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7FÖRORD
Den föreliggande forskningsrapporten innebär en redovisning av ett forsk­
ningsarbete som pågått i olika omfattning sedan 197é. Arbetet framläggs 
också som doktorsavhandling inom ämnesområdet Regional Planering.
Projektet startade ursprungligen som en problemanalys av samordning mel­
lan kommunal översiktsplanering och statlig transportplanering för vägar 
och järnvägar. Undersökningen koncentrerades i detta skede på samord­
ningsproblem som ofta uppstår vid lokalisering av nya vägar i eller intill 
tätorter, och på de konflikter som vanligen uppstår vid beslut om tra­
fikinskränkningar på järnvägslinjer och stationsorter. Planeringsprocesserna 
för vägar och järnvägar har olika karaktär varför det är intressant att jäm­
föra det statliga respektive kommunala engagemanget i dessa bägge plane­
ringar. Denna del av projektet bygger till stor del på empiriskt material i 
fallstudier och har främst en problemsökande, beskrivande karaktär.
Studierna inom transportsektorn väckte intresse att gå vidare och göra 
komparativa studier med andra områden där kommun och stat har ett gemen­
samt engagemang. Sålunda valdes bostadsplanering och skolplanering som 
jämförelseobjekt. Syftet med dessa senare studier är att ta fram kunskap 
av mer generell art, om samspelet mellan kommunal planering och olika 
statliga myndigheters planering för avgränsade sektorer. Tanken är också 
att denna kunskap skall användas som utgångspunkt för ytterligare forsk­
ningsansträngningar på detta fält.
Det material och de tankar som redovisas i denna rapport har inspirerats av 
samarbete inom ramen för en bred forskningsansats vid Regional Planering 
vid Tekniska Högskolan i Stockholm. I slutet av 1970-talet och en bit in på 
1980-talet samarbetade en grupp forskare under professor Per Holms led­
ning kring temat "Samspel mellan utvecklingsplanering - fysisk planering på 
nationell, regional och kommunal nivå". Gruppens arbete finansierades 
genom anslag från Byggforskningsrådet och Riksbanksfonden. I gruppen 
ingick Bernt Berglund, Arne Fredlund, Arne Granholm, Magnus Holm, Folke 
Snickars och jag själv. Tidvis kom även Jan Gunnarsson att delta i gruppens 
överläggningar.
Gruppmedlemmarnas arbete var inte strikt samordnat, utan inriktades mot 
olika delproblem. Förutom den nu aktuella undersökningen har de främst 
berört den översiktliga ekonomiska planeringen på olika nivåer i samhället.
Det perspektiv som präglat gruppens arbete har bland annat diskuterats av 
Per Holm i en uppsats 1978 i boken "Att forma regional framtid" från Expert­
gruppen för forskning om regional utveckling (ERU).
"Det brukar ofta diskuteras huruvida informationsutbyte och planering 
skall ske enligt en uppifrån/nedåt eller nerifrån/uppåt princip. En mer 
fruktbar ansats skulle sannolikt vara att utgå från att den kommunala och 
nationella planeringsnivån arbetar med delvis olika mål och att den kom­
munala nivåns mål kan komma i konflikt med de nationella målen. I kon­
fliktalternativet kan det vara skäl att precisera hur problemen ser ut, 
formulerade utifrån kommunernas och olika kommuninvånares intressen." 
(Per Holm, 1978)
Studierna av samspelet mellan kommunal utveckling och utvecklingen av 
olika nationella faktorer ledde gruppen in i konkreta diskussioner om möj­
ligheterna att skapa förutsättningar för en bättre samordning mellan plane­
ring på olika nivåer.Motivet för en sådan samordning var hypotesen att det 
dels skulle förbättra samhällets, statens, möjligheter att stödja utveckling-
en i olika regioner, dels ge kommunerna ökat inflytande och större möjlig­
het att själva påverka utvecklingen.
Bernt Berglund utgick frän den regionala planeringen - länsplaneringen.
Han gjorde en kartläggning och analys av olika modellansatser, som kan 
användas i en inomregional utvecklingsplanering. (Bernt Berglund, 1981)
I ett annat projekt studerade Arne Granhoim i samarbete med Folke Snickars 
hur alternativa fördelningar av privata och offentliga investeringar till 
olika regioner påverkar den interregionala utvecklingen. (Arne Granhoim, 
1981)
Magnus Holm utgick från kommunernas planeringsproblem. En förutsättning 
var utgångspunkten att långsiktig planering på kommunnivå inte kunde 
bedrivas på ett meningsfullt sätt, om inte viktiga basfakta, främst eko­
nomiska variabler, sattes in i ett vidare sammanhang. Han konstruerade 
därför ett modellsystem som tillät att variabler för den kommunala utveck­
lingen sattes in i ett regionalt och nationellt sammanhang. (Magnus Holm, 
1983)
Bernt Berglund och Magnus Holm genomförde också en gemensam studie 
om samordning mellan nivåerna. (Berglund, Holm, 1981)
Till den nu föreliggande rapporten, för vars helhet jag själv ansvarar, har 
också Arne Fredlund bidragit med delar av det bakomliggande forskningsar­
betet. I projektets ursprungliga delar genomförde således Arne Fredlund 
tillsammans med mig insamlandet och den första bearbetningen av det 
empiriska materialet för fallstudierna. I fallstudien av järnvägsnedlägg­
ningen av bandelen Uppsala-Enköping deltog även Mats Thorén till en del i 
arbetet. Den slutliga bearbetningen, analysen och sammanställningen av 
det empiriska materialet som redovisas i avsnitt II har jag sedan själv sva­
rat för. Forskningsarbetet för de övriga delarna av rapporten, den teoretiska 
ramen i avsnitt I samt den mer generella och komparativa analysen som 
redovisas i avsnitt III, har genomförts av mig självständigt.
Projektet finansierades ursprungligen av Byggforskningsrådet. För rådets 
visade tålamod i projektets avslutande skede är jag särskilt tacksam. Under 
senare år har arbetet med projektet delvis kunnat ske inom ramen för mitt 
arbete på ERU. För denna möjlighet, utan vilken studiens slutliga innehåll 
skulle sakna väsentliga delar, är jag tacksam.
Inspirationskälla för projektet har hela tiden varit professor Per Holm.
Tack vare hans idéer, engagemang och stimulerande handledning har forsk­
ningsarbetet varit möjligt att genomföra.
Ett tack måste också riktas till alla de som på olika sätt bidragit till pro­
jektets utförande. Förutom den ovan nämnda gruppen vid institutionen för 
Regional Planering vill jag särskilt rikta mig till Anders Börjeson, Ingemar 
Johansson, Ronny Svensson och Björner Torsson samt till Hans Berg (kom­
munikationsdepartementet). Vidare vill jag, utan att nämna någon särskilt, 
rikta ett tack till alla de planerare och politiker som ställt upp i intervjuer 
och hjälp till att få fram erforderligt underlag i samband med fallstudierna. 
Alla dessa personer har på ett värdefullt sätt bidragit till studiens genom­
förande.
Också till mina nuvarande arbetskamrater pä ERU riktar jag ett tack. Alla 
har visat stor kamratskap och inga invändningar har gjorts även om arbetet 
med denna rapport periodvis kolliderat med det gemensamma arbetet på 
ERU. Särskilt riktar jag i detta sammanhang ett varmt tack tiil Sonja Kling-
berg som svarat för det omfattande utskriftsarbetet av rapporten samt till 
Margit Alderin som svarat för ett flertal utskrifter pä vägen fram till den­
na slutliga version.
Även mina föräldrar har genom visat intresse varit en stimulans för projek­
tets fortskridande.
Min familj, Stina, Ludvig och Rasmus, har naturligtvis berörts av detta 
långvariga arbete. Ni har ömsom hindrat mig ömsom stimulerat och gett 
mig möjlighet att genomföra arbetet. Särskilt i arbetets slutskede, under 
det senaste året, har min fritid dominerats av detta osällskapliga arbete. 
Detta kan jag knappast gottgöra i detta sammanhang. Nu när denna fritids- 
syssla är avslutad kommer jag emellertid i högre grad än tidigare kunna 
stimulera och hindra er i era sysslor.
Stockholm, november 1984
Roland Thord
"Dessa är fakta, senare skall jag försöka att förbinda dem till varandra, om 
det nu alls blir möjligt, ty det är svårt att säga vilken verkan som framgår 
ur vilken orsak; det skulle räcka med ett ingripande av en ängel för att 
förändra allting och därför skall man inte förundra sig över att man inte 
kan påvisa att något är orsak till något annat. Även om man som jag nu gör 
alltid måste försöka göra det"
(Umberto Eco. Rosens namn. Roman Brombergs)
11
I STUDIER AV SAMSPEL MELLAN KOMMUNAL ÖVER­
SIKTSPLANERING OCH STATLIG TRANSPORT­
PLANERING SAMT JÄMFÖRELSER MED ANNAN 
PLANERING

1 PROBLEM, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UPPLÄGGNING
1.1 Inledning om problemet
Denna rapport behandlar samspelet mellan sektorövergripande och sektoriell 
planering hos kommun och stat. Syftet är att söka ökad insikt i sådana 
planeringsproblem som beror av olika förutsättningar som sektorövergripan­
de respektive sektoriell planering har att upprättas under. Studien avgrän­
sas till problem vad gäller ansvarsfördelning och samordning mellan plane­
ring pä kommunal nivå och sektorplanering pä statlig nivå. Med kommun 
avses i studien primärkommun. Rapporten omfattar ej alla planeringsrela- 
tioner mellan kommun och stat utan begränsar sig till några viktiga exem­
pel inom järnvägs- och vägplanering men också inom bostads-och skolplane- 
ring. I det följande avses med övergripande planering alltid sektorövergri­
pande planering.
Figur 1.1 Studien avgränsas till problem vad gäller ansvarsfördel­
ning och samordning mellan planering på kommunal nivå 
och sektorplanering på statlig nivå.
SEKTOR
ÖVERGRIPANDE
PLANERING
SEKTOR
PLANERING
STAT : SS’2’"1"'’ Wf
KOMMUN <£.f:
Med samhällsplanering menas i rapporten planering av myndigheter och 
andra organisationer inom den offentliga sektorn.
Bättre samordning mellan olika former av samhällsplanering har blivit ett 
eftersträvat mål. Kravet på samordning gäller vitt skilda verksamhetsfält i 
samhället, såväl mellan avgränsade homogena som mellan sammansatta, 
komplexa verksamhetsfält. Likaså finns i dag ett allt större behov av samord­
ning mellan dessa båda typer av verksamhetsfält.
Att skilda offentliga myndigheters åtgärder medvetet samverkar till goda 
helhetslösningar är inte givet. Kraven på detta samt formerna för att upp­
nå detta är ännu ofullständigt utvecklade. Det vanligaste förefaller vara 
att skilda offentliga myndigheter har bristfällig kännedom om varandras 
planer och till största delen enbart tar hänsyn till sektoriella intressen som 
härletts ur den egna verksamheten.
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1.2 Studiens frågeställningar
I denna studie har det, pä grund av att det är flera frågeställningar som 
söker svar, inte varit sä lätt att ställa upp en för hela studien gällande 
hypotes. En del av forskningsarbetet har i själva verket varit att komma 
fram till ett sätt att formulera problemet i ett sammanhang.
Pä allt fler områden har en omfattande statlig planering utvecklats. Inom 
en mängd verksamhetsområden har statsmakterna byggt upp sektororganisatio­
ner med centrala ämbetsverk direkt under departementen. Pä detta sätt 
har en planeringsverksamhet vuxit fram som i mänga stycken varit sin egen 
drivfjäder. Arbetsrutiner och planeringsmönster har dominerats av respekti­
ve sektors egna intressen. Gemensamma målsättningar har varit svåra att 
urskilja utöver det övergripande mälet om ekonomisk expansion.
Samtidigt med denna utveckling har samhällsengagemanget inom många 
områden ökat och kommunernas åtaganden och åligganden expanderat kraf­
tigt. Till bilden hör också att det mesta av den statliga verksamheten, som 
genomförs inom skilda sektorer, ger avsevärda konsekvenser för den kommu­
nala utvecklingen. Detta inte sällan utan att den lokala nivån har något 
mer välutvecklat sätt att påverka.
Den kommunala verksamheten bedrivs idag inom ett stort antal områden 
och använder en mängd planeringsinstrument. D el vis är denna planering 
avgränsad till skilda sektorer men upprättas också i stor utsträckning för 
mer sektorövergripande ansvarsområden. Tillsammans utgör all denna plane­
ring ett omfattande "planeringspaket", bestående av Gemensamma planerings­
förutsättningar (GPF), Kommunalekonomisk långtidsplanering (KELP), 
Kommunala bostadsförsörjningsprogram (KBP), Kommunöversikter, lokala 
trafikförsörjningsplaner, kommunala utvecklingsplaner etc.
Allt detta skulle kunna utgöra en bas för att hantera den interaktion som 
finns mellan skilda nivåer inom ett verksamhetsområde och mellan olika 
verksamhetsområden. Någon genomtänkt sådan samverkan förekommer 
emellertid i allt för begränsad utsträckning.
Trots svårigheter att formulera en för hela forskningsarbetet giltig hypotes 
har följande hypotes ställts upp:
Sektorplanering, inom vilken statliga myndigheter har 
det dominerande ansvaret eller i varierande grad 
tillsammans med kommuner har ett delat engagemang 
och ansvar, får generellt större genomslagskraft och 
starkare styrverkan på kommunens utveckling än 
övergripande kommunplanering.
Om hypotesen gäller innebär det att förverkligandet av många mål inom 
skilda sektorer blivit viktigare än hur helheten utvecklas. Detta innebär en 
uppenbar risk för att viktiga frågor avgörs i ett alltför snävt perspektiv och 
att samhällsproblem, som inte direkt sorterar under någon sektor, tappas 
bort i planeringen.
För att göra analysen mer hanterlig har, mot bakgrund av den ovan uppställ­
da hypotesen, ett antal frågeställningar som studien söker svar på ställts 
upp. Var och en av dessa tar upp någon av de många intressanta problem i 
relationen mellan stat och kommun som studien avhandlar.
Planeringens form
1. Hur är ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom 
respektive sektors planering?
Planeringens karaktär
2. Vilken betydelse har det för kommunen vilken part - stat eller 
kommun - som fastställer de operationella målen inom respekti­
ve sektors planering?
3. Vilken betydelse har det för kommunen vilken part - stat eller 
kommun - som svarar för genomförandet av inom respektive 
sektors planering uppställda operationella mål?
Planeringens innehåll
4. Hur - med vilka medel - påverkar respektive statlig 
sektormyndighet kommunen samt vilka effekter kan urskiljas för 
kommunen?
Frågorna ställs mot bakgrund av att stat och kommun i olika utsträckning 
har ett delat engagemang och intresse i de studerade sektorerna. Sektorer­
na har i varierande grad betydelse för den kommunala utvecklingen och 
planeringen.Detta samtidigt som staten har olika motiv för sitt 
engagemang i skilda sektorer. Inom exempelvis järnvägs- och vägsektorn 
grundas statens engagemang till stor del på en strävan att uppnå från 
nationell synpunkt funktionella helheter. Inom bostadssektorn grundas det 
statliga engagemanget på behovet att överblicka bostadsbyggandet i hela 
landet. Inom skolsektorn bottnar engagemanget i att staten värnar om 
likformighet över hela landet. På motsvarande sätt har kommunen motiv 
för sitt engagemang inom skilda sektorer som bottnar i den egna 
kommunens situation.
Någon enkel och entydig åtskillnad mellan statliga och kommunala intres­
sen inom en sektor går knappast att finna. Likaså är det svårt att finna 
klara och fasta gränser för statens respektive kommunens befogenheter 
inom en sektor. Dessa förskjuts ständigt. För närvarande och under de se­
naste decenniet har kommunens befogenheter således ökat inom de flesta 
sektorer. Det finns dock alltid frågor där parternas engagemang överlappar 
varandra och som därför kräver samordning.
Genom att söka svar på de uppställda frågorna bidrar denna studie till 
framtagandet av kunskap som kan ligga till grund för samordning mellan 
stat och kommun inom områden där parterna har ett delat engagemang.
1.3 Studiens uppläggning och begränsningar
Samspel mellan kommunal planering och nationell sektorplanering är stu­
diens problemområde. Detta problemområde som i det föregående diskute­
rats allmänt är vidsträckt och kan inte till fullo avhandlas inom ramen för 
detta arbete. I det närmast följande redogörs därför för några viktiga be­
gränsningar och den uppläggning som valts för studiens genomförande.
För att belysa det avhandlade problemet används i studien två angrepps- 
sätt.För det första används ett empiriskt angreppssätt av problembeskri- 
vande och problemsökande karaktär inom järnvägs- och vägplanering. Här
ingår fallstudier av konkreta konflikter mellan statlig transportplanering 
och kommunal planering. Fallstudierna omfattar dels trafikinskränkningar, 
bandelsnedlaggelse och stationsindragningar pä järnväg, dels lokalisering av 
genomfartsleder och omfattande förändringar av en kommuns 
transportsituation med avseende på vägtransporter. Fallen är utspridda i 
tiden och avser händelser och förlopp från 1950-talet till slutet av 1970- 
talet. Källor är främst intervjuer med planerare och politiker samt studier 
av planmaterial.
Följande fallstudier omfattas av studien:
Järn vägsplanering:
- Planering av Bohusbanan norr om Uddevalla
- Nedläggning av bandelen Uppsala-Enköping
- Planering av stationsindragningar år 1976/77.
Vägplanering:
- Broarna till Tjörn
- Genomfartslokalisering i Kungälv
- Genomfartslokalisering i Uddevalla.
Med ett undantag innefattar samtliga fall explicita konflikter mellan 
berörda statliga myndigheter och kommuner. Konflikter som består av 
avvägning mellan nationella och lokala mål samt mellan sektoriella och 
sektorövergripande intressen. I fallet med nedläggning av bandelen 
Uppsala-Enköping förekom dock inte några omfattande uttalade konflikter 
mellan de inblandade parterna. En intressant fråga blev därför i detta fall 
hur alla parter kunde vara så överens om sin bedömning av 
transportutvecklingen.
Särskilt omfattande och ingående kom fallstudien av 1976/77 års 
stationsindragningar att bli. Studien omfattar 150 stationer i alla de 78 
kommuner som detta år vände sig till regeringen och begärde prövning av 
SJs beslut att dra in trafik. Motsättningarna omfattade såväl parternas 
bedömning av förutsättningar för fortsatt trafikservice, som analys och 
värdering av indragningarnas förväntade konsekvenser.
Genom att studien i de empiriska delarna är uppbyggd kring fallstudier 
kommer vissa typer av konflikter och aspekter på planeringen inte direkt 
att ingå. Exempelvis hamnar i stor utsträckning frågor kring medinflytande 
och den allmänna opinionens reaktion utanför studiens ram. Vidare ger 
studien endast begränsad analys av transportplaneringens alla konsekvenser 
för kommunal utveckling och planering eller för näringsliv och enskilda 
personer.
I detta sammanhang, när det är frågan om så komplexa frågeställningar, är 
metoden att använda fallstudier en framkomlig väg för analys. Metoden 
som i första hand har en problemsökande och problembeskrivande funktion 
bidrar samtidigt med svar på de frågeställningar studien som helhet syftar 
till att besvara. Som stöd för denna uppläggning kan anföras det synsätt 
Törnqvist (1981) redovisar om möjligheten att på en begränsad arena finna 
en avspegling av helheten. Studiens arena är de kommuner och de 
kommundelar som omfattas av fallstudierna. Här samverkar och motverkar 
skilda verksamheter med varandra och ger ekonomiska, sociala och fysiska 
effekter. Här möts och konkurrerar olika intressenter om lokalisering och 
annan resursutnyttjning.
För det andra används ett komparativt angreppssätt där utifrån ett plane- 
ringsanalytiskt synsätt, planeringen inom järnvägs-, väg-, bostads- och
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skolsektorn analyseras och sambanden med kommunal planering diskuteras.
I denna del av studien jämförs formaspekter på de skilda sektorernas plane­
ring samt aspekter på planeringens karaktär vad gäller fastställandet av 
operationella mål och genomförandet av åtgärder som uppfyller målen. 
Vidare jämförs aspekter som hänger samman med planeringens innehåll.
Med det senare avses för respektive sektor det sätt på vilket de statliga 
myndigheterna påverkar den kommunala planeringen och utvecklingen samt 
vilka effekter detta ger.
Dessa jämförelser utgör en ansats att finna såväl generella mönster och 
likheter som att urskilja och delvis förklara olikheter mellan några sekto­
rers planering. De utvalda sektorerna representerar delvis olika regelsystem 
och varierande karaktär på planering. Denna del av projektet bygger dels 
på resultat från de empiriska studierna dels på litteraturstudier av tidigare 
forskningsresultat och planeringsteori.
Syftet med den komparativa delen av studien är, vid sidan om att beskriva 
och karaktärisera de skilda sektorernas planering och med detta som grund 
ge svar på de frågeställningar och den hypotes som ställts upp, också att 
den skall tjäna som ansats för fortsatt forskning inom det avhandlade prob­
lemområdet. Den praktiska tillämpbarheten av resultaten i denna del av 
studien är inte lika framträdande som för den empiriskt inriktade delen av 
studien. Målet har inte varit att till alla delar göra en fullständig och helt 
invändningsfri beskrivning av respektive sektorplanerings utveckling och 
uppbyggnad, utan att göra en intressant och delvis generaliserad jämförelse 
av ett flertal sektorers planering i dessa avseenden.
Gemensamt för de bägge använda angreppssätten är att de analyserar rela­
tionen mellan statlig sektorplanering och kommunal planering. Ur olika 
synvinklar belyser studiens skilda delar den kommunala planeringens status 
gentemot planering för sektorer där statliga myndigheter har ett omfattan­
de, om än varierat, ansvar. Alla dessa sektorers planering innefattar åtgär­
der som kräver stora investeringar och långsiktigt irreversibla eller styran­
de beslut. Syftet är att genomföra en problemanalys av samordningsproblem 
i planeringen, för att bidra till förbättrade möjligheter att analysera och 
lösa framtida konflikter.
På några punkter har planeringsförhållandena ändrats i förhållande till den 
situation som rådde då studien genomfördes. Ingen av dessa förändringar 
påverkas i någon avgörande grad de principiella resonemang och slutsatser 
som förs i studien men bör i några fall ändå uppmärksammas med tanke på 
tillämpningen av resultaten från de empiriska studierna. Beträffande vägpla­
neringen har ändringarna främst omfattat den ekonomiska vägplaneringen, 
dvs prioriteringen av skilda vägutbyggnadsprojekt. Kommunernas inflytande 
har, åtminstone formellt, förstärkts i denna del av vägplaneringen. Fallstu­
dierna inom vägplaneringen domineras av den fysiska vägplaneringen, lokali- 
seringsplaneringen, varför dessa förändringar har marginell betydelse för 
dessa delar av de empiriska studierna. För järnvägsplaneringen har grunden 
för ökat regionalt och i viss mån lokalt planeringsansvar lagts genom bildan­
det av så kallade länshuvudmän för kollektivtrafik. Detta medför delvis 
ändrade planeringsförutsättningar för Bohusbanan samt också något ändrad 
handläggning av bandelsnedläggningar i förhållande till den ordning som 
rådde när bandelen Uppsala-Enköping prövades. Förändringarna gäller emel­
lertid enbart persontrafik, medan godstrafiken inte berörs. Beträffande 
stationsindragningar gäller i allt väsentligt fortfarande samma planerings­
process som när studien genomfördes. I det sistnämnda fallet är således 
resultaten från den omfattande fallstudien av stationsindragningar relevan­
ta för den planering som idag bedrivs på detta område.
2-Å3
Rapporten disponeras enligt det följande.
I det inledande avsnittet I, kapitel 1-3, redogörs för projektets problem, 
frågeställningar och uppläggning samt dess föreställningsram och 
anknytning till andra forsknings- och utvecklingsarbeten.
I avsnitt II, kapitel 4-13, redovisas de i det föregående diskuterade fallstu­
dierna frän de empiriska delarna av studien.
I avsnitt III, kapitel 14-16, redovisas den komparativa analysen av planering 
av järnvägar, vägar, bostäder och skolor och den relation till kommunal 
planering dessa sektorers planering har. I detta avsnitt sammanfattas också 
studien som helhet varvid den hypotes samt de frågeställningar som ställts 
upp, om statlig sektorplanerings styrverkan pä kommunal utveckling, är 
föremål för prövning och diskussion.
2 STUDIENS FÖREST'ÄLLNINGSRAM
2.1 Planeringsprocessen
I modern planeringslitteraturD finns ett flertal synsätt pä planering och 
den process - planeringsprocess - man vanligen ser som det sammanhang i 
vilket planering ingår. Nägra av dessa synsätt är snäva och betonar något 
eller några element i den helhet som andra anser krävs för att planering 
skall föreligga. Ofta är det de mer beslutsförberedande delarna som betonas, 
medan i andra fall genomförandet också inbegrips i den helhet som dä vanli­
gen betecknas med begreppet planeringsprocess.
När det i det följande talas om planeringsprocessen, läggs tonvikten vid 
upprättandet av planeringens operationella mål, det som oftast benämns 
som den egentliga planen, samt det därpå följande genomförandet av åtgär­
der som medför att målen nås. Studiens inriktning mot samspel mellan stat 
och kommun vid planering av skilda sektorer, där staten antingen bär större 
delen av ansvaret eller parterna i olika grad har ett delat ansvar, gör att 
detta är den fas av planeringsprocessen som är av särskilt intresse för ana­
lysen. Ibland används begreppen planering och planeringsprocess synonymt.
Med operationella mål menas här beskrivningar som direkt går att omsätta 
i genomförande. D e operationella målen är således starkt länkade till de 
medel som finns för att uppnå målen. Här ställs utförandekriterier mot 
tidpunkt eller tidsperiod för genomförandet. I första hand avses mål för 
resursutnyttjande i meningen dimensionering eller lokalisering i rummet, en 
fysisk planering.
Med genomförande avses dels genomförande av investeringar, dels upprätthål­
lande av verksamhet genom drift och underhåll. Förutsättningar för genom­
förande varierar starkt mellan skilda sektorer och verksamhetsområden 
(Friedman, 1978). Ibland ingår genomförandet som ett led i den planerings­
process som till sin helhet verkställs av en och samma myndighet eller 
motsvarande organisation. I andra fall är genomförandet skilt från den 
myndighet som handhar de övriga delarna av planeringsprocessen. Emellan 
dessa båda ytterlighetsformer finns sedan olika slags beroendeförhållanden 
mellan de i planeringsprocessen som helhet deltagande parterna.
Planeringsprocessen i sin helhet kan, enligt det synsätt som här redovisas, 
mer nyanserat beskrivas genom ytterligare ett antal delmoment. D essa 
finns redovisade i figur 2.1.
Utifrån studier av en verksamhet fattas beslut om planering. Därefter 
formuleras mål för planeringen. Dessa, i planeringsprocessen tidigt formule­
rade mål, är vanligen mycket vida eller allmänt formulerade och berör på 
ett övergripande sätt sociala, ekonomiska eller fysiska förhållanden. Målen 
kan också handla om själva planeringsprocessen, att den exempelvis skall 
vara flexibel eller ge möjligheter till medborgarinflytande.
För att nå fram till planeringens operationella mål, det som oftast benämns 
som den egentliga planen, krävs att möjliga alternativa handlingssätt
1) (Broadbent, 1971. Faludi, 1973. Hall, 1975. Hart, 
1976)
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Figur 2.1 Planeringsprocessens delmoment sett som en kontinuerlig 
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studeras. Detta kan ske med hjälp av skilda modeller och metoder där verklighe­
ten återspeglas i förenklad form. Därefter vidtar någon form av utvärdering av 
de studerade alternativen. Utvärderingen kan ske med varierande metoder, vanli­
gen med samhällsekonomiska förtecken, där kvantitativa faktorer jämförs med 
kvalitativa. Ett exempel på en sådan metod är cost-benefit analys (Bohm, 1972).
Beroende på utfallet av utvärderingen sker antingen en återkoppling till den 
inledande målformuleringsfasen eller, om utvärderingen fallit väl ut, slutförs 
planeringsprocessen genom att operationella mål anges som sedan blir föremål 
för genomförande.
Särskilt bör här poängteras att det hela ses som en kontinuerlig process. En pro­
cess där hela tiden lämpliga vägar att kontrollera och påverka systemet sökes. 
Genom att styra utvecklingen ges möjlighet att kontrollera och modifiera denna. 
Detta synsätt skiljer sig i många stycken från den tidigare dominerande inställ­
ningen att en plan utgjorde en detaljerad bild av framtiden. Planen utgjorde en­
ligt detta synsätt en garanti för genomförande. Dagens planering karaktäriseras 
mer av flexibilitet och framförhållning. Strategisk planering har blivit ett be­
grepp. (Hart, 1976.)
Naturligtvis är den ovan redovisade helhetssynen pä planeringsprocessen av in­
tresse för en fullständig förståelse av den planering respektive part som deltar i 
planeringsprocessen svarar för samt det samspel som råder mellan deltagande 
parter. Studiens frågeställningar tar emellertid sin utgångspunkt från den an­
svarsfördelning som råder med avseende på fastställandet av operationella mål 
samt genomförandet av dessa. Detta är således de delar av planeringsprocessen 
som helhet som studien främst kommer att uppehålla sig kring. Att söka ökad 
insikt i denna ansvarsfördelning samt dennas betydelse för de lösningar som är 
möjliga att åstadkomma är ett viktigt syfte med studien.
2.2 Samordningsproblem
I samhällsplaneringen konfronteras olika myndigheters planering med varandra 
och ger i olika grad förutsättningar och begränsningar för varandras verksamhet. 
Med hänsyn till den offentliga sektorns omfattning och dess nyckelroll i samhäl­
let är det förvånande att samordningen mellan dess ofta ganska självständigt 
verkande delar inte undersökts mera.
Ett vanligt förekommande samordningsproblem uppstår när en planering som 
gäller hela landet, men är begränsad till intressen inom en enda sektor, möter en
planering som är sektorövergripande och omfattar en helhetsbedömning, men 
endast avser intressen inom ett avgränsat territoriellt område, t ex en kommun.
När två så olika planeringsformer som sektorplanering och övergripande kommu­
nal planering ställs vid sidan av varandra är det inte sällan fråga om en smärtsam 
process att samordna dem. Det sammanlagda resultatet blir inte alltid det som 
är förutsett. I olika former uppstår konflikter mellan myndigheterna.
Sektorplaneringen kan bli allt för ensidigt inriktad mot sina egna problem. Det 
finns risk för att lösningarna sedda ur ett vidare perspektiv blir sämre än de 
behöver vara, om sektorplaneringen tillåts dominera den sektorövergripande 
planeringen. I ett läge med begränsade ekonomiska resurser, är det särskilt vik­
tigt att samhällsplaneringen är effektiv och att varje åtgärd kan bedömas ur ett 
övergripande perspektiv. Samordning över sektorgränserna måste därför ske på 
samhällets alla nivåer.
Omvänt är det inte heller säkert att en sektorövergripande planering, utifrån 
lokala intressen, innebär en bra lösning ur regionalt eller nationellt mer snäva 
sektorperspektiv.
När det gäller markens användning och bebyggelsestrukturens utformning sker 
den viktigaste samordningen av olika intressen på lokal nivå i kommunernas över­
siktsplanering i fysisk och ekonomisk planering. Det kan emellertid vara ett svårt 
problem för kommunerna att samordna sådan sektorplanering, som i väsentlig 
grad styrs av statliga verk, med de lokala planeringsförutsättningar som styr den 
kommunala översiktsplaneringen. Det finns ingen klar princip för hur riksintres­
sen inom en avgränsad sektor skall avvägas mot lokala helhetsbedömningar.
Samordning mellan nationella och lokala intressen behandlas mycket olika för 
skilda sektorer. Hänsynstagande kan ske under olika former, alltifrån förhand­
ling - samråd - mellan jämbördiga parter till diktat från endera parten.
2.3 Sektorer, sektorplanering och sektorövergripande planering
Uppdelningen av samhällsplaneringen i dels sektorplanering dels sektorövergri­
pande planering saknar inte komplikationer. Det är inte sällan svårt att dra en 
tydlig gräns mellan dessa båda former. Ibland kan det dessutom vara frågan om 
en gradvis övergång.
I detta kapitel skall en ur planeringsteoretisk synvinkel användbar indelning av 
planering för skilda verksamheter/sektorer tas fram. En sådan indelning bör, 
enligt den syn på planeringsprocessen som presenterades i kapitel 2.1 vara kopp­
lad till de mål en verksamhet/sektor kan ställa upp samt de möjligheter till ge­
nomförande av dessa mål som finns.
För vår del hänger behovet att klargöra begreppet sektor samman med att pla­
nering som verksamhet och vad som kan åstadkommas med planering måste skilja 
sig åt beroende på den sektor eller de sektorer som omfattas. Olikheter i mål­
sättningar, kontrollmöjligheter och institutionella förutsättningar nämns i ut­
redningen "Plan och prognos" (SOU 1971:70) som avgörande faktorer.
Två principiellt olika synsätt för planering av offentlig verksamhet kan urskiljas 
med avseende på den delegering och de motsatta beslutsriktningar som finns. A 
ena sidan en planering som omfattar en sektor och tar sin utgångspunkt i centralt 
formulerade mål och ramar, som bryts ned, specificeras och tillämpas på lokal 
nivå. Denna planeringsprincip betecknas "break-down"-planering, eller på svenska
"uppifrân-och-ner"-planering. Exempel pâ denna form av planering är vägver­
kets och försvarets planeringssystem. A andra sidan finns, med detta renod­
lade synsätt, planering som grundar sig pä sammanställning av överväganden 
på verkställande nivåer (statlig, regional, lokal eller enskild) som sedan 
konsistensprövas mot en överordnad helhetsbild. En s k "built-up"-planering. 
Exempel på denna typ av planeringsmodell är den fysiska riksplaneringen 
och den kommunala ekonomiska långtidsplaneringen KELP. (Esping/Lönnroth, 
1974, Berglund/Holm, 1981).
Dessa bägge synsätt på planering inom den offentliga sektorn - "uppifrån- 
och-ner"- respektive "nedifrån-och upp"-planering - motsvarar närmast två 
specialfall av en mängd tänkbara alternativ. De speglar två ytterlighetsfor­
mer. All planering innehåller delar frän båda formerna. Vanligen kan emeller­
tid en huvudinriktning urskiljas som säger något om syftet och inriktningen 
av respektive planering. (Berglund/Holm, 1981)
Utifrån den egna studiens inriktning mot jämförelser mellan planering av 
skilda slag har nedanstående indelning av planering funnits ändamålsenlig. 
Indelningen avser att på ett enkelt sätt illustrera förutsättningar för plane­
ring inom skilda delar av den offentliga sektorn. Indelningen tar främst sin 
utgångspunkt i vem som formulerar målen för planeringen samt vem som 
svarar för genomförandet:
1. Såväl uppställande av mål för planeringen som genomförandet
av dessa sker hos offentlig myndighet vars verksamhet huvudsak­
ligen är begränsad till en sektor.
T ex: försvar, kommunikation (järnvägar, riksvägar) högre 
utbildning.
2. Uppställandet av mål för planeringen och genomförandet av 
dessa är primärt avgränsat till en nivå i samhället - lokal, 
regional eller nationell - och berör vanligen ett flertal sek­
torer.
T ex: Långtidsutredningen, fysisk riksplanering, regionalpoli- 
tisk planering (länsplanering).
3. Uppställandet av mål för planeringen och genomförandet av 
dessa är uppdelat mellan sektorer och nivåer i samhället.
T ex: bostäder, grundskoleutbildning, barnomsorg, kommunika­
tioner (statskommunala vägar), sjukvård.
Den första gruppen utgör den mest renodlade formen av sektorplanering. 
Med detta avser vi sådana sektorer, där såväl uppställandet av mål som 
genomförandet av dessa sker inom sektorn. Ett exempel är vägverkets 
planering samt byggande av riksvägsnätet. Planeringen genomförs här ge­
nom en mängd instrument som är direkt kopplade till utformningen av po­
licies, utvecklingsproblem och projekt som skall genomföras (Wirén, 1979).
En stor del av de offentliga myndigheternas planering sker inom olika sek­
torer. Sektorplanering utmärks ofta av en hierarkisk organisation och att 
verksamhetens syften är relativt lätta att definiera och avgränsa. Huvudan­
svaret uppbärs i regel av olika centrala ämbetsverk, som i sin tur är ansva­
riga under respektive departement.
På regional nivå finns ofta sektorvisa underordnade myndigheter. Dessa har 
vanligen länet som territoriell avgränsning för sin verksamhet och är ofta 
knutna till länsstyrelsens samlade verksamhet. Många sektorer har dock en
annan regionindelning än den länsvisa. Således finns mänga mer självständi­
ga opererande sektorer som har regionavgränsningar som följer mer aggrege- 
rade gränser än de enskilda länsgränserna och dä vanligen har ett flertal 
län som regional bas för sin verksamhet.
Sektorplanering kan oftast beskrivas som en rationell process med t ex 
mål-medel ansats. Den uppvisar stora likheter med strategisk företagsplane­
ring under marknadsbetingelser. De inblandade parterna har ett självständigt 
sätt att hantera sin situation i förhällande till andra inblandade parter. 
Strävan är att under ömsesidigt hänsynstagande söka lösningar som överens­
stämmer med de inblandade parternas respektive mäl (Gunnarsson, 1982). 
Verklighetens planering är dock mer en fråga om förhandlingskonst, där 
skilda delar av planeringsprocessen används i ett förhandlingsspel mellan de 
inblandade parterna (Wirén, 1979).
Den andra gruppen omfattar sådan planering som vanligtvis betecknas sektor- 
övergripande planering, dvs en planering som ser till helheten och samord­
nar ett flertal skilda sektorer med hänsyn till tid, rum och resursutnytt­
jande. För att ordna skilda verksamheter pä ett lämpligt sätt i rummet 
fordras exempelvis en övergripande fysisk planering. Vidare är våra gemen­
samma ekonomiska resurser begränsade, varför en övergripande ekonomisk 
planering genomförs. För att pä ett effektivt sätt utnyttja såväl bundna 
som rörliga resurser, utifrån ekonomiska, sociala och kulturella jämlikhets- 
värderingar för hela landet, har en regionalpolitisk planering utvecklats. 
Ocksä denna regionalpolitiska planering är av övergripande karaktär.
Den sektorövergripande planeringen är till mänga delar skild från möjlighe­
ten att genomföra sina planer. Planeringen avser problem och åtgärder som 
faller under andra myndigheters ansvarsområde eller inte hör till den offent­
liga sektorns verksamhetsområde. Den riskerar därför att ofta endast bli 
uttryck för en vilja, utan nägra egentliga medel för genomförande (Friedman, 
1978. Leion, 1974). Osäkerheten om framtiden, hur andra parter kommer 
att agera m m, har därför en större betydelse i den övergripande planering­
en än i sektorplaneringen.
Den övergripande planeringen är inte hierarkiskt organiserad utan bedrivs i 
regel ganska självständigt av kommuner, länsstyrelser och nationella myndig­
heter. Den övergripande planeringen utmärks av att det i regel är omöjligt 
att definiera konkreta mäl för verksamheten. Orsaken är att syftet i regel 
är sammansatt av en mängd olika mäl, vilka inte alltid är förenliga, och 
vars inbördes avvägning inte kan förutses. Det är vanligt att målen inte är 
kända när planeringsarbetet påbörjas, utan att de utvecklas under arbetets 
gång, och att de hinner ändras flera gånger medan arbetet pågår. Den över­
gripande planeringen är ofta en betydligt mer komplicerad process än sektor- 
planeringen, med fler inblandade parter. Den präglas till stor del av förhand­
lingar och att planeringsprocessen utvecklas och förändras kontinuerligt.
Den tredje gruppen omfattar sådana samhällssektorer där uppställandet av 
mål för verksamheten respektive genomförandet av dessa är uppdelat mellan 
flera inblandade parter. Dels sådana med ett mer renodlat sektorintresse, 
och dels sådana med ett mer övergripande ansvar. Denna typ av planering 
är vanlig och kan ses som en blandning av de bägge andra mera renodlade, 
till stora delar motsatta, planeringskaraktärerna.
2.4 Kommunal planering - översiktlig genomgång av utveckling
och uppbyggnad
Kommunerna fick 1947 för första gången ett användbart instrument för 
översiktlig planering, nämligen generalplanen. Det nya planeringsinstitutet 
mottogs med entusiasm bland planerare och många generalplanearbeten 
påbörjades. Enligt en enkät som tidskriften Plan utförde fanns 1950 30 
generalplaner färdiga och nästan 150 under arbete (Plan, 1950).
I lagstiftningen definierades generalplaneinstitutet som en fysisk planlägg­
ning, som skulle dokumenteras på en karta. Ändamålet var att på ett 
översiktligt sätt redovisa de behov av utrymme för olika ändamål som 
kunde förutses. Generalplanen avsågs att antas som riktlinjer för 
utvecklingen i stort och framför allt för den fortsatta detijplanläggningen.
Trots att lagstiftningen inte angav något om generalplanens roll gentemot 
olika former av sektorplanering, kom den från början att tilldelas breda 
sektorövergripande uppgifter. Många planerare och politiker ville inte läng­
re acceptera att samhällets utveckling i huvudsak.berodde på slumpartade 
sammanlagda effekter av skilda myndigheters åtgärder och sektoriella 
planer. Utvecklingen, menade många, borde i stället styras av en samman­
hållen idé eller plan. I slutet av 1940-talet var det därför många som hop­
pades att den fysiska översiktsplaneringen skulle bli det hjälpmedel man 
sökte. Inför decennieskiftet till 1950-talet framstod också samordningen 
med nya administrativa organ inom bl a vägtrafikplaneringen och bostads­
planeringen som några av de viktigaste uppgifterna för den fysiska över­
siktsplaneringen. (Lundberg, 1950)
De högt ställda förväntningarna infriades dock inte. I stället kom general­
planerna att kritiseras. 1940- och 1950-talens generalplaner kom att bli 
mycket omfattande och grundades på stora inventeringar av fysiska, socia­
la och ekonomiska förutsättningar. Många planer gjordes mycket detaljera­
de och blev efter några år inaktuella. Andra fick aldrig någon förankring 
hos politikerna och fullföljdes därför inte. Undantag fanns, exempelvis Fred 
Forbats planer för Skövde och Landskrona som sågs som föredömen. 
Kontentan av den "första generationens" generalplaner var att de ändå 
hade misslyckats både som samordningsinstrument och som vägledning för 
detaljplanering bl a för att de tagit bristfällig hänsyn till möljligheterna att 
genomföras.
Utvecklingen av planeringen under 1960-talet kom mot bakgrund av den 
framförda kritiken att präglas av ett nytt sätt att se på problemen med 
fysisk, ekonomisk och tidsmässig samordning av olika funktioner i samhäl­
let. Det blev mindre vanligt med generalplaner av det allomfattande sla­
get. Generalplanens uppgifter reducerades åter till den fysiska översiktliga 
planläggningen. Planeringen breddades istället genom att komplettera 
generalplanerna med andra planer som var mer direkt anpassade till sina 
respektive sektorer. Dessa utvecklades ofta genom initiativ av statliga 
ämbetsverk. Det blev exempelvis vanligt med särskilda trafikplaner och 
skolutredningar. På förslag av bostadsstyrelsen infördes 1967 de 
kommunala bostadsbyggnadsprogrammen. Vidare genomfördes i allt fler 
kommuner en ekonomisk långtidsplanering - KELP - som avsåg att 
samordna investeringsbehov och anspråk frän skilda förvaltningar.
Med tiden blev de skilda sektorernas planering alltmer specialiserad och i 
praktiken fristående från den fysiska översiktsplaneringen på ett sätt som 
knappast avsetts. De sektoriella planerna antog alltmer funktionen som 
oberoende förutsättningar för generalplanerna och inte ett medel att 
påverka olika utvecklingsalternativ. Ofta utformades exempelvis 
markanvändning och trafiknät trots deras stora ömsesidiga beroende 
fristående från varandra.
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Bristen pâ fungerande form för samordning av utvecklingen enligt någon 
mer eller mindre preciserad plan medförde allvarliga nackdelar. Det var 
svårt att förstå vad som påverkade utvecklingen. 1 stället låg det nära till 
hands att uppfatta trender och tendenser som något obevekligt och omöjligt 
att påverka. Detta missgynnade också demokratiseringen av planeringen 
och invånarnas möjlighet att få inflytande över samhällets förändringar. 1 
slutet av 1960-talet kom så reaktionen - en misstro mot mycket samhällspla­
nering och en mängd protestaktioner.
I slutet av 1960-talet och början på 1970-talet ändrades så också översikts­
planeringens förutsättningar och uppgifter. Nya idéer om samordning mellan 
fysisk och ekonomisk planering väcktes (Holm, 1968). Genom kommunsamman­
slagningarna, mellan 1965 och 1974, ställdes de kommunala planerarna 
inför nya planeringsproblem som innebar svåra avvägningar mellan olika 
kommundelar. Den kommunala översiktsplaneringen, som tidigare oftast 
varit en tätortsplanering, förvandlades till planering för sammansatta orts- 
strukturer - en regional planering.
Det första steget togs i slutet av 1960-talet i och med försök med kornmun- 
blocksplanering för de sammangående kommunerna. Den innefattade ofta 
en fysisk planering över kommungränserna och var samtidigt en ekonomisk- 
geografisk fördelningsplan för investeringar och driftkostnadsåtaganden. 
Eftersom byggnadslagens planinstrument inte var anpassad till denna situa­
tion prövade man sig fram efter nya linjer och de nya kommunblocksplaner- 
na karaktäriserades som föregångare inom ett växande planeringsfält. (Sta­
tens Planverk, 1970).
I början av 1970-talet handlade planeringsdebatten om hur en integrerad 
fysisk, ekonomisk och social utvecklingsplanering för kommunerna skulle 
kunna åstadkommas. 1960-talets planeringsresultat - sovstäderna, den kraf­
tiga koncentrationen, trafikproblem - kritiserades och bl a ansågs misslyck­
andena bero på bristande integration. Både den kommunala och den överord­
nade planeringen (länsplanering och fysisk riksplanering) hade ökat, varför 
behovet av samordning var stor. Det som var 1960-talets idé, att dela upp 
översiktsplaneringen på skilda planer för skilda verksamhetsområden, över­
gavs eller snarare kompletterades. Syftet var att bättre kunna planera med 
hänsyn till människornas levnadsförhållanden som helhet. Detta innebar 
inte att man ville återgå till 1940- och 1950-talens allomfattande fysiska 
generalplaner. I stället väcktes tanken att samordningen borde ske i en ny 
översiktlig planform, en utvecklingsplan. Frågan var nu hur den nya utveck­
lingsplanen skulle utformas.
Under detta skede inledde kommunförbundet och planverket ett utvecklingsar­
bete som skulle ge generalplaneringen vidgade uppgifter och utöka dess roll 
som samordningsinstrument mellan den fysiska och ekonomiska långtidsplane­
ringen samt verksamhetsplaneringen. Den nya planeringen kallades bl a 
"vidgad generalplan" (Statens planverk, 1972) och "gemensamma planerings­
förutsättningar" (Kommunförbundet, 1974). Några av de viktigaste kraven 
var att den skulle vara samordnad med statens och näringslivets planering 
och att den skulle vara vägledande för olika förvaltningars planering.
Knappt hade den nya utvecklingsplaneringen påbörjats i några kommuner 
förrän förhållandena ändrades på nytt. Många kommuner som under flera 
decennier och in på 1970-talet vant sig vid expansion fick nu uppleva en 
omvänd utveckling med sysselsättningsproblem och folkminskning. Inte ens 
de större kommunerna klarade sig.
Generalplanen visade sig vara ett mindre lämpligt instrument för den över­
siktliga och samordnande planeringen i stagnerande och tillbakagående 
kommuner. Intresset för generalplanering minskade därför äter. Kommuner­
na ställdes inför svära ekonomiska och sociala avvägningar, där fördelning 
av knappa eller tom otillräckliga resurser blev allt vanligare. De akuta 
dagsaktuella problemen tog mer och mer överhanden inom planeringen. D en 
långsiktiga övergripande planeringen sköts i bakgrunden och planeringen 
ägnades mer ät förändringar på marginalen.
Planeringsutvecklingen under 1970-talet var dock inte entydig. Det ökade 
medvetandet om konflikter mellan olika intressen om markens användning 
för olika ändamål medförde behov av kommuntäckande fysisk planering. 
Därigenom stärktes samtidigt den traditionella fysiska generalplaneringens 
betydelse. Detta speglas också i utredningsförslaget till ny bygglag, vilken 
fastslår "kommuntäckande marköversikt" för den översiktliga fysiska kom­
munplaneringen, dvs motsvarigheten till gamla kommuners generalplaner 
(SOU 1979:65-66). Inom ramen för den fysiska riksplaneringen upprättade 
de flesta kommuner kommunöversikter, som delar in kommunernas hela 
område i olika zoner, beroende på deras betydelse för markanvändningen. 
Kommunöversikterna är emellertid i regel inte utformade som långsiktiga 
planöverväganden. Deras betydelse är i stället att de enhetligt redovisar 
markanspråk av olika slag så att eventuella konflikter framgår. D etta är 
dessutom första gången som en samlad redovisning av markanvändningen på 
landsbygd genomförs.
Mot bakgrund av bl a detta utvecklingsförlopp, där epoker med allomfattan­
de sektorövergripande angreppssätt avlösts av epoker med mer snäva till 
skilda sektorer avgränsade planeringsinsatser, består det kommunala plane­
ringssystemet idag av en mångfald beståndsdelar. Tillsammans utgör dessa 
ett komplicerat "planeringspaket" med inslag av såväl ett flertal sektorpla­
ner som sektorövergripande planer. (Se Figur 2.2)
På kommunal nivå utövas den offentliga myndigheten av kommunfullmäkti­
ge, medan förvaltning och verkställighet samt beredning av fullmäktiges 
ärenden ankommer på kommunstyrelse och kommunala nämnder inom avgrän­
sade sektorer. Nämndernas verksamhet är i olika grad reglerad i special­
lagstiftning och av ämbetsverkens utfärdade normer och bidragsregler.
Med övergripande kommunal planering menas här i första hand kommuner­
nas översiktliga fysiska planering. I generalplaner behandlades tidigt, vil­
ket framgått av det föregående, även ekonomiska, demografiska och socia­
la förhållanden. Den fysiska planeringens övergripande karaktär grundas 
på byggnadslagens lämplighetskrav, § 5; "För att mark skall få användas 
för tätbebyggelse förutsätts, att den vid planläggning enligt denna lag 
prövats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet". I följande paragrafer 
talas om målsättningarna att bebyggelsen skall uppfylla de anspråk som 
"skäligen kan ställas på en väl ordnad bebyggelse", och att marken skall 
"utnyttjas på ett ekonomiskt och i övrigt lämpligt sätt" och med hänsyn 
"till de fordringar som kan uppställas ur sundhets-, skönhets-och trev- 
nadssynpunkt". Det innebär att kommunen har ansvar för att samordna alla 
markintressen till en god helhetslösning. Lagstiftningen ger stor rörelse­
frihet för kommunernas politiker och fackmän att själva konkretisera mål­
sättningen för markutnyttjandet i enskilda fall. Kontrasten jämfört med de 
mycket detaljerade lagregler och anvisningar som gäller för byggnaders 
utformning är slående.
Den kommunala planeringen initieras i regel av kommunen själv. I samband 
med den fysiska riksplaneringen samt i några andra undantagsfall kan över­
ordnad myndighet initiera planläggning av ett område.
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Figur 2.2 Principskiss över det kommunala planeringssystemet
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Pä regional nivS svarar länsstyrelsen för byggnadslagstiftningens tillämp­
ning genom övervakning, kontroll, besvärsprövning och fastställelse. För­
utom planenheten som har huvudansvaret, granskas kommunens planering 
av tretton andra länsorgan (Statens Planverk, 1978). Pä central nivå sköter 
planverket övervakningen.
En annan form av övergripande kommunal planering är den långsiktiga 
ekonomiska planeringen. Den är liksom den fysiska planeringen övergripan­
de, men mer begränsad i den bemärkelsen, att den enbart innebär samord­
ning av kommunens egna verksamheter. På regional och central nivå sam­
manställs kommunernas ekonomiska planer till prognosunderlag för bl a 
långtidsutredningarna. Även olika slags program, utvecklingsplaner och 
gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) kan räknas som kommunal 
översiktsplanering.
På kommunal nivå förekommer också en omfattande sektorplanering. Den 
kommunala förvaltningen är uppdelad på olika verksamhetsområden, vars 
planering inte bara påverkas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
utan också av respektive statligt verk (via normer och anvisningar etc). På 
grund av detta finns begränsningar i kommunens möjligheter att samordna 
sina egna förvaltningar. I det närmast följande berörs några exempel.
Inom skolsektorn är det kommunens skolstyrelse som har ansvaret. Skolsty­
relsen svarar för drift och utbyggnad av skolan. Allmänt har man också 
ansvar för att följa utvecklingen på skolans område samt genomföra de 
åtgärder som krävs för att ungdomen i kommunen får utbildning. 
Skolväsendet är vanligen den största utgiftsposten i den kommunala 
budgeten. Samtidigt är just denna sektor föremål för omfattande regler och 
bidragsbestämmelser. Det kommunala självstyret inom skolsektorn är 
härigenom avsevärt kringskuret. (Brändström m fl, 1979)
Kommunerna är skyldiga att varje år upprätta femåriga 
bostadsförsörjningsplaner. Planerna ingår i ett vertikalt organiserat 
planeringssystem. De upprättas av fastighetskontoret eller motsvarande 
förvaltningsorgan, men beslutas av fullmäktige. Anvisningar för innehåll, 
beräkningsmetoder och utformning utfärdas av bostadsstyrelsen. I regel 
beräknar kommunerna bostadsbehovet självständigt. Utgångspunkter är 
lokala befolkningsprognoser. Efter behovsberäkningarna beslutar 
kommunerna om en plan mot bakgrund av bl a markinnehav och 
planberedskap.
Kommuner med större tätorter är i regel egna väghållare för gatunätet i 
dessa och svarar då för både planering och underhåll av det s k kommunala 
vägnätet. Statsbidrag utgår till såväl byggande som drift av vägar och ga­
tor som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln. Utformning och val 
av alternativ för vägnätet handhas i kommun som är egen väghållare av 
gatukontoret eller av annan, av kommunfullmäktige, utsedd nämnd. Vägför- 
valtningen kontrollerar därvid kommunens planläggning och påverkar även 
valet av alternativ, bl a med hänsyn till statsbidragsreglerna.
Inom ett flertal andra sektorer, utöver de i det föregående berörda exemp­
len bedrivs planering av kommunerna, t ex hälso- och sjukvård, socialvård, 
naturvård och trafikförsörjning. I olika grad bedrivs all denna planering 
självständigt av kommunerna med hänsyn till överordnade normer, regler 
och villkor.
3 ANNAN FORSKNING OCH UTVECKLING
3.1 Om relationen stat-kommun
Ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala myndigheter är inte 
given en gång för alla. Tvärtom kännetecknas utvecklingen av att uppgifter 
flyttats mellan myndigheterna. Vägväsende och polisväsende är exempel på 
uppgifter som tidigare varit kommunala, men nu i huvudsak är statliga.
Sedan flera år kan märkas en strävan att förlägga ökat ansvar till regionala 
och lokala myndigheter. Kommunindelningsreformen (genomförd 1974) och 
omorganisationen av den statliga länsförvaltningen (1971) har båda haft till 
syfte att förbättra möjligheterna att ge de lokala och regionala nivåerna 
större ansvar.
Studier av relationen mellan stat och kommun har en lång tradition inom 
svensk forskning och utredningsverksamhet. Framför allt är det statsvetare 
som befinner sig på detta forskningsfält. I ett nyligen avslutat forsknings­
projekt, som bedrivits i samarbete mellan de skilda statsvetenskapliga 
institutionerna, har en mycket omfattande utvärdering av kommunindelnings­
reformen genomförts. Ett intressant resultat är att reformen tycks ha 
stärkt kommundemokratin om vi med detta menar att invånarna är väl 
informerade om kommunens planering.
I Magnussons (1980) avhandling "Kommunerna och den regionala planeringen" 
har också kompetensfördelningen mellan stat och kommun tagits upp. Här 
är det det ömsesidiga beroendet av varandra i samband med den regionala 
planeringen - länsplanering och fysisk riksplanering - som är föremål för 
analys.
I länsberedningens betänkande (SOU 1974:84) prövades frågan om ansvarsför­
delningen i stort mellan staten, landstingskommunerna och kommunerna. 
Länsberedningen redovisade uppfattningen att fler planeringsuppgifter 
borde anförtros länsstyrelserna och att länsstyrelserna skulle få ökad be­
slutanderätt i t ex näringslivsfrågor och vägplanering, samt miljö- och 
naturvårdsfrågor. Delvis har detta sedan genomförts.
I decentraliseringsutredningen undersöktes möjligheterna till ytterligare 
decentralisering av beslutsrätt till län och kommuner för hela det statliga 
förvaltningsområdet. Ett syfte var att minska den statliga tillsynen och 
kontrollen. Försvaret, de affärsdrivande verken, domstolarna och 
utrikesförvaltningen var undantagna. 1 samband med utredningen har gjorts 
detaljerade genomgångar av alla författningar och bestämmelser som 
reglerar uppgiftsfördelningen mellan centrala, regionala och lokala organ.
I ett delbetänkande från decentraliseringsutredningen konstaterades att det 
ofta ställs motstridiga krav på vägplaneringen från vägmyndigheter, 
länsstyrelse, kommun och andra berörda parter (DsKn 1977:3).
Internationella erfarenheter av samspelet mellan lokala, regionala och 
centrala myndigheter har begränsad tillämpbarhet på svenska förhållanden. 
Ett undantag är den norska Maktutredningen, som inneburit en mycket bred 
kartläggning av maktens fördelning mellan olika invånare, myndigheter och 
näringslivet m fl i Norge. De metoder och definitioner som därvid används 
är av stort intresse. Vi återkommer längre fram, i kapitel 3.4 när vi disku­
terar jämförande analys av sektorer, till detta arbete.
Skillnaderna i planeringsresurser mellan kommunala och statliga myndighe­
ter har delvis undersökts av Lagheim (1978). Han konstaterade att
kommunerna 1976 tillsammans hade ca 16.500 anställda med planeringsupp- 
gifter och att den siffran hade ökat med 20 procent sedan 1971. Ökningen 
har främst skett som en satsning pä central planeringsverksamhet under­
ställd kommunstyrelsen. Över hälften av planerarna fanns i de 27 största 
kommunerna. Genomsnittet för samtliga kommuner var 2 planerare per 
1000 invånare. Kommunernas huvuduppgift är inte planeringsverksamhet, 
vilket framgår av att den planerade personalen enbart utgjorde 5 procent 
av alla anställda.
Länsstyrelserna hade 1976 tillsammans ca 3.500 planerare, vilket utgjorde 
12 procent av länsnivåns totala personalresurser. I jämförelse med kommu­
nerna har de således en mer markerad planeringsinriktning. De delvis själv­
ständiga länsmyndigheterna, som t ex länsbostadsnämnder, länsskolnämnder 
och vägförvaltningar, redovisade mycket måttliga personalförstärkningar. 
De stora resursökningarna på länsnivå svarade länsstyrelserna för. Totalt 
förstärktes länsstyrelsernas planeringsavdelningar med 70 procent 1970- 
1976. Mest ökade naturvårdsenheten och regionalekonomiska enheten, vilket 
visar miljöns och sysselsättningens ökade betydelse i planeringen (Lagheim, 
1978).
3.2 Undersökningar om olika sektorer
Bedömningen är att mycket av den forskning och utredningsverksamhet 
kring sektorplanering som är relevant för vårt problem har ett annat angrepps­
sätt än föreliggande studie. Studierna är vanligen avgränsade till någon 
sektor och berör sällan den typ av samordningsproblem mellan sektorplane­
ring och kommunal översiktsplanering som vår studie omfattar.
I samband med decentraliseringsutredningen gjorde statskontoret en 
ingående undersökning av bl a de regionala och lokala myndigheternas syn 
på vägplaneringen. De tillfrågade vägförvaltningama framhöll att också 
länsstyrelsen och kommunerna påverkar vägplaneringen och att det inte 
fanns några större skillnader i uppfattningar mellan vägförvaltningar och 
t ex kommuner.
Kommunerna bedömde däremot sina möjligheter att påverka vägnätets 
utformning som mycket begränsade i praktiken, även om de fromellt sett 
har en roll i vägplaneringen. Kommunerna angav också att motsättningar 
ibland uppstod vid vägmyndigheternas granskning av kommunernas fysiska 
planer (DsKn 1977:2).
Inom regionalpolitiken uppmärksammades tidigt av bl a kulturgeografer att 
enskilda centrala verks planering ibland motverkade de övergripande regio­
nalpolitiska målen. Hägerstrand (1970) kallade detta "oavsiktlig regional­
politik" i sin bok "Urbaniseringen". Samtidigt pågick vid kulturgeografiska 
institutionen i Göteborg ett projekt "Regionalt och lokalt ufall av centralt 
beslutsfattande". Där studerades bl a införandet av gymnasieskolan ur 
regionalpolitisk synvinkel. Syftet var att konstruera en modell för att 
förutse rumsliga konsekvenser av organisationsförändringar inom den 
offentliga sektorn.
I ett forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen i Lund har bo- 
stadsbyggnadsplaneringen undersökts bl a med hänsyn till relationerna mel­
lan kommuner och länsbostadsnämnder (Norrving, 1981). Där konstaterades 
att det var vanligt att kommuner inte lyckades uppfylla sina 
bostadsförsörjningsprogram, men att orsakerna vanligen låg hos 
kommunerna själv och inte hos länsbostadsnämnderna eller hos 
länsarbetsnämnderna.
I ett arbete vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet 
har det svenska järnvägsnätet och de förändringsfaktorer som påverkat
detta studerats (Söderberg, 1977). Bl a konstaterades att SJs rationalisering­
ar och krav pä lönsamhet har medfört en avsiktlig inriktning pä vissa kate­
gorier person- och godstrafik, medan andra lämnas ät sidan. En konsekvens 
av detta är att järnvägstrafiken koncentreras till de mest lönsamma fjärrför­
bindelserna. Vidare tar Söderberg upp flera olika faktorer som påverkat 
fördelningen av person- och godstrafik på järnväg respektive landsväg. 
Vägtrafikens ofullständiga kostnadsansvar samt de olika investeringsprinci- 
perna som gäller för vägplanering och järnvägsplanering är jämte de allmän­
na förutsättningar som respektive transportmedel har, viktiga sådana fakto­
rer.
I detta sammanhang är det av intresse att något uppehålla oss vid de synsätt 
på transporternas betydelse för näringslivets lokalisering som funnits de 
senaste decennierna. Fram till 1960-talet ägnades stor uppmärksamhet åt 
godstransporternas betydelse för näringslivets lokalisering i Sverige såväl 
som i andra länder. Regionala differenser i transportkostnad betraktades 
traditionellt som en mycket väsentlig faktor för industriföretagens val av 
lokaliseringsort och diskuterades i en omfattande litteratur.
I Sverige genomfördes i början av 1960-talet studier av transportkostnads­
frågornas betydelse på uppdrag av "Kommittén för näringslivets lokalise­
ring", vars betänkande "Aktiv lokaliseringspolitik" publicerades 1963 (SOU 
1963:58). I en bilaga till betänkandet, "Studier i industrilokalisering" (SOU 
1963:49), författad av Törnqvist (1963), presenterades delvis överraskande 
resultat från dessa studier av transportkostnadens betydelse för industrins 
lokalisering. Dessa visade att transportkostnadsvariationernas betydelse 
sannolikt hade övervärderats i den tidigare lokaliseringsdebatten och att en 
mycket stor del, upp till 2/3, av den svenska industrin var extremt rörlig 
från transportkostnadssynpunkt. Liknande slutsatser kunde också dras från 
samtida utländska undersökningar av olika industriers rörlighet från trans­
portkostnadssynpunkt (Klassen, 1967. Lloyd/D ickens, 1972)
Under ett helt decennium avstannade nästan helt intresset för transporter­
nas betydelse för företagens val av lokaliseringsort. Istället var uppmärk­
samheten riktad mot informationsflöden samt studier av personkontakter 
mellan högre befattningshavare. I ERUs rapport "Orter i regional samverkan" 
(SOU 1974:3) tas dock återigen transporternas betydelse ur lokaliseringssyn- 
vinkel upp till diskussion. Nu ställs frågan i vilken utsträckning studierna 
från början av 1960-talet fortfarande är aktuella och giltiga. En mängd 
förändringar, menar man, har inträffat som sannolikt påverkat transport­
kostnadernas betydelse för olika typer av företag i skilda delar av landet. 
Transporttaxorna har höjts, bl a av SJ i flera omgångar. Transportstödet 
infördes 1971 och har senare utvidgats. Hur dessa och andra förändringar 
påverkat varuproduktionens rörlighet ansågs svårt att bedöma utan nya 
undersökningar.
I ett arbete vid EFI (Bohm m fl, 1974) hävdades att även om transportkost­
naden utgör en liten andel av totalkostnaden kan den vara bestämmande för 
lokaliseringsvalet, då andra kostnadsposter ej varierar eller varierar endast 
obetydligt. De olika konkurrensförutsättningarna mellan järnväg och lands­
väg diskuteras också av den trafikpolitiska utredningen (SOU 1975:66), 
vägkostnadsutredningen (SOU1973:32) och vägplaneringsutredningen (SOU 
1975:85).
Ett område som vi kommer att något beröra i våra analyser av transportsek­
torn är sambanden med bebyggelseplanering. På detta fält finns ett flertal 
intressanta FoU-projekt, av vilka några skall beröras i det följande.
Kollektivtrafikutredningen analyserade bl a hur den lokala kollektivtrafi­
ken i hög grad var beroende av den fysiska planeringen. En av utredningens
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slutsatser var att hänsynen till kollektivtrafiken borde ges större vikt i den 
fysiska planeringen (SOU 1975:47).
Vägverket, trafiksäkerhetsverket och statens planverk har sedan 1974 stude­
rat tätorternas trafikplanering i ett gemensamt projekt benämnt "stadens 
trafiknät". I utredningens arbete ingår bl a studier av konflikter mellan 
planering för busslinjenät, cykeltrafiknät och gångtrafiknät m m och övrig 
planering i olika tätorter (Statens planverk, 1975).
"Busslinjenät och bebyggelse i medelstora städer" heter ett avslutat forsk­
ningsprojekt vid institutionen för trafikteknik vid tekniska högskolan i Lund, 
som analyserat sambanden mellan tätorternas utbyggnad och busslinje- 
nätet. Resultaten avsåg såväl utformningen av busslinjenätet som den fort­
satta tätortsutbyggnaden (Lundberg, 1977).
Dessa undersökningar är bara några av de som skulle kunna beröras i detta 
sammanhang. D e omfattar huvudsakligen den del av trafik- och transportpla­
neringen som kommunerna till största delen själv ansvarar för, t ex samband 
mellan gatunät, busslinjesystem etc och den kommunala planeringen av 
markanvändning och bebyggelsestruktur. Våra studier avser däremot konflik­
ter mellan kommunal planering och den del av transportsektorn och dess 
planering som till stora delar ligger utanför kommunens befogenheter.
Även här finns ömsesidiga beroenden som emellertid är föga undersökta.
Våra studier riktar här främst uppmärksamheten mot kommunens fysiska 
planering och utvecklingsplanering samt valet mellan olika ortsstrukturer.
Studier som omfattar effekter på ortsstrukturen av redan genomförda föränd­
ringar av järnvägarna är ovanliga.
1 Sverige finns, enligt vad vi kunnat finna, endast två undersökningar av 
detta slag. Den tidigaste av dem gäller Heckschers historiskt mycket intres­
santa avhandling från år 1907 om järnvägsbyggnadsepoken och dess effekter 
för utvecklingen i socknar längs järnvägen. D en andra är en studie som år 
1980 lades fram som avhandling vid geografiska institutionen vid Göteborgs 
universitet. Studien avsåg nedläggningar av två bandelar, 1964 och 1970, i 
Dalsland respektive Västergötland. Heckscher konstaterade i sin studie att 
en av de största svårigheterna med att observera järnvägarnas inflytande 
på samhällsutvecklingen var att särskilja dess effekter från inverkan av 
andra faktorer (Heckscher, 1907). Liknande slutsatser dras i den senare 
studien av Holmgren, här dock med avseende på det omvända skeendet i 
samband med järnvägsnedläggningar. Effekter på exempelvis befolkning 
och näringsliv i berörda kommuner och orter tycks oftast också kunna för­
klaras av andra händelser än nedläggningar av järnvägstrafiken (Holmgren,
1980).
Omstruktureringen av järnvägsnätet har i många länder i Europa och Nord­
amerika varit mer omfattande än i Sverige. 1975 gjordes en samman­
fattning av erfarenheter från ett antal olika forskningsprojekt i USA och 
Kanada (Allen-Due, 1976). Forskningsprojekten avsåg städer och regioner 
som förlorat sin järnvägsförbindelse och studierna gällde i allmänhet effek­
terna för näringsliv, sysselsättning och den lokala befolkningstillväxten.
Trafiken på järnvägsförbindelserna hade i regel haft liten omfattning. Re­
sultaten i de flesta undersökningarna visade att de direkta effekterna varit 
små. Näringslivet, särskilt i jordbruket och den lätta industrin, hade oftast 
kunnat anpassa sig till den nya situationen tack vare goda landsvägs- och 
sjötransportmöjligheter. Transportkostnaderna hade i en del fall blivit hög­
re, men företagen hade haft möjlighet att kompensera sig för detta genom 
att höja sina priser. Det fanns emellertid vissa undantag, där företag stop­
pats i sin tillväxt eller tvingats lägga ned respektive byta lokalisering. I
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några fall hade övergången till landsvägstransporter förbättrat situationen 
för företag, t ex genom att snabbare transporter med lastbil minskade 
lagerbehovet. Någon påtaglig befolkningsminskning som direkt orsakats av 
nedläggningarna kunde inte konstateras. Sysselsättningen minskade sällan 
mer än vad som orsakades av minskningen av antalet järnvägsanställda.
Däremot tycktes nedläggningarna i vissa fall ha påverkat utvecklingen på 
längre sikt. 'Dörren hade stängts" för sådana branscher som skulle behöva 
järnvägsservice. Nylokaliseringen av industrier hade försvårats eftersom 
företagen i ca 3/4 av alla lokaliseringsutredningar hade krävt järnvägsan- 
slutning. I några fall hade nya industrier valt att lokalisera sig i intillig­
gande orter med järnvägsförbindelse (Allen-Due, 1975).
Några mer begränsade svenska studier bör också nämnas i detta 
sammanhang. I en studie av persontrafiken på Bohusbanan (Johansson, 1972) 
undersöktes hur trafikstrukturen på linjerna Uddevalla-Strömstad och 
Smedberg-Lysekil förändrats vad gällde inriktning och omfattning av 
trafiken mellan 1950-1972. Arbetet innebar en vidare utveckling av en 
tidigare rapport: "Järnvägsnätet, en studie av ett hierarkiskt 
transportsystem 1950-70". (Urbaniseringsprocessen nr 45.) Avsikten var att 
undersöka om SJ styrt trafiken i viss riktning, i syfte att förändra 
bandelens roll i transportsystemet. Resultaten visar att så i viss mån skett.
För Frykdalsbanan i Värmland har Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI) 
gjort en utförlig analys av en eventuell nedläggning på uppdrag av berörda 
kommuner och landsting (Swahn, 1974). Studien utgör ett försök till en 
alternativ företagsekonomisk kalkyl, vilken kompletterats med vissa sam­
hällsekonomiska aspekter. Syftet var för det första att komplettera den 
nedläggningsundersökning som SJ utförde 1965 och för det andra att bidra 
till att utveckla en generell metod för analyser av järnvägsnedläggningar. 
Resultaten visar att även den företagsekonomiska delen av en 
nedläggningsundersökning innehåller många moment som kan diskuteras och 
bedömas på olika sätt. Kalkylen i rapporten leder till motsatt resultat mot 
vad SJs undersökning gjorde.Den anger en företagsekonomisk förlust för SJ 
vid en nedläggning.
3.3 Utredningar och forskning om samordning
När det gäller samordning mellan kommunal översiktsplanering och sektor- 
planering, tyngdpunkten i vårt eget forskningsarbete, genomförs mycket av 
det intressanta utvecklingsarbetet av skilda planeringsansvariga myndighe­
ter. Våra studier avser samordningen mellan övergripande planering på en 
nivå (kommunal) och sektorplanering som har sitt ursprung på en annan nivå 
(nationell) och verkar över flera nivåer. Intresset är särskilt riktat mot 
kontaktytorna mellan den övergripande planeringen och sektorplaneringen. 
De planeringsansvariga myndigheterna däremot sysslar vanligen med 
samordningsfrågor inom en nivå.
I början av 1970-talet bedrev planverket och kommunförbundet, vilket 
också berörts i det föregående (kapitel 2.4), parallella arbeten för att ut­
veckla metoder för kommunal samhällsplanering. Planverket har undersökt 
det aktuella läget beträffande kommunal fysisk översiktsplanering och 
konstaterat att knappt hälften av kommunerna hade aktuella planer som 
kunde användas i frågor rörande markanvändningen. Ett av målen för 
utvecklingsarbetet var att åstadkomma en bättre samordning mellan fysisk, 
ekonomisk och kommunal verksamhetsplanering. (Statens Planverk, 1972). 
Kommunförbundets arbete avsåg att skapa metoder för integrering och 
samordning av den kommunala verksamhetsplaneringen (Kommunförbundet,
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1974). En grundtanke för båda utvecklingsprojekten var att kommunernas 
planering måste grundas på att alla sektorer inom kommunen planerade 
enligt gemensamma planeringsförutsättningar, prognoser och grundläggan­
de värderingar. Utan gemensamma framtidsbedömningar skulle ingen sam­
ordning vara möjlig.
Problemet att samordna långsiktigt övergripande planering på kommunal, 
regional och central nivå har studerats ingående i ett forskningsprojekt vid 
Regional Planering på KTH (Berglund/Holm, 1981). Ett av projektets slut­
satser innebär att man bör satsa på en "konversationsansats", dvs förhand­
ling mellan nivåerna, i stället för ett hierarkiskt system uppifrån och ner 
eller nerifrån och upp.
I en studie av Dahlman (1979) presenterad i rapporten "Samarbete mellan 
myndigheter" från Statskontoret ställs två skilda synsätt på samordning 
mot varandra. Dels den mer traditionella synen med konflikter mellan sek­
torplanering och nivåplanering, dels ett alternativt synsätt med samtidig 
specialisering och integrering i någon form av matrislösning. Dahlman häv­
dar att "utvecklingen har lett fram till slutna modeller av ett fåtal dimen­
sioner som inte tillräckligt tar hänsyn till de effekter det egna planerings­
systemet har på andra områden... Man skapar därvid källor till konflikt och 
barriärer mellan delar som i realiteten är helt beroende av varandra. På 
längre sikt kan inte utvecklingen bedömas med utgångspunkt ifrån hur effek­
tiv vägplanering, bostadsplanering etc är, utan av förmågan att i ett sam­
spel integrera dem."
Kopplat till denna utveckling uppstår hos många sektororganisationer ett 
behov att påverka en större del av det sammanhang i vilket man ingår. 
Dahlman betecknar dessa organisationer som "storintegratörer" som ser 
som sin uppgift att svara för det överordnade ansvaret. Ett exempel på 
detta är Statens vägverks intresse under de senaste åren att försöka förstå 
hur det egna planeringssystemet hänger samman med den övriga samhällspla­
neringen (pahlman, 1979).
3.4 Jämförande analys av sektorer
Några långtgående svenska studier, inom vårt forskningsområde, som inne­
bär jämförelser mellan flera samhällssektorer har vi inte kunnat finna.
I ett delprojekt inom ramen för den norska maktutredningen beskrivs det 
politiska systemet som en samling segment eller beslutsarenor (Egeberg, 
Olsen och Saetren, 1980). Varje sådant segment, menar man, kan beskrivas 
genom de deltagare som anses legitima, de problemställningar, värderingar 
och situationsuppfattningar, som anses centrala samt vilken typ av kunskap 
som definieras som expertis. Dessutom, menar man, att varje segment kan 
beskrivas med de spelregler och de rutiner för problem och konfliktlösning­
ar som används. För en analys av dessa segment och de samband som finns 
mellan olika delar i systemet måste de resurser, styrmedel och de sanktions- 
möjligheter respektive segment kontrollerar kartläggas. Vidare behöver de 
problem och problemlösningar som dominerar kartläggas. Dessutom fordras 
beskrivningar av de nätverk som finns mellan sektorerna samt var de vikti­
gaste konflikt-, konkurrens och samarbetslinjerna finns. Andra viktiga as­
pekter vid en sådan analys, menar man, är att utröna huruvida de skilda 
segmenten gör intrång på andra segments områden respektive kan värna sig 
själv mot intrång. En ytterligare aspekt som man anser vara viktig att ta 
med i en analys är förhållandet mellan segmenten och de organisationer 
som har till uppgift att koordinera förhållandet mellan dem.
I ett annat arbete inom ramen för maktutredningen finner vi en indelnings­
grund med avseende pä sektorernas funktion i relation till kommunal plane­
ring och utveckling som är intressant att beröra i detta sammanhang. Man 
talar om tre funktioner, nämligen standardiseringsfunktion, hjälpfunktion 
samt självhjälpsfunktion i följande mening (Strand, 1980):
med standardiseringsfunktion avses offentlig verksamhet som genomförs 
på ett likartat sätt i alla kommuner och för alla invånare,
med hjälpfunktion avses sådan offentlig verksamhet som genomförs för 
att hjälpa och kompensera missgynnade eller svaga kommuner eller 
invånare,
med självhjälpfunktion avses sådan offentlig verksamhet som genomförs 
för att mobilisera kommunerna att ställa egna krav samt stärka förmå­
gan att komma med lösningar.
Denna tredelning är bl a användbar för diskussion av de resurser som krävs 
av kommunerna för att tillgodogöra sig eller använda en sektorverksamhet 
för egna syften. Beroende på funktionstyp kan man vänta sig att det krävs 
olika resurser från kommunernas sida för att tillgodogöra sig denna. Stora 
och små kommuner kan förväntas ha olika möjligheter att artikulera sin 
situation. Olikheter i personella resurser samt tillgång till kunskap spelar 
här också en avgörande roll.
Ett ytterligare resonemang, hämtat från den norska maktutredningen, som 
är av intresse för våra studier är diskussionen kring begreppet asymmetri 
samt den betydelse detta har för relationen mellan stat och kommun. Med 
symmetri menar man en hypotetisk balans mellan de båda aktörerna vad 
gäller initiativ, kunskap, herravälde över resurser och andra egenskaper 
som är avgörande för relationer mellan parterna. Studien som genomförts 
inom ramen för maktutredningen visar att graden av asymmetri mellan 
nivåer och aktörer påverkar effekten av en åtgärd. Man hävdar vidare att 
denna dimension (graden av asymmetri) inte alltid ingår i de bedömningar 
som görs i samband med planeringen av offentliga åtgärder. Genom detta 
kan effekter av en åtgärd bli en annan än den avsedda (Strand, 1980).
När det gäller svenska erfarenheter av jämförande studier inom vårt forsk­
ningsfält redovisar vi här två studier som ännu ej slutförts.
ERU efterlyser i ett av sina forskningsprogram jämförande sektorsstudier, 
där främst regionalpolitikens inflytande på olika sektorer efterfrågas (Beck- 
man/Carling, 1981). Man menar att studierna av förhandlingarna i det sekto- 
riserade samhället bör sträva efter att ge svar på frågor om sektorns besluts­
system och regionalpolitikens genomslagskraft.
Några av de frågor av mer generell art man söker svaren på är:
- Hur är sektorns eller sektorernas aktörssystem beskaffat?
- Vilka aktörer är etablerade i sektorn?
- Vilka förutsättningar gäller vid olika förhandlingssituationer?
- Vilka aktörer har mest inflytande på sektorbesluten?
- Vilka aktörer är multisektoriella?
I en förstudie till ett projekt som behandlar effekter av den offentliga 
sektorns lokalisering som genomförts inom NordREFO behandlas bl a det 
behov av samordning, som krävs mellan skilda sektorer. Det är här främst 
frågan om att uppnå olika regionala målsättningar genom lokaliseringen av 
offentlig verksamhet som behandlas. Man menar att det är viktigt att klar­
göra sektorsamordningens innebörd och praktiska gränser samt vilka krav 
som bör ställas på planeringen och beslutsprocessen för att åstadkomma 
samordning. Att göra komparativa studier kring beslutsprocessen och de 
effekter olika viktiga sektorer ger i detta sammanhang anger man som en 
huvudinriktning för denna forskning (NordREFO, 1981).
De vetenskapliga arbeten som vi refererat delar av i det ovanstående syss­
lar delvis med andra frågor än vår egen studie. Den norska maktutredningen 
har hela samfundet som sitt undersökningsområde, medan ERUs forskningsprog­
ram liksom NordREFOs förstudie vill utröna regionalpolitikens relation till 
verksamheter som bedrivs mer slutet till skilda sektorer. Vår egen studie 
tar upp relationen mellan central offentlig sektorplanering och kommunal 
utvecklingsplanering och har således kontaktytor med alla dessa studier.
II KOMMUNERNA OCH TRANSPORTPLANERINGEN. 
EN PROBLEMANALYS AV KONFLIKTER MELLAN 
KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLANERING OCH STAT­
LIG SEKTORPLANERING

4 DE EMPIRISKA STUDIERNA
De empiriska studier - fallstudier - som redovisas i de närmast följande 
kapitlen byggs upp kring problemställningar rörande sambandet mellan 
kommunal planering och transportplanering där staten har ett omfattande 
ansvar. Transportplaneringen representeras i studien av delar av vägplane­
ring och järnvägsplanering. Dessa problemställningar kan emellertid ges en 
generell innebörd och återfinns också i andra delar av den offentliga sek­
torn. Längre fram i rapporten i avsnitt III, kommer också motsvarande 
problemställningar att belysas utifrån bostadssektorns och skolsektorns 
planering. Vi menar emellertid tills vidare att de resultat analysen av 
transportsektorn ger kan fogas in i ett större sammanhang och utmynna i 
en mer omfattande diskussion av ändamålsenligheten hos planering inom 
skilda sektorer och dess relation till kommunal planering.
Eftersom våra studier till största delen kommer att uppehålla sig inom 
transportsektorn ger vi här några inledande synpunkter på dess uppbyggnad. 
Vidare gör vi här några reflexioner kring den planering som bedrivs inom 
transportsektorn samt jämför med övergripande kommunal planering. Mycket 
av detta får vi anledning att återkomma till och utveckla i rapportens alla 
delar.
Begreppen transporter och trafik, och deras sammansättningar med plane­
ring, används i vanligt språkbruk med varierande innebörd. I huvudsak an­
vänds i rapporten "transportplanering" som ett brett samlande begrepp 
främst för planering av olika transportanläggningar, som vägar och järnvä­
gar, men också för planering av trafikarbetet, som utförs med hjälp av 
dessa anläggningar. Till transportplanering hänförs också länshuvudmännens 
kollektivtrafikplanering och den regionala trafikplanering som genomfördes 
av länsstyrelserna i början på 1970-talet. Transportplaneringen omfattar 
såväl person- som godstransporter, och avser alla fyra trafikslagen, vägtra­
fik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vår studie begränsar sig uteslutan­
de till delar av vägplaneringen och järnvägsplaneringen.
Transportplanering är en viktig förutsättning för att samhället skall funge­
ra väl som levnadsmiljö för invånarna och som produktionsmiljö för närings­
livet. Transportplaneringen har stor betydelse för kommunal planering. 
Samordningen är därför viktig. Undersökningens syfte är att undersöka 
planerings- och samordningsprocesserna, bl a för att diskutera vad som 
försvårar samspelet mellan olika myndigheter och varför konflikter upp­
står.
Fä planeringsfrågor vållar så många konflikter mellan statliga och kom­
munala myndigheter, som de som gäller transportplanering. En viktig fak­
tor är att transportplanering i ovanligt hög grad gäller frågor som innebär 
konkurrens mellan interregionala och lokala intressen, samt mellan sektor- 
avgränsande och sektorövergripande utgångspunkter. Skillnader i myndig­
heternas planeringsmetoder och tidsperspektiv komplicerar samordningen.
Då samspelet fungerar dåligt uppstår lätt olika sociala, ekonomiska och 
miljömässiga problem.
Att forskningsarbetet i de empiriska delarna begränsats till väg- och järn­
vägsplanering, beror bl a på att de kan betraktas som exempel på motsatta 
planeringsfilosofier. Detta gör jämförelser särskilt intressanta. Ur plane- 
ringsteoretisk synvinkel kan vägverkets vägplanering anses representera en 
långsiktig rationalistisk planering, där mål och medel är väl definierade. I 
kontrast till detta använder SJ en kortsiktig inkrementalistisk planering, i 
betydelsen att små stegvisa förändringar genomförs relativt oberoende av 
varandra åtminstone vad beträffar den del av planeringen som är offentlig.
Den övergripande kommunala planeringen kan pä motsvarande sätt karaktä­
riseras som en medelfristig strategisk planering, innebärande att man söker 
lösa de pä kort sikt aktuella problemen samtidigt som mesta möjliga hand­
lingsutrymme kvarhälls för framtida planeringsåtgärder beroende pä utveck­
lingsförlopp. Mötet mellan dessa olika synsätt är intressant såväl ur prak­
tisk planeringssynvinkel som ur planeringsteoretisk synvinkel.
De fallstudier som projektet omfattar avser, dels att ge en föreställning 
om de effekter respektive transportfall ger för den kommunala fysiska 
strukturen samt för den kommunala planeringen och utvecklingen i övrigt, 
dels att analysera planeringsprocessen och de konflikter mellan kommunal 
översiktsplanering och statlig transportplanering som förekommer i de 
olika fallen.
Valet av fallstudier har skett stegvis och efter ett antal kriterier. I ett 
första skede diskuterades ett större antal typfall i skilda kommuner fram. I 
samband med detta togs bl a kontakt med Kommunförbundet, Planverket 
och Kommunikationsdepartementet. Därefter togs kontakter med de olika 
kommunerna samtidigt som material insamlades kring fallen. Efter denna 
mer noggranna genomgång kom fem typfall att utgöra arbetsområdet.
Ett kriterium för valet av typfall var att respektive kommun (eller grupp 
av kommuner) som omfattades av fallstudien hade eller hade haft en trans­
portplaneringssituation som kunde väntas ge effekter för den kommunala 
utvecklingen. Det var här angeläget att vissa av fallen skulle ligga så långt 
bak i tiden att deras effekter på den kommunala utvecklingen hunnit slå 
igenom. Några fall skulle däremot vara aktuella planeringssituationer som 
speglar den rådande situationen inom transportplaneringen samt kommuner­
nas roll i denna. Vidare skulle typfallen omfatta både väg- och järnvägspla- 
nering.
Arbetet omfattade besök i respektive kommun och intervjuer med tjänstemän 
och politiker. Dessutom intervjuades tjänstemän inom länsstyrelse, vägför- 
valtning och SJs trafikdistrikt i detta skede. Inför intervjuerna hade en 
preliminär problemformulering för respektive fall upprättats. Efter en 
presentation av denna problemformulering, fick de intervjuade personerna 
ganska fritt redogöra för det aktuella typfallets planeringsgång och de 
effekter man upplevde att fallet medfört för kommunen. I samband med 
besöken i kommunerna och hos de olika myndigheterna kompletterades den 
materialinsamling som tidigare startat.
Av de hittills diskuterade fem fallstudierna låg fyra i samma region, Göte­
borgs- och Bohus län. Detta innebär en begränsning på så vis att agerandet 
av regionala myndigheter från ett län dominerar bilden. Med hänsyn till de 
resurser projektet arbetade med i detta skede var detta en nödvändig begräns­
ning. Omfattningen på det insamlade materialet reducerades genom att det 
kunde vara användbart i flera fall.
Fallstudierna kom att utökas genom att också 1976/77-års stationsindragning- 
ar valdes att ingå i studien. Det är här frågan om en omfattande årlig för­
ändring av trafikeringen på järnvägsnätet. Det år studien omfattar berör­
des 111 kommuner av förändringar, innebärande att något eller några trafik- 
slag helt avsågs dras in vid någon eller några stationer i kommunen.
Det sammanlagda valet av fallstudier innebär naturligtvis begränsningar 
med avseende på det behandlade problemet. Ambitionen har dock varit att 
få en god spridning av fallstudierna i förhållande till såväl effekter av trans­
portplanering som den planeringsprocess studien intresserar sig för. En stor 
spridning av fallen, exempelvis i fall från stora och små kommuner eller
expansions- och tillbakagångskommuner, är emellertid inte det primära.
Det väsentliga är istället att visa pä några av de problem och effekter som 
transportsektorn ger för den kommunala utvecklingen samt den planeringspro­
cess som gäller i dessa sammanhang.
I några av fallstudierna, som utgår från transporthändelser under 1950- och 
1960-talen, är planeringsprocessen i dag förändrad. Dessa fall möjliggör 
emellertid en mer utförlig diskussion om vilka effekter transporterna haft 
på den kommunala utvecklingen ur olika synvinklar.
En närmare presentation av de i studien ingående sex fallstudierna - tre 
inom järnvägs- respektive vägplanering - görs i det närmast följande.
4.1 Fallstudier inom järnvägsplanering
De studerade fallen inom järnvägsplaneringen har valts bland många olika 
samordningsproblem, som förekommer mellan kommunal planering och 
järnvägsplanering. De, enligt vår bedömning, vanligaste typerna av direkta 
konflikter vid slutet av 1970-talet avsåg: trafikinskränkningar, bandelsned- 
läggningar och stationsindragningar. Studien omfattar fall från vart och ett 
av dessa områden.
Trafikinskränkningar i betydelsen delvisa och successiva reduceringar av 
järnvägstransporterna har studerats för Bohusbanan norr om Uddevalla. 
Denna typ av förändringar sker utan något direkt inflytande från 
kommunalt håll. Förändringarna ingår i de rationaliseringsarbete och den 
översyn av järnvägstransporterna som SJ ständigt genomför mot bakgrund 
av de mål för kostnadstäckning och förräntning av kapital som finns 
uppsatt för SJs verksamhet. När dessa förändringar uppmärksammas av 
kommunerna och leder till reaktioner kan detta tas till intäkt för att 
kommunen ser järnvägstransporter som värdefullt för den kommunala 
utvecklingen och som en förutsättning för den kommunala planeringen.
Bandelsnedläggningar har förekommit allt sedan mitten på 1950-talet. 
Ursprungligen utfördes undersökningarna om bandelsnedläggning av SJs 
trafikdistrikt och bearbetades sedan vidare av SJs centralförvaltning, som 
slutligen begärde av regeringen att få tillstånd att lägga ned respektive 
bandel. Från år 1972, i samband med att den regionala trafikplaneringen 
startade, överfördes undersökningarna om bandelsnedläggelse från SJ till 
länsstyrelserna.
Under perioden 1953 till 1962 försvann cirka 2 200 kilometer järnväg, varav 
merparten under periodens senare del. Efter det trafikpolitiska beslutet år 
1963 fortsatte bandelsnedläggningarna med ytterligare cirka 2 100 
kilometer järnväg fram till och med årl972. Efter år 1972, då en ny 
trafikpolitisk utredning tillsatts, upphörde i stort sett 
bandelsnedläggningarna. Mellan 1972 och 1981 försvann således endast 
knappt 100 kilometer järnväg.
Den bandelsnedläggelse som här ingår som fallstudie är hämtad frän slutet 
av 1970-talet och omfattar bandelen Uppsala-Enköping. Denna fallstudie 
utgör också ett exempel på ett planeringsfall där de inblandade parterna 
var relativt överens och det inte fanns några mer omfattande uttalade 
konflikter.
Ar 1979 fattade riksdagen ett trafikpolitiskt beslut som bl a innebar att 
hela det dåvarande affärsbanenätet och en del av det ersättningsberättiga- 
de trafiksvaga nätet definierades som ett "riksnät". Totalt fördes omkring 
70 procent av järnvägsnätet till riksnätet. Bandelarna i riksnätet avsågs 
behållas för överskådlig framtid. Återstoden av järnvägsnätet omkring 30
procent, skulle utredas eller nedläggningsprövas. Utredningarna om dessa 
bandelars framtid skulle utföras av en nybildad myndighet, transportrådet. 
Dessa utredningar skall slutföras under är 1984 och 1985, varefter bandelen 
antingen beslutas ingå i riksnätet eller att trafiken pä bandelen läggs ned. 
Dessa, av transportrådet genomförda prövningar av bandelsnedläggelse 
ingår inte vidare i denna studie. Noteras bör dock att de fallstudier som här 
genomförs och de resultat som här framkommer torde vara relevant även 
för dessa bandelsnedläggningsprövningar.
Den tredje typen av fallstudie inom järnvägsplaneringen omfattar stationsin- 
dragningar och de konflikter, framför allt mellan SJ och kommunerna, som 
uppstår i detta sammanhang. Med indragning menas här att något av de tre 
trafikslagen - person-, styckegods- eller vagnslasttrafik - helt försvinner 
från en station. Beroende på den ursprungliga trafikeringen innebär detta 
antingen en reducerad framtida trafikering eller att trafiken helt dras in 
vid respektive station. Trots att det vid den tidpunkt då denna del av stu­
dien genomfördes (1977), inte längre skedde några totala bandelsnedläggning- 
ar genomgick trafikeringen på järnvägsnätet stora förändringar genom 
dessa stationsindragningar, som SJ årligen lät genomföra. En tillbakablick 
och jämförelse med den minskning av banlängden som skett sedan 1950- 
talet visar att antalet stationer med persontrafik minskat ännu kraftigare 
(Transportrådet, 1982). Utvecklingen av antalet stationer med persontrafik 
framgår av figur 4.1.
Figur 4.1 Antalet stationer med persontrafik samt antalet bemannade sta­
tioner 1960-1980
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Källa: Transportrådet, 1982
Mot denna bakgrund valdes att undersöka de samband som rådde mellan 
kommunal planering och SJs planering av indragningar av trafikering vid 
enskilda stationer. Denna planering var den del av SJs totala planering där 
under många år konflikter med kommunal planering uppstod. Än idag (1984) 
är situationen den samma.
Denna fallstudie omfattar ett års, 1976/1977, aviseringar om trafikindragning­
ar vid enskilda stationer där de berörda kommunerna överklagade beslutet 
hos regeringen. Sedan 1968 finns denna möjlighet för kommunerna att påver­
ka järnvägsplaneringen genom att begära att regeringen, genom kommunika­
tionsdepartementet, utreder och prövar SJs beslut om stationsindragningar.
Av de inför sommaren 1977 berörda 111 kommunerna kom 78 stycken att 
begära regeringens prövning. Under prövningen får både den berörda kom­
munen, länsstyrelsen och SJ yttra sig. Detta är långt ifrån något samråds- 
förfarande, där parterna gemensamt diskuterar sig fram till ett beslut, men 
det är det närmaste man kommit ett kommunalt inflytande på denna del av 
järnvägsplaneringen.
Studien omfattar i huvudsak en noggrann genomgång av samtliga nedläggnings- 
akter på kommunikationsdepartementet. Här finns alla parters skrivelser 
och regeringens beslut, i samband med nedläggning av icke lönsamma järn­
vägsstationer eller nedläggning av trafikslag vid sådana stationer.
Det är viktigt att i detta sammanhang poängtera att det är fråga om att 
sammanfatta och klassa ett ursprungligen omfångsrikt material. För att 
delvis undanröja de risker som ligger i detta arbetssätt redovisas i denna 
rapport inte bara resultaten av arbetet, utan också mycket av det 
primärmaterial som insamlats.
Genom att gå igenom samtliga akter (ca 150 st) ville vi skaffa oss en för­
ståelse för den typ av argumentation som respektive part använder sig av 
för att hävda sina intressen. Vi ville här också studera omfattningen av 
respektive parts argumentation. Resultatet av dessa studier innebär en 
omfattande genomgång av vilka resurser, vilken handlingsberedskap samt 
vilket underlag respektive part använder sig av.
Syftet med denna tredje fallstudie inom järnvägsplaneringen är primärt att 
ge en beskrivning av indragningsärenden samt göra en genomgång av den 
formella planeringsprocessen i samband med dessa. Dels ges en kvalitativ 
beskrivning i form av argumentation och motsättningar, dels en kvantitativ 
beskrivning i form av antal aviseringar, fattade beslut, slag av argument, 
kostnader, godsmängder, reseandeantal och liknande. Ambitionen är således 
inte att avgöra vem som har rätt eller fel i varje enskilt ärende.
Tyngdpunkten i fallstudien ligger istället att klarlägga den vikt 
kommunerna lägger vid respektive orts järnvägsförbindelse samt det sätt 
på vilket man argumenterar emot en trafikinskränkning på järnväg.
4.2 Fallstudier inom vägplanering
Inom vägplaneringen förekommer ett flertal situationer där kommunal 
planering och den av vägmyndigheterna upprättade vägplaneringen samspe­
lar och kommer i konflikt med varandra. En vanlig typ av vägplaneringsfall 
berör ofta vägnätet i anslutning till en tätort. Det kan här vara fråga om 
exempelvis en ny genomfartsled, förbifartsled eller centrumled. Vid en 
översiktlig genomgång av långtidsplan 1976-1985 för byggandet av 
riksvägar, exklusive Stockholms län, fann vi att cirka 80% av kostnaderna 
för de vägprojekt som avsågs att bli genomförda under denna tioårsperiod 
gick att hänföra till någon av dessa kategorier. Återstoden av kostnaden 
avsåg kostnader för marklösen, beläggning samt smärre arbeten och projekt 
på landsbygd eller vid mindre orter. Denna tonvikt åt vägprojekt i anslut­
ning till större tätorter gjorde att två av våra fallstudier kom att omfatta 
planeringen i samband med lokalisering av genomfartsleder. Rimligtvis är 
svårigheterna för de deltagande parterna att komma överens också särskilt 
stora i denna typ av planeringsfall. Intressemotsättningarna är många och 
kan vara särskilt svåra när handlingsutrymmet är litet och alternativen få.
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Ibland förekommer mer omfattande förändringar i en orts eller kommuns 
transportsituation. Detta är idag inte särskilt vanligt men är av stort prin­
cipiellt intresse att studera och utvärdera för att få Ökad insikt i infra­
strukturutbyggandets betydelse för en orts eller kommuns utveckling. Mot 
denna bakgrund kom vi att studera planeringen som föregick utbyggnaden 
av Tjörnbroarna samt de effekter utbyggnaden kom att ge för Tjörns kom­
mun.
I fallstudien av Tjörnbroarna sträcker sig planeringsprocessen ända tillbaka 
till slutet av 1940-talet och löper fram till broarnas färdigställande år 
1960. Förutom planeringsprocessen och de inblandade parternas agerande 
görs här också en genomgång ex-post kring de effekter broarna kom att ha 
för befolkning, näringsliv, fysisk struktur och kommunal planering fram till 
år 1976. Just det förhållande att denna fallstudie ligger så långt tillbaka i 
tiden gör att diskussionen om de inblandade parternas planeringsansvar kan 
föras mot bakgrund av de effekter denna typ av mer omfattande transport- 
investering ger.
Fallstudierna av genomfartslokaliseringar omfattar i ena fallet planering 
och utbyggnad av genomfarten i Kungälv under 1950- och 1960-talen samt i 
andra fallet planeringen av genomfarten i Uddevalla under 1970-talet. I 
Kungälvsfallet omfattar studien såväl de i planeringsprocessen agerande 
parternas skilda ansvar som en genomgång av de effekter och konsekvenser 
den nya genomfarten kom att ge. Liksom i fallet med Tjörnbroarna, om än i 
en mer begränsad omfattning, görs effektgenomgången ex-post. Fallstudien 
av planeringen av genomfartslokaliseringen i Uddevalla är mer begränsad 
än de båda andra fallstudierna inom vägplaneringen. Här begränsas studier­
na till det planeringssamråd som genomfördes mellan kommun, länsstyrelse 
och vägförvaltning. En typ av planeringssamråd som väntades bli vägledan­
de för framtida vägplanering.
Tanums kommun aviserades 
1976 om indragning av gods- 
trafiken vid Tanums station.
Broarna till Tjörn kom att 
ge avsevärda konsekvenser 
för kommunens utveckling.
5 JÄRNVÄGSPLANERING
SJ firade är 1981 sitt 125-ärsjubileum. Flertalet bandelar byggdes under 
1800-talets senare hälft och 1900-talets början. Det gör järnvägarna till en 
av de äldsta delarna av det moderna samhällets infrastruktur.
Fram till andra världskriget utgjorde järnvägarna i regel de viktigaste sam­
manhållande länkarna i dåtidens regionala bebyggelsesystem. Därefter har 
samhället ändrats väsentligt. Urbanisering, ekonomisk strukturomvandling 
och ökande vägtrafik har inneburit att både bebyggelsemönster och 
transportsystem ändrat karaktär. Anpassningen av järnvägstrafiken till de 
nya förutsättningarna har inte varit bekymmersfri. Omfattande 
rationaliseringar och förändringar av järnvägssystemet inleddes vid slutet 
av 1950-talet och pågår alltjämt. I princip har de inneburit en satsning på 
fjärrförbindelser med stort transportunderlag, på bekostnad av 
regional trafik, sidobanor och mellanstationer på stambanorna. Mönstret är 
här ibland motsägelsefullt och paradoxalt nog riskerar många 
mellanstationer på stambanorna att dras in medan stationer på sidobanor, 
trafiksvaga delar av riksnätet, blir kvar (Möller, 1983). Detta p g a att SJs 
rationaliseringsinsatser först och främst omfattar stambanorna.
En viktig förutsättning för dagens järnvägsplanering är att järnvägarna har 
stor betydelse som transportmedel för gods och personer. Jämfört med 
andra trafikslag har järnvägen flera fördelar, exempelvis beträffande trafik­
säkerhet, komfort, miljöstörande effekter samt energibehov. Detta är fakto­
rer som sedan 1970-talet fått allt större betydelse för samhällsplaneringen. 
A andra sidan dras järnvägarna med en besvärlig kostnadsbild, som innebär 
mycket stora fasta kostnader i jämförelse med t ex vägtrafiken. En viktig 
förutsättning är också att järnvägen i regel har ett mycket stort symbolvär­
de för en bygd. Den symboliserar utvecklingsmöjligheter och samhörighet. 
Järnvägen förknippas med begreppet infrastruktur och en järnvägsstation 
är väsentlig för att placera en ort på kartan (Nelldal, 1984). Det gäller 
kanske i synnerhet områden som ligger avskilt och som har problem med 
tillgången på arbete och service. Orter och kommuner med järnväg värnar 
därför vanligen om sina tågförbindelser.
Mot denna bakgrund är det inte förvånande att prioriteringarna och omlägg­
ningarna inom järnvägssystemet ofta vållat oenighet och konflikter mellan 
SJ och lokala intressen.
5.1 Den svenska trafikpolitiken med hänsyn till järnvägarna
Det är två trafikpolitiska beslut som haft särskilt stor betydelse för järn- 
vägsplaneringen under efterkrigstiden.
Den första var 1963 års trafikpolitiska beslut (prop 1963:191), som grunda­
des på 1953 års trafikpolitiska utredning (SOU 1961:23-24 och SOU 1962:35). 
Målsättningen med hänsyn till järnvägarna var, enligt detta beslut, att 
driva SJ företagsekonomiskt lönsamt i konkurrens med andra transportslag. 
En viktig åtgärd var att SJs bannät delades i två delar ur ekonomisk synvin­
kel; ett affärsbanenät med god avkastning och ett ersättningsberättigat, 
trafiksvagt järnvägsnät, med lönsamhetsproblem.
Det ekonomiska målet för SJ innebar, enligt 1963 års trafikpolitiska beslut, 
att SJs intäkter skulle täcka kostnaderna inklusive avskrivningar till åter-
anskaffningsvärde, samt förräntning pä disponibelt statskapital. Eftersom 
järnvägen har mycket omfattande basinvesteringar medförde detta, särskilt 
kravet på avskrivningar till äteranskaffningsvärde eller nuvärde, att SJ 
skulle täcka mycket höga fasta kostnader och att SJ fått en hög självfinan- 
sieringsgrad på nya investeringar. (Tidskriften Klart Spär, 1982)
Trafikpolitiken från 1963 kritiserades med tiden alltmer för att den medför­
de "orättvisa" konkurrensvillkor för järnvägen gentemot landsvägstrafiken.
Det andra trafikpolitiska beslutet som haft stor betydelse för järnvägsplane- 
ringen kom 1979 (prop 1978/79:99). Viktiga delar av den tidigare trafikpoli­
tiken fanns här fortfarande kvar. En avgörande nyhet i 1979 års beslut var 
dock att SJs framtida roll i transportsystemet skulle utgå från "de speciella 
förutsättningar som är förknippade med kostnadsstrukturen i järnvägstrafik. 
Denna kännetecknas av hög andel fasta baskostnader... Det innebär att 
järnvägstrafik - i jämförelse med landsvägstrafik - är dyr för transporter 
av ringa omfattning." Det är framför allt kapital- och underhållskostnader 
för infrastrukturen som är höga. SJs marginalkostnader för att köra ett 
extratåg eller koppla på en extra vagn är däremot låga. Den i propositionen 
uttalade slutsatsen var att järnvägen har sin utvecklingspotential inom de 
del ar av transportmarknaden som karaktäriseras av stora och samlade trafik- 
strömmar.
Utvecklingen har inneburit en ändrad struktur för persontrafiken. Efter en 
tidtabellreform 1968 satsades på fjärrtäg med så få uppehåll som möjligt 
mellan de största orterna. Konstruktionen med "styv tidtabell", innebäran­
de avgångar på regelbundet återkommande fasta klockslag, kom sedan 
under 1970-talet. Uppläggningen med styv tidtabell ställer speciella krav 
och begränsar av kapacitetsskäl möjligheten för tåguppehåll vid mellanlig­
gande stationer. Beträffande godstrafiken eftersträvar SJ systemtranspor­
ter, innebärande att man kommer överens med respektive kund om ett 
fastställt antal laster på bestämda tider. För styckegodstrafiken infördes 
1964 ett knutpunktssystem innebärande att godset i huvudsak fraktas med 
tåg mellan ett 30-tal knutpunktomräden, och med lastbil inom respektive 
region. (SJ Frakthandbok 1976)
Det trafikpolitiska beslutet 1979 innebar att SJ skulle avlastas från vissa 
av sina investeringskostnader. Vidare innebar 1979 års riksdagsbeslut en 
funktionell uppdelning av bannätet. Denna gäller tills vidare enbart banor 
med persontrafik. Flela affärsbanenätet och en del av det ersättningsberät- 
tigade trafiksvaga nätet definierades som ett "riksnät". Totalt fördes om­
kring 70 procent av järnvägsnätet till riksnätet. Bändelarna i riksnätet 
avsågs behållas för överskådlig framtid, och det skulle även gälla för de 
ersättningsberättigade delarna av riksnätet. Alla bandelar i riksnätet skulle 
rustas upp så att de lägst motsvarade en basstandard som tillät persontåg i 
90 km/h och godståg i 70 km/h. För upprustningen avsågs särskilda statsbi­
drag utgå. (Prop 1978/79:99)
Återstoden av järnvägsnätet, omkring 30 procent, skulle utredas eller ned- 
läggningsprövas. Utredningarna om dessa bandelars framtid skulle utföras 
av en nybildad myndighet, transportrådet. Enligt ett senare regeringsbeslut 
skall dessa utredningar vara klara senast under 1984. Om utredningarna 
kommer fram till att järnvägstrafiken på en viss bandel bör bibehållas, 
skall den aktuella bandelen överföras till riksnätet. I annat fall skall trafi­
ken på bandelen läggas ned från och med juli 1985. (Trafikutskottet 1982/83:5)
En av de intressantaste förändringarna under 1970-talet av transportplane­
ringens förutsättningar gällde ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. 
Det trafikpolitiska beslutet 1979, tillsammans med ett tidigare beslut året
innan om "åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektivpersontrafik" 
(prop 1977/78:92), innebar att ansvaret för interregional persontrafik respek­
tive lokal och regional persontrafik delades upp pä olika huvudmän. Staten 
behöll ansvaret för fjärrtrafiken. Ansvaret för regionaltrafik överfördes pä 
länshuvudmän, s k länstrafikbolag, vilka skulle bildas genom interkommunal 
samverkan mellan landsting och kommuner. Reformen skulle genomföras 
till 1 juli 1981 respektive 1 juli 1983 i västra Sverige. Någon klar avgräns- 
ning mellan interregionala och regionala persontransporter gjordes ej i 
samband med beslutet. I huvudsak torde den förra bestå av affärsresor och 
långväga privatresor, medan de regionala persontransporterna består av 
arbetsresor och serviceresor.
Länshuvudmännens ansvar avser persontrafik på landsväg, men kan även 
utsträckas till att gälla andra transportslag. Ansvaret gäller ekonomiskt-, 
pianerings- och driftsansvar för persontrafiken.
Dessa huvudmän har inflytande över nedläggningsprövningen av bandelar 
utanför riksnätet. Det är länsbolagens uppgift att överväga att behålla 
persontrafiken. I ett riksdagsbeslut den 5 maj 1983 gjordes en uppdelning av 
kostnadsansvaret. Bibehålls trafiken skall staten svara för investeringarna 
medan länshuvudmännen skall ersätta SJ för driften, efter särskilda förhand­
lingar. Om bandelen i stället läggs ned skall länshuvudmännen under fem år 
få ersättning för busstrafik av staten, i princip motsvarande järnvägens 
tidigare underskott. (Prop 1978/79:99)
5.2 SJs verksamhet och jämvägsplanering
Enligt gängse terminologi finns, tre olika slags järnvägstrafik, (a) persontra­
fik, (b) styckegodstrafik och (c) vagnslasttrafik.
Till styckegods (b) räknas sändningar som väger högst 6 500 kg. SJ svarar 
för all terminalhantering av styckegodset, dvs lastning, lossning och efter 
överenskommelse hämtning och hemkörning. Tågbilsgods är en form av 
styckegods som körs ut automatiskt till firmor och företag på ett hundratal 
orter utan extra kostnad. (SJ Frakthandbok 1976)
Som vagnslastgods (c) räknas sändning som transporteras i egen vagn och 
som lastas av avsändaren och lossas av mottagaren. Lastning och lossning 
av vagnslastgods kan antingen ske pä järnvägsstationernas frispårsområden, 
eller på privata eller kommunala industrispår. Ar 1975 fanns ca 6 000 indust- 
rispåranslutna företag, varav många endast utnyttjar jämväqen sporadiskt 
(SOU 1976:66).
Den av riksdagen beslutade trafikpolitiken och de i denna fastställda målen 
för SJs verksamhet är grundläggande för planeringen av järnvägen.
Som affärsdrivande verk bedriver SJ sin planering självständigt. De från 
kommunal synpunkt viktigaste formerna för jämvägsplanering är den trans­
portplanering i form av tidtabellsplanering och den investeringsplanering SJ 
bedriver.
SJ bedriver investeringsplanering dels centralt, dels regionalt i åtta bandis­
trikt. Pä lokal nivå finns dessutom en indelning i underhållsområden. Inom 
centralförvaltningen är det främst banavdelningen och maskinavdelningen, 
som tillsammans med ekonomiavdelningen ansvarar för investeringsplaner 
och beslut. (Riksrevisionsverket, 1979a, ff)
I figur 5.1 nedan illustreras översiktligt delar av planerings- och budgetpro­
cessen för fasta anläggningar samt sambanden dem emellan. Av figuren
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framgår att som underlag för längtidsplanen finns, dels objekttypsvisa planer, 
dels en central inventering av anmälda investeringsbehov i övrigt. Exempel 
pä områden för vilka objekttypsvisa planer upprättas är bangårdar och 
ställverk, spärstandard, broar och fjärrblockering. Här finns kopplingar till 
tidtabellsplaneringen genom att delar av de objekttypsvisa planerna måste 
anpassas till tidtabellen sä att de inte förorsakar oacceptabla störningar i 
denna.
Den preliminära tvâârsplanen grundar sig sedan i huvudsak pä objekt frän 
längtidsplanen. D en preliminära tvâârsplanen omarbetas till en definitiv 
plan genom att den anpassas till det senaste utfallet och de senaste progno­
serna beträffande byggverksamhet.
Figur 5.1 Planeringsprocessen för SJs fasta anläggningar i översikt och 
dess anknytning till investeringsbudgeteringen samt tidtabells- 
planering
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Källa: Bearbetning ur Riksrevisionsverket, 1979a.
Den definitiva tvâârsplanen revideras med hänsyn till budgetpropositionen 
och riksdagens beslut med anledning av denna. Denna reviderade tvâârsplan 
utgör sedan, vid sidan av de ovan nämnda objekttypsvisa planerna och andra 
investeringsbehov, underlag för längtidsplanen.
Längtidsplanen för fasta anläggningar bildar tillsammans med övriga delpla­
ner, underlag för långtidsbudgeten för investeringar. Delplaner upprättas i 
detta sammanhang också för följande "objekthuvudgrupper"; investeringsin- 
ventarier, försvarsberedskap, rullande materiel, färjor och bussar samt
diverse och oförutsett. Långtidsbudgeten redovisas i sammandrag i anslags­
framställningen.
Kommunerna har mycket begränsade möjligheter att direkt delta i planering­
en av järnvägarna. SJ har ansvaret och initiativet. Rent allmänt gäller att 
SJ i samband med tidtabellsplaneringen skall hälla god kontakt med länssty­
relser, kommunala myndigheter samt andra officiella organisationer som 
tillkommit för att tillvarata trafikanternas intressen (Industridepartemen­
tet, 1978a). Dessa skall hållas informerade om sådana planerade ändringar 
av tidtabellen som kan vara av betydelse för vederbörande. Denna informa­
tion skall lämnas i ett skede av tidtabellsplaneringen så att möjlighet att i 
tid komma in med erinringar finns.
Tidtabellsplaneringen, eller tågplaner för person- respektive godstrafik, 
upprättas kontinuerligt och har en ettårig periodisitet. Förändringarna sker 
stegvis och utan något egentligt inflytande för andra parter än SJ. Någon 
mer översiktlig och långsiktig plan för exempelvis Stationsstrukturen finns 
ej heller varför det är svårt för andra än SJ att verka för önskade lösningar.
Tidtabellskifte sker i maj-juni varje år. Omedelbart efter tidtabellskiftet 
inleds planeringsarbetet för nästa års tidtabell. Först hålls en internationell 
tidtabellkonferens, varvid de internationella tåglägena fastställs. Därefter 
bestäms tidslägen för de nationella fjärrtågen och sist anges tåglägen för 
lokala och regionala tåg.Denna indelning avser persontågplanen. För den 
inländska godstågplanen indelas tågen i (a) godsexpresser, (b) normal godståg 
och (c) lokalgodståg.
Transportplaneringen bedrivs dels inom central förvaltningen av trafikavdel­
ningen, dels regionalt. På regional nivå är landet indelat i åtta trafikdist­
rikt, som har samma huvudorter som de tidigare nämnda bandistrikten. 
Trafikdistrikten har efter 1980-talets organisationsförändring inom SJ, fått 
ökad betydelse och självständighet. På lokal nivå är trafikavdelningen orga­
niserad i 51 trafikområden. Även den centrala förvaltningen har ändrats i 
samband med 1980-talets organisationsförändring. Bl a har ansvaret för 
persontransporter och godstransporter delats upp på två avdelningar.Det 
finns även en särskild styckegodsdivision. (Statens järnvägar, 1981)
Den investeringsplanering som SJ bedriver är kopplad till det årliga arbetet 
med petitabudgeten. Den skall utvisa investeringsbehovet och baseras på 
den förväntade trafikomfattningen. Investeringarna utgörs i huvudsak av 
rationaliseringsinvesteringar och kapacitetsinvesteringar samt investering­
ar för förbättring av arbetsmiljön. (Industridepartementet, 1978a)
Utöver den med tio års sikt upprättade långtidsbudgeten omfattar investerings- 
budgeteringen dels förslag till investeringsbudget, dels den fastställda inves­
teringsbudgeten. Båda ettåriga. Den förra grundar sig på den preliminära 
tvåårsplanen för fasta anläggningar medan den senare är en vidarebearbet- 
ning mot bakgrund av regeringens budgetproposition samt på basis av de 
definitiva och reviderade långtidsplanerna. (Riksrevisionsverket, 1978a, ff)
Planeringen av investeringarna baseras bland annat på prognoser och 
bedömningar av transportefterfrågans utvecklingstrender. För 
godstransporterna fås dessa genom att sambandet mellan 
produktionsutvecklingen inom skilda delar av näringslivet och 
järnvägstransporterna för motsvarande varuslag studeras. Beräkningarna 
grundas på uppgifter om industrins utveckling som görs av 
finansdepartementet, industriens utredningsinstitut (IU1), konjunk­
turinstitutet (Kl), överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) och bransch­
organisationerna. Vidare tas direkt kontakter med större transportkunder 
om deras förväntade transportvolymer. All denna information sammanvägs
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och resulterar i prognoser för transportefterfrågan för olika varugrupper. 
(Industridepartementet, 1978a)
För persontransporterna görs prognoser för trafikefterfrågan inom olika 
avstândsintervall. I detta sammanhang tas hänsyn till olika externa faktorer, 
såsom förväntad konsumtionsutveckling och konkurrens från andra trafikslag.
Mot bakgrund av trafikefterfrågan för såväl gods- som persontrafik bestäms 
erforderlig kapacitet för prognosperioden. Jämförelser med tillgänglig 
kapacitet ger så behovet av kapacitetshöjande investeringar.
Av det föregående har framgått att SJ har en omfattande och till stora 
delar i detalj reglerat planeringssystem. Systemet är emellertid relativt 
slutet och hanteras uteslutande av SJ självt som enda agerande part. Kopp­
lingar till kommunal översiktsplanering eller annan samhällsplanering sak­
nas nästan helt. Motiven till detta förhållande är många. Ett är att det till 
stora delar handlar om tekniska och ekonomiska förändringar som till stora 
stycken mest berör SJs egen verksamhet. Ett annat är naturligtvis det 
förhållandet att SJ är ett affärsdrivande verk, vars konkurrenssituation 
normalt är kopplad till denna typ av slutenhet.
5.3 Järnvägsplaneringens betydelse för den kommunala översiktspla­
neringen
Den kommunala översiktplaneringen påverkar tillsammans med många 
andra faktorer bebyggelsemönstret och lokaliseringen av olika verksamheter. 
Därmed påverkas även transportbehov och trafikmedelsval.
Omvänt är bebyggelsemönstret och kommunernas planering beroende av de 
ofta mycket långsiktigt verkande förutsättningar, som transportsystemets 
uppbyggnad ger. Transportmöjligheterna avgör tillgängligheten mellan olika 
platser och påverkar därigenom t ex den lokala ortsstrukturens utformning.
Med detta synsätt blir det frågan om ett ömsesidigt beroende mellan kom­
munplanering och transportplanering. När det gäller vägplanering har man 
länge varit uppmärksam på detta, och utvecklat ett system för samråd 
mellan kommuner och vägmyndigheter. Beträffande järnvägsplaneringen är 
samordningen däremot föga utvecklad.
Vi har tidigare visat att järnvägsnätets omstrukturering, som pågår sedan 
slutet av 1950-talet, innebär en koncentration av järnvägstrafiken, som har 
syftet att förbättra fjärrförbindelserna i trafikstarka relationer. Samtidigt 
medför förändringarna väsentliga försämringar av järnvägens regionala och 
lokala trafikservice, samt för fjärrförbindelserna för mindre stationer. Vi 
skall nedan ge några exempel på vad detta betytt för den kommunala över­
siktsplaneringen.
SJ utför regelmässigt olika övergripande specialutredningar, som exempel­
vis analyserar det framtida behovet av växlingskapacitet på olika bangår­
dar. SJ strävar efter att koncentrera växlingsarbetet till ett fåtal stora 
knutpunkter. Detta har idag (1984) stor betydelse för järnvägsnätets upp­
byggnad och de pågående utredningarna kommer att styra utbyggnaden av 
godsterminaler och godstransportservice i olika kommuner. SJ utreder 
också utbyggnaden av antalet fjärrblockeringssträckor på olika bandelar. 
Detta bestämmer kapaciteten och har stor betydelse för vilka orter som i 
framtiden kan få så kallad "styv tidtabell".
I båda fallen utgår transportplaneringen från antaganden om framtida trans­
portbehov och transportflöden, vilka i sin tur påverkas av kommunala be-
slut om lokalisering av verksamheter. Samtidigt styrs kommunens planering 
av de långsiktiga förutsättningar järnvägssystemets utformning ger.
Som ett led i den ärliga planeringen genomför SJ omfattande förändringar 
av Stationsstruktur och transporter pä olika linjer i mänga regioner. Det 
gäller främst indragningar av mellanliggande stationer på affärsbanenätet, 
samt stationsindragningar och andra inskränkningar på det ersättningsberät- 
tigade järnvägsnätet.
I de fall invånare och företag i små och halvstora orter har fått sämre 
möjligheter att utnyttja järnvägen har detta oftast uppfattats som ett 
ingrepp i ortsstrukturen, vilket bl a visas av kommunernas protester. 
Transportrelationerna mellan orter, särskilt mellan centralorter och småor­
ter, har ändrats och ibland motverkat kommunala målsättningar för orter­
nas utveckling och eventuell lokalisering av bostäder och arbetsplatser till 
de berörda tätorterna.
För omkring 2 000 km av järnvägsnätet pågår utredningar om eventuell 
nedläggning. Efter 1979 års trafikpolitiska beslut gäller en helt ny hand- 
läggningsordning vid bandelsnedläggningar. En nedläggningsutredning skall 
genomföras av den nybildade myndigheten transportrådet på grundval av 
ett ställningstagande från respektive länshuvudman. Enligt det trafikpo­
litiska beslutet avsågs att samtliga bandelar utanför riksnätet skulle utre­
das och nedläggningsprövas. Senare har Inlandsbanan tills vidare undanta- 
gits från detta. Den nya modellen för nedläggningsprövning har i samband 
med införandet blivit kritiserad av två skäl. Dels har kritik riktats mot SJs 
särkostnadsredovisning, dels har kritik riktats mot statsbidragen för buss­
trafik ifall järnvägen läggs ned. (Föreningen rädda järnvägen, 1981) Ar 1984 
väntas bli ett avgörande år, då transportrådet skall överlämna sina 
utredningsresultat för regeringens beslut.
Vi har tidigare konstaterat att järnvägsbeslut kan påverka den lokala plane­
ringens förutsättningar. Ett stort problem från planeringssynpunkt är att 
stationsindragningar och bandelsnedläggningar oftast representerar det 
sista steget i en lång process, och att kommunerna har så små möjligheter 
att påverka SJs planering innan ett formellt nedläggningsärende blir 
aktuellt.
En järnvägsnedläggning kan betraktas som en form av 
amputationsförfarande. Det är dessutom i princip omöjligt att avgränsa 
effekterna till den bandel som direkt berörs. Även om transport volymen på 
just den bandelen kan vara liten, så är det ofta en icke oväsentlig del av 
transporterna på angränsande huvudbanor som har sin start- eller målpunkt 
på den nedläggningsprövade bandelen. En nedläggning kan då få 
konsekvenser även för andra bandelar än den som prövas, och järnvägens 
transportbortfall kan bli avsevärt mycket större än vad som framgår av den 
nedläggningsprövade bandelens transportandel.
Det som sagts i detta kapitel och i det närmast föregående kapitlet, där 
fallstudierna presenterades, är avsett att bilda bakgrund för den fortsatta 
analysen av järnvägsplanering. Genom de fallstudier som presenteras i det 
närmast följande tre kapitlen beskrivs och analyseras väsentliga delar av 
järnvägsplaneringen och dess relation till kommunal planering. Presentatio­
nen görs relativt fritt och inte bundet till någon given ram. De frågeställ­
ningar kring ansvarsfördelning i planeringen, planeringsprocessens karaktär 
och den betydelse detta har för kommunen tas i detta sammanhang upp ur 
ett flertal synvinklar. Vidare belyses i olika grad, i de skilda fallstudierna, 
de effekter som kan urskiljas för kommunen av järnvägsplaneringen. Också 
de argument som de i planeringen engagerade parterna tar upp för eller 
emot järnvägstransporter i respektive fall är föremål för uppmärksamhet. 
Till stor del har fallstudierna, i detta skede av analysen, en problembeskri-
52
vande och problemsökande funktion. Längre fram, när motsvarande genom­
gång och fallstudier också gjorts för vägplaneringen, görs en mer i för­
hållande till studiens frågeställningar relaterad genomgång och sammanfat­
tande diskussion av resultaten frän de empiriska studierna.
Bohusbanan och
...... den starkt trafikerade E6:an
går länga sträckor parallellt.
6 PLANERING AV BOHUSBANAN NORR OM UDDEVALLA
En beskrivning av den planeringsprocess som under 1960- och 
70-talen förändrade trafikstandarden för både person- och 
godstrafik pä norra Bohusbanan.l
6.1 Bakgrund
Den undersökta järnvägssträckan är en del av norra Bohusbanan, vilken 
omfattar två grenar, Uddevalla-Strömstad och Munkedal-Lysekii. Norra 
Bohusbanan tillhör den trafiksvaga delen av järnvägsnätet för vilken drifts- 
ersättning utgår till SJ.
Syftet med denna fallstudie var att studera hur planeringen gick till och 
vilka faktorer Tanums kommun respektive SJ tillmätte störst betydelse.
Vid studiens genomförande, 1976, var inte sträckan direkt nedläggningsho- 
tad. Under närmare två decennier hade emellertid trafikeringen genomgått 
gradvisa nedskärningar. Undersökningen inriktas på den process av små 
delbeslut, vilka tillsammans helt kommit att förändra Tanums kommuns 
transportstruktur.
Tanums kommun har allt sedan 1930-talet och fram till 1970-talets början 
genomgått en befolkningsminskning. Befolkningsutvecklingen vände 
emellertid under 1970-1971 och kom därefter att öka med omkring 100 
invånare per år. 1976 var folkmängden 11 058.
Trots att befolkningsutvecklingen vände var, p g a den sneda åldersfördel­
ningen, framtidsutsikterna osäkra. Av befolkningen 1976 var 24 procent 
pensionärer. Detta medförde att Tanum hade ett födelseunderskott och att 
folkmängden var helt beroende av fortsatt inflyttning.
En stor del av sysselsättningen i kommunen har baserats på jordbruk, fiske 
och stenindustri. Strukturomvandlingen inom jordbruket och fisket samt 
utvecklingen inom stenindustrin efter stenkrisen på 1930-talet drabbade 
kommunen hårt. Sysselsättningen minskade kontinuerligt fram till 1970- 
talet, då antalet arbetstillfällen återigen ökade. Enligt länsstyrelsens be­
räkning skulle det krävas ytterligare cirka 450 arbetstillfällen 1971-1990 
om inte folkmängden skulle minska på nytt.
6.2 Norra Bohusbanans utveckling
I slutet av 1960-talet planerade SJ att helt dra in persontrafiken på norra 
Bohusbanan. När de berörda kommunerna fick kännedom om detta 
protesterade de kraftigt. Vid ett sammanträde i Uddevalla mellan 
representanter för kommunerna, SJ och kommunikationsdepartementet 
kom man överens om en nådatid på fem år. Denna nådatid kom senare att 
utökas.
Ar 1955 fanns i Tanums kommun sex bemannade järnvägsstationer och en 
obemannad hållplats. 1976 var endast en av dessa bemannade.
l)De skriftliga och muntliga källor som använts i fallstudien finns särskilt 
angivet under rubriken ÖVRIGA REFERENSER sist i rapporten.
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Figur 6.1 Bohusbanan
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Tabell 6.1 Norra Bohusbanan i Tanum 
1955-1976
1955 1960 1965 1971 1976
Överby 0 0 0 X X
Kragenäs 0 0 X X X
Mjölkeröd 0 0 X X X
T anum 0 0 0 0 0
Orre kläpp 0 0 X X X
Trättelanda X X - - -
Rabbalshede 0 0 0 0 X
6.2.1 Godstransporter
Betydande förändringar har skett vad gäller styckegodstransporterna till 
och från Tanums kommun. Tidigare var post- och godstransporterna i hög 
grad integrerad med persontransporterna. Ett exempel pä detta är de 
omfattande fiskfrakterna på 1950-talet som till stor del gick med 
persontågen. D enna integrering upphörde successivt under 1960-talet utom 
för expressgods, som fortfarande kan befordras med persontåg på 
Bohusbanan.
Sedan 1964 är styckegodstransporterna i landet indelad i 31 
knutpunktsregioner. Tanums kommun ligger i Uddevalla knutpunktregion. 
Detta system innebär att tågtransporterna av styckegods till/från'Tanum 
har upphört. Allt styckegods fraktas med lastbil efter bestämda linjer och 
tidtabeller (regionforsling) till/från Uddevalla. I kommunen fanns 1976 två 
driftplatser för regionforslingen där styckegods kan lämnas eller hämtas, 
Tanum och Rabbalshede.
Tidigare fanns transportmöjlighet till/från alla sex stationerna. SJs ändring 
av styckegodstransporterna har därigenom inneburit att 
transportstrukturen ändrats och byggts upp kring Tanum medan de andra 
orterna förlorat sin roll.
I Rabbalshede fanns 1976 enbart ett godsombud. Platsen fungerade främst 
som ett utlämningsställe, även om det också var möjligt att lämna gods där 
i mindre omfattning. Det senare rekommenderades inte av SJ och det fanns 
heller ingen möjlighet att betala fraktkostnaden i Rabbalshede.
Det nya systemet för styckegodsfrakter är hierarkiskt uppbyggt och medför 
flera betydelsefulla skillnader mellan stationer av olika storlek. D etta 
innebar t ex att SJs service var mindre omfattande i Tanum än i Uddevalla, 
där allt gods kördes ut till företag utan extra kostnad (tâgbilgods-service). I 
Tanum gavs motsvarande service endast mot betalning enligt särskild 
överenskommelse.
Tarifferna för fraktstyckegods är indelade i fyra klasser, 2H, 2, 1H och 1 
där H står för tågbilgodsservice. Det är allmänt sett dyrare att transporte­
ra gods till respektive från små stationer. Fraktstyckegodsorterna i Tanums 
kommun tillhör kategori 1 medan Uddevalla tillhör 2H. (SJ Frakthandbok 
1976)
Av nedanstående tabell framgår hur Tanum 1976 missgynnades i jämförelse 
med Uddevalla. Av tabellen framgår att det är dyrare att skicka styckegods 
frän Tanum till Uddevalla än i den omvända riktningen.
Tabell 6.2 Fraktkostnad för styckegods, exklusive moms och rabatter 
mellan Tanums station och Uddevalla, 60 km.
Vikt från T till Ua frän Ua till T differens
100 kg 44:- 32:- 12:-
500 kg 99:- 72:- 27:-
1000 kg 139:- 105:- 34:-
5000 kg 492:- 366:- 126:-
Källa : SJ Frakthandbok 1976.
Tidsskillnader för en transport frän Tanum jämfört med en frän Uddevalla 
var normalt cirka en halv dag. Godset måste lämnas tidigare på dagen och 
befordras sedan med lastbil till Uddevalla där det lastas om och skickas 
vidare med nattåg till andra knutpunkter.
Vagnslaster kan sändas från/till Tanum station och Rabbalshede. På grund 
av att Rabbalshede station är obemannad måste emellertid särskild perso­
nal följa med tåget för växlingen.Detta medför att fraktkostnaden blir 
högre och att transporttiden kan variera mycket.
6.2.2 Persontransporter
Tågplanen för norra Bohusbanan har genomgått stora förändringar sedan 
1950. Av Figur 6.2 framgår de förändringar som skett sedan 1950 och fram 
till 1976 med avseende på antalet tägturer per dygn och deras utgångs- och 
slutstationer.
Antalet genomgående persontåg från Strömstad till Uddevalla sjönk från 
sju stycken 1950 till fyra stycken 1976.
Utöver de mera långväga tågen fanns det tidigare på Bohusbanan också tåg 
på kortare sträckor, främst inriktade på skol- och arbetsresor till och från 
Uddevalla.
Såväl 1960 som 1965 fanns tåg som utgick frän Rabbalshede. Det sista 
drogs in 1967. De tåg som fanns kvar 1976 gjorde emellertid uppehåll vid 
alla stationer i Tanums kommun.
En betydelsefull förändring i tägplanen ägde rum mellan 1960 och 1963, då 
morgonförbindelsen mot Uddevalla drogs in. Istället sattes bussar in på 
denna trafikering. Dessa tar dock ej samma väg som tåget. I Tabell 6.3 
nedan jämförs strukturen för järnvägs- respektive bussförbindelserna.
Figur 6.2 a-d. Tågsträckan Strömstad-Uddevalla.
Antal persontågturer per dygn a) i okt 1950 
b) okt 1960, c) okt 1969 och d) sept 1976
a'1
Strömstad
år 1950
Tanum
Rabbalshede
Munkedal
Uddevalla
mot Göteborg
b)
år 1960
Strömstad
c)
år 1969
Strömstad
Tanum
Rabbalshede
Munkedal
Uddevalla
mot Göteborg
d)
Strömstad
år 1976
Tanum
Rabbalshede
Munkedal
Uddevalla
mot Göteborg
Källa: a)-c) Yngve Johansson. Norra Bohusbanan - en studie av persont­
rafiken, 1972.
d) Sveriges kommunikationer, sept 1976.
Tabell 6.3 Jämförelse av strukturen pä järnvägs-respektive busstrafiken 
genom Tanums kommun är 1976. (x markerar att tåg respekti­
ve buss gör uppehåll)
tåg buss
Överby X X
Kragenäs X - (annan väg)
Mjölkeröd X II
T anum X II
T anumshede - X
Orrekläpp X _ It
Rabbalshede X X
Källa: Sveriges kommunikationer 1976
Förändringarna har fått stor betydelse för transportstandarden. Restiden 
med tåg mellan Uddevalla och Strömstad var 1 timme och 30 minuter inkl­
usive tågbyte i Munkedal. Motsvarande sträcka med buss tog 2 timmar och 
15 minuter. En jämförelse som således utfaller till järnvägens fördel.
Indragningen av morgon- och kvällsturerna med tåg påverkade framför allt 
arbetspendling och övriga endagsresor till Uddevalla och Göteborg. Det 
första tåget till Göteborg var, efter omläggningen, framme 11.47 (avser 
september 1976) och det sista tåget tillbaka avgick från Göteborg 14.03. I 
och med detta blev det svårt att utnyttja tåget för normala endagsresor. 
Härigenom överfördes merparten av de lokala och regionala transporterna 
till landsväg medan de återstående tågtransporterna knöts till fjärrförbind­
elserna.
Tågen på norra Bohusbanan fyller, mot bakgrund av det ovan sagda, inte på 
samma sätt som tidigare någon lokal eller regional funktion utan fungerar 
främst som anslutning till fjärrtågen. I synnerhet de kvantitetsmässigt 
omfattande skol- och arbetsresorna har flyttats över till landsväg.
Vidare innebar den delning av linjesystemet vid Munkedal som genomfördes 
1971 stora förändringar. Bohusbanan skars därvid i två delar och tågbyte 
infördes i Munkedal. I flera fall infördes också byte mellan tåg och buss i 
M unkedal.
Den i det föregående redovisade.utvecklingen bör ses i ljuset av en samhälls­
utveckling med ökat beroende mellan olika lokalområden och regioner. 
Uddevalla utgör en viktig centralort med bl a lasarett och Göteborg är 
industriellt centrum, skolstad, säte för länsstyrelse och landsting. Norra 
Bohusbanan kan inte längre tillfredsställa det växande regionala kontaktbe­
hovet, eftersom dess funktion förändrats genom successiva beslut under ett 
par decennier.
Den gradvisa övergången till busstrafik har inneburit att transportstruktu­
ren förändrats. Genom att landsväg och järnväg har skilda sträckningar 
påverkas förutsättningarna för kommunens fysiska struktur och lokala tra- 
fikförsörjningsplaner av de transportmedel som väljs.
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6.3 Planeringsprocessen
6.3.1 Statens järnvägar
De förändrade och minskade person- och godstransporterna på norra Bohus­
banan var resultatet av en serie små delbeslut, fattade inom skilda delar av 
SJ.
Några av de viktigaste stegen i denna process var följande:
1960-1965Indragningen av bemanningen på tre av Tanums sex stationer och 
ändringen i tågplanen så att tågstoppen i Trättelanda upphörde. 
Dessa förändringar påverkade främst godsservicen och antalet 
SJ-anställda i Tanum.
1964 SJs beslut att ändra styckegodstransporterna och införa regionfors- 
ling, vilket i Tanum medförde att alla styckegodstransporter 
överfördes från tåg till lastbil.
Beslutet innebar också att transportsystemet gavs en hierarkisk 
struktur som missgynnade Tanum.
1965 'Ändringarna i tågplanen som innebar att morgon- och kvällsturer- 
na från/till Strömstad (och Tanum) drogs in. Istället infördes 
bussturer som ersättning och första steget till landsvägstranspor­
ter även för persontransporter togs.
1967 Indragningen av det sista tåget för skol- och arbetsresor utgåen­
de från Rabbalshede genom ändring i tågplanen.
1969 Diskussionen om att helt dra in persontransporterna på norra 
Bohusbanan.
1971 Delningen av norra Bohusbanan i Munkedal, medför tågbyte eller 
byte tåg/buss. Detta innebar nya möjligheter att särbehandla 
bandelen norr om Munkedal genom Tanums kommun fram till 
Strömstad.
SJs planerings- och utredningsarbete för tidtabeller, avbemanning av statio­
ner m m för norra Bohusbanan har till största delen utförts av distriktsför- 
valtningen i Göteborg. Alla beslut har emellertid varit starkt styrda av de 
direktiv och principer som fastslagits av SJs centrala förvaltning. I och 
med att rationaliseringskraven förstärkts och fjärrförbindelserna priorite­
rats för både gods- och persontågen, styrs trafikuppläggningen allt mer 
från central nivå.
Enligt SJs företagsekonomiska normer var sträckan Munkedal-Strömstad 
genom Tanums kommun inte lönsam. Enligt de riktlinjer som beslutades av 
riksdagen 1963, och gällde under den period fallstudien omfattar, gick SJ in 
för att minimera driftsunderskottet på denna bandel.
Delningen av norra Bohusbanan i delen Uddevalla-Munkedal, med ett gott 
transportunderlag, och delen Munkedal-Strömstad med ett dåligt transport- 
underlag, var ett led i SJs strävan att minimera driftsunderskottet. Detta 
gjorde det också möjligt för SJ att ersätta tågen med buss norr om Munkedal 
och att använda driftbilliga motorvagnståg, dock med sämre reskomfort, på 
denna sträcka. SJs inställning var dessutom att övergången till buss inte 
innebar någon försämring för resenärer utan till och med kunde medföra 
förbättringar.
Principen att minska driftunderskottet pä sträckan M unkedal-Strömstad 
kom att medföra att SJs intresse av försök att öka transporterna pä järnvä­
gen var litet, om inte ökningen kunde väntas bli betydande.
6.3.2 Tanums kommuns agerande
Vid flera tillfällen kom Tanums kommun ensam eller tillsammans med and­
ra kommuner längs Bohusbanan att protestera mot SJs beslut.
PS 1950-talet gjorde Tanums kommun flera uppvaktningar hos generaldirek­
tören för 5J. Anledningen var att SJ hade börjat förändra stationspersona­
lens tjänstetitlar vid flera stationer i Tanum, vilket också skulle medföra 
en nedklassning av stationernas funktion. Enligt kommunens uppfattning 
fick man inget gehör för sina ståndpunkter.
I samband med SJs planer pä att helt dra in persontrafiken pä norra Bohus­
banan 1969, protesterade de berörda kommunerna hos kommunikationsdepar­
tementet. Vid ett möte mellan representanter frän kommunerna, SJ och 
departementet beslutades att banan skulle få ett femårigt uppskov. Detta 
har senare förlängts. Det som avgjorde frågan den gången var den väntade 
befolknings- och industriexpansionen i Lysekil (bland annat petrokemisk 
industri vid Brofjorden).
När bemanningen på Rabbalshede station drogs in på 1970-talet beslöt SJ 
att också helt dra in godstrafiken vid stationen. Kommunen protesterade 
till kommunikationsdepartementet, vilket medförde en kompromiss. Den 
innebar att vagnslasttrafiken blev kvar i Rabbalshede, men växlingsperso- 
nal måste följa med tågen eftersom stationen var obemannad. Dessutom 
inrättade SJ ett godsombud som i första hand skulle lämna ut ankommande 
styckegods.
På 1970-talet förekom också en konflikt om järnvägens trafikfunktion. SJ 
betraktade persontrafiken mellan Tanum och Strömstad som lokaltrafik, 
vilket skulle medföra att kommunerna hade kostnadsansvaret. Tanum pro­
testerade på nytt hos kommunikationsdepartementet, som accepterade 
kommunens definition, att det var frågan om regional trafik, varvid SJs 
ansvar för trafikeringen kvarstod.
Tanums kommun ansåg att järnvägstrafikeringen, både med avseende på 
gods och personer, var nödvändig för kommunen. Kommunen var helt be­
roende av sysselsättningsökning genom nyetablering av företag. Arbets­
tillfällena inom det befintliga näringslivet räckte inte ens för att hålla 
befolkningen på konstant nivå. För att kunna locka nya företag var det 
därför viktigt att det även i framtiden fanns transportmöjligheter med 
järnväg. En nedläggning skulle kunna tolkas som att det inte fanns någon 
framtid för företag i Tanum.
Ett exempel är den processindustri som uppfördes i Rabbalshede 1976. Den 
byggdes med hjälp av statligt lokaliseringsstöd. Det var här frågan om en 
återvinningsindustri som skulle komma att importera textilavfall från Finland 
och tillverka innertak samt instrumentpaneler för bilar. Enligt lokaliserings­
ansökan skulle den i inledningsskedet komma att ge 25 arbetstillfällen, 
längre fram omkring 100. En förutsättning för lokaliseringen var möjlighe­
ten att ansluta industrin till järnvägen. I annat fall hade lokaliseringen 
aldrig skett till Rabbalshede.
En ytterligare faktor som kommunen framhöll som argument för 
bibehållande av järnvägstrafikeringen var den höga trafikbelastningen på
E6:an som är den viktigaste trafikleden genom Tanums kommun. Vägen går 
i stort sett parallellt med järnvägen. Den är svårt olycksbelastad. Kommu­
nen var dessutom oroad över den stora mängd miljöfarliga laster som trans­
porterades genom kommunen. På ett ställe passerades en större grundvatten­
täkt, som vid en olycka skulle kunna skadas.
Ett ytterligare problem var att vägen, med sin stora andel tung trafik, gick 
rakt igenom tätorterna i kommunen. Enligt kommunen fick därför varken 
överföringen av person- eller godstrafik från järnväg till landsväg fortsät­
ta. E6:an var inte dimensionerad för att ta emot den trafik som utnyttjar 
den. Vägverkets budget medgav inte heller några stora förändringar och 
därför måste det enligt Tanums kommun ske en bättre avvägning mellan de 
olika transportmedlen.
6.3.3 Länsstyrelsens agerande
I samband med att länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län i början på 
1970-talet upprättade den regionala trafikplanen tog man också ställning 
till norra Bohusbanans framtid. Länsstyrelsen fastslog i detta sammanhang 
att både person- och godstrafiken på norra Bohusbanan borde bibehållas.
Länsstyrelsens persontrafikplan grundades på en utredning av ett järnvägs- 
och bussalternativ för den regionala persontrafiken mellan Strömstad och 
Uddevalla. Järnvägsalternativet överensstämde med den befintliga trafiklös­
ningen medan bussalternativet skulle komma att innebära att alla person­
transporter överfördes till buss. I länsstyrelsens utredning ingick en eko­
nomisk kalkyl som visade att bussalternativet var att föredra ur ekonomisk 
synvinkel. Detta skulle komma att gå med en vinst på cirka 0,5 miljoner 
kronor medan järnvägsalternativet skulle gå med motsvarande förlust (räk­
nat med 1973 års pris- och lönenivå). Bussalternativet skulle emellertid, 
enligt länsstyrelsens bedömning, innebära förlängda restider och försämrad 
standard för passagerarna.
Länsstyrelsens förslag till persontrafikplan blev, mot bakgrund av det ovan­
stående, i stort sett identiskt med den rådande trafikuppläggningen. Bussal­
ternativet avvisades, trots den ekonomiska kalkylen, med hänsyn till olägen 
heterna samt att statsbidraget till SJ för det olönsamma järnvägsnätet 
innebar att SJ måste acceptera att bibehålla sådan trafik i viss 
utsträckning.
Länsstyrelsen ansåg att kombinationen tåg/buss som den då existerande 
persontrafiken bestod av, var olycklig och att på sikt borde en återgång till 
enbart tågtrafikering eftersträvas. Vidare menade länsstyrelsen att det 
måste vara aktuellt att byta de 20-40 år gamla motorvagnarna som trafike­
rar banan norr om Munkedal. Länsstyrelsen underströk att det dessutom var 
önskvärt att tågplanen så småningom ändrades så att tågbytena i Munkedal 
upphörde.
Avsikten med länsstyrelsens godstrafikplan var att den skulle tjäna som ett 
"allmänt vägledande underlag" för den investerings- och transportplanering 
som bedrevs av myndigheter, transportföretag och transportkonsumenter. 
Beträffande vagnslasttrafiken på norra Bohusbanan förbslogs i 
godstrafikplanen att den skulle vara kvar i nuvarande omfattning. Vid några 
mindre driftplatser med ringa trafik kunde man dock tänka sig en 
nedläggning. Dessa platser preciserades dock inte.
Beträffande styckegodstrafikeringen ansåg länsstyrelsen att det befintliga 
trafikförsörjningssystemet väl uppfyllde uppställda krav. I godstrafikplanen 
angavs därför inga särskilda förslag för styckegodshanteringen.
Länsstyrelsen hade i godstrafikplanen inga invändningar mot 
transportsystemets hierarkiska struktur. En struktur som vi i det 
föregående visat missgynnar Tanums kommun i förhållande till bland annat 
Uddevalla.
6.4 Kommentar
I fallet med norra Bohusbanan förelåg en klar konflikt mellan Tanums kom­
mun och SJ. De hade helt olika uppfattningar om bandelens framtid beroen­
de pä att respektive part tog hänsyn till skilda faktorer för sina bedöm­
ningar.
Tanums kommun hade litet inflytande över de beslut som påverkade förhål­
landena för gods- och persontrafikering. När kommunens representanter 
vände sig till SJs distriktsförvaltning eller centrala administration fick 
man, enligt egen uppfattning, liten förståelse för sina synpunkter. Istället 
kom kommunen flera gånger att protestera till kommunikationsdepartemen­
tet mot SJs beslut. I detta sammanhang hävdade kommunen att större för­
ändringar av järnvägstransporterna borde uppskjutas tills den då pågående 
trafikpolitiska utredningen lämnat sitt förslag för trafikpolitiken som hel­
het.
Kommunen grundade sin uppfattning om Bohusbanan på dess betydelse för 
den lokala befolknings- och näringslivsutvecklingen, på behovet att inte öka 
trafikbelastningen på E6:an samt på att busstrafikering skulle komma att 
innebära en försämring av persontransportstandarden för kommuninvånarna. 
Dessa faktorer ingick inte i SJs bedömning som istället grundades på prin­
ciper för hushållning och fördelning av de tillgängliga ekonomiska resurser­
na. SJs målsättning för norra Bohusbanan var att minimera driftsunderskot­
tet utan att helt dra in trafiken innan riksdagen beslutat att upphäva tra- 
fikeringsplikten.
Uppläggningen av gods- och persontrafiken på norra Bohusbanan förändra­
des emellertid gradvis under 1960- och 1970-talen genom ett antal delbe­
slut vid skilda avdelningar inom SJ. Någon samlad bedömning och redovis­
ning av beslutens konsekvenser gjordes aldrig.
Besluten om järnvägen samordnades inte med någon översiktlig kommunal 
planering eller annan fysisk planering. Inte heller skedde någon samordning 
med vägplanering eller hur besluten påverkade den lokala sysselsättningen 
eller nationella mål för energiförbrukning, trafiksäkerhet etc. Först om 
riksdagen ger kommunikationsdepartementet i uppdrag att göra en nedlägg- 
ningsprövning, tas några av dessa faktorer med i bedömningen.
När den regionala trafikplaneringen startade 1971, fick länsstyrelsen möjlig­
het att ta ställning till norra Bohusbanan. Trafikplaneringsarbetet prägla­
des dock av svårigheter att lyfta transporterna ur sin traditionellt, sekto- 
riella ram. Länsstyrelsen gjorde detaljerade ekonomiska kalkyler över kost­
naderna för olika transportalternativ, medan samordningen med annan 
planering och bedömningar av transportstrukturens betydelse ur ett vidare 
perspektiv bestod av mer allmänna resonemang.
7 NEDLÄGGNING AV BANDELEN UPPSALA ENKÖPING
En fallstudie av planeringsprocessen vid en bandelsnedläggelse 
enligt den planeringsmodell som gällde vid slutet av 1970-taletD
7.1 Bakgrund
Under de senaste årtiondena har frågorna om indragning eller nedläggning 
av person- och godstrafik varit aktuella vid ett flertal järnvägslinjer. Uppsa- 
la-Enköping var en av de åtta bandelar som i 1976-års statsverksproposition 
föreslogs bli nedläggningsprövad.
I denna fallstudie belyses hur nedläggningen av persontrafiken på sträckan 
Uppsala-Enköping påverkade den kommunala utvecklingen. Vidare redogörs 
för vilka parter som agerade i nedläggningsärendet och de ställningstagan­
den dessa gjorde.
Folkmängden i tätorterna Uppsala och Enköping ökade kraftigt under perio­
den 1950 till 1970. Uppsala med nästan 60 procent och Enköping med över 
100 procent. Även tätorten Örsundsbro, som ligger i Enköpings kommun 
nästan mitt på järnvägslinjen Uppsala-Enköping, expanderade sin folkmängd 
till det dubbla under denna period. På den till järnvägslinjen omgivande 
landsbygden (se definition i Tabell 7.1) minskade dock befolkningen med en 
dryg fjärdedel.
Vid sidan om de två stora tätorterna, Uppsala och Enköping, dominerades 
järnvägens influensområde (i tabell benämnd landsbygd) av jordbruk. Ar 
1965 var 39 procent av den yrkesverksamma befolkningen i detta område 
sysselsatt med jordbruk, medan industrin sysselsatte 14 procent. Utanför 
stadsområdena var Uppsala-Ekeby AB vid Ekebybruk, med cirka 350 anställ­
da år 1970, det största industriföretaget. I Örsundsbro fanns en stor verk­
stad för jordbruksmaskiner, träarbetande industri samt siloanläggning för 
spannmål.
Tabell 7.1 Folkmängden i tätorter och församlingar längs järnvägslinjen 
Uppsala-Enköping (1000-tal)
Antal Angränsande
inv. i Enköpinq 1) Uppsala 1) Örsundsbro 1) landsbyqd 2)
1950 9,6 58,6 0,3 5,9
1960 12,6 73,0 0,5 4,9
1965 15,4 82,7 0,6 -
1969 - - - 4,3
1970 19,0 92,6 0,7 -
1) Tätorterna enligt definitionen i FoB 1970
2) Angränsande landsbygd definieras som alla församlingar utanför 
tätortsområdena Uppsala och Enköping, som är belägna i direkt 
anslutning till järnvägen (alltså även inklusive Örsundsbro).
Källa: Folk- och Bostadsräkningarna 1950, 1960, 1965 och 1970
(tätorterna) och Lönsamheten av järnvägstrafik på bandelen 
Uppsala-Enköping. SJ, Stockholms trafikdistrikt, 1970.
1) De skriftliga och muntliga källor som använts i fallstudien finns särskilt 
angivet under rubriken ÖVRIGA REFERENSER sist i rapporten.
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Arbetspendlingen var omfattande. Enligt SJs utredning av lönsamheten av 
järnvägstrafik på bandelen Uppsala-Enköping hade 28 procent av befolkning­
en arbete utanför hemförsamlingen 1965. 1 Örsundsbro var pendlingen sär­
skilt stor. Av samtliga förvärvsarbetande var 1/3 sysselsatt i Uppsala och 
1 / 3 i Enköping.
Figur 7.1 Översiktskarta bandelen Uppsala-Enköping
Ekeby bruk
ENKÖPING
TECKENFÖRKLARING
Kommungräns
Landsväg med regional trafik 
Annan landsvag
Linjesträckning
•............ SJ- tag
-----------SJ-buss
— — Enköpings Busstrafik AB
Hållplats 
O SJ - tåg
O SJ - buss
® Enköpings Busstrafik AB
Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län, 1973-74. Regional trafikplan för
Uppsala län.
7.2 Bandelen Uppsala-Enköpings utveckling
Bandelen Uppsala-Enköping öppnades för allmän trafik 1912. Järnvägen 
drevs fram till år 1937 av Uppsala-Enköpings Järnvägsaktiebolag, varefter 
den förstatligades.
Bandelen sträcker sig mellan Uppsala Kommuns och Enköpings kommuns 
centralorter. Avståndet är 44 kilometer både på järnväg och landsväg, vilka 
går i det närmaste parallellt hela sträckan. Som enda tätort på sträckan 
Uppsala-Enköping ligger Örsundsbro där också tågen gjorde uppehåll vid vår 
studies genomförande. Dessutom gjorde tåget uppehåll vid Uppsala-Ekeby, 
den större industrin nära Uppsala.
Fram till 1971 ingick bandelen som en länk i det interregionala 
järnvägsnätet, men har därefter fråntagits denna funktion. Från 1971 kom
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Uppsala-Enköping att tillhöra det trafiksvaga ersättningsberättigade järnvägs­
nätet.
Jämfört med omgivande bandelar hade sträckan Uppsal a-Enköping låg stan­
dard. Den var ej elektrifierad och hade 80 km/tim som högsta tillåtna has­
tighet, mot t ex 105 km/tim för sträckan Uppsala-Sala. Däremot hade lands­
vägen, riksväg 55 mellan Uppsala och Enköping, förbättrats de senaste 
åren. Trots relativt hög trafikintensitet, 4000 fordon per årsmedeldygn, var 
framkomligheten hög. Några ytterligare investeringar planerades emeller­
tid inte enligt vägverkets behovsplan för 1973-1985.
7.2.1 Godstransporter
Ur SJs genomgång av lönsamheten av järnvägstrafik pä bandelen Uppsala- 
Enköping kan följande uppgifter om vagnslasttrafiken hämtas. Ar 1963 
lastades och lossades totalt 10.886 ton vagnslastgods pä bandelen. Ar 1969 
var motsvarande siffra 4.020 ton varav 1.060 (60 vagnar) i Örsundsbro och 
2.960 ton (187 vagnar) i Ekebybruk.
Vid föreliggande studies genomförande, 1976, förekom ingen interregional 
godstrafik på bandelen Uppsala-Enköping. Dock lastades och lossades vagns­
lastgods i Ekebybruk. En trafik som emellertid skedde via Uppsala utan att 
belasta bandelen Uppsala-Enköping.
7.2.2 Persontransporter
Järnvägstrafiken på bandelen Uppsala-Enköping upprätthölls av SJ med 
motorvagnståg. Kollektivtrafiken på landsväg ombesörjdes dels av SJs 
snabbussar, dels av Enköpings busstrafik AB.
Persontransporterna på järnvägen Uppsala-Enköping kulminerade under 
1940-talets slut. Under 1950-talet ersattes de lokdrivna tågen med motor­
vagnar och från 1955 utfördes persontransporterna på järnvägen enbart 
med motorvagnar. Från mitten av 1950-talet avtog sedan 
persontransporterna successivt fram till nedläggningen 1977.
Vad gäller Stationsstrukturen genomfördes under senare delen av 1960-talet 
betydelsefulla förändringar. Ar 1965 fanns 9 stationer mellan Uppsala och 
Enköping, varav 3 var bemannade. Till 1967 drogs bemanningen in och en av 
stationerna, Lillsjön, lades ned. I tågplanen året därpå, 1968, lades alla 
återstående mellanstationer ned, med undantag av örsundsbro och 
Ekebybruk, där tågen fortfarande, år 1976, stannade för av- och påstigning.
I samband med de omfattande stationsnedläggningarna 1967-1968 utökades 
antalet tåg temporärt. Enligt SJ utgjorde detta ett försök att hejda trenden 
från 1950-talet med det stadigt minskade reseantalet. Antalet resor fort­
satte dock att gå ner, varför turtätheten på nytt minskades.
Samtidigt med den ovan redovisade utvecklingen ökade busstrafiken' 
kraftigt under 1960- och 1970-talen och kom härigenom att ersätta 
järnvägstrafikeringen. Såväl SJ som Enköpings busstrafik AB satte 
successivt in fler turer och bussförbindelserna kom i mitten på 1970-talet 
att omfatta bussar i vardera riktningen på vardagar.
Fram till början på 1970-talet bestod trafiken på bandelen Uppsala- 
Enköping av såväl interregional som regional/lokal trafik. Med det senare 
menas sådan trafik som har sin start- och slutpunkt inom bandelen. SJs 
utredning
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Tabell 7.2 Bandelen Uppsala-Enköping
Antalet tåguppehåll vid respektive station på vardagar, (x 
anger att stationen är bemannad)
Stationer 1965 1967 1968 1976
Enköping 11* lix 14x 9x
Härkeberga 10 10 - -
Biskoskulle 10 11 _ _
Örsundsbro lix 11 14 9
Lillsjön 10 - - -
Balingsta 10 10 - -
Navestabro 11* 11 _ _
Skärfel ten 9 4 _ _
Läbyvad 9 4 - -
Ekebybruk lix 11 7 9
Uppsala C lix lix 14x 9x
Källor: Sveriges Kommunikationer, dec 1965, sept 1967, sept 1968 och
feb 1976.
av lönsamheten av järnvägstrafiken på bandelen Uppsala-Enköping visar att 
den interregionala trafiken utgjorde ungefär 60 procent och den regionala/- 
lokala trafiken utgjorde ungefär 40 procent av den totala trafiken på bande­
len. Det totala antalet personresor var 1971 prognostiserat till drygt 80.000.
Från och med juni 1971 kom emellertid den interregionala trafiken att 
avlägsnas från bandelen Uppsala-Enköping. D etta skedde dels genom att 
nya tågförbindelser Uppsala-Västerås inrättades över Sala istället för över 
Enköping, dels genom att SJ busstrafik utökar trafiken med snabbussar 
sträckan Uppsala-Enköping-Västerås. Antalet tåg Uppsala-Enköping minskar 
i motsvarande utsträckning och bandelen tappar sin interregionala betydel­
se.
7.3 Planeringsprocessen - bandelsnedläggelse
Järnvägstrafiken på bandelen Uppsala-Enköping förändrades kontinuerligt 
under lång tid. Genom en serie etappbeslut kom trafiken på bandelen, både 
vad gäller gods- och persontrafik, att föras över till landsväg eller vad 
gäller den interregionala persontrafiken också föras över till andra linje­
sträckningar. SJs motiv till denna utveckling är det minskade antalet resor. 
Mot bakgrund av en utredning om lönsamheten av järnvägstrafiken samt en 
trafikprognos och en diskukssion om hur ersättningstrafik skulle kunna 
ordnas drog SJ år 1970 slutsatsen att bandelen Uppsala-Enköping borde 
läggas ned.
En av konsekvenserna av 1963-års trafikpolitiska beslut var att SJ hade 
trafikeringsplikt på det ersättningsberättigade järnvägsnätet. Fullständig 
indragning av trafiken fick inte ske utan riksdagens godkännande. För att 
ge riksdagen beslutsunderlag genomfördes en så kallad nedläggningspröv- 
ning för respektive indragningsaviserad bandel av kommunikationsdeparte­
mentet.
Intentionerna om en samordning mellan regional- och trafikplanering, som 
framfördes i anvisningarna till en mer övergripande regionaFtrafikplane- 
ring år 1970 innebar att de pågående nedläggningsprövningarna av trafik-
svaga bandelar måste avbrytas i väntan pâ de regionala trafikplanerna. 
Beträffande bandelen Uppsala-Enköping var nedläggningsprövningen sä gott 
som färdig, endast regeringsbeslut saknades, dä den 1970 fick avbrytas.
I den regionala trafikplanen för Uppsala län, 1974, diskuterade länsstyrel­
sen tre alternativ för trafiken Uppsala-Enköping. Dessa var: buss, tåg och 
buss (som tidigare) samt enbart tåg. För de bägge första alternativen 
genomfördes en samhällsekonomisk kalkyl. För järnvägsalternativet avstod 
man dock från detta p g a att alternativet med järnväg ansågs orealistiskt. 
Resultatet blev att även länsstyrelsen ansåg att järnvägstrafiken borde 
läggas ned samt att trafikeringen på sträckan Uppsala-Enköping borde ske 
med buss. (Länsstyrelsen Uppsala län, 1974)
När de regionala trafikplanerna hade upprättats för hela landet, fattade 
riksdagen därefter beslut om att tillåta nedläggningsprövning för åtta ban­
delar, däribland järnvägen mellan Uppsala-Enköping. Enligt departements­
chefen var detta bandelar där "en nedläggning uppenbarligen inte innebär 
några olägenheter från trafikförsörjningssynpunkt och där den alternativa 
trafikuppläggningen innebär en klar samhällsekonomisk vinst".
Nedläggningsprövningen gick i princip till som tidigare - före 1970 - dvs att 
SJ, vägverket, länsstyrelse, kommuner samt representanter för trafikanter 
och trafikutövare hördes. I praktiken innebar detta att kommunikationsdepar­
tementet sammanställde en promemoria, där bl a ett utdrag ur länsstyrel­
sens regionala trafikplan och den samhällsekonomiska kalkylen ingick. Den­
na promemoria tillställdes SJ med förslag om komplettering. Därefter gick 
utredningen från SJ på remiss till ett flertal myndigheter. Efter denna 
remissbehandling gavs länsstyrelser och kommuner åter möjlighet att yttra 
sig innan regeringen fattade beslut i frågan.
För bandelen Uppsala-Enköping innebar detta att planeringsprocessen fort­
satte där den avbröts 1970. Det utredningsmaterial som då fanns komplette­
rades huvudsakligen med länsstyrelsens bedömningar enligt den regionala 
trafikplanen.
Enligt uppgift från SJs trafikavdelning kom SJ på uppdrag av kommunika­
tionsdepartementet att komplettera länsstyrelsens samhällsekonomiska 
kalkyl. Kompletteringen omfattade dock inte alternativet med enbart tåg- 
trafikering eftersom länsstyrelsen redan förordat en överflyttning av tra­
fiken från järnväg till landsväg. Dessutom hade länsstyrelsen påtalat de 
betydande kostnader ett tågalternativ var förknippat med i form av nytt 
rullande material, dyrbar elektrifiering etc. Kommunikationsdepartementet 
hade därför ingen anledning att närmare analysera ett tågalternativ. Vad 
kompletteringen gällde var resandesiffror, hur ersättningstrafiken skulle 
ordnas, om det skulle krävas insatser av vägverket, synpunkter från post­
verket och tidpunkten för trafikomläggningen.
Varken Uppsala kommun eller Enköpings kommun protesterade mot länssty­
relsens slutsats i den regionala trafikplanen, att järnvägen Uppsala-Enkö­
ping kunde läggas ned utan större olägenhet. Enligt exempelvis Uppsala 
kommuns remissvar ansåg inte kommunen att det förelåg "tillräckliga skäl 
att motsätta sig en nedläggning av person- och godstrafik på banan".
Uppsala läns landsting föreslog i sitt remissyttrande över trafikplanen att 
klarare direktiv måste ges vid nedläggningsprövning av järnväg. Landstinget 
framhåller vidare att ett planarbete måste utvecklas på detta område där 
respektive instans kompetensområde utnyttjas samt demokratin förstärks. 
Här existerar, menar landstinget, stora oklarheter. Bland annat
vad gäller kommunens möjligheter att hävda sig samt beträffande den roll 
länsstyrelsen skall ha.
7.4 Utredningarnas material och resultat
I det följande görs en kortfattad genomgång av innehållet i de utredningar, 
som gjordes i samband med nedläggningsprövningen av bandelen Uppsala- 
Enköping. Vidare berörs kommunal planering som var av intresse för bande- 
lens utveckling.
I SJs utredning ingick som nämnts tidigare, en prognos för persontrafikarbe­
tet pä bandelen under 1971. Eftersom prognosen enbart avsåg järnvägstrafike- 
ringen och inte den konkurrerande busstrafiken var bedömningar av den totala 
trafiksituationen på sträckan Uppsala-Enköping omöjlig att göra utifrån dessa 
uppgifter.
I den regionala trafikplanen 1974 redovisades uppgifter från trafikräkningar 
1972 och 1973. Här var det det totala antalet resor med bil, buss och tåg 
mellan Uppsala och Enköping som var föremål för uppmärksamhet, 3.300 
respektive 3.500 resor per vecka. Av dessa uppgifter gick dock inte att dra 
några slutsatser kring fördelningen mellan olika trafikslag eller i vilken grad 
exempelvis busstrafikeringen är utbytbar mot järnvägstrafikeringen och vice 
versa.
Utvecklingen av det framtida transportbehovet på sträckan Uppsala-Enköping 
diskuterades delvis i den regionala trafikplanen. Länsstyrelsen ansåg att rese- 
behovet mellan orterna var omfattande och att antalet kollektivresenärer i 
framtiden kunde väntas öka. SJs utredning var ofullständig i detta avseende 
och redovisade bara den minskande befolkningen i landsbygdsförsamlingarna 
utefter bandelen. Befolkningsökningarna i tätorterna Uppsala, Örsundsbro och 
Enköping berördes däremot inte.
Såväl SJ som länsstyrelsen gav kostnadsutredningarna avgörande betydelse 
för sina bedömningar. Länsstyrelsens utredning kom dessutom, vilket också 
berörs i det föregående, att grundas på uppgifter från SJ. Enligt denna sam­
hällsekonomiska kalkyl, som redovisades i den regionala trafikplanen 1974, 
skulle en nedläggning av järnvägstrafikeringen komma att innebära en 
kostnadsreducering på 600.000 till 800.000 kronor.
Effekterna för resenärerna av en nedläggning av järnvägstrafikeringen togs 
delvis upp i länsstyrelsens utredning. Övergången till busstrafik skulle inne­
bära sämre bekvämlighet och en förlängning av restiden med 5 till 10 
minuter. Dessa effekter ansåg länsstyrelsen dock vara obetydliga.
Inte i någon utredning diskuterades effekterna av en nedläggning av järnvägs­
trafikeringen på bandelen Uppsala-Enköping för näringslivet. Ännu 1969 
kunde företagen i Örsundsbro utnyttja järnvägen för sina transporter.
Därefter drog SJ in denna möjlighet varför en nedläggning av 
järnvägstrafikeringen 1977 inte skulle komma att påverka näringslivets då 
aktuella situation. Eftersom länsstyrelsen aldrig lät utreda tågalternativet, 
framkom heller aldrig vad en upprustning av järnvägen skulle kunna komma 
att innebära.
Nedläggningens konsekvenser för bebyggelseutveckling och fysisk struktur 
redovisades heller aldrig. Enköpings kommun arbetade emellertid med en 
översiktsplanering parallellt med att järnvägsfrågan aktualiserades. I den 
generalplaneskiss som blev färdig 1975 föreslog kommunan riy bebyggelse i 
norra delen av Örsundsbro. Inom samhället fanns vid denna tidpunkt ett gott
serviceutbud, såväl kommunalt som kommersiellt. Ett nytt avloppsrenings­
verk var just klart. Nya industriområden hade lagts ut öster om det befintliga 
och innebar en fördubbling av industriomrädesytan öster om järnvägen. Kom­
munen satsade således här pâ en utbyggnad och en kraftig befolkningstillväxt 
var att vänta under de kommande åren. Några kopplingar mellan den kommu­
nala fysiska planeringen och den samtida trafikplaneringen eller vice versa 
fanns dock inte.
Uppsala kommun diskuterade i början på 1960-talet olika utbyggnadsriktning- 
ar för en fortsatt expansion. Ett av alternativen för utbyggnad, vid denna 
tidpunkt, var Kvarnbo i väster vid bandelen Uppsala-Enköping. Ett annat 
alternativ, Bergsbrunna vid järnvägen Uppsala-Stockholm, valdes emellertid 
för den då planerade expansionen. Genom sitt mycket goda kommunikations­
läge kom Bergsbrunna att prioriteras framför Kvarbo som aldrig skulle kunna 
få någon järnvägsstation (Ericsson, Söderbaum, 1974).
När tanken på en västlig utbyggnadsriktning av Uppsala återkom i utveck­
lingsplanen för Uppsala 1973, var planeringen helt uppbyggd kring de för­
bättrade vägförbindelserna längs väg 55.
Slutsatsen blir att både SJs och länsstyrelsens utredningar var begränsade. De 
domineras av tekniska och ekonomiska bedömningar samt av redovisning av 
möjlig ersättningstrafik. Värt att notera är att den regionala trafikplanens 
avsnitt om bandelen Uppsala-Enköping i hög grad utgick från SJs tidigare 
utredningar.
7.5 Kommentar
Nedläggningen av järnvägstrafiken på bandelen Uppsala-Enköping pr ett exem­
pel på ett planeringsfall där det inte fanns några omfattande uttalade kon­
flikter mellan de inblandade parterna. Deras bedömningar och ställnings­
taganden stämde väl överens.
Detta fall valdes att ingå i studien, för att inte enbart ha med fall med mot­
sättningar som innebar öppna konflikter mellan de inblandade parterna. Avsik­
ten var att föra en nyanserad diskussion av planeringsprocessen, beslutsunder­
laget och de konsekvensbedömningar som görs av parterna. D etta utan att ta 
ställning i sakfrågan.
Den intressanta frågan är hur alla parter kunde vara så överens i sin bedöm­
ning av att transporterna i regiondelen skulle byggas upp kring landsvägstra- 
fikering samtidigt som järnvägstrafikeringen kunde läggas ned. Svaret är att 
något sådant ställningstagande aldrig kunnat ske. Något långsiktigt strategiskt 
beslut om regiondelens principiella transportstruktur har aldrig diskuterats 
parterna emellan.
Den väsentliga aspekten på planeringsprocesen är dess över tiden utdragna 
samt stegvisa utveckling. I en serie beslut från 1940-talet och fram till ned­
läggningen 1977 kom SJ att totalt forma om både person- och godstransporter 
på bandelen Uppsala-Enköping. Detta innebar att järnvägstransporterna i stor 
utsträckning redan var ersatt med buss och lastbil när nedläggningsprövningen 
blev aktuell. En upprustning av den dåligt underhållna bandelen skulle vid 
denna tidpunkt bli kostsam.
En slutsats blir att när andra parter än SJ fick inflytande över planerings­
processen var det realistiska handlingsutrymmet redan så begränsat att val­
möjligheter och intressemotsättningar var minimala.
I Uppsala-Enköping-fallet resonerade ingen av parterna pä allvar om ett 
tågalternativ. Den stegvisa planeringsprocessen medförde att planeringen 
tappade all karaktär av långsiktsplanering och när nedläggningsprövningen 
skedde var det för sent att förutsättningslöst fatta långsiktiga beslut.
Oavsett vilket resultat som hade blivit följden av en mer, mellan berörda 
parter, samordnad planering i ett skede dä det realistiska handlingsutrym­
met var större, är det inte tillfredsställande att en regiondels trafikstruk­
tur i praktiken aldrig diskuteras och väljs, utan i stället blev ett resultat av 
kortsiktiga tekniska och ekonomiska underhandsbeslut.
Rabbalshede och Tanum. Stationer där SJ 1976/77 
aviserade om indragningar av godstrafiken.
8 PLANERING AV STATIONSINDRAGNINGAR
En studie av samtliga stationsindragningar är 1976/77 och 
planeringsprocessen i samband med dessa.D
8.1 Begrepp och handläggningsordning
Med stationsindragning avses en trafikförändring som innebär att ett eller 
flera trafikslag dras in vid en station, sä att stationen inte längre är upplå­
ten för detta/dessa trafikslag. Beteckningen stationsindragning används 
såväl när alla trafikslag upphör vid en station som när bara ett eller två 
trafikslag försvinner medan annan trafik fortfarande finns kvar. Det förra 
fallet med fullständig indragning betecknas också stationsnedläggelse. Det 
är vanligt att stationer bara är upplåtna för ett eller två av trafikslagen. 
Detta är ofta ett resultat av tidigare indragningar.
Det är inte fråga om stationsindragning om inte samtliga tågförbindelser 
av ett trafikslag dras in. Om exempelvis antalet tåguppehåll för av- och 
påstigande minskas utan att upphöra helt gäller därför inte handläggningsord- 
ningen för stationsnedläggningar. Sedan SJ utvecklat en praxis att informe­
ra kommunerna även om sådana trafikförändringar kan det förekomma att 
de ändå vänder sig till regeringen med klagomål mot SJ. Studien av Bohusba­
nan som redovisas i kapitel 6 innehöll exempel på detta.
Då all befintlig trafikering upphör på en hel bandel betecknas detta bandel- 
nedläggning. Vår studie av bandelen Uppsala-Enköping i kapitel 7 är ett 
exempel på en sådan bandelsnedläggelse. Som framgår av denna studie 
gäller i dessa fall ett annat prövningsförfarande.
Stationsindragningar förekommer både på affärsbanenätet (A-nätet) och 
det trafiksvaga ersättningsberättigade nätet (E-nätet).Det finns inga skill­
nader i hur stationsindragningar på A- respektive E-nätet handläggs.
Följande redogörelse avser den formella handläggningsordningen som finns 
för indragning av ett eller flera trafikslag vid järnvägsstationer. Här finns 
endast de parters agerande med, som är formellt reglerat. Längre fram 
kommer vi även att beröra de utvidgningar och avvikelser som förekommer.
SJ-trafikdistrikt
gör en på företagsekonomiska grunder baserad aviserinq om trafikindrag­
ningen vid respektive station,
Kommunen
begär prövning och kommer eventuellt in med komplettering när de tagit 
del av yttrandena från länsstyrelsen och SJ-centralförvaltning
Regeringen
prövar ärendet ur trafikförsörjningssynvinkel
SJ-centralförvaltning och Länsstyrelsen
får ärendet från kommunikationsdepartementet för yttrande.
l)De skriftliga och muntliga källor som använts i fallstudien finns särskilt 
angivet under rubriken ÖVRIGA REFERENSER sist i rapporten.
Handläggningen av stationsindragningar går tillbaka pä ett riksdagsbeslut 
1968. 1 detta gavs föreskrifter om särskild plan för handläggning av ärenden 
om nedläggning av icke lönsamma järnvägsstationer. Beslutet innebär att SJ 
måste informera kommunerna åtta månader före nedläggning av en station, 
eller indragning av ett helt trafikslag vid en station.
Detta kallas att SJ aviserar sitt preliminära beslut beträffande trafikindrag­
ning. Formen regleras i SFS. Enligt SJs direktiv är det distriktschefens ansvar 
att lägga ned hela eller delar av trafiken vid stationer. Sedan 1976 gäller den 
praxisen att SJ-distrikten sänder sitt preliminära beslut om nedläggning till 
kommunikationsdepartementet samtidigt som ärendet går till kommunerna.
Genom ändring i SFS, från 1975, ska SJ i aviseringen även meddela att kommu­
nen kan begära att regeringen prövar SJs beslut. Tidigare behövde inte SJ 
ange detta, trots att den formella möjligheten fanns. Sedan denna förändring 
trätt i kraft har prövningsframställningarna ökat markant i antal.
Figur 8.1 Den formella handläggningsordningen vid nedläggelse av all
trafikering eller indragning av något eller några trafikslag vid 
en station. (Siffrorna anger den kronologiska ordningen).
Avisering
(SJ-distrikt)
SJ-centralt) 
Remis s J
LANSSTYRELSE
Begär
prövning Remiss
Prövar
REGERINGEN
Figur 8.1 visar schematiskt den formella handläggningen vid indragning av 
något eller några trafikslag vid en station.
Enligt Kgl Maj:t föreskrifter kan kommun genom framställning i särskild 
ordning påkalla regeringens prövning från trafikförsörjningssynpunkt av den 
aviserade stationsindragningen. Kommunen har en månad pä sig, sedan SJ 
aviserat sitt preliminära beslut om trafikförändring, att göra en framställ­
ning till regeringen om prövning i frågan.
Kommunikationsdepartementet, som handlägger dessa ärenden pä regerings­
nivå, prövar om trafiken pä stationen ska bibehållas ur trafikförsörjnings­
synpunkt. Detta innebär i stora drag att man undersöker vilken möjlighet 
till ersättningstrafik som finns och om den är rimlig. I samband med depar­
tementets prövning av ärendena reser man ut till de berörda kommunerna 
för att studera fallen på plats. I detta sammanhang brukar kontakter med 
kommunala trafikplanerare och kommunalråd tas.
Eftersom SJ i allmänhet genomför stationsindragningar i samband med de 
årliga tidtabellskiftena i slutet av maj, får kommunerna aviseringarna i 
mitten eller slutet av september. Detta medför att departementet får en 
väldig anstormning av prövningsärenden som ska utredas under vintern och 
avgöras på våren. 1976/77 års prövningsärenden avgjordes mellan 24/2-14/4 
1977. 1 vissa fall alltså endast lite mer än en månad innan den eventuella 
stationsindragningen avsågs ske.
Departementet remitterar, i samband med sin prövning, ärendena till SJs 
centralförening och till respektive länsstyrelse. Dessa avger sedan yttrande 
till departementet. Efter det att SJ och länsstyrelserna avgett sina yttran­
den går ärendena tillbaka till kommunerna som då har möjlighet att göra en 
s k påminnelse. Kommunerna har här alltså möjlighet att inkomma med 
eventuella kompletteringar efter det att man tagit del av yttrandena från 
SJs central förvaltning och länsstyrelsen.
För SJs yttrande finns regler för vilka fakta och uppgifter som ska finnas 
med. Några motsvarande krav finns inte för aviseringen. Denna behöver 
enbart omfatta ett formellt meddelande om SJs beslut samt angivelsen om 
prövningsmöjligheten. Det kan alltså vara så att kommunerna tvingas "över­
klaga" (begära prövning) utan att ha fått något faktaunderlag från SJ. De 
får då först i samband med påminnelsen en beskrivning av förändringens 
innehall och möjlighet att bedöma dessa konsekvenser, genom SJ centralför­
valtnings yttrande.
Sedan departementet tagit del av alla parters åsikter samt kompletterat 
med egna undersökningar fattar regeringen beslut i frågan. Detta meddelas 
de inblandade parterna.
För kommunens del kan detta beslut, om regeringen tillåter indragning av 
ett trafikslag, komma att innebära stora förändringar. Om indragningen 
avser något godstrafikslag försämras kommunens transportsituation utan 
att man kan göra något åt det. En indragning av persontrafikeringen vid en 
ort innebär däremot att kommunen måste agera. Kommunen kan behöva 
ordna med ersättningstrafik med buss och/eller kompletteringstrafik med 
taxi.
Alla de i studien ingående prövningsärendena följde i stort den i det föregå­
ende redovisade reglerade prövningsordningen. Trots detta fanns det i flera 
fall avvikelser som är värda att notera. I 54 och de 150 prövade ärendena 
förekom skrivelser eller yttranden eller något ovanligt med en del av hand­
läggningen som vi noterat som en utvidgning eller avvikelse. Det senare 
kunde t ex vara att kommunen respektive SJ kompletterar sina skrivelser i 
efterhand eller att avvikelser förekommer p g a osäkerhet om hur sådana 
här ärenden normalt handläggs.
De skrivelser eller yttranden som förekommer utöver det normala kom från 
näringslivet, privatpersoner eller olika myndigheter som normalt inte ytt­
rar sig i sådana frågor. De olika typernas omfattning framgår av Tabell 8.1.
Skrivelserna från företag och näringslivsorganisationer gällde nästan enbart 
godstrafiken. Endast ett fall gällde persontrafik. Skrivelserna från privatper­
soner och lokala intresseföreningar gäller å andra sidan i allmänhet person­
trafiken. Endast två gällde godstrafiken.
Flera av skrivelserna från näringslivet hade kommit till delvis på grund av 
att kommunen ordnat sammanträden eller på annat sätt kontaktat företag 
och organisationer med anledning av nedläggningen. D etta gällde däremot 
inte de skrivelser som kommer från privatpersoner.
Tabell 8.1 Skrivelser och yttranden utöver den formella handläggningsord- 
ningen förekom i samband med 
stationsindragningar i följande omfattning.
från: förekommer i:
Berörda personer
Privat personer 5 fall
Lokal intresseförening 
eller opinionsgrupp 3 fallD
Näringslivet
Enskilda företag 10 fall
Företagarföredningar o dyl 6 fall1 2 3L
21 fair'Myndigheter
1) Exempel: Tjörnarps villaägareförening, Rabbalshede samhällsförening, 
"Befolkningen i Gladabergs by".
2) Exempel: Tabergs ochMånsarps Köpmannaförening, Gislavedsregionens 
Industriråd, Stockholms Handelskammare.
3) Exempel: Sydvästra Skånes Kommunalförbund, Stockholms läns landsting, 
Vägförvaltningen i Kristianstads län.
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden.
Två av de kommuner som hade flest prövningsärenden valde att först bara 
skicka en rent formell begäran om prövning. De återkom senare med en 
komplettering, i vilken de motiverade sin begäran och kunde diskutera 
varje station för sig. Härigenom fick de bättre tid på sig att behandla ären­
dena. Kommunerna var Vimmerby och Borås, och hade fem respektive sex 
stationer som de ville att regeringen skulle pröva.
Borås kommun lämnade ärendena på remiss till sina kommundelsråd vilka 
fick ta ställning till respektive stationsindragning. Kommunen använde 
sedan deras yttrande som sin komplettering av den formella begäran om 
prövning.
Vid två tillfällen lämnade SJ central förvaltning särskilda skrivelser utöver 
sina ordinarie yttranden. Dessa ärenden var de enda tillfällen då SJ lämna­
de utförligare information i form av skrivelser. Det gällde i båda fallen 
persontrafikindragningar vid stationer på affärsbanenätet. Dels vid fyra 
stationer på södra stambanan, bandelarna Malmö-Lund-Hässleholm, Malmö 
trafikdistrikt, och dels vid en station på västra stambanan, bandelen Göte- 
borg-Herrljunga, Göteborgs trafikdistrikt. SJs skrivelser innehöll i båda 
fallen utredningar om de tidtabellstekniska svårigheterna att behålla person- 
tågsuppehåll vid de berörda stationerna, med hänsyn till fjärrtrafiken.
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I ett fall, där kommunen felaktigt begärde prövning av indragning av vagns­
lasttrafiken när det i själva verket var styckegodstrafiken som aviseringen 
frän SJs sida avsäg, lämnade inte SJs centralförvaltning något yttrande 
över kommunens begäran om prövning till kommunikationsdepartementet. 
Detta med motiveringen att det inte var aktuellt att dra in någon 
vagnslasttrafik vid den ifrågavarande stationen. Denna var redan nedlagd 
tidigare.
Departementet ansåg emellertid att det var uppenbart att kommunen endast 
begått ett misstag och prövade därför ärendet på vanligt sätt. SJs agerande 
innebar emellertid att varken kommunen eller länsstyrelsen fick något 
underlag från SJ för sina yttranden respektive påminnelser.
Det förekom också såväl från kommunalt håll som från länsstyrelsehåll att 
man visade prov på osäkerhet om hur prövningsärenden skulle handläggas. I 
ett fall överklagar länsstyrelsen SJs nedläggningsbeslut. I ett annat ärende 
var det en av kommunstyrelsens ledamöter som privat i ett brev hemställde 
att kommunikationsministern skulle häva SJs beslut. Kommunikationsminis­
tern svarade med att hänvisa till den normala prövningsordningen. Först då 
kommunstyrelseledamoten fått detta svar skickade kommunen in en formell 
begäran om prövning. Den kom då tjugo dagar för sent, men med hänsyn till 
omständigheterna tog regeringen ändå upp den till prövning.
Trots att vi bara studerade sådana fall som blev prövade fann vi tecken på 
att kommuner inte begärde prövning av SJs nedläggningsbeslut på grund av 
rena misstag eller förbiseenden. Det gällde dels kommuner som i sin begäran 
om prövning hoppade över någon station eller använde en otydlig formulering 
så att regeringen inte uppfattade vilka stationer kommunens begäran avsåg. 
Kommuner som senare återkom i tron att de begärt prövning även för statio­
ner som regeringen inte tagit upp till prövning. Det gällde dels också kom­
muner som lämnade in sina överklaganden alltför sent, i något fall först när 
SJ börjat tillämpa sitt beslut.
Det fanns alltså möjlighet, vilket är oroande, att vissa stationsindragningar 
aldrig prövats på grund av kommuners misstag.
8.2 Omfattningen av 1976/77 års stationsindragningar
Hösten 1976 avsiserade SJ 111 kommuner om preliminära beslut att dra in 
ett eller flera trafikslag vid 219 stationer. Besluten avsågs träda i kraft vid 
tidtabellskiftet den 22 maj 1977.
Aviseringarnas omfattning och fördelning på affärsbanenätet (A-nät) 
respektive ersättningsberättigade nätet (E-nätet) framgår av Tabell 8.2.
Av tabellen framgår att för stationer på A-nätet begärde kommunerna i 
högre grad än för stationer som ligger på E-nätet att beslutet om 
stationsindragning ska prövas.
Tabell 8.2 SJs aviseringar om preliminär indragning av trafiken 1976/77. 
Fördelning pä affärsbanenät (A-nät) och
ersättningsberättigade nät (E-nät) samt andel prövade ärenden
A-nät E-nät Totalt
SJ avisering 68 151 219 stationer
Av kommuner
prövningsbegärda 51 99 150 stationer
Andel dito 75% 66% 68%
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden.
Omkring 2/3 av kommunerna, eller 78 stycken, begärde att regeringen 
skulle pröva SJs indragningsbeslut för 150 stationer. I BILAGA 1 finns en 
stationsvis förteckning över SJs aviseringar och regeringens beslut.
Aviseringarna omfattade antingen indragning av ett av de tre trafikslagen - 
styckegods, vagnslast, persontrafik - eller indragning av både styckegods- 
och vagnslasttrafiken vid samma station. Av tabell 8.3 framgår i vilken 
omfattning de olika typerna av aviseringar förekom.
Tabell 8.3 Sammanställning av 1976/77 års aviseringar om indragning av 
järnvägstrafikering. Tabellen avser de fall där kommunerna 
begärt regeringens prövning. Här redovisas också den 
trafikservice som upprätthölls vid stationerna när 
aviseringarna gjordes.
TRAFIKSERVICE 760901 AVISERING
S = Styckegods 
V = Vagnslast 
P = Persontrafik
SVP SV VP SP S V P TRAFIKSLAG ANTAL
26 15 7 7 STYCKEGODS 55
9 2 15 - - 16 - VAGNSLAST 42
2 - 4 - - - 32 PERSONTRAFIK 38
14 1 STYCKEGOD S+ 
VAGNSLAST
15
51 18 19 7 7 16 32 150
150
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden samt Förteckning över
svenska järnvägsstationer SJF 611.
Aviseringarna omfattade i stora drag två typer:
aviseringar om indragning av ena eller båda godstrafikslagen på 
stationer med person- och godstrafikering, 71 fall,
avisering om indragning av persontrafiken pä stationer med enbart per­
sontrafik. Således nedläggning av stationen, 32 fall.
Antalet prövningsärenden varierade avsevärt mellan skilda län och var 
dessutom koncentrerade till några.
Särskilt utsatta 1976/77, det är studien omfattar, var Jönköpings och 'Älvs- 
borgs län med 24 berörda stationer vardera vid många skilda bandelar. I 
Jönköpings län var nästan samtliga av länets kommuner inblandade, 10 av 
11, och i Älvsborgs län 12 av 18 kommuner.
Koncentrationen kan tänkas ha vållat länsstyrelserna svårigheter att hinna 
med att i detalj undersöka varje ärende. Anhopningarna av ärenden kunde 
inte heller förutses av länsstyrelserna, eftersom SJ ej velat medverka till 
samarbete mellan SJ, länsstyrelser och kommuner på ett tidigare planerings­
stadium. I några fall då länsstyrelser begärde att få delta i SJs planering 
och preliminära beslut om stationsindragningar avvisade SJ detta med hän­
visning till det lagrum i SFS som reglerar länsstyrelsernas arbetsuppgifter.
Koncentrationen av ärenden till vissa områden - län - kan användas som 
argument för att stationsindragningarna inte borde undersökas och prövas 
fristående från varandra. Behovet av en långsiktig plan för den framtida 
Stationsstrukturen inom en region framträder tydligare när ett stort antal 
stationer samtidigt berörs av förändringar. Hänvisning till någon sådan plan 
gjordes varken av SJ eller länsstyrelserna i det material vi gått igenom.
I allmänhet förekom bara 1 eller 2 prövningsärenden i varje kommun. Mer 
än hälften av kommunerna berördes bara av ett ärende. Några få kommuner 
hade många stationsindragningar, som de skulle utreda konsekvenserna av.
Oftast låg stationerna vid olika bandelar vilket minskar möjligheterna att 
sätta dem i relation till varandra.
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Tabell 8.4 Antal kommuner med 1.2.3 ... prövningsärenden i samband med 
1976/77 års stationsindragningar
Antal
ärenden 123456
Antal
kommuner 42 16 11 4 3 2
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden.
I den mån ärendena koncentrerades till en bandel eller inom ett län skulle 
kommunernas möjligheter att samverka och söka gemensamma lösningar 
öka. Någon sådan samverkan fann vi emellertid inte i något fall.
Tabell 8.5 De kommuner som hade flest prövningsärenden 1976/77
Kommun Län Prövade stationer 
E-nätet A-nätet
Stationerna 
ligger på sam­
ma bandel
Värnamo Jönköping 6 0 nej
Borås Älvsborg 6 0 nej
Hultsfred Kalmar 5 0 nej
Vimmerby Kalmar 5 0 nej
Hässleholm Kristianstad 0 6 nej
Mark Älvsborgs 4 0 ja
F al köping Skaraborgs 2 2 nej
Lyckelse Västerbottens 4 0 ja
Kalix Norrbotten 4 0 ja
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden
Studier av regeringens beslut visar att man i 57 fall ålade SJ att bibehålla 
respektive trafikslag. I 93 fall hade regeringen antingen inte någon erinran 
mot SJs aviserade nedläggning eller så gjorde man någon slags modifiering 
av SJs preliminära beslut. Det senare innebär att regeringen i stort accepte­
rar SJs aviserade stationsindragning.
I tabell 8.6 anges omfattningen av regeringens beslut uppdelad på trafikslag.
Tabell 8.6 Antal prövningsärenden år 1976/77 och regeringens beslut 
uppdelat på olika trafikslag
SJs preliminära beslut avsåg
GODSTRAFIK
Regeringens beslut PERSON­
TRAFIK
Stycke­
gods
Vagns­
last
Styckeg
+Vagnsl
TOTALT
Regeringen upphäver SJs be­
slut. Trafiken bibehålls. 22 20 11 4 57
Regeringen modifierar SJs 
beslut 4 25 3 9 41
Regeringen lämnar SJs be­
slut utan erinran. Trafik­
en läggs ned. 12 10 28 2 52
Samtliga prövade fall: 38 55 42 15 150
Källa: Bearbetning av alla prövningsärenden
Regeringens modifieringar av nedläggningsbesluten innebar nästan alltid 
att man ställde mer eller mindre långtgående villkor, som SJ måste uppfyl­
la för att fä dra in trafiken. Detta var ganska vanligt. Modifieringar före­
kommer i drygt en fjärdedel av de 150 prövade ärendena.
De vanligaste fallen var att regeringen föreskrev att det ska finnas kvar 
ett in- och utlämningsställe för styckegods och/eller att bussgodstrafik ska 
förekomma. Det var också vanligt att regeringen i sitt beslut angav att 
direktforsling eller liknande skulle erbjudas/ fortsätta till och från vissa 
företag.
Några av de modifieringar som förekom var:
Krav på in- och utlämningsställe för gods, 30 fall,
Krav på direktforsling eller specialavtal för vissa företag eller annan 
forslingsservice , 22 fall,
Krav på att bussgods ska befordras, 18 fall,
Vagnslasttrafiken bibehålls medan styckegodstrafiken får läggas ned 
eller vice versa, 8 fall,
- SJ tillåts lägga ned trafiken vid endera av två stationer, man får själv 
välja vilken. (Avser person- eller vagnslasttrafik), 4 fall.
Ett regeringsbeslut om att persontrafiken skulle bibehållas kunde normalt 
inte påverka trafikens omfattning, utan det var SJs ensak. I ett fåtal fall 
gick regeringen emellertid längre. I 6 av de 22 besluten om att persontrafi­
ken skulle behållas gav regeringen riktlinjer för minimiantalet tåguppehåll 
per dag samt även vissa uppgifter om under vilka tider tågen bör gå. Rege­
ringens riktlinjer grundades i dessa fall på att man gjort en ganska noggrann 
analys av resefrekvenser m m för olika tåglägenheter.
Sammanfattningsvis kan sägas att regeringen i cirka 2/5 av fallen gav kom­
munerna sitt fulla stöd medan man i 3/5 av fallen helt eller delvis gick 
emot kommunerna, eller om man så vill gav SJ sitt stöd.
I stora drag innebar förändringarna följande:
- att stationer med minst två trafikslaq, speciellt de med alla tre trafik- 
slagen, minskade kraftigt - 32 stycken,
- att antalet stationer med ett godstrafikslag var relativt oförändrat, - 4 
stycken,
- att antalet stationer med enbart persontrafik ökade, + 8 stycken,
att för 28 av stationerna kom beslutet att innebära att trafiken upphörde.
Genom att se närmare på respektive fall har vi kunnat konstatera på vilket 
sätt förändringarna sker. Se Figur 8.2.
Figur 8.2 Förändring av järnvägsservicen vid de stationer där kommuner­
na begärde regeringens prövning av de av SJ aviserade nedlägg­
ningarna 1976/77. I figuren har lagts in pilar som markerar de 
huvudsakliga riktningarna pä förändringarna.
Antal stationer 
Totalt
Ingen trafik
Persontrafik
Vagnslast
Styckegods
Styckegods- och 
persontrafik
Vagnslast och 
persontrafik
Styckegods och 
vagnslast
Styckegods, 
vagnslast och 
persontrafik
Trafikservice 76-09-01 77-05-22
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden. Förteckning över svenska 
järnvägsstationer, SJF 611 utgäva 8
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Vi har här kunnat konstatera att riktningarna på förändringar är:
att för stationer med alla tre trafikslagen bibehölls persontrafiken plus 
någon av godstrafikslagen,
- att för stationer med något av godstrafikslagen plus persontrafik fick 
godstrafiken läggas ned,
att de stationer där ingen trafik bibehölls ursprungligen hade antingen 
enbart vagnstrafik eller persontrafik.
Detta skulle generellt kunna uttryckas, att SJs trafikservice går från en 
trafikering uppbyggd av stationer med två eller tre trafikslag mot en trafik­
service på ensidiga stationer, där ett enda trafikslag finns. Detta samtidigt 
som trafikeringen helt försvinner vid ett stort antal stationer.
8.3 Statens järnvägars argument och faktaunderlag
8.3.1 Avisering och yttrande
SJ redovisade alltid ekonomiska skäl som motiv för stationsindragningarna.
Det är naturligt, eftersom föreskrifterna från Kgl Maj:t talar om indragning 
av "icke lönsamma järnvägsstationer". SJ angav dessutom ofta ett argument 
som har samband med de ekonomiska, nämligen att stationen hade för litet 
trafikunderlag. Trafikdistrikten håller normalt en viss kontroll på de olika 
stationernas trafikvolym för att kunna rationalisera bort de som har för 
liten trafik för att vara lönsamma.
I några fall förekom också, åtminstone indirekt, tidtabelltekniska argument. 
Det gällde indragningar av persontrafik, där SJ ansåg att fortsatta tåguppe- 
håll skulle orsaka förseningr eller andra störningar för fjärrtrafiken. Detta 
gäller exempelvis Vårgårda station på västra stambanan (Stockholm-Göteborg), 
där SJ ville lägga ned persontrafiken då man införde en s k "styv tidtabell" 
(entimmestrafik på fasta klockslag). Tidigare hade tidtabellen omfattat ett 
antal kortväga mindre snälltåg (Göteborg-Falköping-Nässjö/Örebro), vilka 
bl a gjorde uppehåll vid Vårgårda. I samband med den nya tidtabellen på 
fjärrförbindelsen ansåg SJ att de kortväga tågen måste slopas och ett antal 
stationer därför läggas ned -däribland Vårgårda.
En annan faktor som ibland hade betydelse vid nedläggning av godstrafik 
var rationaliseringarna av tågföring och signalstystem. Införandet av fjärr- 
blockering innebär att tågrörelserna kan kontrolleras från ett fåtal statio­
ner och att personalbehovet för tågklarering vid övriga stationer minskar. 
Detta aktualiserade i några fall stationsindragningar, framförallt av stycke­
godstrafik, eftersom SJ då önskade slippa personalkostnaden.
Aviseringarna från SJ trafikdistrikt innehöll i allmänhet mycket få uppgif­
ter. I regel meddelades i stort sett bara det preliminära beslutet samt att 
det fanns möjlighet att "överklaga" beslutet. Ibland ingick även kortfattade 
upplysningar som t ex trafikvolym närmast föregående budgetår. Se figur 
8.3 nedan.
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Figur 8.3 Normalt innehåll i SJs avisering respektive yttrande
TRAFIKDISTRIKTETS CENTRALFÖRVALTNINGENS
AVISERING YTTRANDE
Preliminärt beslut Trafikvolym de senaste tre 
åren
Prövningsmöjlighet
Mindrekostnad
Eventuellt: Uppgifter om vilka trafik- 
slag som förekommer, samt 
trafikens uppläggningT rafikvolym
Allmän prognos över 
trafiken Eventuellt:
Allmän prognos över trafik­
utvecklingen
Landsvägsavstånd till när­
maste annan station
Uppgifter om andra trafik- 
företag, ersättningstrafik 
i form av bussgods, 
direktforsling o d
Kommentar till kommunens
argument
(Oftast: "Kommunen anför
inget som påverkar SJs 
bedömning")
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden.
Det totala faktaunderlaget som SJ presenterade för varje nedläggningsprö- 
vad station hade i allmänhet liten omfattning. Som regel angav dock SJ 
trafikunderlaget för de indragningsaviserade trafikslagen. Vanligt är då att 
man uppgav mängder för de senaste tre åren.
Trafikdistrikten hade ibland olika principer för delgivelserna, vilket i någon 
mån både komplicerade kommunens och länsstyrelsens bedömningr samt 
försvårade jämförelse mellan olika ärenden. Det vanligaste var dock att 
man angav styckegodsmängden med ton/år, vagnslastmängden med vagnar/år 
samt persontrafikmängden med antal av- och påstigningar i medeltal per 
tåg och dag.
8.3.2 Mindrekostnad
Vid vår genomgång av stationsindragningar har vi normalt noterat den av 
SJ redovisade mindrekostnaden. Av de totalt 150 fallen fanns uppgift om 
detta i 123 fall. Dessa noteringar finns inprickade i Figur 8.4. Mindrekost­
naden varierade från 250 000 kronor till 2 250 kronor. Medianen, den nivå 
det fanns ett lika stort antal över som under, ligger på 30 000 kronor.
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Figur 8.4 
Av SJ redovisade 
mindrekostnader vid 
indragningar âr 1976/77
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För en fjärdedel av de fall vi har uppgift om skulle SJs mindrekostnad bli 
6 000 kronor, den s k undre kvartilen. För likaså en fjärdedel skulle SJs 
mindrekostnad bli 90 000 kronor eller mer, den s k övre kvartilen. Således 
ligger mindrekostnaden för hälften av indragningarna mellan 6 000 och 
90 000 kronor.
Den undre kvartilen bestod främst av stationer upplåtna endast för person­
trafik. Stationerna var inte bemannade, biljettköp skedde ombord på tågen 
direkt av konduktören. Stationsindragningarna innebar här att tågen inte 
längre stannar vid stationen för av- och påstigning.
Kring medianen, 30 000 kronor avsågs ofta indragning av något av godssla­
gen vanligen vagnslasttrafiken. I några fall rör det sig också om indragning 
av godsombud för styckegodsbefordran.
Vid den övre kvartilen, 90 000 kronor var det uteslutande det ena eller båda 
godsslagen aviseringen avsåg. Normalt var detta kopplat till att stationen 
avbemannades.
Om vi tittar närmare på hur regeringens beslut förhöll sig till mindrekost­
naden visar det sig: (se Tabell 8.7).
att det antalsmässigt ungefär var lika många av de fall där mindrekost­
naden var låg, undre kvartilen, som trafikeringen bibehölls respektive 
drogs in eller modiferades,
att det likaså antalsmässigt var ungefär lika många fall där mindrekost­
naden var hög, övre kvartilen, som trafikeringen bibehölls respektive 
drogs in eller modifierades,
att det i mindrekostnadslägen kring medianen, 30 000 kronor, i inter- 
vallet 6-90 000 kronor var fler stationer där SJ aviserade 
trafikinskränkningar genomfördes helt och eller delvis.
Tabell 8.7 Regeringens beslut i förhållande till mindrekostnaden. Här 
anges de antal ärenden där regeringen beslöt bibehålla eller 
lägga ner (inklusive modifiera) trafikeringen. I de fall där SJs 
avisering avsåg både styckegods och vagnslast och beslutet 
blev uppdelat redovisas detta med S respektive V.
Regeringens beslut
att bibehålla att lägga ner 
eller
Mindrekostnad respektive modifiera
(kronor) respektive
trafik trafik
Undre kvartilen
0-6 000
14 18
Kring medianen
6 000-90 000
20+3V 37+3S
Övre kvartilen 14+4V 13+4S
90 000-230 000
Av SJs aviseringar eller yttrande framgick normalt ej, i någon nämnvärd 
utsträckning, vad mindrekostnaden bestod av. Vi gör här ändå ett försök till 
beskrivning. Denna bygger pä den information vi fått genom att gä igenom 
samtliga aviseringar som ledde till kommunens prövningsbegäran. Vad vi 
här fått fram är att mindrekostnaden bestod av:
minskade personalkostnader p g a avbemanning, indragning av godsom­
bud, reducerad bemanning (deltid) o d,
- minskade kostnader för underhåll av station och stationsområde. T ex 
städning, snöröjning m m,
- minskade kostnader för växlingspersonal, t ex vid indragning av 
vagnslasttrafik,
- minskade drivmedelskostnader, t ex vid indragning av styckegods som 
ofta levereras med lastbil eller där indragningen betyder att 
utnyttjande av växlingslok minskar,
minskade kostnader för banunderhåll och tillsyn.
8.3.3 Kalkylmetod
En kalkyl är till för att utgöra beslutsunderlag i en beslutssituation. I kal­
kylen ska konsekvenserna, utifrån uppställda mål, belysas.
Ett vanligt mål för ett företag är att åstadkomma så stor vinst som möjligt 
på lång sikt. För statliga eller kommunala företag kan också andra mål 
diskuteras, t ex att verksamhetens volym och avgiftsnivå vid jämvjkt 
mellan utbud och efterfrågan bör ställas där avgiftens nivå är lika med 
företagets marginalkostnad.
För SJs del gäller i huvudsak följande mål:
För det ersättningsberättigade nätet (E-nätet)
- Minimering av driftsunderskottet.
För affärsbanenätet (A-nätet)
- Full kostnadstäckning inklusive förräntning av statskapitalet.
Vid kalkylering av kostnadsminskningen i samband med nedläggning av 
något trafikslag finns många problem. Hur SJ behandlar dessa framgick ej 
av aviseringar eller annat material som lämnas i samband med dessa. Här 
några exempel:
Beroende på SJs speciella struktur kan det vara svårt att bestämma 
särkostnaderna för en viss verksamhet. Många anläggningar används 
gemensamt för olikartade transporter, t ex anläggningar för styckegods 
och persontrafik.
Vilka personal kostnadsminskningar som uppstår beror bl a av 
möjligheten till omplacering inom SJ och mönstret för naturlig avgång.
SJs mindrekostnadskalkyl innebär att ett värde på årliga kostnadsminsk­
ningar beräknas och att en årlig kostnadsminskning framkommer. En svag­
het med denna metod är att man inte sätter kostnadsminskningen i relation 
till den intäktsminskning som också blivit fallet.
Tekniken att använda en mindrekostnadskalkyl, där till stor del den ärliga 
kostnaden utgör det huvudsakliga inslaget, innebär att nuvarande förhållan­
den tillmäts stor vikt. Om i stället en kostnads/intäkts kalkyl använts, där 
utbetalningar och inbetalningar för en viss tid framåt analyseras och med 
hjälp av kalkylränta gör dessa betalningar jämförbara oavsett när de faller 
ut, elimineras detta problem.
Den ovan anförda diskussionen bygger delvis på delar av den utredning om 
Frykdalsbanans eventuella nedläggning som gjordes 1974. (Swahn, 1974)
Genom att SJ aldrig i sin redovisning satte kostnadsminskningen i relation 
till intäktsbortfallet var det omöjligt att sätta deras aviseringar i relation 
till deras mål.
I några fall gjorde dock kommunikationsdepartementet enklare kostnads/in­
täkts beräkningar. Dessa var att betrakta som räkneövningar och kom inte 
att utgöra något avgörande beslutsunderlag.
I samtliga dessa fall, 7 stationer i 4 kommuner, rörde det sig om en avise­
rad indragning av persontrafiken vid stationer där detta var den enda trafi- 
keringen. Det var således relativt enkelt att isolera intäktsbortfallet.
Man räknade, med utgångspunkt från de uppgifter om trafikunderlag och 
grad av lokaltrafik som SJ angett, ut det intäktsbortfall som skulle bli 
följden av nedlagd persontraf ikering. Det förutsattes att endast lokal traf i- 
keringen försvann. Tänkbart var ju också att delar av fjärrtrafikeringen föll 
bort, vilket i sådana fall skulle innebära ytterligare intäktsbortfall. Utifrån 
dessa uppgifter räknades förlorade biljettintäkter ut p g a persontrafikindrag­
ningen och jämfördes med de mindrekostnader SJ uppgav. De framräknade 
intäktsbortfallen (se tabell 8.8) hade i samtliga fall samma storleksordning 
som den av SJ uppgivna mindrekostnaden.
Tabell 8.8 Av SJ angivna mindrekostnader
Kommun/Station Mindrekostnad
Norsjö/Kusfors 3 000
Boden/Ljuså 2 250
Boden/Näsberg 2 250
Gällivare/Ripats 3 000
Haparanda/Välikoski ~|
Haparanda/Nedre Vajakkala io ooo
Haparanda/ Karhuvaara
Ur dessa beräkningar kan inga absoluta slutsatser dras i de enskilda fallen. 
Beräkningarna var endast gjorda som försök och summariskt genomförda. 
Det är emellertid intressanta eftersom SJ inte redovisade några liknande 
kalkyler. I vissa fall, när mindrekostnaderna var låga, var det inte omöjligt 
att intäktsbortfallet kunde bli lika stort, eller tom större, än mindrekost­
naden. Beräkningarna indikerar att det i vissa fall inte var någon, eller en 
ringa, nettoförlust för SJ att bibehålla en trafikering som var av mindre 
omfattning. Det är anmärkningsvärt att SJ inte redovisade någon kalkyl
som kan jämföras med det ovanstående. En kalkyl där resultatet -underskott 
respektive överskott - kunde ställas mot SJs mål.
8.3.4 Kostnadsövervältring - samhällsekonomi
Vid nedläggning av persontrafiken vid en station sker i viss män en 
kostnadsövervältring frän SJ till den kommun stationen ligger i. Delar av 
den trafik som före nedläggningen utnyttjar järnvägen kommer efteråt att 
ombesörjas av kommunen. Detta gäller lokal persontrafik där busstrafik 
och kompletteringstrafik med taxi måste sättas in.
Några överväganden eller beräkningar som tar upp denna kostnadsövervält­
ring ingick inte i den i det föregående beskrivna företagsekonomiska kalky­
len.
De mäl som där togs hänsyn till var antingen en minimering av driftsunder­
skottet eller full kostnadstäckning, beroende pä om trafikförändringen 
avsåg det ersättningsberättigade nätet eller affärsbanenätet.
För att också fä med effekter för andra än SJ av förändringar i järnvägstra- 
fikeringen kan någon form av samhällsekonomisk kalkyl genomföras. En 
samhällsekonomisk kalkyl genomförs ofta som en korrektion av en företags­
ekonomisk kalkyl. Denna korrigeras och kompletteras så att åtgärdens 
effekter på samhället som helhet framgår.
Utan att närmare gå in på alla de faktorer som kan komma att innefattas 
av en sådan kalkyl vill vi dock peka på några och närmare se på en faktor, 
nämligen den i det föregående nämnda kostnadsövervältringen.
Ett mål för en samhällsekonomisk kalkyl bör vara att samhällets rpsurser 
utnyttjas på bästa sätt. Kalkyler méd väl färdsteorin som grund benämns 
ofta nytto-kostnadskalkyler.
Här följer några poster som kan innefattas av en samhällsekonomisk kalkyl 
över en ifrågasatt stationsindragning eller bandelsnedläggning: (Swahn,
1974)
externa effekter för andra än trafikanter vid respektive station/bandel, 
effekter för resenärer vid respektive station/bandel, 
effekter för transportsektorn utanför SJ,
effekter för sysselsättningen och andra regionalpolitiskt relevanta mål 
på kort och lång sikt,
övriga inkomstfördelningseffekter.
Den kostnadsövervältring på kommunen som en nedläggning av persontrafike- 
ringen vid en station kan komma att innebära kan hänföras till flera av 
ovanstående poster.
För många kommuner innebar ett övertagande av delar av de persontranspor­
ter som en indragning av persontrafiken vid en station skulle innebära inte 
oväsentliga ekonomiska åtaganden. Den lokala, kommunala, transportservi­
cen har normalt inga marginaler som kan utnyttjas för det uppkomna beho-
vet. Frän kommunalt håll hävdas ibland i detta sammanhang att de istället 
måste upprätta helt ny trafik, i form av busslinjer eller taxitrafik. Jämfört 
med SJs kostnader, som till stora delar just utgör marginalkostnader kunde 
kommunens kostnader då komma att bli mer omfattande.
Exempel:
Ett exempel på det i det föregående beskrivna var aviseringen om indragning 
av persontrafiken vid Stehags, Sösdala och Tjörnarp stationer. Dessa ligger 
utefter bandelen Lund-Hässleholm på affärsbanenätet.
Indragningen avsåg här de åtta dagliga uppehållen för persontrafiken. Dels 
skulle två tågpar slopas dels skulle övriga tåg sluta att göra uppehåll vid 
stationerna. Mindrekostnaden, som SJ redovisade, var för de slopade tågpa­
ren 500 000 kronor samt för tåguppehållen 35 000 kronor.
Departementets prövning gjordes i detta fall ovanligt grundligt. Man lånade 
bl a in SJs reseundersökning och gjorde en egen kalkyl. Regeringen beslöt 
att SJ måste behålla fyra av uppehållen, man angav också ungefärliga uppe­
hållstider. För de persontrafikbehov som fanns för de indragna turerna fick 
kommunen ordna med ersättningstrafik med taxi. Denna taxitrafik skulle 
för kommunernas del komma att kosta 10-15 000 kronor. Den trafik som 
motsvaras av de fyra bibehållna tåguppehållen skulle kostat kommunerna 
flera hundratusen kronor att upprätthålla. Detta jämfört med SJs mindrekost- 
nad på 35 000.
Genom att i detta fall låta SJ fortsätta med delar av trafikeringen, och 
härigenom något minska SJs kostnadsminskning, åstadkoms ett för hela 
samhället gynnsammare alternativ. De delar av persontrafiken som det för 
kommunerna skulle vara dyrast att "ta över" bibehölls. Nettokostnadsminsk­
ningen blev i detta fall 485 000 kronor.
Den av SJ aviserade trafikindragningen, med en kostnadsminskning på drygt 
500 000 kronor, skulle förorsaka kommunerna en kostnad på drygt 300 000 
kronor. Regeringens beslut, som grundades på den prövning departementet 
gjorde, innebar en ringa kostnad för kommunerna. Detta samtidigt som 
samhällets nettokostnadsminskning blev avsevärt större än i det av SJ före­
slagna alternativet. Se Figur 8.5 nedan.
Ett annat exempel är den avisering om nedläggning av persontrafiken som 
SJ gjorde för Önnestads station i Kristianstads kommun. Stationen trafike­
rades med person- och vagnslasttrafik.
SJ angav förutom företagsekonomiska skäl och det bristande trafikunderla­
get även det faktum att cirka 80 procent av trafiken utgjordes av lokaltra­
fikanter som skäl för denna nedläggning.
Från kommunalt håll menade man att ersättningstrafiken för den av SJ 
föreslagna indragningen av persontrafiken skulle kosta mellan 150 000 kro­
nor och 200 000 kronor, detta jämfört med den besparing på 15 000 som SJ 
kalkylerat med.
Regeringens beslut blev att stationen även fortsättningsvis skulle trafike­
ras med persontrafik. Man tillät dock en viss inskränkning men angav riktlin­
jer för antal tåguppehåll och tidtabellens uppläggning.
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Figur 8.5 Exempel: Indragning av persontrafiken vid Stehags, Sösdala 
och Tjörnarps stationer är 1976/77. Jämförelse av de kostna­
der - ökning (+) och minskning (-) - som SJs avisering respekti­
ve regeringens beslut skulle komma att innebära. Vid regeringens 
prövning har hänsyn tagits till kostnadsövervältring på kommu-
SJs AVISERING
^15 oon
REGERINGENS BESLUT
Kostnader
Netto +
Kommunerna
220 000
Kommunerna
Med dessa exempel vill vi peka på, att med en enkel kostnadskalkyl enligt 
ovan kan stora kostnadsövervältringar på kommunerna undvikas samtidigt 
som samhällets resurser utnyttjas på ett bättre sätt. Motsvarande gäller 
även överföring av kostnader från SJ till enskilda företag vid nedläggning 
av styckegodstrafik eller vagnslasttrafik.
En konsekvens av de här redovisade exemplen blir att det är nödvändigt att 
beräkna de kostnader som uppstår för kommunen p g a de trafikförändringar 
SJ föreslår. För kommunen kan upprättandet av motsvarande trafik, jämfört 
med SJs kostnader, bli orimligt stor och vara ur samhällsekonomisk synvin­
kel omotiverad.
De exempel som redovisats ovan tillhör de fåtal fall där kommunen själv 
eller departementet, vid sin prövning, gjorde några beräkningar av de kost­
nader som uppstod för kommunen vid en tänkt indragning av järnvägstrafiken. 
Ett sådant förfarande borde vara regel.
8.4 Kommunernas argument och faktaunderlag
I detta kapitel redovisas de argument och det faktaunderlag kommunerna 
använde sig av för att försvara en befintlig järnvägsservice. Vidare redovi­
sas i vilken omfattning och på vilket sätt kommunerna relaterade nedlägg- 
ningsärendena till skilda former av kommunal och regional planering.
8.4.1 Kommunernas argument
I tabell 8.9 anges de samlande rubriker som använts för argument och fakta­
underlag i de studerade kommunala skrivelserna.
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Tabell 8.9 Förteckning över samlande "rubriker" för argument och fakta­
underlag i kommunernas skrivelser i samband med 1976/77 års 
stationsindragningar.
Argument resp 
faktaunderlag
Förekom
argument i % 
av fallen
som:
faktaunderlag 
i % av fallen
T rafikservice 64 .
Expansion 39 9
T rafikpolitik 37 .
Kommunernas planering 31 5
Ekonomi 24 3
Beslutsunderlag 16 .
Ersättningstrafik 15 3
T rafikunderlag 14 11
F öretagskontakt 5 4
Inget skäl 3 .
(100% = 150 fall) (100% = 150 fall) 
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden
1 BILAGA 2 finns en stationsvis förteckning över innehållet i kommunernas 
skrivelser.
I det följande gör vi en detaljerad genomgång av argumentens innehåll. Det 
är här att observera att detta blir en bruttogenomgång på det mesta som 
de kommunala skrivelserna innehöll. Det fanns således ingen kommun som 
tillnärmelsevis, för någon av dessa rubriker, gjorde en så omfångsrik beskriv­
ning som här görs. Det är istället så att de kommuner som tillskrivs att ha 
haft med någon av dessa "rubriker" i sina skrivelser, haft med något av de 
vi lagt in under respektive "rubrik".
8.4.1.1 Trafikservice
Denna den vanligaste rubriken kan också sägas vara den allmännaste. Kommu­
nerna uttryckte sig allmänt om vad försämrad trafikservice skulle betyda 
för ortens företag och befolkning. Man menade att nedläggningen både 
skulle betyda försämrad trafikservice och ökade kostnader för SOs kunder. 
Samtidigt försvårades nyetablering. Trafikeringen hade stor betydelse för 
näringslivet och sysselsättningen samt för ortens affärer. Försämringen 
kunde också drabba andra orter som har förbindelse med den aktuella stations­
orten.
Några kommuner framhöll att stationsindragningen skulle försämra befolk­
ningens tillgång till service. Det som här togs upp var affär, åldringsvård, 
lasarettresor samt post- och medicinservice. Någon ort låg så avlägset att 
en nedläggning skulle medföra allvarlig ytterligare isolering. I något fall 
var förbindelsen, enligt kommunens mening, en angelägen social fråga.
Från kommunalt håll sågs den försämrade trafikservicen som allvarlig, den 
var oacceptabel. Man sade sig i något fall med oro följt utvecklingen vid
stationen under senare är. För varje ny tidtabell har färre tåguppehåll kon­
staterats samt sämre ersättningstrafik. Försämringar som gick "stick i stäv 
med kommunens intentioner".
Trafiken var vid någon station, menade man, underprioriterad. M an menade 
att varje kommun borde ha en viss minimistandard vad gäller tågtrafik.
8.4.1.2 Expansion
Med rubriken "expansion" avser vi den diskussion som kommunerna förde 
om stationsortens eller kommundelens utvecklingstendenser vad gällde 
befolkning och sysselsättning. Det är här fråga om den expansion som var 
att förvänta eller redan var ett faktum. I några fall rörde det sig dock om 
diskussion kring hur en tillbakagång skulle komma att accelereras om järn- 
vägstrafikeringen reduceras eller drogs in.
Kommunerna poängterade här ofta de investeringar som gjorts till följd av 
en expansion eller för att möta en förväntad expansion. Man pekade här på 
de investeringar som gjorts i såväl samhällelig-, kulturell- som kommersiell­
service samt de bostadsområden som byggts ut eller planeras.
Bättre trafikservice skulle, menade man, göra att företagen utnyttjade 
järnvägen mer. Istället kan de nyinvesteringar som varit på gång inom före­
tagen utebli p g a att godstrafiken upphör vid stationen. Här menade man 
från kommunalt håll att en oacceptabel utarmning skedde. I lägen med 
ömtålig näringsstruktur, som för många orter var en realitet, kunde en 
nedläggning inte accepteras.
Ett vanligt argument var att nedläggningen gav mindre möjligheter till 
nyetablering av företag på orten. Man pekade på de investeringar som före­
tag och kommun gjort och menade att nedläggningen gick emot denna insats.
Ofta var kommunikationsläget, med bl a tillgången till järnväg, ett starkt 
argument vid företagsetablering. En nedläggning skulle kunna komma att 
innebära att planerade industrietableringar uteblev.
I några fall pekade kommunerna på förväntad industriexpansion till följd av 
stora samhällsinvesteringar, utanför kommunens budget, t ex storflygplats. 
En indragning av järnvägsservicen kom i ett sådant läge högst olämpligt.
8.4.1.3 Trafikpolitik
Här hänvisade kommunerna till olika dokument och beslut. Det var främst 
den trafikpolitiska propositionen man väntade på. Man ville att alla beslut 
kring järnvägen skulle avvakta de nya riktlinjer för järnvägstrafiken den 
kunde tänkas innehålla. Kommunerna framhöll också sådant som stod i 
länskortsutredningen - SOL) 1976:43 - och ville avvakta riksdagens ställnings­
tagande till denna. En åsikt var att trafiken borde bibehållas i avvaktan på 
införandet av periodkort. Någon kommun menade att nedläggningen stred 
mot det regionalpolitiska handlingsprogrammet som fanns i propositionen 
1972:111. Andra hävdade att inga bindande åtgärder fick beslutas vad beträf­
far järnvägsservicen, som stred mot regional, arbetsmarknads- eller närings­
politiken.
Kommunerna tog här också upp speciella frågor. Man framhöll godstranspor­
ter på tåg och hade en kritisk inställning till överföring av transporter från 
järnväg till landsväg. Många kunder tvingas över till andra trafikslag än
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järnväg. Man kritiserade också SJs trafikutövning, utifrån synpunkten att 
SJ prioriterar det interregional nätet. Detta gav, menade man, negativa 
konsekvenser för främst den lokala trafiken men också den inomregionala. 
Kommunerna menade också att en kortsiktig lönsamhetskalkyl låg till grund 
för den successiva minskning av trafikserviceutbudet som skedde. Ur energi- 
politisk synvinkel skulle järnvägstransporter vara att föredra framför lands­
vägstransporter. Järnvägstransporter är mer energisnålt än landsvägstranspor­
ter.
I några fall kom kommunerna med konkreta förslag. Någon menade att SJs 
betydande trafikantansvar gör att frågan om nedläggning ej får dikteras av 
det resultat verksamheten ger. Staten måste bära kostnaderna för järnvägen. 
En viss miniminivå måste garanteras i varje kommun, vad gäller t ex godsser­
vice.
Från en kommun påpekades att SJs åtgärder är en "onödig och utmanande 
åtgärd". Man undrade om detta är första steget i en mer långtgående 
inskränkning av servicen vid stationen.
8.4.1.4 Kommunernas planering
Under denna rubrik ryms kommunernas argumentation kring hur SJs 
avisering stred mot de kommunala målsättningar som fanns uttryckta i 
olika planer. Det kunde här vara fråga om så olika planinstitut som 
stadsplan eller generalplan. Ofta talade man allmänt om kommunens 
utbyggnadsplaner eller ortens klassning i den regionala 
utvecklingsplaneringen. Orten kunde ha ett strategiskt läge i denna 
planering. Någon gång relaterades frågan till kommunens näringspolitiska 
program.
Det kunde här också vara frågan om en diskussion kring pågående eller 
planerade aktiviteter eller objekt. Hur kommunen de senaste åren satsat 
stora resurser för att utveckla orten. Exempelvis utbyggnad eller planering 
av nya bostads- och industriområden. Samtidigt som kommunerna gjorde 
sådana satsningar verkade SJs åtgärder i motsatt riktning. Mera precisa 
satsningar som kommunerna tar upp var byggandet av högstadieskola, dag­
hem, bostäder, sporthall och brandstation samt planer för liknande objekt.
I en kommuns utbyggnadsplaner fanns industritomter med stickspår 
inplanerade. D e nya industrietableringarna försvårades genom SJs beslut 
om nedläggning.
Här kom även åtgärder av övergripande natur med, samt de allmänna mål­
sättningar som kommunen uttryckte. Här avses exempelvis att kommunen 
gav stöd åt en expansionstrend i berörda orter. Vidare att förändringen i 
järnvägstrafiken kom i konflikt med kommunens utbyggnadsplaner i stora 
drag och hotade ett redan tidigare svårt sysselsättningsläge. Det var här 
också frågan om de förväntade konsekvenser järnvägsnedläggelsen gav för 
kommunens näringspolitiska målsättning. En kommun sade sig under en 5- 
årsperiod målmedvetet ha vidtagit åtgärder för att stimulera utvecklingen 
på bl a den berörda orten. Åtgärder som nu delvis förtogs av nedskärningar 
i järnvägstrafiken. I många fall hade kommunerna på ett eller annat sätt 
inordnat ortens framtida utbyggnad och utveckling i sin planering. SJs 
planering borde enligt kommunerna samordnas med samhällsplaneringen 
och utvecklingen i kommunerna och på orterna.
8.4.1.5 Ekonomi
Frän kommunalt håll framhölls ofta att det inte var rent företagsekonomiska 
aspekter som skulle beaktas, utan att även konsekvenser för samhället 
måste vägas in vid en bedömning. Man menade att den på företagsekonomiska 
grunder gjorda prövningen, från SJs sida, borde kompletteras med en sam­
hällsekonomisk prövning. I många fall menade man att en aviserad trafikför- 
sörjningsförändring ur samhällsekonomisk synvinkel var ogrundad. I något 
fall påpekades också att de samhällsekonomiska aspekterna tillsammans 
med de sociala måste överskugga de företagsekonomiska. I detta samman­
hang påpekades också det faktum att SJ endast redovisade den kostnads­
minskning det var fråga om, medan intäktsminskningen som blir följden av 
försämrad service helt utelämnades. M indrekostnaden var i många fall ett 
så litet belopp att det inte motiverar nedläggning. Den intäktsminskning 
det blev fråga om hade i några fall visat sig vara större än mindrekostna- 
den. Alltså en ren förlust för SJ.
Genom indragningarna skedde i många fall en kostnadsöverföring på kommu­
nerna och företagen. För kommunens del kunde en indragning av persontra­
fiken komma att innebära stora kostnader för ersättningstrafik. Dessa 
kostnader var, om inga möjligheter fanns att utnyttja redan befintlig kapa­
citet, icke försumbara. Det kunde här vara fråga om kostnad för ny busslin­
je eller kompletteringstrafik med taxi. (Se vidare under rubriken "ersätt­
ningstrafik".) SJs taxesystem kunde medföra att ett företag som, i stället 
för den indragna godstransportmöjligheten, erbjöds direktforsling fick öka­
de transportkostnader. Kostnaden kom här att bestå av dels en adressortskost- 
nad, kostnad till den station godset går med järnväg, plus en direktforslings- 
avgift, kostnaden för lastbilstransporten från adressorten till företaget.
Många kommuner kom med argument av typen, att upprätthållandet av 
trafiken på den berörda stationen utgjorde en marginell kostnad för SJ. Den 
aktuella trafikeringen skulle kunna behållas utan några nämnvärda merkost­
nader för SJ. Besparingarna stod i vart fall inte i någon rimlig proportion 
till de olägenheter de innebar för kommunen. Den mindrekostnad som SJ 
påvisade, motiverade inte försämringen. Vid någon station skulle underhålls­
kostnaderna för snöröjning vara en besparing SJ sade sig kunna göra. Detta 
menade kommunen utgjorde endast en marginell kostnad. En kostnad som 
man också var beredd att ta över.
8.4.1.6 Beslutsunderlag
I några fall var man kritisk mot SJs beslutsunderlag, det var otillräckligt.
Man ansåg att det saknade helhetssyn ur samhällsplaneringssynvinkel. SJs 
agerande gick ofta stick i stäv mot de kommunala satsningarna som gjordes 
på kort och lång sikt. En kommun frågade sig om det var SJs avsikt att 
genom stegvis försämrad service, så småningom få ett så dåligt underlag på 
bandelen, att den kunde läggas ned. Kritiken uttrycktes i en kommun på 
följande sätt: "Kommunstyrelsen är inte överraskad över att SJ inskränker 
sitt yttrande till en kalkyl utan hänsyn till liv och verksamhet i bygden. 
Kalkylen är ett pessimistiskt räkneverk i en vikande konjunktur."
De fakta som SJ lade fram vad gäller kostnader, intäkter och trafikunderlag 
var, menade man i några fall, bristfälliga. Någon kommun klagade på att SJ 
inte angav, varken i aviseringen eller på särskild förfrågan från kommunen, 
vilken trafikvolym som erfordras för att verksamheten ska vara lönsam.
Andra kommuner menade sig uppfatta SJs ton-kriterier vad gäller styckegods, 
som en för snäv gräns.
Ett argument var här att att handläggningstiden var för kort. Kommunerna 
hann inte sätta sig in i ärendet pä den månad som stod till deras förfogande 
mellan aviseringen och det datum prövningsbegäran skulle vara inne. Det 
framfördes också kritik mot att inget samråd skett, detta vore önskvärt. 
Man vill också att länsstyrelsen, företagarförening och landsting skulle fä 
yttra sig i ärendet innan aviseringen genomfördes.
8.4.1.7 Ersättningstrafik
Kommunernas argumentation gick här främst ut pä att ersättningstrafik 
var svär att ordna rationellt och ekonomiskt samt till den standard som SJs 
trafikering innebar. Den ersättningstrafik det var frågan om var direktfors- 
ling, bussgods eller att orten blir upptagen i fortaxan vad gällde godstrafi­
ken. För persontrafiken gällde att kommunen mäste ordna med buss förbindel­
ser eller kompletteringstrafik med taxi.
Ersättningstrafiken kom att innebära längre restider. Detta var en erfaren­
het man hade frän utvecklingen under senare är. Vägförbindelserna till 
närmaste station, dit godset mäste fraktas eller trafikanter måste ta sig, 
var ibland dåliga. Det kunde också vara sä att den närbelägna stationen 
drogs in för något är sedan. Man ansåg att någon nedläggning inte fick ske 
förrän det var klarlagt hur ersättningstrafiken skulle ordnas i området. 
Nedläggningen kunde också, som det påpekas i något fall, beröra linjer som 
ingick i ett större trafiksystem.
Mycket av den ersättningstrafik som var möjlig eller föreslogs, blev dyrare 
än fortsatta tåguppehäll. D essa kostnader fick då bäras av befolkningen, 
småföretag och affärer.
8.4.1.8 Trafikunderlag
Kommunerna hävdade här att trafikunderlaget vad gällde godsmängds-eller 
antal trafikanter antingen redan var tillräckligt eller inom en snar framtid 
väntades vara tillräckligt. Kommunerna avsäg i olika avseenden också att 
försöka stärka trafikunderlaget.
Godstrafiken var för mänga berörda företag helt nödvändig. I något fall 
pekade kommunen pä en ökning av godsmängderna under det innevarande 
året. För många företag skulle en utökad service frän SJs sida dessutom 
innebära ökad möjlighet att utnyttja järnvägen. Trafikunderlaget skulle 
också kunna komma att öka, bl a på grund av nyetableringar enligt kommu­
nens planer.
Den minskning av trafikunderlaget som för tillfället kunde vara ett faktum, 
menar man i mänga fall var temporärt. D etta kunde bero på den 
konjunktursvacka som då rädde. Denna innebar att företagen till stora 
delar producerade för lager. Det vore högst olämpligt för framtiden, 
hävdar kommunerna i detta sammanhang, om SJ som följd av detta drog in 
järnvägsförbindelsen.
8.4.1.9 Företagskontakt
I ett mindre antal ärenden refererade kommunen till synpunkter som ortens 
företag gett. Kommunerna hade i dessa fall gjort förfrågningar till företag 
och använde sedan svaren i sin skrivelse till departementet.
Företagen var negativa till SJs planer på inskränkning av trafiken. Man 
menar att det var betydelsefullt att trafikeringen på de aktuella stationer-
na blev kvar. Ett företag uppgav att man inte hade lokaliserat till orten om 
de känt till SJs planer pä nedläggning.
8.4.1.10 Inga skäl
I ett fätal fall presenterade kommunerna inga argument för sin prövningsbe- 
gäran. Man gjorde endast en formell begäran om att den av SJ aviserade 
trafikförändringen skall prövas av regeringen.
8.4.2 Kommunernas faktaunderlag
Med faktaunderlag menar vi i detta sammanhang att argumenten enligt 
föregående kapitel, är underbyggda med kvantitativa eller kvalitativa upp­
gifter av större omfattning än enstaka statistiska uppgifter eller liknande.
Faktaunderlaget kom att placeras in under sex "rubriker". Alla återfanns 
som argumentrubriker i det föregående.
Vi har endast kunnat finna någon form av faktaunderlag i 40 av de 150 
fallen.
På liknande sätt som för argumentet är det att observera att följande ge­
nomgång utgör en bruttogenomgång av de faktaunderlag som de kommunala 
skrivelserna innehöll.
8.4.2.1 Trafikunderlag
Kommunerna presenterade här fakta kring den trafik som redan upprätthölls. 
Med uppgifter om antalet försålda biljetter, antal vagnar och mängd stycke­
gods de senaste året visade man på en utveckling som borde göra att trafi­
ken bibehölls.Detta skedde ibland direkt emot SJs mer pessimistiska bedöm­
ning. En kommun menade att den aktuella styckegodsmängden på 1 ton/dag 
var tillräckligt för godstrafikens bibehållande. Från annat håll menade man 
att den av SJ använda ton-gränsen, 5 ton/dag, var en för snäv gräns.
Med företagens anställningsnivå samt deras investeringsplaner som utgångs­
punkt pekade kommunerna på en förväntad trafikexpansion.
För persontrafikens del redovisade kommunerna storleken på utpendlingen 
samt behovet av serviceresor som motiv för en fortsatt persontransportser­
vice.
8.4.2.2 Expansion
Det var här uteslutande fråga om fakta som stöttar upp kommunernas argu­
mentering kring den expansion som var aktuell eller planerad för orten.
Man redovisade här de befolkningstal som var aktuella samt den tillväxt 
som väntade. Vidare redovisade man den utbyggnadsnivå samt de utbyggnads- 
planer som fanns för bostäder. Man markerade också i vilken grad orten var 
en satsningsort i kommunen, exempelvis genom att redovisa hur stor del av 
kommunens befolkningsexpansion som väntades ske i stationsorten.
Som faktaunderlag redovisades i några fall de industrietableringar som var 
aktuella eller utvecklingen för ortens företag. Ett annat sätt att redovisa 
expansionen inom industrin på, var att redovisa den kvantitet industrimark 
som fanns avsatt i kommunala planer.
96
8.4.2.3 Kommunernas planering
Under denna rubrik placerades sådant faktaunderlag som underbygger kom­
munernas argumentering kring att förändringen i järnvägstrafiken kom i 
konflikt med kommunens utbyggnadsplaner. Detta gjordes i något fall genom 
att bifoga planen på färdigt och planerat bostadsområde. I andra fall redo­
gjordes för den utbyggnad som fanns med i kommunens planering.
Det faktum att orten i den kommunala planeringen är en utvecklingsort 
borde, enligt en kommun, vara skäl för att järnvägstrafiken blev kvar. De 
kommunala satsningar som detta inneburit kom annars delvis att förtas av 
SJs agerande.
8.4.2.4 Företagskontakt
I några fall presenterades kommunerna material från de på orten berörda 
företagen. Det kunde här röra sig om sammanfattning av en enkät eller att 
man bilade företagens yttrande. Företagen var genomgående kritiska mot 
SJs aviserade indragning av järnvägstrafikeringen på orten.
8.4.2.5 Ekonomi
Ur ekonomisk synvinkel visade i något fall en kommun, genom en kostnads- 
intäkts-kalkyl, att SJs trafikering på orten var självbärande. Genom att 
från de kostnader SJ hade för personal, bränsle, underhåll och lokal dra den 
inkomst SJ fick för trafikeringen, i detta fall vagnslasttrafik, där inkoms­
ten beräknades till 1.000 kronor per vagn, visade man att trafikeringen var 
självbärande och borde få finnas kvar.
I ett par fall visade kommunerna att det för deras del skulle bli avsevärt 
dyrare att upprätthålla motsvarande trafik som SJ tillhandahåller vid detta 
tillfälle. Kommunerna hade i dessa fall ingen överkapacitet på det redan 
befintliga bussnätet, varför kostnaden inte blev av marginell natur.
8.4.2.6 Ersättningstrafik
I några fall presenterade kommunerna faktaunderlag för att underbygga 
argumentationen kring ersättningstrafikeringen. Det gällde här hur svårt 
det var att ordna denna rationellt och ekonomiskt samt till den standard 
som SJ upprätthöll sin dåvarande trafikering.
Här angavs att en ny buss, som skulle krävas för att upprätthålla trafiken, 
skulle kosta 150-200 tusen kronor per år. Man redovisade också de, ur kom­
munens synvinkel negativa konsekvenser som SOs beslut skulle innebära. 
Det framfördes också kritik över att SJ inte angav villkoren för de särskil­
da avtal om direktforsling som erbjöds som ersättning.
8.4.3 Relation till övergripande kommunal planering
För att få en indikation om i vilken grad kommunernas egen planering var 
användbar i sammanhanget har vi, för prövningsärendena, registrerat om 
och på vilket sätt kommunerna relaterade frågan till någon form av övergri­
pande kommunal planering.
Endast i 42 fall, av de totalt 150 fallen, gjordes någon sådan relatering. 
Detta måste mot bakgrund av att kommunerna är ganska väl rustade med
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olika typer av planinstitut och plandokument, såsom den kommunalekono­
miska längtidsplanen (KELP), gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), 
kommunöversikt, kommunala trafikplaner och kommunala utvecklingspla­
ner betraktas som en låg andel. Om till den låga andelen läggs att anknyt­
ningen till de kommunala planerna ofta gjordes på ett allmänt och övergri­
pande sätt blir resultatet än mer anmärkningsvärt.
Uppenbarligen var planberedskapen i dessa frågor mycket låg. En förklaring 
till detta torde vara att den formella planeringsgången, där kommunernas 
direkta möjlighet att påverka var liten, gjort att kommunerna inte byggt 
upp någon kompetens inom detta område.
I några fall relaterade kommunerna frågan om stationsindragning till någon 
bestämd kommunal plan såsom dispositionsplan, stadsplan, generalplan eller 
kommunens trafikplan. Mer vanligt var dock att man relaterade frågan till 
någon mer obestämd form av planering. I dessa sammanhang benämndes 
planering med kommunens utbyggnadsplaner, kommunens långsiktiga plane­
ring, kommunens utvecklingsplaner eller helt enkelt kommunens planering. 
Man talade i några fall om kommunens näringspolitiska program och den 
strävan att utveckla orten som fanns uttryckt där.
Kommunernas anknytning av stationsindragningarna till den kommunala 
planeringen gjordes inom tre områden:
- bostadsbyggande,
- företagsetablering,
- kommunens fysiska struktur.
Det var här fråga om de satsningar som kommunerna gjorde inom de båda 
områdena bostadsbyggande och företagsetablering samt utbyggnaden av 
den kommunala strukturen.
Kommunerna menade att SJs nedläggningsplaner motverkade de aktiva 
arbeten som, från kommunalt håll, lades ned på att åstadkomma ökad 
sysselsättning. De planer som fanns för fortsatt satsning i orten, vad gällde 
bostadsbyggande och företagsetablering, skulle kunna komma att 
omkullkastas. Samtidigt påpekade man att planerade nya industri- och 
bostadsområden skulle kunna komma att öka trafikunderlaget. Det 
trafikunderlag som, enligt SJ, var för litet. Från kommunalt håll påpekades 
det att den av SJ aviserade nedläggningen direkt försvårade det arbete som 
kommunen lade ner på att lösa sysselsättningsproblemen. I ett fall strävade 
kommunens planering, i motsats till SJs agerande, till att få SJ att 
upprätta godsinlämningar i de tätorter där sådana saknades.
Kommunernas planeringsarbete, t ex dispositionsplaner och stadsplan, hade 
ibland järnvägen och en fortsatt och ökad industrietablering som en förut­
sättning. I dessa planer kunde expansionsriktningar vara fastlåsta och stora 
kommunala investeringar redan gjorda, t ex avloppsledningar och gator. 
Industriområden hade i vissa fall lagts in i anslutning till järnvägen där 
möjlighet till stickspår skulle finnas. Den avsättning av industrimark och de 
investeringar som gjorts i dessa sammanhang väntades inte att ge avsedd 
verkan om järnvägstrafiken lades ned. SJs planer kom här i konflikt med 
kommunernas försök att skapa förutsättningar för produktion och 
sysselsättning.
Ofta anknöt kommunerna den av SJ aviserade trafikförändringen till den 
ortsstruktur man har som målsättning i sin planering.Det kunde här vara 
frågan om en decentraliserad struktur som blev svårare att åstadkomma på
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grund av SJs agerande. Den aktuella stationsorten kunde ingå som en viktig 
länk i en eftersträvad struktur. I några fall angav man den klassning sta­
tionsorten getts i planeringen, t ex som kommundelscentrum, med åtföljan­
de kommunala satsningar. Detta samtidigt som SJ skar ner sin service.
8.4.4 Relation till regional trafikplanering
För att fä en indikation om i vilken grad de regionala trafikplanerna hade 
någon genomslagskraft och var användbar pä den kommunala nivån har för 
prövningsärendena registrerats om och pä vilket sätt kommunerna relatera­
de ärendet till denna planering. I detta sammanhang togs även annan, ur 
kommunal synvinkel, överordnad planering upp - nämligen länsplanering och 
fysisk riksplanering.
Det var endast i ett fätal fall, 26 stycken eller ungefär 1/6 av de totalt 150 
fallen, som någon sådan relatering gjordes.
Syftet med de regionala trafikplanerna var att underlätta samordning mellan 
lokala och nationella planeringsätgärder. Vidare att ge kommunerna bättre 
utgångspunkter för sin planering (Dsk 1976:3). Mot bakgrund av detta var 
det anmärkningsvärt att inte fler kommuner refererade till denna planering. 
Med detta som indikation kan vi konstatera att de regionala trafikplanerna, 
i detta avseende, misslyckades med sin uppgift att samordna transportplane­
ring på olika nivåer med annan samhällsplanering.
Tidpunkten för förändring var, menar kommunerna, olämpligt vald i förhål­
lande till de regionala trafikplanerna. Något beslut från regering och riks­
dag förelåg ännu inte. Det trafikpolitiska beslutet, där regeringen även 
väntades ta ställning till de regionala trafikplanerna, hade låtit vänta på 
sig, och skulle komma tidigast under 1978. I avvaktan på detta menade man 
att några trafikförändringar inte borde ske.
1 några fall hänvisade kommunerna direkt till sådant som sagts i de regiona­
la trafikplanerna om respektive stationsort. T ex att persontrafiken på 
orten skall bibehållas för att möjliggöra pendling eller att nedläggning inte 
fick ske förrän beslut av hela bandelens vara eller inte vara var klart. Här 
togs också ortens klassning som transportcentrum i trafikplanen upp som 
argument för fortsatt trafikering.
I andra fall hänvisade kommunerna mer översiktligt till trafikplanen och de 
principer som där slagits fast. Det kunde här gälla att länets centralorter 
enligt planen skulle ha in- och utlämningsställe för styckegods eller att det 
i varje kommun skulle finnas en ort som utgör en integrerad del i ett större 
godstransportsystem. Detta var principer och riktlinjer som kommunerna 
menade att SJs åtgärder inte överensstämde med.
En kommun relaterade stationsindragningen till länsplan 74 där länsstyrel­
sen angett, att varje kommun skall ha minst ett in- och utlämningsställe 
för gods. Något som alltså SJs avisering gick emot. En annan kommun rela­
terade ärendet till den fysiska riksplanen och de intentioner om fortsatt 
industrietablering i kommunen som där angavs. SJs agerande, menar kommu­
nen i detta fall, skedde i dålig samklang med den fysiska riksplaneringens 
innehåll.
8.4.5 Kommunernas skrivelser - sammanfattning
För att ge en sammanfattande bild av innehållet i kommunernas skrivelser 
gjorde vi, vid vår genomgång, en tregradig klassning av dessa. En bedöm-
ning utifrån deras totala innehåll. Vi betecknade dem med "Omfattande", 
"Normal" och "Ringa". Denna klassning är dels subjektiv, genom att den 
bygger på våra egna åsikter om vilka argument och fakta som borde vara 
med, dels relativ, genom att den uteslutande bygger på de ärenden som 
prövades i den aktuella omgången.
Det är inte så att de ärenden som vi betecknat med "Omfattande" var full­
ständiga i förhållande till kommunens situation och de effekter nedläggning­
en väntades ge. Det var istället så att dessa, "Omfattande" ärenden, inne­
höll ett mer nyanserat material än de ärenden, som betecknades med "Normal" 
respektive "Ringa". En rimlig slutsats blir dock att en planering med detta 
innehåll ger goda möjligheter att komma fram till operationella mål där 
SJs sektorintressen vägs mot kommunens mer sektorövergripande intressen.
För de "Normala" ärendena gällde att det är på detta sätt de flesta kom­
muner beskrev sin situation i samband med prövning av stationsindragningar. 
Detta gör dock inte att vi generellt drar slutsatsen att dessa var tillräck­
liga i sin beskrivning av kommunens situation och de effekter den aviserade 
nedläggningen väntades ge. I många fall kan dock innehållet samt omfånget 
av de material som denna grupp innehöll vara tillräckligt som underlag för 
en planering som utöver SJs sektorintressen också skall inbegripa kommuna­
la sektorövergripande intressen. I andra fall krävs en mer fullständig redo­
visning av kommunens situation och förväntade effekter av en stationsindrag- 
ning. Ett planeringsunderlag som mer liknar det vi här betecknar med "Omfat­
tande".
Vad beträffar de ärenden som betecknats med "Ringa" drar vi slutsatsen 
att de innehöll för få sakargument i sina skrivelser. Det är knappast möjligt 
att med detta som underlag genomföra en planering som på ett acceptabelt 
sätt kan sammanlänka SJs sektorintressen med kommunala sektorövergripan­
de intressen.
Genom att på detta sätt "klassa" in kommunernas skrivelser vill vi förutom 
en kvantitativ bild också försöka ge en kvalitativ bild av kommunernas 
skrivelser.
Vi kan här konstatera att det var relativt få fall som vi kom att beteckna 
med "omfattande". F all som alltså innehöll en relativt nyanserad argumenta­
tion kring nedläggningsärendets betydelse för kommunen. I dessa fall var 
argumenteringen också understödd av någon form av faktaunderlag samt 
relaterades normalt till någon form av kommunal eller regional planering.
I stora drag dominerades dock kommunernas skrivelser av ganska knappa 
argumenteringar omkring kommunens situation och de konsekvenser en 
nedläggning kan ge. I genomsnitt innehöll kommunernas skrivelser mellan 
två och tre av de argument vi i det tidigare diskuterat. Faktaunderlag före­
kom endast i 40 av de totalt 150 ärendena.
I 40 procent av de totala antalet ärenden relaterade kommunen frågan till 
någon form av kommunal planering eller regional planering. D etta gällde i 
35 fall enbart någon form av kommunal planering och i 19 fall enbart den 
regionala trafikplanen eller annan form av regional planering. I 15 fall 
relaterade kommunen ärendet till både någon form av kommunal och regio­
nal planering. Dessa kopplingar till kommunal eller regional planering gjor­
des ofta på ett allmänt och övergripande sätt.
I BILAGA 2 finns, för samtliga studerade 150 fall, redovisat den "klassning" 
som gjorts av de kommunala skrivelserna.
8.4.5.1 Omfattande ärenden
I ett fåtal prövningsärenden bedömdes kommunens skrivelser vara "Omfattan­
de". Av de totalt 150 ärendena bedömdes endast nio stycken uppfylla de 
kriterier som ställdes upp för denna klassning.
Kriterierna var:
- att kommunen, genom att använda sig av ett flertal argument, pä ett 
nyanserat och relativt detaljerat sätt beskriver sin situation och de 
konsekvenser den aktuella stationsindragningen kan tänkas ge,
- att kommunen presenterar något faktaunderlag som stöd för sin argumen­
tering,
- att kommunen vanligen relaterar ärendet till någon form av kommunal 
och/eller regional planering.
Kommunernas argumentering byggdes i dessa fall upp kring argumenten 
"expansion" och "ersättningstrafik". Utvecklingen i stationsorten och/ eller 
kommundelen karaktäriserades av expansion vad beträffar befolkning och 
näringsliv. Den av SJ aviserade stationsindragningen motverkade denna 
utveckling. Att upprätta ersättningstrafik skulle bli dyrare än SJs trafike- 
ring samt svårt att åstadkomma till samma standard.
Dessa argument kompletterades oftast med något om "ekonomi", "kommunens 
planering" och "trafikpolitik", övriga argumentrubriker -"trafikunderlag", 
"företagskontakt", "trafikservice" och "beslutsunderlag" -förekom mindre 
ofta. I genomsnitt innehöll de kommuners skrivelser, vilka hänfördes till 
kategorin "Omfattande", mellan fyra och fem av våra nio områden att föra 
argumenteringen kring.
Beträffande faktaunderlag, med vilket vi här menar att de i det föregående 
presenterade argumenten är underbyggda med fakta, kan sägas, att något 
större sådant material aldrig redovisades. Dock redovisades i alla dessa fall 
något som kan betecknas som faktaunderlag. Vanligast var faktaunderlag 
som hänfördes till rubriken "expansion" - förekom i fem fall. Även sådant 
som hänfördes till rubrikerna "ekonomi" och "trafikunderlag" förekom - tre 
fall. I några fall förekom även sådant som hänfördes till rubrikerna "ersätt­
ningstrafik" och "kommunens planering" - i två respektive ett fall. I genom­
snitt innehöll de kommuners skrivelser, vilka hänfördes till "Omfattande" 
mellan ett och två av våra sex faktaunderlagsområden.
Vanligen relaterade kommunen stationsindragningen till någon form av 
kommunal planering. Detta skedde dock på ett allmänt och övergripande 
sätt. T ex att orten ingick som en satsningsort i den ortsstruktur som kom­
munen vill åstadkomma.
8.4.5.2 Normala ärenden
I cirka 2/3 av prövningsärendena bedömdes kommunens skrivelser vara 
"Normala". Av de totalt 150 ärendena bedömdes således 97 stycken 
uppfylla de kriterier som ställdes upp för denna klassning.
Kriterierna var:
att kommunen, genom att använda ett mindre antal argument, beskriver 
sin situation och de konsekvenser den aktuella stationsindragningen kan 
tänkas ge,
- att kommunen eventuellt presenterar något faktaunderlag som stöd för 
sin argumentering,
- att kommunen eventuellt relaterar frågan till någon form av kommunal 
och/eller regional planering.
Det vanligaste argumentet för de "Normala" ärendena var "trafikservice", 
som förekom i cirka 2/3 av dessa ärenden. Kommunen förde då oftast en 
diskussion om vad den försämrade trafikservicen gav för effekter på 
näringslivet och för befolkningen. Argument av typen "expansion", 
"trafikpolitik" och "kommunens planering" förekom i knappt hälften av de 
"Normala" ärendena. Övriga argumentrubriker - "ekonomi", 
"beslutsunderlag", "trafikunderlag", "ersättningstrafik" och 
"företagskontakt" - förekom mindre ofta. I genomsnitt innehöll de 
kommuners skrivelser, vilka hänfördes till kategorin "Normal" knappt tre 
av de argumentområden vi här diskuterar.
Endast i en knapp tredjedel, 31 av de totalt 97 "Normala" fallen, redovisade 
kommunerna någon form av faktaunderlag för sin argumentering. I de 
flesta, 22, av dessa fall gavs endast faktaunderlag inom ett område.
Vanligast var faktaunderlag som kan hänföras till rubriken "trafikunderlag". 
Detta bestod av fakta kring de godsmängder som ortens näringsliv väntades 
leverera eller något om de personresebehov som beräknades finnas för 
service- och arbetsresor i framtiden. Faktaunderlag som hänfördes till 
rubrikerna "expansion", "kommunens planering" och "företagskontakt" före­
kom också. I ett fåtal fall förekom även sådant som betecknats med 
"ekonomi" och "ersättningstrafik".
I drygt hälften av de "Normala" fallen relaterade kommunen 
nedläggningsärendet till någon form av kommunal planering och/ eller 
regional planering. Detta skedde vanligen på ett allmänt sätt, t ex att 
någon nedläggning inte fick ske förrän riksdagen tagit ställning till de 
regionala trafikförsörjningsplanerna eller att nedläggningen motverkar 
kommunens strävan att utveckla orten.
8.4.5.3 Ringa ärenden
I ett stort antal prövningsärenden bedömdes kommunernas skrivelser vara 
"Ringa". Av de totalt 150 ärendena bedömdes således 44 stycken eller ca 30 
procent endast nå upp till de kriterier som ställts upp för denna klassning.
Kriterierna var:
att kommunen på ett knapphändigt sätt beskriver sin situation och de 
konsekvenser den aktuella stationsindragningen väntas ge. Man 
använder sig av ett fåtal, om några, argument,
att kommunen inte presenterar något faktaunderlag som stöd för sin 
argumentering,
att kommunen mycket sällan, nästan aldrig, relaterar ärendet till någon 
form av kommunal eller regional planering.
I fyra av dessa fall innehöll kommunerna skrivelser ingen argumentering, 
utan utgjordes endast av en formell prövningsbegäran.
I de ärenden som innehåller någon argumentering kunde denna i cirka 2/3 
av fallen hänföras till argumentrubriken "trafikservice". D enna rubrik inne­
bar att man relativt allmänt argumenterade om den försämring trafikin-
skränkningen väntades innebära för ortens näringsliv och befolkning. Den 
försämrade trafikservicen var, menade kommunen, ödesdiger för ortens 
näringsliv, som kunde tvingas lägga ner samtidigt som nyetablering omöjlig­
görs. För befolkningen innebar nedläggningen sämre möjligheter till service- 
och arbetsresor. Argument av typen "ekonomi" och "trafikpolitik" förekom 
i varsin fjärdedel av fallen. De kommuners skrivelser, vilka hänfördes till 
kategorin "Ringa" och innehöll några argument, innehöll ett eller tvä argu­
ment.
8.5 Länsstyrelsernas argument och faktaunderlag
8.5.1 Länsstyrelsernas åsikter
Antalet prövningsärenden varierade 1976/77 kraftigt mellan olika län och 
därmed också deras yttranden. Totalt berördes 18 län av denna omgång 
prövningsärenden. De länsstyrelser som hade flera olika ärenden samlade i 
allmänhet ihop dem och yttrade sig om alla samtidigt. Yttrandena innehöll 
då ofta en allmän del som avsäg samtliga ärenden och dels ett kort avsnitt 
om varje station för sig. Det förekom också att länsstyrelserna bara berör­
de vissa fall enskilt medan flertalet behandlades tillsammans, ibland uppde­
lade pä olika trafikslag.
I knappt 75 procent av alla prövningsärenden motsatte sig länsstyrelsen att 
SJ skulle få dra in respektive trafikslag. Länsstyrelserna stödde alltså i 
allmänhet kommunernas uppfattning. I BILAGA 1 finns bl a en stationsvis 
förteckning över länsstyrelsernas åsikter.
De flesta länen motsatte sig helt (10 st) eller med något enstaka undantag 
för en speciell station (3 st) SJs preliminära beslut. I två län avstod länssty­
relserna i många fall från att uttrycka någon åsikt. Det berodde dels pä att 
de var tveksamma om vad som var riktigt och dels på missnöje med järnvägs- 
planeringen. Tre länsstyrelser redovisade att de i många ärenden hade sam­
ma uppfattning som SJ, trots kommunernas invändningar.
Konstateras kan att de tre län som hade flest prövningsärenden intog helt 
olika attityder. Kalmar län (H) var helt emot alla indragningar, medan 
Jönköpings län (F) ibland stödde SJ, ibland kommunerna och Älvsborgs län 
(P) ofta avstod från att uttrycka någon åsikt.
Tabell 8.10 Länsstyrelsernas åsikt om de prövade stationsindragningarna 
år 1976/77
Länsstyrelsernas åsikt 
"bibehåll" "lägg ned"1) "ingen åsikt"2)
antal fall 109 26 15
% 73 17 10
1) Inklusive 5 fall då prövningen avsåg tvä trafikslag och länsstyrelserna 
ansåg att det ena fick läggas ned medan det andra borde bibehållas.
2) Inklusive 4 fall där prövningen avsäg två trafikslag, men länsstyrelserna 
bara uttryckte någon åsikt om det ena, samt 2 fall där vi saknar uppgift 
om länsstyrelsens yttrande.
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden
Länsstyrelsernas åsikter skiljde sig markant frän vad regeringen sedan 
beslutade. Det är överhuvudtaget svårt att hitta någon korrelation mellan 
den uppfattning länsstyrelserna uttryckte och det beslut regeringen fattade. 
I totalt 67 fall överensstämde de och i 68 fall var de motstridiga.
Tabell 8.11 Sambandet mellan länsstyrelsernas uppfattning och regering-
ens beslut
Regeringens
beslut:
Länsstyrelsens
uppfattning:
"bibe- "lägg
håll" ned"2)
"ingen
åsikt"^) totalt
"bibehåll" 47 6 6 59
"lägg ned"l) 62 20 9 91
totalt 109 26 15 150
1) Inklusive de fall där prövningen avsåg 2 trafikslag och regeringen 
beslutade att det ena fick läggas ned.
2) Inklusive de fall där prövningen avsåg 2 trafikslag och länsstyrelsen 
ansåg att det ena fick läggas ned.
3) Inklusive de fall där prövningen avsåg 2 trafikslag och länsstyrelsen 
inte uttrycker någon uppfattning om det ena eller, i två fall, att upp­
gift helt saknas.
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden.
8.5.2 Länsstyrelsens argument
Vi har analyserat länsstyrelsernas yttrande med avseende på vilka 
konsekvenser av SJs beslut som de diskuterar och hur de värderar dessa. 
Genom att klassificera innehållet i yttrandena i sju olika typer av argument 
kan vi ge en bild av länsstyrelsernas uppfattningar. I BILAGA 1 återfinns 
tillsammans med ytterligare uppgifter en stationsvis förteckning över vilka 
argument länsstyrelserna grundade sin inställning på.
Argumenten anges som generaliserade rubriker, vars innehåll och 
uppfattning redovisas i det följande. Några av argumenttyperna överlappar 
innehållsmässigt varandra, vilket framgår av de olika avsnitten.
Yttrandena innehöll nästan alltid flera olika argument. Endast i 24 (16%) av 
länsstyrelsernas yttranden fanns enbart ett argument. I några fall förde 
länsstyrelserna en diskussion som innefattade argument både för och emot 
indragningarna. Detta gällde framförallt i de fall där länsstyrelserna stödde 
SJ trots att de ansåg att det skulle kunna skada de berörda kommunerna 
eller kommundelarna.
Länsstyrelsernas vanligaste argument var speciellt och avsåg inte om 
stationen borde läggas ned eller få bli kvar, utan gällde kritik mot 
järnvägsplaneringen. D e näst vanligaste argumentet var hänvisningar till 
mål och riktlinjer inom regionalpolitiken och till de mål och riktlinjer som i
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Tabell 8.12 Länsstyrelsens argument i samband med 1976/77 års 
stationsindragningar
Argument Förekommer i: 
antal fall %
Antal län
Järnvägsplanering 86 14
Trafikpolitik och 
regionalpolitik 84 16
Trafikservice 43 13
Övergripande
argument 41 7
Samhällsplanering 33 11
Ekonomiska
argument 25 10
Lokala argument 17 10
Uppgift saknas 1 2
100 % (totalt berör-
(= 150 des 18 olika
fall) län)
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden
slutet pä 1970-talet var att vänta inom det trafikpolitiska området. Båda 
dessa argument togs upp av nästan alla berörda län och förekom i 86 
procent respektive 84 procent av ärendena.
Fyra argument, "trafikservice", "samhällsplanering", "ekonomiska 
argument" samt "lokala argument", var mindre allmänna och ibland knutna 
till specifika stationer. De förekom inte lika ofta som de mer allmänna 
argumenten om man ser till vart och ett för sig. Det beror på att de inte 
användes generellt i alla ärenden i respektive län, utan med större 
urskiljning på de fall de var tillämpliga. Samtliga länsstyrelser utom en 
använde något eller några av dessa argument.
8.5.2.1 Järnvägsplanering
Argumenttypen är en sammanslagning av två delvis olika argument: "kritik 
mot SJs transportutövning" respektive "kritik mot SJs handläggning och 
beslutsunderlag". De behandlades tillsammans då de delvis överlappar 
varandra. Vår redogörelse är ganska utförlig eftersom det behandlar den 
centrala frågan om hur länsstyrelserna uppfattade järnvägsplaneringen och 
samarbetet med SJ.
Nästan alla berörda länsstyrelser var kritiska mot planeringen och mot SJ. 
Detta skedde även i flera fall där länsstyrelsen i övrigt höll med SJ om att 
respektive station kunde läggas ned.
De vanligaste anmärkningarna gällde brister och fel i det beslutsunderlag 
som SJ tagit fram. Nio olika länsstyrelser hade invändningar mot detta.
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Kritiken gällde bl a statistikuppgifterna om trafikens omfattning vid de 
berörda stationerna. Beträffande persontrafiken ansåg länsstyrelserna att 
SJs trafikräkning gav fel resultat, eftersom de utförts vid olämpliga tid­
punkter eller att SJ borde ha tagit hänsyn till skillnader i olika tågs funk­
tion (arbetsresor, serviceresor etc) i sina beräkningar.
För godstrafikens del ansåg flera länsstyrelser att SJs statistik var alltför 
kortsiktig. Den omfattade oftast bara de tre budgetåren 1973/74, 1974/75 
och 1975/76, och jämförelser längre bakåt försvårades av en omläggning av 
statistikredovisningen på SJ. Om godsvolym vid stationen minskat till en 
oekonomisk nivå under dessa tre år angav SJ detta som ett skäl att dra in 
trafiken på stationen. Mot detta invände länsstyrelserna att de årliga varia­
tionerna normalt var mycket stora och att statistik från en treårsperiod 
därför inte skulle kunna visa någon pålitlig trend. Eftersom järnvägsfrakter- 
na är konjunkturkänsliga och SJs statistikperiod började i en högkonjunktur 
och slutade i en lågkonjunktur ansågs statistiken i flera fall vara direkt 
missvisande. I några fall ifrågasattes om inte SJs statistik var totalt fel, 
eftersom länsstyrelsen bedömde att trafiken ökat och inte minskat, vilket 
SJ angav.
Argumenten avsåg också SJs kalkylmetoder. De kritiserades för att vara 
kortsiktiga samt utgå från schablonmässiga bedömningar av trafikens lön­
samhet. Det senare syftade på de schablontal för minsta lönsam 
trafikvolym som vissa länsstyrelser ansåg styrde SJs planering. Vidare 
hävdades att SJ inte tog någon hänsyn till lokala variationer och bara 
utgick ifrån sin egen lönsamhet. Några länsstyrelser anmärkte också på att 
SJ inte klart angivit de lönsamhetsberäkningar som nedläggningsbeslutet 
byggde på. Denna kritik förstärktes på sätt och vis av att 
kommunikationsdepartementet i flera fall kompletterade SJs 
lönsamhetsberäkningar och då ibland kom till andra resultat än SJ.
Ett argument som förekom var att det beslutsunderlag som SJ redovisat 
var otillräckligt. Kritiken gällde att SJ borde ha presenterat ett mer full­
ständigt material, med bl a prognoser över trafikutvecklingen, förslag till 
flera alternativa transportlösningar, samt undersökningar av konsekvenser­
na för transportkunder och resenärer. Det befintliga materialet ansågs inte 
räcka för att fatta något beslut. I något fall avstod också länsstyrelsen från 
att uttrycka någon åsikt av just detta skäl.
Fyra län anmärkte på att de ansåg att stationsindragningarna bara var ett 
led i en stegvis nedskärning av järnvägssystemet och en successiv nedlägg­
ning av en station, ett trafikslag i taget. SJs beslut om stationsindragningar 
borde därför ses i ett sammanhang och inte isolerade från varandra. Ett län 
påpekade att den kraftiga omstrukturering detta innebar kunde medföra 
"allvarliga konsekvenser" för regionen. En annan länsstyrelse 
kompletterade själv SJs material på denna punkt genom att för samtliga 
stationsindragningar räkna ut den sammanlagda berörda godsvolymen i 
länet.
Sju län var kritiska mot planeringssamarbetet mellan SJ och länsstyrelser­
na. Några riktade kritik mot SJ för att de inte fått tillgång till SJs utred­
ningsmaterial, eller bara vissa delar av det. En av dem angav t ex att man 
trots skriftlig framställan ej kunnat få "godtagbart" underlagsmaterial från 
SJ. Några län ansåg att järnvägsplaneringen borde ändras (4 län). D e ville 
ha möjlighet att delta i SJs planering och inte bara höras som remissinstans 
i olika prövningsärenden. En länsstyrelse som uttryckligen begärt att få 
delta och ge regionalpolitiska synpunkter på planeringen vägrades enligt 
uppgift detta, med hänvisning till några paragrafer i länsstyrelseinstruktio­
nen.
Länsstyrelserna kritiserade också handläggningsordningen, som ansågs ge 
alltför kort tid åt länsstyrelserna och kommunerna för att de skulle kunna 
göra några egna utredningar. De kritiska länen ville ersätta den nuvarande 
ordningen med planeringssamråd innan SJ fattat något beslut. Samråden 
skulle omfatta SJ, länsstyrelserna och kommunerna och bl a avse den fram­
tida Stationsstrukturen. Planeringen borde omfatta inte bara indragningar 
och nedläggningar utan även upprättande av t ex nya in- och utlämningsstäl- 
len för styckegods.
8.5.2.2 Trafikpolitik och regionalpolitik
Nästan samtliga av de berörda länsstyrelserna, 16 av 18, tog upp trafikpoli­
tik respektive regionalpolitik som argument i samband med nedläggningspröv- 
ningarna. Oftast var det svårt att särskilja de bägge politikområdena från 
varandra samtidigt som innehållet i denna typ av argument alltid hade en 
mycket allmän karaktär. Hos de länsstyrelser som hade många fall att 
yttra sig över, förekom detta argument oftast i den del av yttrandena som 
gällde samtliga ärenden i respektive län.
För det första ansåg länsstyrelserna att trafiksystemet överhuvudtaget inte 
borde omstruktureras innan regeringen hunnit ta ställning till de många 
aktuella utredningarna inom trafiksektorn. Det gällde bl a periodkortsutred- 
ningen och ansvarsfördelningen för den regionala persontrafiken, utvärdering­
en av 1975-års regionala trafikplaner samt den kommande trafikpolitiska 
propositionen, i vilken regeringen väntades fastslå den fortsatta trafikpoli­
tiken.
För det andra ansåg länsstyrelserna att SJs beslut borde upphävas av regio­
nalpolitiska skäl. Argumentet preciserades sällan närmare. Det användes 
inte i någon speciell situation utan allmänt om nedläggning av vilket som 
helst av de tre trafikslagen och omväxlande med hänvisning till den regiona­
la utvecklingen i ett helt län eller en del av en kommun. Det användes i 
första hand beträffande stationsindragningar på det ersättningsberättigade 
nätet.
8.5.2.3 Trafikservice
"Trafikservice" förekom både som ett allmänt argument och som argument 
med avseende på enskilda nedläggningsärenden. Här togs olika aspekter på 
trafikservicen och konsekvenser av att den försämras upp. Totalt ansåg 13 
län i tillsammans drygt 40 procent av nedläggningsärendena att trafikservi­
cen troligen skulle försämras om stationsindragningarna genomfördes. Upp­
fattningarna om hur omfattande och betydelsefulla förändringarna skulle 
bli var däremot olika.
Beträffande indragningarna av vagnslasttrafik ansåg flera län att försämring­
en av trafikservicen var allvarlig och skulle medföra högre transportkostna­
der för företagen, försämra deras konkurrensmöjligheter och därigenom få 
betydande negativa konsekvenser för näringslivet och indirekt även för 
befolkningen.
Indragningarna av styckegodstrafik ansågs i första hand drabba privatperso­
ner och mindre företag, men däremot inte de större företagen i någon högre 
grad. Orsaken var att SJ ofta kombinerade nedläggning av styckegodstrafik 
med särskilda erbjudanden om direktforsling till/från de största företagen 
enligt specialavtal som skulle kunna upprättas. Därigenom slapp SJ ansvaret 
för alla mindre, oregelbundna sändningar och kunde ändå tillgodogöra sig
inkomsterna från de större, mer lönsamma kunderna. Enligt länsstyrelserna 
skulle detta kunna orsaka försämrad service och höjda priser i regionen, 
genom att flera av de mindre företagen fanns inom varuhandel och privata 
tjänster.
Ingen länsstyrelse diskuterade däremot konsekvenserna för de företag som 
erbjöds direktforslingsavtal. Det är troligt att direktforsling å ena sidan 
innebär bättre service, bl a innebärande transport dörr-till-dörr, men å 
andra sidan till ett högre pris. Det är därför osäkert om företagen verkligen 
utnyttjade SJs erbjudanden.
Inskränkningarna av persontrafiken ansågs också medföra försämrad trafikser 
vice och i vissa fall även orsaka en lägre allmän servicenivå, genom att 
invånarnas möjligheter att nå kommersiell och offentlig service försämrades.
Ett viktigt argument mot stationsindragningarna var att de skulle minska 
möjligheterna att nylokalisera företag till de berörda orterna. Ett län mena­
de att godstrafikservicen hade viktig betydelse som lokaliseringsfaktor och 
ett annat län ansåg att det dåliga transportnätet i länet hade inverkat nega­
tivt på möjligheterna att få nylokaliserade företag redan tidigare, och att 
en ytterligare försämring inte var acceptabel.
Inget län försökte emellertid precisera stationsindragningarnas inverkan på 
nylokaliseringsmöjligheterna närmare. De diskuterade inte heller orternas 
behov av nylokaliserade företag eller vilken typ av företag som eventuellt 
behövdes.
Argumentet "trafikservice" användes också ganska ofta av de län som ansåg 
att SJs nedläggningsbeslut var berättigat. De utgick ifrån trafikunderlagets 
omfattning och ansåg att den försämrade trafikservicen inte var så betydel­
sefull med hänsyn till den Ulla trafikvolymen. Samma län kunde däremot gå 
emot SJ när de ansåg att trafikomfattningen var relativt betydande. Vissa 
län ansåg också att nedläggningarna inte skulle vålla så stora olägenheter 
genom att berörd ort hade goda vägförbindelser och små avstånd till andra 
orter.
Norrbottens län gjorde en särskilt detaljerad analys av de 12 stationsindrag- 
ningar, med avseende på persontrafiken, som länets kommuner aviserats 
om. Bl a studerades möjligheten att ordna ersättningstrafik. Trots att det i 
flera fall bara var ett mycket litet trafikunderlag ansåg länsstyrelsen att 
stationerna måste behållas på grund av den bristfälliga eller obefintliga 
ersättningstrafiken.
8.5.2.4 Övergripande argument
Under denna rubrik ryms vissa argument som har en allmän och övergripande 
karaktär och som inte går in under någon annan rubrik. Här ingår t ex att 
länsstyrelser vagt uppgav att en stationsindragning skulle strida mot "sam­
hällsintressen", att samhällsutvecklingen skulle kunna komma att förbättra 
förutsättningarna för den nedläggningshotade trafiken etc.
Dessutom ingår några fall där länsstyrelserna stödde SJs beslut med allmän­
na argument om SJs behov av att rationalisera och minska förlusterna på 
stationer med dåligt trafikunderlag.
"Övergripande argument" användes av totalt 7 län och fanns med i ca 40 
procent av alla prövningsärenden.
8.5.2.5 Samhällsplanering
Rubriken "samhällsplanering" avser de fall dä länsstyrelserna ansåg att en 
stationsindragning inte borde beslutas förrän någon annan utredning eller 
plan hade färdigställts, eller att en indragning stred mot någon befintlig 
pl an.
Denna typ av argument användes av totalt 11 län i tillsammans en tredjedel 
av alla prövningsärenden. Den har delvis beröringspunkter med argumenten 
under rubriken "järnvägsplanering". Argumenten var av tvä slag.
För det första fanns de ärenden där länsstyrelserna ansåg att SJs beslut 
måste upphävas tills man genomfört en alternativ planering där även kom­
muner och länsstyrelser medverkat. För det andra fanns de fall där länssty­
relserna direkt hänvisar till andra utredningar och velat uppskjuta besluten 
tills dessa var klara.
Det vanligaste var att länsstyrelserna ansåg att regeringen inte borde beslu­
ta om ifrågavarande stationsindragning innan hela bandelens framtid utretts 
och beslutats. Länsstyrelserna kunde t ex hänvisa till utredningar om smal­
spåriga bandelars breddning eller den fortsatta existensen av särskilda 
bandelar på det ersättningsberättigade nätet. Ibland hänvisade länsstyrelser­
na till att sådana utredningar måste göras först, innan SJ fick tillstånd att 
lägga ned någon station på bandelen.
Det näst vanligaste argumentet av denna typ var att länsstyrelserna ansåg 
att nedläggningarna stred mot någon tidigare plan. T ex angavs att SJs 
beslut stred mot länsplan 1974, den regionala trafikplanen eller regeringens 
beslut om stationen vid en tidigare prövning av stationsindragningen.
Som nämndes ovan fanns också en typ av argument som innebar att länsstyrel­
serna angav att regeringen inte borde fatta något beslut innan en alternativ 
planering hade genomförts. Länsstyrelserna underströk att det förelåg en 
konflikt mellan å ena sidan SJs rationaliseringssträvanden och 1-åriga plane­
ring och å den andra kommunernas och länens mer långsiktiga planering.
Länen ansåg att planeringen behövde ändras och bli mer långsiktig, åtminsto­
ne 5-årig, och ske i samrådsform mellan de berörda parterna. Innan detta 
hade genomförts borde inga stationsindragningar beslutas.
8.5.2.6 Ekonomiska argument
Tio län anförde någon form av ekonomiska argument som skäl för/ emot 
stationsindragningarna i totalt en fjärdedel av alla ärenden.
De argument som betecknas som "ekonomiska" går att hänföra till tre katego­
rier. För det första angav flera län (6 st) att de ansåg att SJs besparing vid 
en stationsindragning skulle bli liten eller helt obetydlig. SJs personalinbe­
sparingar, tidtabell vinster eller andra rationaliseringsvinster skulle av olika 
skäl bli alltför små för att kunna motivera indragningen.
Den andra kategorin av ekonomiska argument härrörde från tre länsstyrelser, 
som enbart uppfattade SJs åtgärd som ett försök att övervältra kostnader 
på hushåll, företag och kommuner. De ansåg t ex att kommunerna skulle 
tvingas ordna ersättningstrafik (buss och taxi) och att kostnaderna för detta 
skulle överstiga SJs rationaliseringsvinster. En stationsindragning skulle 
därför vara samhällsekonomiskt felaktig. Denna typ av argument användes 
särskilt ofta mot nedläggning av persontrafik vid mindre obemannade statio­
ner där tågen bara stannade för av- och påstigande, och där SJs kostnad för 
tåguppehållen var mycket liten.
Det är värt att notera att kommunikationsdepartementet vid sin 
handläggning lagt särskild vikt vid ett sådant samhällsekonomiskt 
perspektiv, och i vissa ärenden gjort egna undersökningar om eventuell 
ersättningstrafik och dess kostnader.
Den tredje kategorin argument anfördes av en länsstyrelse, som i några 
ärenden stödde SJ. Den menade att SJ hade rätt i att trafikunderlaget var 
litet och att trafiken därför var förlustbringande för SJ. Länsstyrelsen 
ansåg att detta var skäl för att stationerna också skulle få läggas ned.
8.5.2.7 Lokala argument
"Lokala argument" omfattar alla argument som gällde särskilda omständig­
heter vid respektive stationsort och dess närmaste omgivning.
Denna typ av argument anfördes i enstaka ärenden av tio olika länsstyrel­
ser. Argumenten hade mycket varierande innehåll. I flera fall bedömde 
länsstyrelserna att nedläggningarna inte borde ske, eftersom stationsor­
terna förväntades expandera eller redan höll på att expandera. I ett fall 
gällde detta exempelvis en station där SJ aviserade om trafikindragning 
samtidigt som luftfartsverket öppnade en ny flygplats (Landvetter, Härryda 
kommun). I andra fall angav länsstyrelserna att stationens bevarande var av 
särskild betydelse för näringsliv eller befolkning på just de ifrågavarande 
orterna, eller att områdenas prekära arbetsmarknadsläge skulle försämras 
ytterligare om stationerna lades ned.
Ett annat skäl mot stationsindragningarna var att respektive ort låg vid en 
hårt trafikerad eller särskilt dålig väg. 1 några fall angavs orters isolerade 
läge som skäl mot ytterligare försämring av förbindelserna. I ett fall angav 
en länsstyrelse att en viss berörd industri inte skulle kunna transportera 
sitt skrymmande gods pä lastbil.
Tre länsstyrelser angav skäl som indirekt antydde att SJs beslut var dåligt 
genomtänkta. I ett fall gällde det att lagringskapaciteten vid den station 
som skulle ersätta den indragna var otillräcklig och inte skulle klara den 
ökade godsvolymen. I ett annat fall ansåg en länsstyrelse att indragningen 
av styckegodstrafik vid en station var omotiverad eftersom den låg vid en 
bilforslingslinje som ändå skulle finnas kvar. Ett kort uppehåll vid den ak­
tuella stationen borde inte vara något problem enligt länsstyrelsen. I det 
tredje fallet ansåg länsstyrelsen att vagnslasttrafiken borde bibehållas tills 
fjärrblockering skulle införas (1980/81), eftersom stationen ändå måste 
vara bemannad för tågklarering fram till dess.
8.5.3 Hänvisning till regional trafikplanering
I ett beslut hösten 1971 gav Kgl Maj:t samtliga länsstyrelser i uppdrag att 
upprätta regionala trafikplaner. Syftet var att för varje län få en plan, som 
deis kartlade transportbehov och transportförhållanden, dels fastställde 
mål och principer för den framtida trafikförsörjningen i länet. Detta plane­
ringsarbete var färdigt hösten 1974 och skulle enligt kommunikationsdepar­
tementet (SOL) 1976:8) utgöra grunden för den fortsatta planeringen inom 
trafiksektorn. Det var därför naturligt att anta att så gott som alla ned- 
läggningsärenden skulle ha behandlats mot bakgrund av denna.
I själva verket hänvisade länsstyrelserna till respektive regionala trafikplan 
i knappt hälften av ärendena (70 fall). Sex länsstyrelser tog inte upp dem i 
något av sina yttranden.
De länsstyrelser som berörde den regionala trafikplaneringen gjorde det 
oftast i allmänna ordalag. I 52 av de 70 fallen hade hänvisningen en rent 
allmän karaktär av typen att länets järnvägsnät diskuterats i planen, att 
det enligt den fanns behov av nyinvesteringar och förbättrade järnvägs­
förbindelser i stället för motsatsen, att stationsindragningarna stred mot 
planens strävan att överföra trafik från landsväg till järnväg eller att den 
trafikservicen i mindre och medelstora orter inte fick försämras enligt den 
regionala trafikplanen.
Fem län hänvisar mer preciserat till den regionala trafikplaneringen. I tre 
av dem hänvisas till ortens klassificering som transportcentrum av 3:e eller 
4:e ordningen, eller till att planen underströk behovet av viss trafik även 
för orter som inte utpekats som transportcentra. I tvä län hade den regio­
nala trafikplanen särskilt berört de aktuella bandelarna och den fortsatta 
trafiken pä dessa.
Helhetsintrycket är att det är ovanligt att länsstyrelserna hänvisar direkt 
till konkreta uppgifter eller förslag i de regionala trafikplanerna. D etta 
utesluter naturligtvis inte att den regionala trafikplaneringen ändå kan ha 
haft betydelse för länsstyrelsens uppfattning fast sambandet inte redovi­
sats.
8.5.4 Länsstyrelsernas faktaunderlag
Något som också uppmärksammades i undersökningen var om 
länsstyrelserna redovisade något faktaunderlag som stöd för sina argument. 
Med faktaunderlag avsågs inte enstaka statistikuppgifter och liknande, utan 
något mer omfattande sammanställningar av kvantitativa eller kvalitativa 
uppgifter. Enligt denna definition ingick faktaunderlag i totalt 34 yttranden 
från åtta olika län.
Det visade sig ibland svårt att bedöma om faktaunderlaget hade samman­
ställts av länsstyrelsen själv eller var hämtat frän kontakter med SJ och 
andra myndigheter.
I de flesta fallen omfattade faktaunderlaget statistik över trafikomfatt­
ningen (antal resande och/eller godsvolym) vid respektive station, och det 
är troligt att dessa uppgifter åtminstone delvis erhållits frän SJ. Ett län 
hade exempelvis sammanställt sådana uppgifter och visade därigenom hur 
stor omfattning den sammanlagda indragningshotade trafiken i länet hade.
Möjligheterna att ordna transporterna på andra sätt, än med den som om­
fattades av stationsindragningarna, undersöktes av två län. I det ena fallet, 
som avsåg godstrafik, tog länsstyrelsen kontakt med de större företag som 
berördes och redovisade deras synpunkter. Det andra fallet avsåg person­
trafik och där undersökte länsstyrelsen utformningen av ersättningstrafik. I 
båda dessa ärenden resulterade undersökningarna i att länsstyrelserna 
ansåg att SJ kunde få genomföra sina preliminära beslut mot kommunernas 
vilja.
Länsstyrelsen i Norrbottens län redovisade, vilket vi också berört i det 
föregående, detaljerade uppgifter om antalet personer som skulle komma 
att beröras vid de stationer där SJ aviserat om indragning av 
persontrafiken. I 11 av 12 ärenden kom regeringen, med bl a detta som 
underlag, att besluta att trafikeringen skulle bibehållas.
Två län redovisade statistik över stationsorternas folkmängd,sysselsättning, 
pendling, planerade utbyggnader etc för att visa deras utveckling och
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expansionsmöjligheter. Södermanlands län hade sammanställt ett mer 
omfattande material om respektive samhälle i form av ett särskilt PM: 
"Underlagsmaterial för bedömning av preliminärt beslutade indragningar av 
godshanteringen i Malmköping, Enstaberg, Jönäker och Vagnhärad."
8.6 Intressekonflikter - utvärdering
8.6.1 Konflikternas omfattning
Undersökningarna visar att det är mycket vanligt med konflikter mellan SJ 
och berörda kommuner om stationsindragningar. Det undersökta budgetåret 
1976/77 fattade SJ preliminära beslut att helt eller delvis dra in 219 statio­
ner i 111 kommuner. Flertalet (78 stycken) motsatte sig SJs preliminära 
beslut och begärde att regeringen skulle pröva och upphäva besluten vid 
150 av stationerna. Nära 30 procent av landets kommuner gav pä detta sätt 
uttryck för en intressemotsättning. Konflikterna förekom i de flesta län (18 
stycken) och berörde alla typer av kommuner.
Av Figur 8.6 framgår att prövningsfallen var fler i några regioner. Det 
fanns en skillnad mellan stationsindragningarna i Norrland, som avsäg per­
sontrafik (samtliga 25 ärenden), och i övriga Sverige, där de oftast gällde 
godstrafik (90% av totalt 125 ärenden). Ärendena gällde både stationer vid 
affärsbanenätet (51 fall) och det trafiksvaga ersättningsberättigade nätet 
(99 fall).
Figur 8.6 Prövade stationsindragningar 1976/77. Hösten 1976 begärde 
78 kommuner att regeringen skulle pröva SJs beslut om 
stationsindragningar vid 150 stationer. (Varje prick 
representerar en station.)
Det går emellertid inte att dra några säkra slutsatser om stationsindragning- 
arnas regionala fördelning, eftersom undersökningarna bara omfattar ett 
enda är. Enligt uppgift frän kommunikationsdepartementet varierar den 
regionala spridningen av ärendena mellan olika är.
En viktig fråga är varför kommunerna i sä stor utsträckning "överklagar"
SJs beslut. Det kan vara ett uttryck för att de tillmäter de berörda statio­
nerna stor betydelse och vill undvika de negativa effekterna av indragning­
arna. Det kan emellertid också bero på andra faktorer och behöver inte 
betyda att stationerna fyller viktiga funktioner för kommunerna.
Det är viktigt att komma ihåg att våra undersökningar inte gäller de berör­
da stationernas faktiska betydelse och att resultaten därför inte ger något 
svar på den ovanstående frågan. Det finns emellertid exempel på att kom­
muner med flera aktuella stationsindragningar begär prövning för vissa 
medan andra inte "överklagas". En sådan uppdelning på viktiga och oviktiga 
stationer motsäger påståenden om att kommunernas protester delvis skulle 
vara slentrian beroende på att det är förhållandevis enkelt att begära att 
regeringen prövar en stationsindragning. Regeringens beslut innebar dess­
utom att kommunerna fick stöd för sin uppfattning i ungefär 40 procent av 
fallen, då SJs beslut upphävdes.
8.6.2 Trafikens betydelse - argument och effekter
Kommunernas argument mot stationsindragningarna avsåg främst deras 
lokala effekter och följderna för orternas utveckling. Dessutom förekom 
bl a trafikpolitiska argument, samt att man ifrågasatte SJs beslutsunder­
lag.
Kommunernas skrivelser var i allmänhet knapphändiga. De dominerades 
ofta av allmänna och oprecisa argument, som avsåg kommunernas situation 
och stationsindragningarnas betydelse, och de gav ingen fullständig bild av 
vad en stationsindragning innebar. Endast i 9 av de 150 fallen var argumen­
teringen så innehållsrik, saklig och detaljerad att vi klassificerat den som 
"Omfattande.
Tidsbrist var sannolikt en orsak till de knappa kommunala skrivelserna. 
Kommunerna hade kort tid på sig och utnyttjade inte möjligheten att utöka 
argumentationen under tiden mellan den första skrivelsen och komplette­
ringen senare.
En annan orsak var att det tycks råda ganska stor osäkerhet om vad en 
stationsindragning betyder. Kommunerna var rädda för att de skulle med­
föra allvarliga negativa effekter, men de hade svårt att göra mer detal­
jerade beskrivningar och beräkningar av konsekvenserna. Det vore emeller­
tid dumt att avfärda kommunernas argumentation, för att den innehåller 
brister. Kommunerna betonade ofta de långsiktiga indirekta effekterna 
med avseende på lokala utvecklingsförutsättningar och följderna för den 
kommunala ortsstrukturen och planeringen m m. Dessa är svåra att beskri­
va och bedöma i förväg.
En viktig slutsats av kommunernas skrivelser är att de inte enbart avsåg 
den försämring av trafikservicen som drabbar de resenärer och transport- 
kunder som utnyttjar den om indragning aviserade järnvägstrafiken. D e 
syftar i lika hög grad på den försämring av ortens trafikservice som
113
Tabell 8.13 Förteckning av kommunernas argument mot stationsindrag- 
ningar är 1976/77. (Förklaringarna vid varje rubrik innebär 
kraftiga förenklingar)
Argument Förekommer i 
..% av fallen:
Trafikservice
Stationsindragningarna innebär att trafikservisen försämras, 
vilket medför allvarliga nackdelar för orten, dess befolkning 
och näringsliv.
64
Expansion
Orternas pågående eller förväntade expansion motiverar att 
stationerna bibehålls
39
Trafikpolitik
Det finns olika trafikpolitiska skäl mot stationsindragning­
arna.
37
Kommunernas planering
Stationsindragningarna strider mot kommunala strävan­
den, målsättningar eller planer.
31
Ekonomi
Det finns ekonomiska skäl mot indragningarna
24
Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget är otillräckligt/ ensidigt.
16
Ersättningstrafik
Det är svårt/omöjligt att rationellt och ekonomiskt ordna 
ersättningstrafik till motsvarande standard.
15
Trafikunderlag
Kommunerna anser att trafikunderlaget är tillräcklig trots 
SJs uppgifter
14
F öretagskontakter
Kontakter med företag visar att stationerna är betydelse­
fulla.
5
Inga skäl 3
Källa: Bearbetning av nedläggningsärenden
består av att "transportutbudet" reduceras. De torde därvid mena att 
järnvägstrafiken var viktig som potentiell transportmöjlighet, vare sig den 
för tillfället utnyttjas flitigt eller ej.
Argumentet att stationsindragningarna väntades medföra försämrad trafik- 
service kompletteras ibland med uppgifter om alternativen till järnvägstra­
fiken. Den ansågs av olika skäl vara sämre, till exempel att kostnaderna 
överförs på kommunerna, invånarna och företagen. Här kan refereras till 
den i kapitel 3.2 diskuterade undersökningen, som utifrån nordamerikanska 
erfarenheter i vissa fall ger stöd för ett sådant påstående.
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Beträffande styckegodstrafiken ansåg SJ relativt ofta att den skulle ersät­
tas med direktforsling till vissa företag och/eller annan transportservice 
(t ex: bussgods eller samtrafik med billinjer). I övrigt bestod alternativen 
till både styckegodstrafik och vagnslasttrafik av lastbilstransporter i egen 
regi eller med hjälp av något åkeriföretag. Dessa former av ersättningstra- 
fik framhölls frän SJs sida, inte sällan innehälla en förbättring jämfört med 
rådande förhållanden. Kommunerna hävdade dock motsatsen och uppfattning 
stod emot uppfattning.
Vad gäller persontrafiken kunde eventuell ersättande kollektivtrafik anord­
nas antingen genom att utöka befintlig busstrafik, eller genom att införa 
nya busslinjer och kompletterande taxitrafik där så behövs. Andra alterna­
tiv var utökad privatbilism respektive minskat resande. I den mån kommu­
nerna tog upp dessa frågor, gäller det den kollektiva ersättningstrafiken. 
Den ansågs medföra sämre förhållanden för resenärerna, bland annat genom 
att restiderna förlängs. I flera fall angav kommunerna också att ersätt­
ningstrafiken var dyrare att anordna än fortsatta tåguppehåll skulle vara.
Kommunerna redovisade i regel inga uppgifter om hur ersättningstrafiken 
skulle utformas eller mer detaljerade beräkningar av vad den skulle kosta. 
Normalt tog kommunerna inte alls upp dessa frågor, trots att ersättnings­
trafiken utgjorde en viktig faktor i regeringens prövning. Kommunikations­
departementet genomförde därför ibland egna undersökningar på denna 
punkt.
Det rådde oklarhet om vem som skulle ha ansvaret för eventuell ersätt- 
ningstrafik. När det gällde persontrafik, lade de överordnade myndigheterna 
(SJ, länsstyrelser, kommunikationsdepartementet) i regel ansvaret på kom­
munerna, eftersom stationsindragningarna i första hand ansågs beröra lokal 
och regional trafik. Vissa kommuner utgick också från att de hade det eko­
nomiska ansvaret om kollektivtrafiken behövde kompletteras. Andra ansåg, 
vilket inte alltid var klart uttalat, att det inte var deras sak att bekymra 
sig om ersättningstrafik. D et förekommer sålunda att kommuner ansåg att 
stationer inte fick läggas ned förrän SJ eller andra myndigheter visat hur 
ersättningstrafiken skulle ordnas. Mot bakgrund av att exempelvis vägför- 
bindelserna var dåliga och att intilliggande stationer tidigare lagts ned, 
ansåg kommunerna att de inte kunde ta detta ansvar själva.
En sammanfattning och jämförelse av parternas argument visar att de 
utgick från skilda perspektiv och hävdade olika intressen. Detta gällde 
särskilt kommunerna och SJ. Länsstyrelserna gav i regel sitt stöd till kom­
munerna även om motstridiga ståndpunkter också förekom.
En sammanfattning av parternas argumentation visar att:
SJ angav företagsekonomiska motiv för stationsindragningarna kopplat 
till det dåliga trafikunderlaget.
- Kommunernas argument för att behålla trafikeringen utgick huvudsakli­
gen från lokala problem och sammanhang. Argumentationen var dock 
sällan utförlig och detaljerad. Kommunerna hävdade i några fall att SJs 
åtgärder verkar i motsatt riktning mot de satsningar kommunerna själva 
gör.De framförde också i några fall kritik mot SJs beslutsunderlag.
Man ansåg att det saknar helhetssyn ur samhällsplaneringssynvinkel. 
Vidare framfördes önskemål om samråd mellan de inblandade parterna.
Länsstyrelserna ofta var kritiska mot SJs nedläggning och beslut, samt 
mot SJs transportutövning. Länsstyrelsernas argument var vanligen
relativt allmänna och övergripande. De tog endast i ett mindre antal 
ärenden upp argument avseende förhållandena vid de enskilda stationer­
na.
8.6.3 Planeringsprocess och prövningsförfarande
Undersökningarna visar att stationsindragningarna planerades av SJs trafik- 
distrikt, som ett led i den ärliga tidtabellplaneringen, pä grundval av direk­
tiv frän central förvaltningen. Planeringen tog uteslutande hänsyn till SJs 
intressen. Det förekom ingen kontakt eller någon form av samråd med 
berörda kommuner. Dessa var helt ovetande om SJs planer tills de fick en 
avisering om att ett preliminärt beslut redan fattats.
Pä respektive kommuns begäran vidtog därefter departementets prövning 
av ärendena.Departementet och regeringen fick därigenom rollen som en 
slags domare, men också som en part med egna värderingar (trafikförsörj- 
ningsaspekten). I stället för att parterna träffades och försökte samordna 
sina intressen under planeringsprocessen, utvecklades ärendena till konfron­
tationer och istället för samråd uppstod ett överklagnings- och prövnings­
förfarande. Under prövningen hade parterna i allmänhet inte heller kontakt 
med varandra. I en del fall tog dock kommuner och länsstyrelser kontakt 
med SJ och begärde utförligare uppgifter om indragningarna, vilket SJ dock 
inte alltid gav.
Både frän länsstyrelserna och kommunerna framfördes kritik mot att SJ 
presenterar ett, som man ansåg, otillräckligt eller felaktigt beslutsunderlag 
och att kalkylmetoderna var alltför ensidiga och saknade helhetssyn ur 
samhällsplaneringssynvinkel. Den del av järnvägsplaneringen vi här studerat 
består av en mängd olika delbeslut, varje är, varje station för sig. Detta 
medför att en oberäknelig, stegvis ändrad, trafikstruktur genomförs utan 
att SJ redovisar nägon samlad översiktsplan för detta. Kritikerna ansåg bl a 
att SJs beslutsunderlag borde innehålla prognoser över trafikutvecklingen, 
förslag till alternativa transportlösningar, samt undersökningar om stations- 
indragningarnas konsekvenser för transportkunder och resenärer.
Den omfattande kritiken torde kunna förklaras av att SJ i sin planering och 
sina yttranden helt utgår ifrån sina intressen och sektoriella mål. SJ skall 
emellertid driva verksamheten enligt affärsmässiga principer och har inte 
ålagts något annat ansvar. Missnöjet gällde därför snarast SJs roll som 
sektormyndighet och dess möjligheter att låta de egna intressena dominera. 
Några av de kommuner och länsstyrelser som var mest kritiska vill ersätta 
den nuvarande prövningsproceduren med planeringssamarbete och samråd. 
De skulle omfatta SJ, kommunerna, länsstyrelserna och landstingen. Plane­
ringen, menade man, borde avse ett mer långsiktigt perspektiv (t ex 3 år) 
och gälla såväl indragningar och nedskärningar av trafiken som investeringar 
och upprättande av nya stationer och terminaler.
Samarbetsformerna diskuterades aldrig närmare och det är därför oklart 
hur man konkret menar att det borde gå till. En möjlighet är att kommuner­
na och länsstyrelserna får vara med vid SJs tidtabellplanering. En länssty­
relse begär detta men får avslag av SJ. Denna planering är emellertid dels 
bara ettårig och dels utgör den bara en del av den järnvägsplanering som 
bestämmer transportutbud och trafikstruktur i en region.
Prövningarna av stationsindragningarna sker under viss tidspress. Mellan 
SJs avisering av det preliminära beslutet och dess verkställande i maj, är 
det i regel bara åtta månader. Kommunerna har bara en månad på sig att 
göra nödvändiga undersökningar och besluta om de skall begära prövning
eller inte. Det är mot denna bakgrund inte sä svårt att förstå att 
kommunernas skrivelser ofta var allmänna och vaga. Kommunerna hade 
emellertid möjlighet att yttra sig pä nytt några månader senare, i samband 
med att departementet skickade yttrandena från länsstyrelsen och SJ- 
centralförvaltning på remiss. Denna möjlighet användes bara av en del 
kommuner och då oftast bara för att upprepa ungefär samma argument och 
fakta som anförts i den första skrivelsen.
I det följande anges några moment som normalt inte ingick i planeringspro­
cessen i samband med stationsindragningar.
- Det görs sällan någon utförlig beskrivning av stationsorten och dess 
utveckling. I regel anges inte ens hur många som bor där eller vilka 
företag som finns.
- Det genomförs som regel inte någon analys av orsakerna till att 
trafiken är liten och eventuellt minskat. I några fall anger dock 
kommun och länsstyrelse att trafikminskningen är tillfällig och 
konjunkturberoende.
- Det finns så gott som aldrig någon redovisning av tidigare förändringar 
av SJs trafikservice, minskad turtäthet, andra stationsindragningar etc.
I några fall anges emellertid att den prövade stationen även tidigare 
varit aktuell för indragning.
- Det förekommer knappast några försök att bestämma hur och i vilken 
grad trafikservicen försämras om stationsindragningarna genomförs.
- Det görs inga egentliga analyser av vilka lokala effekter för näringsli­
vet stationsindragningarna kan medföra. Hur påverkas exempelvis 
möjligheten att nylokalisera företag till orten.
- Det finns normalt inga undersökningar om vilka personer och vilka delar 
av näringslivet som kan antas bli mest berörda av stationsindragningar­
na. Drabbas alla invånare och företag lika mycket eller finns det vissa 
kategorier som är särskilt beroende av järnvägstrafiken?
Det sker aldrig någon uttalad uppdelning av stationsindragningarnas 
effekter på kort och lång sikt. Kommunerna argumenterar emellertid 
ofta om konsekvenser i ett relativt långsiktigt perspektiv. En jämfö­
relse med länsstyrelsernas undersökningar av nedläggningshotade bande- 
lar visar att de ger störst utrymme åt de mer omedelbara effekterna.
Det görs i allmänhet ingen genomgång av vad det finns för alternativ 
till järnvägstrafiken, med undantag av att SJ anger vissa uppgifter om 
ersättning för styckegodstrafik, samt vilka andra trafikföretag som 
eventuellt trafikerar stationsorten.Däremot förekommer inga kommu­
nala utredningar om vilken ersättningstrafik som skulle behövas eller 
dess kostnader och förutsättningar.
- Hänvisningar till kommunala översiktsplaner och regionala trafikplaner 
är allmänna och det kan konstateras att dessa planinstrument inte 
utnyttjas konkret av någon av parterna.
Dessa moment bör, enligt vår uppfattning, ingå i en utvidgad planering som 
strävar till att finna former för samt innehåll i en planering där såväl sek­
torspecifika värderingar som sektorövergripande regionala ojph kommunala 
hänsyn ingår.
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9 VÄGPLANERING
Som bakgrund till de tre fallstudierna inom vägplaneringen som redovisas i 
de följande kapitlen samt som bakgrund till den komparativa analys som 
görs i rapportens avslutande avsnitt redovisas i detta kapitel något om 
trafikpolitik och planering inom vägsektorn.
9.1 Några utvecklingstendenser
Det svenska vägväsendet förstatligades 1944 varvid en samlad syn på 
vägutbyggnaden möjliggjordes. Tidigare hade landet varit indelat i 374 
distrikt för väghållning. Till dessa distrikt betalades också den på 1920- 
talet införda bil- och gummiringsskatten. Denna skatt var avsedd att 
användas för vägförbättringar och vägunderhåll. (Alm, 1973).
I direktiven till 1953-års trafikutredning sägs att "det allmänna målet för 
de trafikpolitiska lösningar, trafikutredningen skall söka anvisa, bör vara 
att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning 
till lägsta möjliga kostnader och under former, som medger företagsmässig 
effektivitet och sund utveckling av transportapparaten (SOU 1961:23). En 
ledstjärna för den inställning man då hade till olika trafikslags förhållande 
till varandra var att varje trafikgren skulle arbeta under korrekta konkur­
rens- och kostnadsansvarsbetingelser. Med detta avsåg man bl a att varje 
transportmedel skulle svara för de kostnader som det förorsakade det all­
männa. Utvecklingen inom transportsektorn kom till stora delar att avvika 
från denna tänkta modell.
För vägtrafiken kom den snabba utvecklingen av bilismen, såväl vad gäller 
privatbilismen som yrkesbilismen, att innebära stora förändringar. En vik­
tig faktor för bilismens framväxt har varit urbaniseringen, med övergången 
till ett industri- och servicesamhälle med dithörande befolkningsomflytt­
ningar. Vidare har strukturomvandlingen inom flera näringsgrenar inneburit 
avsevärt förändrade betingelser för transportsektorn. Bl a vad gäller kra­
ven på terminaluppbyggnader och trafikkoncentrationer. (SOU 1975:66).
Likaså har fordonsbeståndet genomgått en avsevärd förändring genom att 
bl a antalet fordon med stor lastkapacitet samt antalet specialfordon, t ex 
dragbilar för containers, ökat snabbt. (Kritz, 1968).
Andra områden där förändringar kommit till stånd är tillgången på och 
tillgängligheten till service och arbetsplatser. Ett allt större beroende av 
transporter, såväl privata som kollektiva kan skönjas för flertalet av dessa 
verksamheter. Samtidigt som naturligtvis bilismen varit en förutsättning 
för många av de lösningar, med avseende på verksamhetens lokalisering, 
som kommit till stånd.
För vägarna gäller att den för detta område särskilda politiken bedrivs via 
s k vägplaner som behandlas av riksdagen. Hittills har två sådana vägplaner 
utarbetats, 1957 och 1970 års vägplaner.
I 1957 års vägplan var det främst riksvägsnätet som var föremål för mer 
detaljerad planering. Den s k pärlbandsprincipen, innebärande att vägarna 
skulle förena alla större tätorter, var vägledande för utbyggnaden av riks­
vägnätet. I 1957 års vägplan var också vägstandarden och vägklassificering- 
en föremål för ingående överväganden.
Vägplan 1970 var en revidering av 1957 års vägplan. Planen omfattade 
tiden fram till 1985. Den var något mindre konkret i sina förslag än den 
tidigare vägplanen. Det främsta målet med Vägplan 1970 var att utveckla 
en planeringsmetod grundad på samhällsekonomiska kalkyler. En kalkyl där
positiva (nyttor) och negativa (uppoffringar) effekter, såväl direkt som 
indirekta, av olika tänkbara alternativ identifieras och mäts. Problemet är 
här bl a att väga samman kvantifierbara effekter, exempelvis restid, trafik­
säkerhet, anläggningskostnad och driftskostnad, med kvalitativa effekter, 
exempelvis effekter för regionalpolitk, miljö och markanvänding. Allt sedan 
Vägplan 1970 lades fram i slutet på 1960-talet har dessa metoder successivt 
utvecklats och förfinats. Idag utgör dom ett etablerat och betydelsefullt 
inslag vid angelägenhetsbedömningar av skilda vägprojekt. (För en utförlig 
beskrivning se Statens vägverk, DA 121, Angelägenhetsbedömningar av 
vägprojekt).
För vägplaneringen har utvecklingen under 1960- och 1970-talen kommit 
att innebära att integration och samordning med övrig samhällsplanering, 
inom skilda samhällssektorer, kommit i förgrunden. Vägverkets kalkylmeto­
der skulle enligt proposition 1972:1 ses över med syfte att även inkludera 
vissa samhällsekonomiska effekter av bl a regional- och näringspolitisk 
betydelse.
Vidare gjordes inom ramen för "Kommittén för den långsiktiga vägplanering­
en" (SOL) 1975:85,86) en översyn av den befintliga vägplaneringen för att 
förbättra anpassningen till övrig samhällsplanering. 1977/78 års riksmöte 
kom mot bakgrund av kommitténs förslag att besluta om vissa förändringar 
i vägplaneringssystemet.
Längre fram skall vi närmare gå in på de förändringar som skett med plane­
ringen av vägar och den roll kommunerna har i detta sammanhang. Vi nöjer 
oss så länge med att konstatera att kommunernas roll i planeringen av 
vägar fram till 1977/78 års beslut, enligt vår uppfattning, knappast stod i 
proportion till den betydelse vägarna hade för dem.
9.2 Vägplaneringens uppbyggnad och kommunernas roll
Riksdagen beslutar årligen om de statliga vägutgifternas storlek, fördelade 
på olika typer av vägar.
Det svenska vägnätet består av vägar där staten är väghållare, statsvägar 
(riks- och länsvägar), vägar där kommunen är väghållande, kommunvägar 
samt vägar under enskilt väghållarskap, enskilda vägar. Av intresse för 
våra studier är de bägge första kategorierna, statsvägar och kommunvägar. 
När det gäller kommunvägar är vårt intresse huvudsakligen riktat mot det 
statskommunala vägnätet, som utgörs av det vägnät för vilket kommunerna 
ansvarar och erhåller statsbidrag.
Väghållning omfattar byggande och drift av vägar samt därmed förenad 
planering. Planeringen omfattar, dels ekonomisk planering där prioritering­
ar av vägutbyggnadsinsatser görs, dels fysisk planering som innefattar loka­
lisering och projektering av tänkta vägutbyggnader. Ansvarsfördelningen 
mellan kommun, länsstyrelse, vägförvaltning, vägverk och övriga inblanda­
de parter varierar beroende på om det rör sig om statskommunala vägar 
respektive statsvägar. Vidare ser det olika ut för den ekonomiska respek­
tive den fysiska planeringen. Vi återkommer längre fram i detta kapitel till 
sambanden mellan dessa båda planeringar, (se figur 9.3).
Långsiktigheten och periodisiteten har sedan länge varit ett dominerande 
inslag i den statliga vägplaneringen. Planerings- och projekteringstiden för 
en väg överstiger vanligen 10 år. Mot bakgrund av bl a detta har vägverket 
utvecklat ett planeringssystem för väghållning, byggande och drift, såväl 
på kort som lång sikt. Planeringssystemet introducerades i sina första delar
1967 och har sedan dess utvecklats till en allt igenom ordnad och ständigt 
pågående planeringsrutin (SOU 1975:86).
Idag jämförs skilda vägutbyggnadsprojekt genom att den samhällsekonomiska 
nyttan beräknas i en objektanalys. I denna beskrivs och analyseras pä ett 
systematiskt sätt alla effekter som en väginvestering förväntas medföra.
Vid beräkning av samhällsnyttan kvantifieras och prissätts effekterna sä 
långt det är möjligt. Detta görs t ex för restid, olyckor, fordonskostnader, 
driftskostnader och buller. Till detta fogas också kvalitativa omdömen om 
sädana effekter som inte direkt gär att översätta i monetära termer, t ex 
regionalpolitiska effekter. Slutligen vägs nyttan mot kostnaderna och 
första årets avkastning för projektet beräknas.
Vi kommer i det närmast följande något redogöra för
vägplaneringssystemet, med särskild tonvikt pä den roll kommunerna har. 
Redogörelsen görs utifrån det planeringssystem som gällde fram till 1977. 
Därefter har riksdagen beslutat om förändringar i vägplaneringssystemet, 
vilket vi återkommer till i slutet av detta kapitel.
Vi startar med den ekonomiska vägplaneringen.
Till kommuner som är väghållare utgår statsbidrag till dels allmänna vägar, 
dels vägar som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln, de s k 
statskommunala vägarna. Statens vägverk bestämmer i samråd med 
länsstyrelsen vilka vägar som skall tillhöra det bidragsberättigade nätet. I 
princip ingår genomfarts- och förbifartsleder, infarts-, omfarts- och 
förbindelseleder samt större matargator. Dessutom tillkommer förbindelser 
till järnvägsstation och hamn. Av landets cirka 280 kommuner är lite drygt 
100 egna väghållare.
I kommunerna är kommunfullmäktige högsta beslutande organ i 
transportplaneringsfrägor. D et är kommunstyrelsen och speciella nämnder 
inom planeringsomrädet, främst byggnadsnämnden, som svarar för 
beredning, förvaltning och verkställighet. I stora kommuner utförs vanligen 
huvuddelen av planeringsarbetet av trafikplanerare och andra experter 
inom den kommunala förvaltningen. I kommuner som är egna väghållare 
ansvarar vanligen en gatunämnd för projektering, byggande och underhäll 
av gator och vägar i kommunen. (Gunnarsson, Korner, 1975). En utförligare 
genomgång av de kommunala vägplaneringsresurserna görs längre fram.
I likhet med vägverkets planering för statliga vägar, som beskrivs längre 
fram i detta kapitel, upprättas även för de statskommunala vägarna en 
behovsinventering och utifrän denna en långtidsplan. Tidsperspektivet är 
femton respektive tio år.
Med anledning av aktuella kommunala översiktsplaner av typen generalplan 
med tillhörande trafikledsplan, förtecknas de vägprojekt som krävs för 
genomförandet av planerna i en behovsinventering. I långtidsplanen som 
upprättas av respektive kommun görs en angelägenhetsgradering av de 
olika vägprojekten utifrån aktualitet och genomförbarhet. Hänsyn tas 
exempelvis till den tid det tar att realisera fastställda stadsplaner och 
godkända arbetsplaner. I samband med utarbetandet av dessa planer, innan 
det slutliga förslaget utarbetas, samråder kommunen med vägförvaltningen 
i länet. Vägförvaltningen i varje län granskar och kompletterar, därefter 
kommunernas förslag och sammanställer en behovsinventering och 
upprättar ett förslag till prioriterad långtidsplan avssende länets vägar.
Sedan vägförvaltningen hört länsvägsnämnden och länsstyrelsen insändes 
planerna till den centrala myndigheten, vägverket. Här gås planerna
Figur 9.1 Schematisk bild av huvudmomenten i den ekonomiska vägplane­
ringen - prioriteringen för statskommunala vägar.
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Kälia: Bearbetning ur DsKn 1977:2
återigen igenom, varefter en preliminär långtidsplan upprättas som sedan 
utgör underlag för de direktiv vägverket ger kommunerna inför upprättan­
det av fördelningsplanen.
För de statskommunala vägarna föreskrivs i väglagstiftningen, att en fem- 
årig fördelningsplan skall upprättas. Denna skall ligga till grund för stats- 
bidragsgivningen till byggande av kommunala vägar. Planen revideras vart 
tredje år. I praktiken omfattar fördelningsplanen de vägobjekt som finns i 
den av vägverket föreslagna långtidsplanens fem första år. Kommunerna är 
dock inte bundna till att följa långtidsplaneförslaget, men omprioriteringar 
är sällsynta. (SOL) 1975:85).
Länsstyrelsen granskar och kompletterar genom vägförvaltningen de från 
kommunerna inkomna uppgifterna samt utarbetar ett förslag till fördel­
ningsplan som omfattar respektive läns samtliga kommuner. Innan planen 
fastställs ges kommunerna möjlighet att yttra sig över planen. Fördelnings­
planen fastställes av vägverket eller av regeringen om vägverket och re­
spektive länsstyrelse är oense.
Vid genomförande av behovsinventering för statsvägar deltar kommunerna 
genom att vägförvaltningen samråder med kommunerna och tar del av 
deras fysiska plandokument innan ärendet granskas och godkänns av vägver­
ket. Behovsinventeringen omfattar främst en genomgång av befintliga 
vägar och trafik gentemot uppställda kriterier i form av tröskelvärden 
avseende olika vägegenskaper.
Även i samband med den angelägenhetsgradering av statliga vägprojekt 
som görs i långtidsplanen samråder vägförvaltningen med kommunerna. 
Detta görs innan vägförvaltningen redovisar förslag till iåntidsplan till 
vägverket som granskar och upprättar en slutlig version. Vid vägförvalt-
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Figur 9.2 Schematisk bild av huvudmomenten i den ekonomiska 
vägplaneringen - prioritering - för statsvägar.
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Källa: Bearbetning ur DsKn 1977:2
ningens överväganden i samband med långtidsplan för det statliga vägnätet 
tas även den kommunala längtidsplanen för statskommunala väga med i 
bedömningen. Långtidsplaneringen består framför allt av en 
trafikekonomisk kalkyl, en s k kostnads/ intäktskal kyl, där kvantifierbara 
effekter sammanställs. Vid sidan av detta görs också en bedömning av kva­
litativa effekter såsom regionalpolitiska- och miljöeffekter.
För den mer kortsiktiga ekonomiska vägplaneringen föreskrivs i väglag- 
stiftningen att så kallade flerårsplaner skall utarbetas för det statliga väg­
nätet. Dessa är femåriga och förnyas vart tredje år. I flerårsplanerna görs 
ytterligare angelägenhetsgraderingar, jämfört med de båda föregående 
planeringsskedena, samt konkretiseringar av projekt som avses komma till 
utförande under planperioden. Vägverket, som upprättar flerårsplanen, 
inhämtar förslag till vägobjekt för planen från länsstyrelsen, som senare 
också får yttra sig över den upprättade planen. En bakgrund till flerårspla- 
nearbetet erhålls också från budgetpropositionerna och riksdagens behand­
ling av dessa. Regeringen påverkar vidare flerårsplanearbetet och priorite­
ringen av olika vägbyggnadsåtgärder genom de direktiv man lämnar vägver­
ket.
Kommunen deltar i flerärsplanearbetet genom att man hörs av länsstyrel­
sen, dels innan förslaget upprättas, dels när yttrande över upprättad plan 
skall ges.
Hur den i det föregående beskrivna ekonomiska vägplaneringen koordineras 
med fysisk vägplanering (projektering) framgår av det närmast följande. 
Projekteringsprocessen har efter hand anpassats till den övriga fysiska 
samhällsplaneringen och består av tre skeden, lokalisering, utredning och 
detaljprojektering.
I Figur 9.3 visas sambanden mellan vägprojektering, fysisk 
samhällsplanering och ekonomisk vägplanering. O en fysiska 
samhällsplaneringen representeras här av de i byggnadslagstiftningen 
angivna planinstituten region-, general-och detaljplan samt ett ofta 
förekommande mellansteg, dispositionsplan.
Figur 9.3 Samband mellan fysisk och ekonomisk vägplanering samt övrig 
fysisk samhällsplanering
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Källa: Samordnad regional vägplanering, DsKn 1977:2
Lokaliseringsprojekteringen, som har den längsta tidshorisonten, vidtar för 
de vägprojekt som ingår i behovsinventeringen samt vid region- och över­
siktlig kommunal planering (generalplanering), där vägmyndigheten deltar 
vid utarbetandet av den till markanvändningsplanen hörande trafikledspla- 
nen. Lokaliseringens syfte är att i samordning med övrig fysisk 
samhällsplanering ange huvudsträckning och knutpunkter, välja 
utbyggnadsetapper samt översiktligt beräkna kostnaderna.
Utredningsprojektering sker dels som en följd av att ett vägprojekt tas upp 
i längtidsplanen, dels i samband med kommunal översikts och 
detaljplanering. I och med utredningen drives projekteringsarbetet i
allmänhet sâ långt att bestämda vägdragningar, utbyggnadsetapper och 
kostnader är så genomarbetade att erforderlig mark kan reserveras och 
bebyggelse- och trafikplanering kan samordnas. Utredningsplanen är dock 
inte avsedd att direkt användas för det slutliga byggandet, mindre 
justeringar av vägsträckningen kvarstår till detaljprojekteringen.
När ett vägprojekt finns med i flerårsplan eller fördelningsplan samt vid 
detaljplanering vidtar detaljprojekteringen. I denna tas erforderliga hand­
lingar för fastställelseprövning och byggande fram. Resultatet av 
detaljprojekteringen utgörs av en arbetsplan, som fastställelseprövas enligt 
väglagen och används som underlag för byggande samt vidare detaljerad 
samhällsplanering. Arbetsplanen utgör den juridiskt bindande detaljplanen, 
jämförbar med byggnadslagens stadsplan. Arbetsplanen ställs ut och samråd 
sker, bl a så kallat markägarsammanträde.
Utformning och val av vägsträckning för statsvägar görs av vägförvaltning- 
arna. För det statskommunala vägnätet har gatukontor eller motsvarande 
kommunal förvaltning denna roll. Vägförvaltningen kontrollerar därvid 
kommunens planläggning och påverkar utformning och val av vägsträckning 
bl a med hänsyn till statsbidragsreglerna.
När konkurrensen om tillgängliga resurser är stor blir det av stor betydelse, 
för valet av utbyggnad, om vägen ges en billig eller dyr sträckning och 
utformning. Kommuner kan här komma i svåra förhandlingssituationer 
gentemot vägmyndigheter. A ena sidan kan kommunen känna sig tvungen 
att acceptera ett från kostnadssynpunkt billigt alternativ som enligt kom­
munernas synsätt, innebär ett sämre alternativ för vägens sträckning och 
utformning. Detta för att öka chansen att vägprojektet ryms inom de 
finansiella ramarna. A andra sidan, paradoxalt nog, kan kommuner tvingas 
att acceptera mer komplicerade och mer omfattande utbyggnader av 
vägnätet än man önskar. Detta kan vara fallet när vägmyndigheten till 
fullo låter sina vägtekniska och transportekonomiska argument få 
genomslagskraft i exempelvis ett cityområde. Trängsel och brist på mark 
kan tillsammans med möjliga avancerade väglösningar leda fram till 
omfattande investeringar.
Från kommunalt håll har genom åren flera kritiska synpunkter givits på 
vägplaneringssystemet. Ur en promemoria utarbetad inom Svenska Kom­
munförbundet 1976 hämtar vi följande synpunkter.
Kommunerna anser sig ha svårt att få gehör för sina synpunkter vid 
bedömning av angelägenheten av vägprojekt. Man hävdar att 
kommunens "samhällsplaneringskriterier" oftast väger lätt vid 
vägverkets slutliga bedömningar i förhållande till vägverkets 
trafikekonomiska och vägteknikens bedömningskriterier.
Kommunerna anser sig ha svårt att hävda de grundläggande lokala 
förutsättningarna i den fysiska planeringen i kontakterna med de 
statliga regionala organen (vägförvaltningarna). Detta beror, menar 
man, huvudsakligen på att staten svarar för genomförandeåtgärderna, 
antingen som egen väghållare eller genom att bevilja statsbidrag.
Kommunerna ifrågasätter den detaljerade granskning söm arbetsplaner­
na blir utsatta för. Man hävdar att kommunernas egen planeringskompe- 
tens, bl a i samband med kommundelningsreformerna, ökat i en sådan 
omfattning att en mer översiktlig teknisk/ ekonomisk granskning från 
statens sida skall vara tillräcklig.
Om de 1977/78 beslutade förändringarna av vägplaneringssystemet på nå­
got mer avgörande sätt förändrar kommunernas roll återstår att se. Något
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uttömmande svar på denna fråga ges inte inom ramen för denna studie. 
Förslaget innehöll dock några åtgärder som syftade till att förstärka kom­
munernas aktiva medverkan i vägplaneringen. Detta görs bl a genom att 
den föreslagna perspektivplaneringen, som kan betecknas som en utveckling 
av den dittills varande behovsinventeringen, även förankras på lokal och 
regional nivå. Tanken är att perspektivplaneringen, som avses ha ett fem­
tonårigt perspektiv, skall bygga på och integreras med bl a den regionala 
utvecklingsplaneringen, den fysiska riksplaneringen och den regionala tra­
fikplaneringen, där ju kommuner och länsstyrelser medverkar. Vidare är 
tanken att perspektivplaneringen skall samordnas med den kommunala 
översiktliga markanvändningsplaneringen. Vilka reella förändringar detta 
leder till, bl a med avseende på det kommunala inflytandet över vägplane­
ringen, återstår ännu att se. Förändringarna innebär dock, enligt utredning­
en där de presenterades (SOL) 1975:85), inga grundläggande förändringar 
jämfört med den dittills rådande praxisen för vägplanering.
De senaste årens strävan från statens vägverks sida att, i ökad omfattning, 
sätta den egna planeringen i relation till annan samhällsplanering, har såle­
des varit ett mål för den nya vägplaneringen. Detta har kommit att innebära 
att en traditionellt stark sektorinriktad verksamhet börjat göra egna bedöm­
ningar av samspelet med verksamheter utanför den egna sektorn (Dahlman, 
1979). Genom att inordna mål från andra sektorer i den egna sektorns verk­
samhet vill man påverka en allt större del av det sammanhang man ingår. 
Hänsynstagandet till andra sektorer tenderar härigenom att göras inom 
ramen för den egna planeringen istället för att frågor av gemensamt intres­
se blottläggs och löses i ömsesidig förhandling mellan berörda parter.
9.3 Kommunala vägplaneringsresurser
De kommunala resurserna och organisationsformerna för att klara vägpla- 
neringsuppgifterna varierar avsevärt med hänsyn till kommunernas storlek. 
För större kommuner kan de samlade resurserna och den egna kompetensen 
på detta område vara avsevärd. Medan i mindre kommuner ett fåtal perso­
ner handlägger vägplaneringsuppgifterna parallellt med andra arbetsuppgif­
ter. Dessa kommuner blir i olika grad beroende av bistånd från vägförvalt- 
ningen samt måste i stor utsträckning anlita konsulttjänster för att klara 
sina vägplaneringsuppgifter.
Den följande redogörelsen för hur kommunerna organiserar sin vägplanering 
samt vilka personella resurser kommuner med olika befolkningsstorlek har, 
är hämtad från en kartläggning som utförts inom statskontoret i samband 
med décentraiiseringsutredningen (Ds Kn 1977:3 ff).
De större kommunerna, med fler än 100 000 invånare, har vanligen, dels ett 
gatukontor med ansvar för tätorternas trafik och trafikplanering på kort 
sikt, dels ett statsbyggnadskontor med ansvar för såväl den översiktliga 
fysiska kommunala planeringen som den fysiska detaljplaneringen samt 
trafikplaneringen på lång sikt.
I mindre kommuner, med upp till 15 000 invånare, handläggs vägplanerings- 
ärendena av tjänstemännen på tekniska avdelningen som lyder direkt under 
kommunens kanslichef. Det är då vanligen stadsarkitekten,
Figur 9.4 Typexempel pâ väg- och gatuplaneringens organisation i kom­
muner av olika storlek
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kommunalingenjören, byggnadschefen eller motsvarande personer som arbe­
tar med vägplaneringsfrågor jämsides med andra ärenden.
Medelstora kommuner, med mellan 15 000 och upp till 100 000 invånare, 
har i olika omfattning utvecklat en organisation med ett gatukontor, som 
handlägger den kortsiktiga vägplaneringen och driften av gator, samt ett 
stadsarkitektkontor som jämte bebyggelseplaneringen i övrigt också hand­
lägger den mer långsiktiga vägplaneringen.
Den i det föregående komprimerade redogörelsen av den kommunala organi­
sationen kring vägplanering visas också i figur 9.4. Observeras bör här att 
denna organisation handlägger inte bara den vägplanering som föranleds av 
det statliga och statskommunala vägnätet utan också all den verksamhet 
som krävs för det kommunala väg- och gatunätet i övrigt.
Som ett mått på de personresurser skilda kommuner har för att handlägga 
vägplaneringsfrågor har Statskontoret, i sin kartläggning av vägplaneringen, 
för ett urval av cirka 100 kommuner, undersökt hur många tjänstemän som 
finns vid de förvaltningar som har mest beröring med vägplanering. Studien 
omfattar således gatuförvaltning och stadsbyggnadskontor. Av studien 
framgår att kommuner med lågt invånarantal har färre antal tjänstemän 
per invånare på detta verksamhetsområde än vad kommuner med fler invå­
nare har.
Tabell 9.1 Antal tjänstemäni) i stadsbyggnad och gatuförvaltning i ett 
urval av ca 100 kommuner 1975
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Kommunens invånar­
antal
Hela
anta­
let
kom­
muner
Antal 
kommu­
ner i 
urvalet
Antal tjänstemän i genom- 
i qenomsnitt per kommun
Stads- Gatu-
bygg- förvalt-
nad ning
Summa Summa tjänstemän 
i stadsbyggnad 
och gatuförvalt­
ning per 1 000 
invånare (avrun­
dat till närmas­
te heltal)
3 000- 9 999 67 9 1 6 7 1
10 000- 14 999 66 21 4 9 13 1
15 000- 19 999 32 14 7 12 19 1
20 000- 29 999 45 19 14 27 41 2
30 000- 49 999 33 18 32 36 68 2
50 000- 99 000 24 16 50 69 119 2
100 000-149 999 8 4 86 114 200 2
Malmö
(243 600) 1 1 208 323 531 2
Göteborg
(444 700) 1 1 478 803 1 281 3
Stockholm
(665 200) 1 1 516 1 319 1 835 3
1) Innefattar samtliga anställda utom (i huvudsak) kommunalarbetare
Källa: Vägplanering, DsKn 1977:3
Några mer långtgående slutsatser går inte att dra utifrån dessa siffror. 
Konstateras bör dock att redan kommuner med något över 20 000 invånare 
har 40 tjänstemän eller fler som sysslar med dessa frågor. En närmare 
granskning av ett fåtal kommuner, som också gjorts i ovan nämnda studie, 
visar att ungefär 30 procent av dessa tjänstemän är kvalificerade handlägga­
re och arbetsledare som är intressanta från vägplaneringssynpunkt. Kom­
munernas kompetens på detta område är således hög.
A ena sidan har vi således den kommunala kompetensen ingående i ett över­
gripande sammanhang där avvägningar utifrån en lokal helhetsbild alltid 
måste göras. A andra sidan har vi vägplaneringen som genomförs av vägver­
ket innanför ett omfattande regelverk uppbyggt utifrån sektoriellt avgrän­
sad kompetens med ett starkt inslag av hierarki såväl utifrån funktionella 
som administrativa avgränsningr. Detta kan illustreras med organisationspla­
nerna för vägverket som helhet och vägförvaltningarna som regionala orga­
nisationer i den nationella vägplaneringen. D e senare är sammanlagt 24 
stycken, ett i varje län. Varje avdelning, sektion, enhet, kontor, grupp etc 
har inom den totala ramen en detaljerad anvisning och position i den gemen­
samma uppgiften att planera och svara för driften av landets vägar.
De tre fallstudier som presenteras i det närmast följande kapitlen tar upp 
några av de väsentliga frågeställningar och problem som uppstår i samband 
med vägplanering. Betoningen ligger på relationen mellan vägplanerande 
statliga myndigheter och de berörda och i olika utsträckning engagerade 
kommunerna. Längre fram infogas de erfarenheter som dessa empiriska 
studier ger samt den i det föregående gjorde redogörelsen av vägplanering i 
en komparativ analys, tillsammans med några ytterligare sektorer. Tills 
vidare fyller dock dessa empiriska studier en problembeskrivande och prob­
lemsökande funktion.
Almöbron. Den av de tre broarna till Tjörn som 
påseglades och störtade i havet 1980.
10 BROARNA TILL TJÖRN
Ett relativt omfattande transportprojekt så långt tillbaka i 
tiden att effekterna för kommunens utveckling hunnit slå 
igenoml)
10.1 Bakgrund och sammanfattande beskrivning
Planeringen av broförbindelsen mellan Tjörn och fastlandet startade redan 
på 1940-talet. Ursprungligen hade det sedan genomförda broalternativet 
konkurrens av ett broförslag från grannkommunen Orust till fastlandet.
Efter en segsliten planeringsprocess med främst vägmyndigheten, länsstyrel­
sen samt de berörda kommunerna inblandade beslöts 1954 att broförbindel­
sen från Tjörn till Stenungsund skulle genomföras. Broförbindelsen invigdes 
sedan 1960. (Att sedan Almöbron, som en av broarna heter, påseglades och 
störtade i havet i januari 1980 och återuppbyggdes redan 1981 är en annan 
historia och berörs inte vidare i vår studie.)
Broarnas tillkomst kom att medföra stora effekter för utvecklingen av 
Tjörns kommun. Bl a kom befolkningsantalet att stiga kraftigt samt 
näringslivet att till stora delar ändra inriktning. Vidare innebar broarna att 
Tjörn till stor del blev en pendlingskommun, främst i relation till 
Stenungsund men också till Göteborg. Broarnas tillkomst innebar också att 
bostadsbyggandet i stor utsträckning kom att koncentreras till delarna 
närmast landförbindelsen. För friluftsliv och fritidsboende kom broarna att 
innebära en omfattande tillväxt med bl a en tilltagande permanentning för 
åretrunt boende som en effekt.
Förutom de direkta effekterna för näringslivet på Tjörn var ett av de star­
kaste argumenten, för utbyggnaden av just detta broalternativ, planerna på 
att utveckla Stenungsund (på fastlandssidan) till en industriort. Här skulle 
många från det undersysselsatta Tjörn få jobb.
Vad betyder en sådan större nyinvestering för en enskild kommun? Vilka 
var med och fattade beslut och på vilka villkor samt, kanske viktigast av 
allt, vilka effekter togs med i bedömningarna? Hur överensstämde detta 
med de effekter som verkligheten sedan visade upp? Dessa är frågor som 
skall belysas genom denna fallstudie.
Kommunens inflytande i planeringen berodde till stor del på engagemang 
och intresse från några kommunalpolitiker. Man gjorde egna utredningar 
och beräkningar som bl a pekade på brister och svagheter i 
vägmyndighetens kalkyler och trafikberäkningar. Däremot var kommunens 
formella inflytande ganska svagt. När planeringen av broförbindelsen var 
som mest intensiv, på 1950-talet, fanns inget samråd mellan kommun och 
vägmyndighet liknande de former för kontakter som kom att utvecklas 
under 1970-talet.
10.1.1 Befolkning
Tjörns kommun hade fram till broarnas tillkomst en ojämn befolknings­
struktur. Kommunen var tät befolkad i den västliga delen, kustzonen eller 
fiskelägesbygden, och glesare befolkad i de mellersta och östliga jord-
De skriftliga och muntliga källor som använts i fallstudien finns särskilt 
angivet under rubriken ÖVRIGA REFERENSER sist i rapporten
Figur 10.1 Översiktskarta - Tjörn
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bruksbygderna. Belägen cirka 50 km frän Göteborg, var kommunen i sin 
helhet ett folkminskningsområde. Under perioden 1910 till 1960, dä broarna 
invigdes, minskade befolkningen med närmare 1 400 från cirka 9 700 till 
cirka 8 300.
10.1.2 Näringsliv
Vad beträffar Tjörns kustzon var det näringar säsom fiske, fiskberedning, 
konservindustri samt reparationsindustri för fiskets behov som dominerade 
under 1940- och 1950-talen. Fiskerinäringen hade hållit sig väl och befästa 
pä Tjörn. Smärederirörelsen med motorjakter omfattade 1952 pä Tjörn med 
Skärhamn som huvudort 82 fraktfartyg med 380 besättningsmän. Sydvästra 
delen av Tjörn var tack vare sitt fiske, sin rederirörelse och sin konservin­
dustri ett av länets mest utpräglade smäföretagsomräden.
För jordbruket, som bestod av mycket små brukningsdelar, innebar mekani­
seringen allt färre arbetstillfällen.
Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohuslän menade, i ett yttrande 1953, 
att industrialiseringen i Tjörns kommun i förhållande till arbetskraftstill- 
gången var klart otillräcklig.
10.1.3 Transportförhållanden
Förbindelserna med och närheten till Göteborg sjövägen betydde mycket 
för näringslivets utveckling på Tjörn. De relativt starkt ökade kostnaderna 
för sjötransporter, som uppstod på 50-talet, kom emellertid att innebära 
att de gynnsamma förhållandena höll på att förändras. För kommunens del
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tycktes goda landförbindelser med Göteborg vara av avgörande betydelse 
för den fortsatta utvecklingen.
Persontrafiken från Tjörn gick med personfärja från Höviksnäs till Stenung­
sund. En sträcka på en halv mil. Med endast två turer dagligen under varda­
garna och med en färjeavgift av två kronor tur och retur plus extra avgift 
för cykel, ansågs persontransportmöjligheterna mycket dåliga på 50-talet.
10.1.4 Kommunal utveckling
En mängd faktorer, däribland befolkningsminskningen och nedgången i 
fisket, kom att tillsammans ge Tjörns kommun en ganska dyster 
framtidsutsikt från 1950-talet och framåt. Framför allt i de mellersta och 
ostliga jordbruksdominerade delarna var behovet stort av nya 
sysselsättningstillfällen.
Omställningen i skärgården från sjö- till landtrafik, bl a till följd av de 
starkt ökade kostnaderna för sjötransporter, innebar att tillkomsten av 
goda landkommunikationer blev nödvändigt för Tjörns näringsliv.
Kommunen påpekar också i ett yttrande 1953 angående Tjörns fastlandsför- 
bindelser "den stora betydelse en broförbindelse vid Stenungsund kommer 
att få för näringslivet och befolkningens utkomstförhällanden och därmed 
också för befolkningsutvecklingen, skatteunderlaget och den allmänna fram­
tida utvecklingen på Tjörn."
10.2 Planeringsprocessen
Planeringen av broförbindelsen från Tjörn eller Orust till fastlandet star­
tade på 1940-talet. 1949 beslöt Kungl. Maj:t att en utredning skulle utföras 
om väg- och broförbindelse, dels från Tjörn till Stenungsund på fastlandet, 
dels från Svanesund på Orust till fastlandet. D enna utredning skulle läggas 
till grund för Kungl. Maj:ts beslut. Med anledning av Kungl. Maj:ts beslut 
gjorde väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i början på 1950-talet en trafik- 
och kostnadsutredning angående Orust och Tjörns fastlandsförbindelse. 
Denna utredning var ett komplement till en år 1947 redovisad jämförande 
utredning angående öarnas fastlandsförbindelse.
Denna av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utförda trafik- och kostnadsut­
redning sändes till länsstyrelsen i Göteborg- och Bohus län. I samband med 
detta ombads länsstyrelsen att ta in yttranden i brofrågan, förutom av 
länsvägsnämnden och vägnämnderna även av berörda kommuner m fl. Aret 
var 1953 och resultatet blev att:
Stenungsundsläget förordades förutom av Tjörns kommun bl a av 
Stenungsunds kommun, Göteborgs stads drätselkammare, 
Regionplaneförbundet för Göteborg med omgivningar samt av 
länsarkitekten.
Svanesundsalternativet förordades förutom av kommunerna på Orust 
bl a av länsvägsnämnden och vägnämnderna på Orust och Tjörn.
Med dessa yttranden som grund tog även länsstyrelsen, med landshövding 
Per Nyström, ställning för broförbindelsen från Tjörn till Stenungsund. 
Detta skedde 1953. Tidigare hade länsstyrelsen, med landshövding 
Jakobsson, varit motståndare till detta broalternativ.
Det på dessa utredningar och yttranden följande beslutet togs av Kungl. 
Maj:t 1954 och löd:
"Kungl.Majtt förordar att väg- och broförbindelsen frän .... Tjörn.... till 
Stenundsund på fastlandssidan skall komma till utförande före väg- och 
broförbindelse från Svanesund på Orust till .... fastlandet."
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fick i samband med beslutet om 
broförbindelsen i uppgift av 1954 års kommitté rörande vägbroar, att 
inhämta utlåtande över programhandlingar, vilka skulle ligga till grund för 
upphandling av i väg- och broförbindelsen ingående broföretag.
Broarna från Tjörn till Stenungsund byggdes 1959-1960 och invigdes 1960.
10.2.1 Tjörns kommun
Under 1940-talet då brodiskussionen tog fart bestod Tjörn av fem 
kommuner. Sammanslagningen av dessa till Tjörn kommun skedde 1952, 
alltså mitt under diskussionen om broarna. De fem kommunerna bildade en 
brokommitté, med en medlem från varje kommun. Dessa personer fick 
själva ta alla initiativ till utredningar och uppvaktningar av överordnade 
myndigheter. D et gällde främst ekonomiska utredningar där bedömningar 
av de olika alternativens "lönsamhet" gjordes.
I kommunernas arbete för att få en bro mellan Tjörn och Stenungsund, 
märks främst landsfiskalen Erik Nordström, medlem av 
kommunalfullmäktige, samt förre kommunalfullmäktiges ordförande 
Gustav Olausson. Den förre påpekade bl a i en skrivelse till länsstyrelsen 
1953 en del brister i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kalkyler. Bland 
annat ifrågasattes om inte den förväntade trafikökningen till följd av 
broförbindelsen Tjörn-Stenungsund underskattats. Vidare påpekades, i en 
skrivelse undertecknad av Gustav Olausson likaså 1953, svagheter i de 
trafikräkningar som används vid prioriteringen mellan broalternativen från 
Orust respektive Tjörn. Främst påpekades att ingen hänsyn togs till det 
uppdämda trafikbehovet på Tjörn. Den pågående omställningen från sjö- till 
landtrafik väntades komma att ge en betydande ökning av 
motorfordonstrafiken.
För Tjörn kommun och dess näringsliv var det av stor betydelse att 
Stenungsundsbron ledde direkt till ett kommunikationscentrum, som 
Stenungsunds järnvägsstation, vilken därigenom skulle komma inom 
räckhåll för Tjörns affärsliv. Man menade också att den väntade kraftiga 
expansionen i Stenungsund skulle kunna ge Tjörns småbrukarungdom arbete, 
vilket var av stor betydelse från sysselsättningssynpunkt.
Från kommunalt håll var man 1953 klar över att Stenungsundsbron skulle 
komma att medföra en kraftig ökning av fritidsbebyggelsen inom Tjörns 
kustområden. Man var här "beredd att i samförstånd med vederbörande 
myndigheter vidtaga de åtgärder som erfordras för att trygga en sund ut­
veckling av fritidsbebyggelsen".
Ur Tjörns kommuns yttrande från 1953 kan följande saxas om hur Tjörns 
kommun såg på Svanesundsalternativet:
"Svanesundsalternativet betyder att Tjörns industriella utvecklingsmöj­
ligheter hämmas, dess näringsliv måste företaga oekonomiska och för 
den framtida utvecklingen skadliga dispositioner, vartill kommer att 
Tjörns befolkning tvingas bära trafikkostnader, som vid nämnda alterna­
tiv ansetts för stora för en hel nation, vilket allt endast kan leda till en 
tillbakagång och avfolkning. Svanesundsalternativet innebär att Tjörns 
ställes utanför vid ordnandet av öarnas fastlandsförbindelse..."
Om Stenungsundsbrons effekt på Orust kommun skrev man vidare:
"Stenungsundsbrons stora fördelar för Tjörns medför icke några som 
helst nackdelar för Orust utan innebär en god lösning även för denna ö 
. och kompletterar på ett utmärkt sätt de befintliga bilfärjeförbindel- 
serna..."
10.2.2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen som 1953 tog ställning för Tjörnsbroarna hade tidigare haft 
andra planer och åsikter. Tio år tidigare, 1943, ålade man Orust och Tjörn 
samt Inlands vägdistrikt att, om statsbidrag erhölls, anlägga bro vid Svane- 
sund på Orust. Mot detta inkom besvär, varför Kungl Maj:t 1945 uppdrog åt 
väg och vattenbyggnadsstyrelsen att avge yttrande i ärendet.
Ur denna diskussion härrör det utlåtande som länsstyrelsen gav 1953. Några 
av de synpunkter som då gavs redovisas i det följande.
Länsstyrelsen säger inledningsvis att det inte räcker med att bedöma denna 
fråga enbart utifrån de närmast berörda kommunernas intresse utan 
broläget måste ses i sitt sammanhang med de allmänna närings- och 
trafikgeografiska förhållandena i länets södra hälft. Med hänsyn till 
näringslivets förhållanden och utvecklingsmöjligheter i Orust-Tjörn- 
Stenungsundsområdet fann länsstyrelsen det uppenbart, att 
Stenungsundsalternativet var att föredra.
Den kostnadsdifferens som enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fanns 
mellan Tjörnalternativet (17,7 miljoner kronor) och Orustalternativet (11,6 
miljoner kronor) menade länsstyrelsen helt kompenserades av den 
trafikekonomiska vinst Tjörnalternativet innebar.
Ett starkt argument för Stenungsundsbron var vidare planerna på att 
utveckla Stenungsund till en industriort. 1 Stenungsund skulle många från 
det undersysselsatta Tjörn kunna få jobb. Länsarbetsnämnden påpekade 
nödvändigheten att utnyttja den arbetskraftsreserv som fanns på Tjörn för 
Stenungsunds expansion.
Länsstyrelsen var också uppmärksam på den betydelse en broutbyggnad 
skulle få för sommargäströrelsen och därmed ur försörjningshänseende.
10.3 Bedömning av effekter
10.3.1 Befolkning
Tjörns kommun som under hela 1950-talet karaktäriserades av en 
kontinuerlig folkmängdsminskning kom efter broarnas tillkomst att präglas 
av en folkmängdsökning. Efter 1965 till och med en kraftig 
befolkningsökning. (Se figur 10.2)
Nettopendling, dvs inpendling minus utpendling, var år 1960 negativ, ett 
förhållande som förstärktes fram till 1970. För 1960 var nettopendlingen 
således -71 och för 1965 -151, 1970 hade siffran stigit till -732. Utpendlar- 
na från kommunen söker sig framförallt till Stenungsund och 
Göteborgsområdet, dit år 1965 och 1970 87 procent av pendlingsresorns 
gick.
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Figur 10.2 Folkmängd i Tjörns kommun
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Källor: FoB 1940-70 samt Årsbok för Sveriges 
kommuner 1975 och 1980.
I Tjörns kommunplan 1975 hävdas att den ökade pendlingsen beror pä den 
kraftiga inflyttningen till Tjörn under 1960-talet. Det är skriver man "rim­
ligt att anta att Tjörn valts som bostadsord p g a sitt fördelaktiga läge och 
attraktiva boendemiljö och att människorna accepterat en längre väg till 
arbetsplatserna".
10.3.2 Näringsliv
Vi har i det föregående nämnt den betydelse industriexpansionen i Stenung- 
sund har haft för Tjörns utveckling, bl a när vi diskuterade den ökade pend­
lingen. Avgörande för denna pendling är naturligtvis broarnas tillkomst. Vi 
skall nu se vad som hänt med Tjörns "eget" näringsliv efter broarnas till­
komst och fram till studiens genomförande 1976. Först något om verksamhe­
ten som startat efter broarnas tillkomst.
- Wallhamn var fram till 1982 import/ exporthamn samt rekonditionerings- 
anläggning för bilar (DAF/Volvo). Hamnen hade 1976 cirka 160 fast 
anställda plus 300 som jobbade deltid. Det stora antalet deltidsanställda 
innebar att hamnens verksamhet kunde bedrivas under olika arbetsbelast­
ning. D eltidsarbetet i W allhamn gav också många småbrukare på Tjörn 
ett ekonomiskt tillskott.
Wallhamn byggdes av Wallenius-rederierna 1965, men planerades samti­
digt med broarna. Utan broarna hade Wallhamn, som var den största 
industrin på ön, inte byggts ut. (1982 lades verksamheten ned i samband 
emd att ägarna gick i konkurs.)
- Hel inos & Radona som tillverkar autoklaver startade omkring 1960 på 
initiativ av en tandläkare på ön. 1976 hade företaget cirka 150 anställ­
da. Utbyggnaden av detta företag innebar ett stort tillskott till antalet 
sysselsättningstillfällen på Tjörn.
- Transportföretaq har utvecklats relativt kraftigt sedan broförbindelsen 
blev klar. Bl a finns tvä stora lastbilsäkerier som 1976 hade cirka 60 
bilar vardera. Naturligtvis har broarna varit avgörande för denna närings 
utveckling.
Här följer så något om det näringsliv som fanns innan broarna byggdes.
- Fiskkonservindustrin. 1976 fanns 18 småföretag, de flesta drevs som 
familjeföretag med ett 10-tal anställda. Företagen klarar sig bra i kon­
kurrensen med de stora. Numera transporteras en stor del av fisken till 
dessa konservindustrier med lastbil över öarna.
Torskmjölsfabrik. En tredjedel av transporterna kommer pä landsväg via 
broarna. 1976 utgjordes detta av 2-3 långtradare per dag.
Fiske. Till följd av "katastrofen" i fisket tog många fiskare, framför allt 
den uppväxande generationen, andra jobb. Denna utveckling påskynda­
des av broarnas tillkomst.
- Jordbruk. Rationaliseringen inom jordbruket har inneburit en vikande 
sysselsättningsgrad. På Tjörn har man också sökt åstadkomma en bättre 
arrondering av åkerarealen genom en sammanslagning av mindre enheter 
till större. Detta har dock medfört att den totala åkerarealen minskat.
Fraktfarten. Fraktfarten har gamla anor på Tjörn. Den är främst kon­
centrerad till Skärhamn, som var störst i Sverige beträffande småton- 
nage. Ar 1969 registrerades 66 fraktfartyg på Tjörn. Dessa sysselsatte 
609 personer, varav 126 från Tjörn.
Byggnadsindustrin. Här skedde en kraftig expansio, bl a till följd av den 
kraftiga utbyggnaden avMyggenäs samt det stora fritidshusbyggandet.
Detaljhandeln utvecklades mot större butiker. Många av de tidigare 
befintliga butikerna expanderade. Expansionen fick dock ej den omfatt­
ning som många räknade med, beroende på att Stenungsund med sitt 
centrum blivit handelsplatsen för många Tjörnbor.
Livsmedelsbutikerna genomgick en utveckling som innebar att många 
affärer utanför tätorterna tvingades stänga. En förväntad expansion 
p g a det ökade fritidsboendet uteblev. Detta förklarades med att in­
köpen till stor del gjordes utanför kommunen.
Angående näringsliv på Tjörn sas i kommunplanen 1975 att en viss nyetable­
ring och expansion hade föranletts av Tjörnbroarnas tillkomst. Trots denna 
ökning var fortfarande andelen industrisysselsatta inom Tjörns kommun 
lägre än för både riket och länet. Det motsatta förhållandet gällde för 
jordbruket och fisket. Även inom byggnadssektorn hade Tjörn en större 
sysselsättningsandel än landet i övrigt. För samfärdseln gällde det samma, 
trots att servicesektorn som helhet understeg riksgenomsnittet.
10.3.3. Fysisk struktur
Direkt efter broarnas tillkomst kom den tidigare rådande bebyggelsestruktu­
ren, med koncentration till de tätbebyggda orterna i väster i kontrast till 
den glesa bebyggelsen i de mellersta och östra delarna att brytas. Till att 
börja med byggde men istället endast på östra Tjörn, nära broarna. Uttrycket 
att "baksidan blev framsidan" myntades. 1962 började byggandet vid Almö- 
sund på östra Tjörn. Här uppstod ett helt nytt samhälle, Myggenäs, som
karaktäriseras som en förort och pendlingsort till Stenungsund respektive 
Göteborg. I Myggenäs kom 1980 att bo cirka 1 500 personer. Allt efter som 
vägarna blev bättre flyttade dock nybebyggelsen äter väster ut.
1965-1970 hade byggnationen tagit full fart, dä byggdes också i Rönnäng 
och Skärhamn pä västra Tjörn. Byggnadstakten var cirka 60 enfamiljshus 
per âr plus cirka 20 lägenheter i flerfamiljshus per är. Fram till 1976 hade 
8 flerfamiljshus byggts.
Broarna kom också att innebära en kraftig expansion av fritidsboende. 
Sommartid översteg antalet sommargäster de fast boende. Frän broarnas 
tillkomst och fram till 1976 hade det byggts cirka 200 fritidshus per är.
1958 fanns 685 fritidshus på Tjörn. 1968 var motsvarande siffra 2.783 fri­
tidshus pä Tjörn. 1965 stoppade kommunen alla nya tillstånd för fritidsbe­
byggelse. 1976 fanns trots detta mellan 700 och 800 outnyttjade tomter, 
byggnadsrätter, som beviljats före stoppet.
Under 1970-talet startade en permanentning av fritidsboendet till åretrunt- 
boende. 1972 och 1973 var det cirka 45 hus per är som pä detta vis perma­
nentades. Kommunen har inga direkta möjligheter att hindra denna över­
gång till äretruntboende. Indirekt kan dock byggnadsnämnden motverka 
permanentningen genom att neka byggnadslov för tillbyggandet. Byggnads­
nämnden pä Tjörn införde i mitten av 1970-talet en övre gräns pä 75 mz 
vad gäller byggande av fritidshus. Detta gjordes just i syfte att reducera 
icke önskvärd övergång av fritidsboende till äretruntboende.
Ett speciellt problem med dem som permanentar sitt sommarboende är att 
dessa oftast inte nöjer sig med ett hus inom tätbebyggt område. Man vill ha 
en plats för sig själv. Detta vållar kommunen extra problem och kostnader 
för t ex skolskjutsar och avlopp.
10.3.4 Den kommunala planeringen
Övergången från att ha varit en tillbakagång till att vara en expansions­
kommun medförde naturligtvis stora förändringar i förutsättningarna för 
den kommunala planeringen. Befolknings- och näringslivstillväxten innebar 
ökade planeringsuppgifter och ökad kommunal budget. Skattekraften kom 
också att öka kraftigt i Tjörns kommun.
P g a befolkningstillväxten i Tjörns kommun, samt också i Orust och 
Stenungsund, byggdes i slutet av 1970-talet ett gymnasium i Stenungsund. 
Skolbygget samfinansierades av de tre kommunerna. Tidigare var 
ungdomarna hänvisade till gymnasieskolan i Kungälv.
Det ökade fritidsboendet kom också att påverka den kommunala 
planeringen och ekonomin på ett flertal sätt. Bl a kom sophämtning och 
latrinhämtning att öka. Vidare tvingades kommunen att dimensionera sin 
sopförbränningsstation för den högre sommarbelastningen. En ytterligare 
ansträngning för den kommunala planeringen, som också nämnts i det 
föregående, var den tilltagande permanentningen av fritidsbebyggelsen.
Efter broarnas tillkomst fick Tjörns kommun en del miljöproblem, som går 
att härleda till trafiken. Bl a beroende på den lastbilstrafik som alstrades 
av Wallhamn (fram till nedläggelsen 1982) samt också pga att genomgåen­
de trafik valde att färdas via Tjörn för att undvika trafikstockningar på 
annat håll. Vidare kom det växande fritidsboendet på Tjörn att bidra till att 
den tilltagande trafikbelastningen på öns vägnät, som redan tidigare var ett 
problem, ytterligare kom att accentueras.
Tjörns kommun kände i mitten av 1970-talet, då expansionstakten var stor, 
en viss oro över att länsstyrelsen, med hänvisning till broarna, skulle kom­
ma att "strypa" utvecklingen på Tjörn. Främst genom minskade bostadskvo- 
ter och påverkan på näringslivets lokalisering. Särskilt det senare oroade 
kommunen som menade sig behöva ytterligare differentiering av näringsli­
vet samt ytterligare utbyggnad av sysselsättningen på västra sidan.
10.4 Kommentar och slutsats
10.4.1 Planeringsprocess
Bedömningen av planeringsprocessen är att de inblandade parterna, främst 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunerna, hade 
goda möjligheter att påverka beslutet om broutbyggnaden. Denna bedömning 
görs utifrån såväl formellt som informellt inflytande på planeringsproces­
sen.
Kommunens inflytande baseras på flera utredningar och uppvaktningar av 
myndigheter. Dessa var ej alltid kopplade till någon formell planeringsrutin 
utan skedde främst på enskilda initiativ och med stor arbetsinsats. Kom­
munens planeringsresurser och formella inflytande kunde därför ha varit 
starkare. De idag existerande samråden mellan kommunen och vägverket 
(dåvarande väg- och vattenbyggnadsstyrelsen) innebär att det numera finns 
ett forum att diskutera i. Dessa samråd är dock , vilket hävdas från kommu­
nalt hall, ingen garanti för styrkan i kommunens påverkan, utan har endast 
rådgivande och påtryckande karaktär.
Tjörns kommun betonade den stora fördel Stenungsundsbron skulle komma 
att ge för kommunens näringsliv och utvecklingen i övrigt. Detta samtidigt 
som man menade att detta alternativ, med fastlandsförbindelse från Tjörn 
icke skulle medföra någon som helst nackdel för Orust kommun, som priori­
terade fasti andsförbindelsen från Orust i ett läge vid Svanesund.
Länsstyrelsen hade ett avgörande inflytande. D els genom sitt eget yttrande 
i frågan, samt insamlande och sammanställande av andra berörda parters 
yttrande. Vidare kom skiftet av landshövding 1950 att få betydelse för 
länsstyrelsens bedömning. Den gamla landshövdingen förespråkade Svanesunds- 
alternativet medan den efterföljande talade för Stenungsundsalternativet.
Vid det slutliga ställningstagandet för Stenungsundsalternativet kom läns­
styrelsen att framhålla den betydelse detta skulle komma att få för närings­
livet i länets södra del. Framförallt framhölls betydelsen för näringslivets 
situation och utvecklingsmöjligheter i Orust-Tjörn-Stenungsundsregionen.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen gjorde en ren trafik- och kostnadsutred- 
ning angående fastlandsförbindelsen från öarna Orust och Tjörn. Dessa 
kalkyler kom att bli utsatta för kritik från såväl kommunalt håll som från 
länsstyrelsen. Bl a hävdades från Tjörns kommun att den förväntade fram­
tida trafikvolymen underskattats samt att ingen hänsyn tagits till det upp­
dämda trafikbehov som fanns på Tjörn.
10.4.2 Effekter
De bedömningar av broarnas betydelse för Tjörns närings- och befolknings­
utveckling, som gjordes av Tjörns kommun och länsstyrelsen, har i stora 
stycken visat sig riktiga. Det gäller främst den starka expansionen i Ste- 
nungsund och dess betydelse för Tjörn, men även broförbindelsens betydelse 
för Tjörns eget näringsliv.
Broarnas betydelse för den fysiska strukturen pä Tjörn togs inte med någon 
större utsträckning vid planeringen. Det tydligaste exemplet på effekt för 
den fysiska strukturen blev bebyggelseexpansionen i öster där tätorten 
Myggenäs växte upp. Att broarna skulle medföra en ökad fritidsbebyggelse 
var man dock medveten om både från kommun och länsstyrelse.
Att trafiken på Tjörnbroarna skulle få en sådan omfattning att den vållar 
problem diskuterades inte vid planläggningen. Den enda synpunkt som lades 
på trafikmängden var, att ju större trafik det blir, ju större blir den trafi­
kekonomiska vinsten. I de utredningar som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
gjorde underskattades dock trafikflödena kraftigt.
Vid samtal med kommunala representanter, framgår det att broarna till 
Tjörn har varit avgörande för den utveckling som kommunen genomgått på 
1960- och 1970-talen. Detta talar för att de kommunala planeringsresurser- 
na och inflytande över beslutet vid liknande omfattande transportprojekt 
måste stärkas. Effekterna kan, vilket illustrerats genom vår fallstudie av 
broarna till Tjörn, bli avgörande för kommunernas framtid.
Fiskeläget i Skärhamn.
Expansion av hamnen i W allhamn år 1976.
11 GENOM F AR T SLO KALISER ING I KUNGÄLV 
Ett planeringsfall frân mitten av 1950-talet fram till slutet av 
1960-talet där de kommunala intressena hade svårt att hävda 
sig gentemot vägmyndighetens intressen 1)
11.1 Bakgrund och sammanfattande beskrivning
1969 flyttades riksväg E6 i Kungälv till en ny genomfart med motorvägs­
standard väster om centrum. Tidigare gick trafiken rakt genom de centrala 
delarna av tätorten. Beslutet fattades 1964-1965 medan mark hade reser­
verats 1955.
Lokalisering av stora trafikleder är i allmänhet komplicerade problem där 
mänga parter är inblandade och var och en försöker ta till vara sina in­
tressen. 1 denna fallstudie avhandlas främst de olika parternas agerande 
och bedömning av miljöfrågor och den nya väglokaliseringens påverkan på 
den fysiska strukturen. Kungäl vfallet är dessutom intressant, eftersom 
försöket att lösa besvärliga trafikproblem kom i konflikt med de boende vid 
den nya motorvägen.
Kungälvs expansion under senare delen av 1960-talet och början av 1970- 
talet har medfört att motorvägen idag delar tätorten i två delar. Av sär­
skilt stort intresse, vid genomförandet av studien, var därför att följa sam­
ordningen mellan vägplaneringen och kommunens markanvändningsplane- 
ring.
När genomfartsleden diskuterades första gången 1955 omfattade Kungälv 
ett betydligt mindre område än idag. Stadsgränsen gick väster om 
tätbebyggelsen genom det område där motorvägen senare byggdes.
Tätorten Ytterby, som numera är nästan hopväxt med Kungälv, låg i en 
egen kommun. Detta kan ha påverkat Kungälvs bedömning av trafikledens 
lokalisering i förhållande till omgivningen.
1964 bildades Kungälvs kommunblock av sex kommuner, Hermansby, Kode, 
Kungälv, Marstrand, Romelanda och Ytterby. De slogs samman till en kom­
mun 1971. Rödbo församling, söder om Nordre älv, överfördes 1974 till 
Göteborgs kommun.
Från mitten av 1950-talet ökade Kungälvs befolkning kraftigt till följd av 
stor inflyttning. 1955 hade således Kungälvs församling 4332 invånare vil­
ket fram till 1965 fördubblades till 9703 invånare. Denna utveckling beräk­
nades i 1965 års generalplan att fortsätta även det närmast följande decen­
niet. Även om tillväxten kom att bromsas något steg dock invånarantalet 
för Kungälvs församling till 12604 år 1975.
Av de yrkesverksamma år 1965 arbetade 70 procent i Kungälv, medan 21 
procent hade arbetsplatser i Göteborg. Avståndet från Kungälv till 
Göteborg och de stora industriområdena på Hisingen är cirka 20 kilometer.
Den hastiga utvecklingen i staden fram till 1965 hade haft stor betydelse 
för bebyggelsestrukturen. Den centrala marken upptogs av äldre villor, 
medan längre bort belägna områden i väster och nordväst hade börjat tas i 
anspråk för flerfamiljshusbebyggelse. Utrymmeskrävande industrier fanns i 
anslutning till den äldsta bebyggelsen på norra älvstranden.
1) De skriftliga och muntliga källor som använts i fallstudien finns särskilt 
angivet under rubriken ÖVRIGA REFERENSER sist i rapporten.
Trafiken i Kungälv dominerades fram till 1969 av stor genomfartstrafik pä 
riksväg E6 genom den centrala staden. Sammanblandningen av den omfattan­
de genomfartstrafiken med den långsamma lokala trafiken gav upphov till 
stockning och innebar olycksrisker.
11.2 Planeringsprocessen
Omkring 1955 var riksväg E6 färdigbyggd med motorvägsstandard frän 
Göteborg fram till Jordfallsbron vid Kungälvs södra kommungräns. Beslutet 
1965 om genomfartsleden innebar att motorvägen skulle förlängas förbi 
Kungälv, med en bro över Nordre älv väster om huvuddelen av bebyggelsen.
Den känsligaste delen av planområdet var norra brofästet och motorvägens 
dragning genom tätbebyggelsen norr om älven. Lokaliseringen av trafikle­
den innebar att den skulle gå rakt genom ett nybyggt villaområde och sedan 
tangera ett påbörjat flerfamiljshusområde. Förutom risken för miljö­
störningar skulle detta medföra att halva villaområdet och hela flerfamiljs­
husområdet avskars från centrum. Det berörda villaområdet reglerades 
främst av en stadsplan från 1944, som medgav byggnadsrätt även för de 
tomter som avsattes för genomfarten.
Villaområdet på norra älvstranden bebyggdes under 1940- och 1950-talen. 
1952-1953 investerade kommunen i vatten och avlopp för de tomter som 
låg där motorvägen skulle byggas. Exploateringen av dessa tomter avbröts 
1955 då marken istället reserverades för motorvägen. Detta skedde på 
initiativ från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV, numera vägverket). 
VoV angav läget för genomfarten i samband med att motorvägen från 
Göteborg hade byggts ut till södra kommungränsen. Efter 1955 höll 
kommunen tillbaka bybebyggelse i två kvarter för att förbereda 
motorvägens framdragning. D ärigenom skapades ett smalt vägreservat 
genom villaområdet.
När vägreservatet bestämdes 1955 gick det i utkanten av staden och 
inkräktade enbart på det påbörjade villaområdet väster om centrum. 
Beroende på Kungälvs kraftiga expansion västerut under 1960-talet kom 
tätorten att delas i två delar av genomfartsleden. Stora bostadsområden på 
ena sidan och skolor och affärscentrum på den andra. Beslutet om denna 
utbyggnadsriktning togs 1959, då kommunen upprättade en stadsplan för ett 
nytt flerfamiljshusområde, Komarken, på västra sidan om vägreservatet. 
Utbyggnaden av detta område pågick till 1972.
Den definitiva planläggningen av genomfartsleden ägde rum i början av 
1960-talet. E6:an tillhörde det statliga vägnätet, vilket innebar att det var 
VoV och inte Kungälvs kommun som hade planeringsansvaret. VoV:S plane- 
ringskontor i Göteborg upprättade en plan för genomfartens läge och 
utformningen av älvbron och anslutande vägar.
Kungälvs kommun lät utföra en egen utredning om motorvägsbrons fria 
höjd över älven, samt utformningen av lokal vägnätet kring genomfarten. 
Den gjordes av konsultföretaget Vattenbyggnadsbyrån (VBB) och blev klar i 
september 1963. VBB fick dessutom i uppdrag av kommunen att upprätta en 
stadsplan för genomfarten på grundval av VoV:s plan. Stadsplaneförslaget 
var klart i augusti 1964. Det innebar vissa avvikelser från VoV:s förslag. 
Skillnaderna, som främst gällde det anslutande vägnätet, hade emellertid 
diskuterats och accepterats av VoV.
Stadsplaneärendet överklagades till Kungl. Maj:t av fastighetsägare i villa­
området vid älven. Den främsta orsaken var risken för bullerstörningar från 
motorvägsbron, där trafiken skulle gå i höjd med hustaken cirka 25
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Figur 11.1 Genomfart och markanvändning i Kungälv. 
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meter frän bebyggelsen. Stadsplaneförslaget fastställdes emellertid utan 
andra ändringar än att VoV ålade sig att studera bullret och göra något ät 
det inom ramen för en särskild försöksverksamhet. Ett annat resultat av 
överklagandet var att kommunen skulle utreda bullerstörningarna och under­
söka om det eventuellt var nödvändigt att lösa in de närmaste fastigheterna.
I Kungälv och Ytterby kommuner pågick generalplanearbeten samtidigt och 
strax efter planeringen av genomfartsleden. De omfattade generalplan för 
Kungälv (1955), med tillhörande trafikplan (1965) och centrumplan (1965) 
samt generalplan för Ytterby (1967). Samtliga utfördes av VBB. Denna 
översiktplanering samordnades emellertid inte med planerna för motorvägen 
och varken miljöproblemen eller trafikledens ingrepp i den fysiska struktu­
ren diskuterades.
Den nya genomfarten byggdes i slutet av 1960-talet, och kunde tas i bruk 
under 1969, nästan 15 år efter vägreservatets tillkomst.
11.2.1 Kungälvs kommun
Den hårda trafikbelastningen i de centrala delarna av Kungälv före 1969, 
innebar miljöstörningar och olycksrisker. Kommunen var därför positiv till 
planerna på en ny genomfart.
1955 när VoV angav ett läge för den framtida motorvägen, accepterade 
kommunen detta, trots att förslaget innebar en förlust för kommunen i 
fråga om de investeringar i vatten och avlopp som gjorts på de berörda 
fastigheterna. Några alternativa brolägen utreddes varken 1955 eller under 
generalplanearbetet 1963-1965. Det förekom synpunkter på att genomfar­
ten borde flyttas längre ut från Kungälvs centrum, men dessa fick aldrig 
någon betydelse.
Däremot försökte Kungälv påverka genomfartens utformning vid upprepade 
kontakter med vägmyndigheten i början av 1960-talet. Kommunen krävde 
att bron över Nordre älv skulle byggas öppningsbar av hänsyn till eventuell 
framtida sjötrafik pä älven. Dessutom ville kommunen reservera utrymme 
på bron för gång- och cykel trafik mellan centrum och Rödbo.
I sitt stadsplaneförslag ändrade kommunen också delvis på VoV:s planutred­
ning i fråga om korsande vägar. En bro över motorvägen samt några anslutan­
de gator flyttades. Ny gångtunnel och gång- och cykelbro tillfogades. Dessa 
förändringar gjordes sedan kommunen förhandlat med VoV om dem. Orsaken 
var att kommunen ville förbättra förbindelserna mellan de västra stadsde­
larna och centrum, för att motverka motorvägens avskärande verkan.
VoV accepterade kommunens krav både vad avsåg brons utformning och de 
korsande lederna. Kungälv fick bekosta väganslutningarna medan VoV svara­
de för broar och överfarter. Fördelningen av kostnadsansvaret uppfattades 
av kommunen som en förhandlingsfråga, vilken kunde lösas tillfredsställan­
de.
Vattenbyggnadsbyrån (VBB) hade en central roll för utförandet av den kom­
munala planeringen i Kungälv under den period planeringen av genomfarten 
pågick. De utförde bl a trafikutredningar 1963 samt utformade kommunens 
stadsplaneförslag 1964. Företaget utarbetade dessutom generalplan åt 
såväl Kungälvs som Ytterbys kommun 1965 respektive 1967.
11.2.2 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV)
Den dåliga framkomligheten på riksvägen genom Kungälv centrum och de 
stora olycksriskerna var anledningen till att VoV tog in genomfartsleden i 
sina planer.
VoV angav ett läge för motorvägen 1955. Alternativa brolägen presentera­
des inte. En orsak var att grundläggningsförhållandena vid älven var 
mycket ogynnsamma överallt utom vid det valda broläget. Man 
accepterade kommunens krav på vissa ändringar i utformningen, och 
tvingades dessutom ägna bullerfrågorna särskild uppmärksamhet.
När genomfarten hade tagits i bruk agerade hälsovårdsnämnden i bullerfrå- 
gan. VoV ålades att inom viss tid nedbringa bullret. Detta skedde i och med 
att VoV satte upp bullerdämpande skärmar på broräckena. Genom att 
utforma åtgärden som ett led i försöksverksamheten undvek VoV att skapa 
ett prejudikat i frågan.
11.2.3 Opposition
De kring vägreservatet närmast boende protesterade mot motorvägen 
1964-1965 när planeringen var i slutskedet. Stadsplaneärendet överklagades 
till Kungl. Maj:t. Invånarna var oroliga för buller och andra miljöstörningar. 
Dessa protester var den direkta orsaken till att VoV påbörjade en buller- 
dämpande försöksverksamhet.
En grupp affärsmän opponerade sig också eftersom de var rädda att de 
skulle gå miste om kunder ifall genomfarten lokaliserades alltför långt ut.
11.3 Bedömning av effekter
11.3.1 Näringsliv
I generalplanen förYtterby, som från 1971 kom att ingå i Kungälvs 
kommun, avsattes 1965 ett stort industriområde, Rollsbo, i nordväst. 
Industrietableringarna i detta område startade sedan samtidigt som den nya 
genomfarten blev klar 1969. Det visade sig vara relativt lätt att få dit 
företag och exploatera området.
Den största etableringen i Rollsbo kom att bli uppförandet av ett centrallä­
ger, som betjänar alla ICA-butiker i västra Sverige. Detta är en 
utrymmeskrävande och transportintensiv anläggning varför markpriset och 
kommunikationsläget var av stor betydelse för lokaliseringen. Alla in- och 
utgående transporter skedde dessutom med lastbil. Industriområdets läge 
intill motorvägsavfarten blev därför sannolikt avgörande för beslutet att 
lokalisera lagret till Rollsbo.
Nyetableringarna av företag påverkade således arbetsmarknaden i Kungälvs 
kommun i positiv riktning. Pendlingens omfattning har emellertid inte för­
ändrats och procentandelen av alla yrkesverksamma, som hade arbete i 
kommunen, var densamma 1975 som 1965, cirka 70 procent. En viktig 
effekt var dock att många kvinnor fick arbete.
En annan stor etablering var trafikföretaget GDG, som flyttade sin servi­
ce- och reparationsverkstad för bussar från Karlstad till Kungälv. Det för­
månliga kommunikationsläget påverkade naturligtvis detta beslut till omlo­
kalisering.
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11.3.2 Miljö
I slutskedet av genomfartsledens planering uppmärksammades 
miljöfrågorna. De protesterande fastighetsägarna i villaområdet vid älven 
oroade sig för bullerstörningar. I stadsplaneförslaget 1964 diskuterades 
detta. Enligt kommunen var det oundvikligt att bullerstörningar skulle 
komma att uppträda i villaområdet. Kommunen ansåg sig emellertid sakna 
ekonomiska möjligheter att lösa in dessa nybyggda fastigheter. Genom att 
området höll på att exploateras när VoV tillkännagav genomfartens 
framtida läge, hann kommunen aldrig avsätta ett tillräckligt brett 
vägreservat. Det fanns enligt kommunens uppfattning inte heller någon 
möjlighet att i efterhand vidga trafikområdet och skapa en skyddszon 
omkring trafikleden.
När genomfarten tagits i bruk konstaterade hälsovårdsnämnden att bullret 
var oacceptabelt. VoV lät då sätta upp skärmar på broräckena. Tanken var 
att skärmarna skulle bidra till att bullret från den högt belägna bron 
reflekterades över bostäderna. Denna åtgärd hade viss dämpande effekt på 
bullret, som emellertid fortfarande var störande. När stadsplanen 
fastställdes bestämdes att kommunen skulle utreda om eventuell inlösen av 
de mest störda villorna var nödvändig. Denna fråga har aldrig avgjorts och 
av kommunen betraktas den inte längre som aktuell.
11.3.3 Trafikförhållanden
Öppnandet av motorvägen genom Kungälv förändrade miljön och trafikför­
hållandena i centrum och på Strandgatan-Uddevallavägen. Före år 1969 när 
E6-trafiken passerade genom centrala Kungälv, trafikerades centrumleden 
av cirka 20 000 fordon per dygn. Efter öppnandet av motorvägen minskade 
trafikmängderna och varierade 1974 mellan 10 000-15 000 fordon per dygn. 
Kommunen hade emellertid väntat att motorvägsgenomfarten skulle avlas­
ta centrumtrafiken i större utsträckning än vad som skedde.
Enligt trafikstudier som gjorts 1973 hade en stor del (30%) av trafikanterna 
i centrum inget ärende dit. Strandgatan och Uddevallavägen hade fått en 
blandad funktion som infartsled, centrumgata och sekundärled till motor­
vägen. Den förhållandevis stora trafikbelastningen medförde dålig 
framkomlighet, olycksrisker och störningar i form av buller och avgaser.
Motorvägens utformning var en av orsakerna till denna utveckling. Av- och 
påfarternas lokalisering gjorde att motorvägsgenomfarten inte kunde 
användas som ringled, trots att den nästan tangerar centrumområdet. 
Trafikanter mellan olika delar av Kungälv var hänvisade till att åka genom 
centrum. Utformningen av den södra avfarten medförde dessutom att 
trafik söderifrån på väg till de norra stadsdelarna lätt valde att köra av 
motorvägen där, istället för vid den norra avfarten. Det senare innebar en 
onödig trafikbelastning av centrum som rimligen skulle kunna undvikas med 
en annorlunda utformning av avfarten.
Det torde redan 1963-1965 ha stått klart för alla parter att den motorvägs- 
genomfart som då planerades, bara delvis skulle förbättra trafiksituationen 
i centrala Kungälv. I flera kommunala planer från 1965 (generalplan, cent- 
rumplan och trafikplan) redovisades ett behov av en sekundär ringled i 
väster, för att avlasta centrumområdet.
I september 1973 bildade kommunen, länsstyrelsen och vägförvaltningen en 
gemensam arbetsgrupp som skulle utreda trafikproblemen i centrala 
Kungälv. Det ena alternativet som diskuterades var en ny ringled mellan 
centrumområdet och motorvägen. Detta alternativ avvisades emellertid av
vägförvaltningen, eftersom det skulle vara alltför dyrbart (cirka 35 
miljoner kronor). I stället rekommenderades vissa trafikreglerande åtgärder 
pä Strandgatan och Uddevall avägen. Det innebar att trafikproblemen i 
Kungälv i huvudsak kvarstod även efter det att motorvägen väster om 
centrum var klar.
11.3.4 Fysisk struktur och planering
När genomfartsleden byggdes i slutet på 1960-talet innebar den ett kraftigt 
ingrepp i den fysiska strukturen eftersom den kom att dela Kungälv i två 
delar. De nybyggda och expanderande bostadsområdena avskildes från cent­
rumområdet där flertalet skolor och butiker fanns.
Bostadsbyggandet i väster, i området Komarken, hade påbörjats när stads­
planen för genomfarten beslutades 1964. Den västliga utbyggnadsriktningen 
beslutades i och med stadsplanen för Komarken 1959, efter det att motor­
vägens läge blev känt 1955, men innan stadsplanearbetet för trafikleden 
eller kommunens generalplanearbete hade påbörjats. I generalplanen 1965 
ändrades inte denna utbyggnadsriktning, utan angavs som huvudsaklig 
expansionsriktning till 1960-talets slut. Exploateringen i Komarken 
fortsatte till 1972, då området var färdigbyggt.
På andra sidan motorvägen skedde centrumexploateringen. Denna 
funktionsuppdelning existerar även i de centrumplaner som gjorts - bland 
annat Kungälv centrum 1965 och Ramplan 1976.
Lokaliseringen av industriområdet vid Rollsbo gjordes i samband med 
planeringen av motorvägsgenomfarten och dess avfarter. Möjligheten till 
spåranslutning till Bohusbanan och närheten till motorvägen hade stor 
betydelse vid lokaliseringen. Vid områdets dimensionering togs hänsyn till 
att de goda förbindelserna skulle underlätta etablering och göra området 
attraktivt för olika företag.
När genomfartsleden projekterades hade Kungälv planer på att bygga ett 
stort bostadsområde på 1970-talet, söder om älven, i Rödbo. Motorvägen 
skulle då behövas som stadsmotorväg mellan Rödbo och de nya 
industriområdena i norr och nordväst. Befolkningsexpansionen fortsatte 
emellertid inte så snabbt som beräknat och bebyggelsen uppsköts. När 
Rödbo 1974 överfördes till Göteborgs kommun förlorade dessa planer all 
betydelse.
I början av 1970-talet när bostadsområdet Komarkan byggts färdigt, fanns 
tre för Kungälvs kommun intressanta och aktuella utbyggnadsriktningar. 
Det första alternativet var en fortsatt expansion i väster vid Kastellgården 
i Ytterby. D etta alternativ prioriterades först men förkastades senare. 
Valet stod då mellan ett alternativ i norr (M unkegärde-Olseröd) vid väg 574 
(gamla E6:an) och ett alternativ i öster vid Trollhättevägen.
Kommunen valde Munkegärde-Olseröd på grundval av en teknisk-ekonomisk 
utredning 1974. Ett av skälen var att väg 574 hade ledig kapacitet sedan 
motorvägsgenomfarten tagits i bruk. Trollhättevägen var däremot hårt 
belastad och skulle inte klara ytterligare trafik utan ombyggnad.
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11.4 Kommentar och slutsats
11.4.1 Samordning
I Kungälv pågick generalplanearbete i stort sett samtidigt med 
projekteringen av genomfarten. Stadsplaneförslaget för genomfarten var 
klart i augusti 1964 och generalplanen i november 1965. Generalplanen för 
den angränsande Y tterby kommun blev klar senare, 1967. Emellertid skedde 
ingen samordning mellan dessa planeringsformer. Generalplanearbetet hade 
utlösts av den snabba befolkningsexpansionen på 1950- och 1960-talen, som 
medförde behov av nya stora bostadsområden och ombyggnad av centrum. 
Det var däremot inte genomfartsleden som gav upphov till 
översiktsplaneringen.
I generalplanen diskuterades varken motorvägens läge, utformning eller de 
miljöproblem den väntades medföra. Lokaliseringen hade avgjorts långt 
tidigare. Genomfartens utformning bestämdes också innan generalplanen 
var klar (stadsplanen 1964) och kommunens ingripande 1963 för att påverka 
utformningen skedde med hjälp av en särskild utredning om det anslutande 
lokal vägnätet, som var fristående från generalplanearbetet.
Generalplanen fick alltså inte några konsekvenser för planeringen av 
genomfartsleden. Inte heller fördes någon omvänd diskussion om hur 
förutsättningarna för översiktsplaneringen ändrades av vägprojektet. 
Trafikleden skulle dela Kungälv i två delar med olika karaktär och 
funktioner. I generalplanen utreds inget alternativ till denna utveckling 
utan den västliga utbyggnadsriktningen bibehålls. Planerna på en 
omfattande utbyggnad av centrumområdet berördes inte heller av 
genomfartsprojektet. Åtminstone redovisades ingen sådant samband.
Det finns ett undantag där motorvägen påverkade generalplanearbetet. Det 
gäller lokaliseringen av Rollsbo industriområde i generalplanen för Ytterby, 
som blev klar 1967.
Slutsatsen blir att inte bara vägmyndigheten utan även Kungälvs kommun 
behandlade genomfartsplaneringen som en sektor för sig utan större sam­
band med den övergripande kommunplaneringen. D etta kan för kommunens 
del förklaras med att besluten kring väglokaliseringen var låsta sedan 
tidigare samt att kommunen saknade egna tillräckliga planeringsresurser.
11.4.2 Lokal iseringsf rågan
Genomfartsleden lokaliserades nära Kungälvs centrum. D etta gav upphov 
till konflikt med intressen hos invånarna i villaområdet vid älvstranden 
som, mot sin vilja, fick en motorväg på 25 meters avstånd från husen, i 
takhöjd tvärs genom bebyggelsen.
Lokaliseringen innebar vidare ett betydelsefullt ingrepp i den fysiska struk­
turen och medförde att Kungälv så småningom delades i två delar. Sett ur 
invånarnas och kommunens synvinkel fanns det alltså allvarliga nackdelar 
med trafikleden.
En positiv förändring var emellertid att den genomgående trafiken på riks­
väg E6 flyttades från centrumområdet. Motorvägens utformning, inklusive 
dess av- och påfarter, medförde dock att den inte kunde användas som 
ringled runt Kungälvs tätort och avlasta centrum från trafik mellan skilda 
stadsdelar. Genomfartstrafiken fick således bättre förhållanden, vilket var
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byggdes 1969 pâ mark 
som avsatts för villa­
bebyggelse.
Trafiken pä den gamla 
genomfarten i centrala 
Kungälv är fortfarande 
intensiv.
VoV:s intresse, medan trafikproblemet i centrum, vilket var kommunens 
intresse, delvis förblev olöst.
Frän kommunal synpunkt fanns ett intresse att utreda även andra alterna­
tiv för genomfartens lokalisering, än det enda som VoV presenterade redan 
1955. Främst gällde detta lokaliseringar längre bort från centrum. Sä sked­
de emellertid inte. Vägplaneringens tekniskt-ekonomiska motiv för lokali­
seringen tillmättes sä stor tyngd att de knappast vägdes mot kommunens 
och invånarnas intressen. De konflikter som fanns mellan vägplaneringen 
och miljön, respektive den fysiska bebyggelsestrukturen, avgjordes därför 
utan att någon helhetsbedömning genomfördes. Detta är otillfredsställande 
och kan medföra en falsk bild av gemensamma intressen mellan vägmyndig- 
heten och Kungälvs kommun.
12 GENOMFARTSLOKALISERING I UDDEVALLA
Ett planeringsfall från 1970-talet där ett omfattande samråds-
förfarande genomfördes mellan kommun och vägmyndighetD
12.1 Bakgrund och sammanfattande beskrivning
Det studerade planeringsfall et avsåg den, vid studiens genomförande 1976, 
pågående planeringen av E6:ans passage genom Uddevalla tätort. Den 
existerande södra infarten och trafiken genom centrum var dominerande 
trafikproblem som man sökte lösningar till.
Ett betydelsefullt inslag i denna planeringsprocess var Uddevalla-Sydutred- 
ningen. I denna arbetade en grupp bestående av representanter från 
kommunen, länsstyrelsen, vägförvaltningen samt blockplaneförfattaren 
(konsult). Genom utredningen ville man ta fram ett beslutsunderlag som 
klarlade hur utbyggnaden av huvudvägnätet borde ske mot bakgrund av 
förväntad trafik-och övrig samhällsutveckling.
Denna form av samråd var ett nytt inslag i planeringen inom vägsektorn 
och väntades bli vägledande för framtida planering på detta område, varför 
den var intressant att ta med i vår studie.
Uddevallas befolkning som under 1950-talet expanderade kraftigt, började 
under 1960-talet att stagnera. De i Blockplan 1970 redovisade befolknings- 
prognoserna visade sig vara alldeles för höga. Planen angav ett befolknings­
tal på cirka 58 000 för 1985, men i slutet på 1970-talet hade Uddevalla 
kommun stagnerat på en befolkning av cirka 47 000 invånare.
Uddevalla ingår i det s k "trestad", Uddevalla-Vänersborg-Trollhättan. 
Uddevalla ligger dessutom centralt i förhållande till Lysekil, som genom 
industrilokaliseringen till Brofjorden under 1970-talet fick ett ökat intresse 
som lokaliseringsområde för olika verksamheter.
Vägnätets stomme i kommunen utgjordes i nord-sydlig riktning av E6:an 
och öst-västlig riktning av riksväg 44. Den besvärliga trafiksituationen i 
form av buller, avgaser och trängsel som E6:ans och Rv44:s genomfart i 
Uddevalla stadskärna gav upphov till hade under årens lopp varit föremål 
för diskussion.
I 1958 års generalplan planerades en dragning av E6:an öster om Uddevalla, 
tangerande stadskärnan. Denna dragning visade sig emellertid kollidera 
med U7:s övningsområde och planerad utbyggnad.
Sunningeleden (bro över fjorden väster om Uddevalla) hade också ingått i 
planerna från 1950-talets mitt. Trafikekonomiska fördelar med detta läge 
för den nord-sydliga genomfartsleden bedömdes vid denna tidpunkt icke 
vara försvarbara med hänsyn till trafikbelastning och kostnader.
I Uddevalla Blockplan 1970 gavs förslag till framtida trafiknät. Förslaget, 
som redovisas i figur 12.1 nedan, innebar en öst-västlig förbindelse i 
Rv 44:as tidigare läge samt E6:an i en nord-sydlig led på bro över
De skriftliga och muntliga källor som använts i fallstudien finns särskilt 
angivet under rubriken ÖVRIGA REFERENSER sist i rapporten
Sunningesund - "Sunningeleden". Förutom Sunningeleden fanns en nord- 
sydlig förbindelse mellan Bratteröd-Bräcke inlagd i blockplanen, den s k 
Bratterödsleden. Denna anslöt till den öst-västliga förbindelsen i Ramseröd.
Figur 12.1 Förslag till framtida trafiknät i Uddevalla enligt Blockplan 
mot 1970
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De i Blockplan 1970 planerade lederna gav behov av trafikprognoser och 
bedömningar. Kommunen tog därför kontakt med vägförvaltningen. Genom 
initiativ frän vägförvaltningen och kommunen beslöt Uddevalla kommunal­
fullmäktige, januari 1971, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av kom­
munala myndigheter, länsmyndigheter, vägförvaltning och blockplanförfat- 
tare. Denna arbetsgrupp skulle utföra en planutredning som mer detaljerat 
än blockplanen skulle klargöra begränsningar och samband för markens 
framtida användning och för vägnätets utbyggnad i området söder om Udde­
valla tätort. Arbetsgruppen kom att benämnas Uddevalla-Syd-utredningen.
12.2 Trafik- och planutredning
Arbetsgruppen organiserades enligt mönster från en tidigare utredning 
inom Uddevalla kommun, Flerrestad. (Denna utredning var en jämförande 
studie av tvä alternativ till vägsystem och markanvändning inom Herrestad.)
Inom arbetsgruppen delades arbetet i stort upp enligt följande:
Vägförvaltningen svarade för huvudvägnätets linjeetapp och kostnads- 
studier och värderingsarbete, regionala väganalyser och externt prog­
nosarbete samt deltog i arbetet med övriga regionala markanalyser, 
geotekniska analyser, internt prognosarbete samt i övrigt värderings­
arbete.
- Länsstyrelsens planenhet medverkade tillsammans med kommunen med 
inventeringarna och svarade för sammansättningen av översiktlig utred­
ningsmaterial av intresse för utredningen.
Kommunen svarade för lokala markanalyser beträffande precisering av 
blockplan 1970 genom markutnyttjandeanalyser och bedömning av exploat- 
eringskonsekvenser, internt prognosarbete, lokala vägstudier, rapporte­
ring, upprättande, beskrivning och värdering av markanvändningsplaner, 
regionala markanalyser och tillsammans med länsstyrelsens planenhet 
för inventeringarna samt deltog i regionala väganalyser och i övrigt 
värderingsarbete.
- Vattenbyqqnadsbyrän (blockplaneförfattare) deltog som konsult i samråd 
samt svarade i kommunens ställe för dels funktionen som teknisk utred­
ningssekreterare, dels för övrig erforderlig utredningsinsats.
Målsättningen för planarbetet var, som vi tidigare i korthet nämnt, att 
klarlägga begränsningar och samband för markens framtida användning och 
för vägnätets utbyggnad i området söder om Uddevalla tätort. Utredningen 
skulle vidare utgöra beslutsunderlag för kommunen och vägverket beträffan­
de erforderlig planering och projektering.
Ett syfte var att åstadkomma en planeringsbas genom att klarlägga hur en 
successiv utbyggnad av huvudvägnätet i Uddevalla bör ske mot bakgrund av 
förväntad trafik- och övrig samhällsutveckling. Ett annat syfte var att ge 
en generalplanemässig redovisning av markutnyttjande till ledning för väg­
planeringen och för olika åtgärder i exploateringsförberedande syfte.
Utredningsförutsättningarna utgjordes primärt av Uddevalla blockplan 1970 
samt fyra alternativa strukturer till huvudvägsystem. Samtliga fyra väg- 
system förutsätter vid en slutlig utbyggnad en broförbindelse över Byfjor­
den vid Sunningesund, den s k Sunningeleden.
Utredningsarbetet kom att ske i två etapper. I den första etappen gjordes 
bl a en vägteknisk bedömning, en översiktlig markanvändningsbedömning, 
som grundade sig på blockplan 1970, samt en lokal markanvändningsstudie. 
Denna första etapp gav som resultat att två vägsystem skulle studeras i 
den andra, avslutande etappen.
I detta slutliga arbete gjordes fortsatta fördjupade väg- och trafikstudier 
samt även fördjupade övriga markanvändningsstudier. M arkanvändningsstu- 
dierna kom här att innefatta konsekvensbeskrivningar av alternativa mark­
användningar, samt konsekvensbeskrivningar av markanvändning inom delom­
råden med konkurrerande markintressen.
Den slutliga utvärderingen av Uddevalla-Syd-utredningen gav 1974 till 
resultat att utredningen föreslog utbyggnad av Bratterödleden och Sunninge­
leden. Utredningen prioriterade dock Sunningeleden och menade att denna 
skulle byggas först.
I vägverkets låntidplan för 1976-1985 har vägmyndigheterna dock helt änd­
rat inställning. Sunningeleden har utgått ur långtidsplanen. Istället prio­
riterar vägverket Bratterödsleden. Detta är anmärkningsvärt, då vägförvalt- 
ningen ingick i Uddevalla-Syd-utredningen, som kom fram till motsatt priori- 
teringsordning.
Kommunen protesterar i ett yttrande 1975 emot vägverkets långtidsplan 
för 1976-1985. Kommunens mening är att Sunningeleden och Bratterödsleden 
inte kan ersätta varandra, varför Sunningeleden måste intas i långtidsplanen. 
Även länsstyrelsen har uttalat sig för Sunningeleden med hänvisning till den 
förkortade vägsträcka detta skulle innebära för trafiken längs E6:an, den 
ökade trafiksäkerheten samt att Uddevallas trafikproblem med genomfarts- 
trafiken skulle lösas.
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12.3 Kommentar och slutsats
Den i det föregående redovisade trafikplaneringsverksamheten ligger utan­
för den formella vägplanering som vägverket utför. Sunningeleden är en 
statlig angelägenhet enligt den uppdelning på statliga och statskommunala 
vägar som finns. Detta innebär att kommunen endast agerar som remissor­
gan i den formella vägplanering som gäller Sunningeleden. Resultat av 
Uddevalla-Syd-utredningen kunde således endast användas av kommunen 
som påtryckningsmedel vid remisshandlingen av vägverkets långtidsplan.
Detta faktum, att viktiga delar av samrådsresultatet endast kunde använ­
das i remissbehandlingen av det statliga vägnätet, är ur kommunal synvin­
kel otillfredsställande. Denna uppfattning förstärks av att en utredning av 
Uddevalla-Syds typ är mycket resurskrävande.
Om kommuner i framtiden skall kunna göra denna typ av utredningar måste 
deras resurser förstärkas ekonomiskt och framför allt kunskapsmässigt. 
Samrådens betydelse som beslutsunderlag måste också ses över. Det tycks 
orimligt att, som i detta fall, kommunen ena dagen i samråd med 
vägförvaltningen kommer fram till en lösning, för att nästa dag få besked 
från vägverket att en annan lösning blir av.
13 SAMMANFATTNING AV DE EMPIRISKA STUDIERNA
13.1 Järnvägsstudierna
Inom järnvägsplaneringen är sambandet mellan SJs planeringsverksamhet 
och den kommunala planeringen svagt utvecklad. Planformerna är mycket 
olika och kommunernas inflytande begränsat.
Den del av SJs planering som kommunerna kommer i direkt kontakt med 
har ett kort tidsperspektiv. Den baseras på SJs långsiktiga målsättning att 
rationalisera järnvägstrafiken och minska de egna kostnaderna samt höja 
trafikkapaciteten. Förändringarna av trafikens omfattning och indragningar 
av stationer eller annan trafikservice beslutas till stor del år för år och 
station för station. För delar av järnvägsnätet har pågått och pågår för 
närvarande (1984) mer omfattande utredningar om bandelarnas vara eller 
inte vara. Ansvaret för dessa utredningar har varierat och ligger efter 
1979-års trafikpolitiska beslut hos transportrådet.
Järnvägsplaneringen utgörs av en process av stegvisa delbeslut som tillsam­
mans och på sikt innebär stora strukturella förändringar. Detta står i kont­
rast till den kommunala planeringen, som har ett mer långsiktigt tidsperspek­
tiv, där samordning av många verksamheter utgör ett kännetecken. Verksam­
heter som kommunen inte alltid har egen fullständig kontroll över. Osäker­
het om de framtida järnvägstransporterna kan vara ett allvarligt hinder när 
kommunen fattar beslut om framtida utveckling där bl a ortsstruktur och 
markanvändning är väsentliga delar. Omvänt skulle ett mer ömsesidigt 
utbyte mellan parterna antas kunna vara till gagn för såväl järnvägstrans­
porternas utveckling som kommunernas möjligheter att planera delar av sin 
ortsstrukturs utveckling.
Det stegvisa förfaringssättet gör också att det, i de fall kommunerna ges 
tillfälle att agera, ofta kan vara för sent att åstadkomma en lösning där 
järnvägen ingår som en reell möjlighet. Genom att exempelvis ersätta delar 
av persontrafiken på en bandel med busstrafik och låta godstrafiken beford­
ras med lastbil samtidigt som underhållet vid bandelen försämras kan fort­
satt järnvägstrafikering vara en orimlighet ur kostnadssynvinkel.
När kommunerna i samband med stationsindragningar motsatte sig en för­
sämrad järnvägstrafikering framhöll man lokala problem och sammanhang. 
Argumenten var ofta långsiktiga och gällde stationsorternas framtida ut­
vecklingsmöjligheter eller de lokala effekterna för invånare och företag.
De underströk nackdelarna av att ortens servicenivå sjunker i och med 
försämrad trafikservice och minskad tillgänglighet till arbetsplatser, ser­
vice o dyl. Kommunerna kritiserade de fakta som SJ för fram och ansåg 
beslutsunderlaget vara otillräckligt. De tog även upp olägenheterna av att 
ständigt tvingas leva med en osäkerhet om de framtida järnvägstransporter­
na.
Kommunernas argument, i samband med stationsindragningar, hade emeller­
tid också brister. Deras yttranden var ofta mycket allmänna. De innehöll 
endast i lite drygt en fjärdedel av ärendena något verkligt faktaunderlag 
och anknöt i närmare tre fjärdedelar av ärendena inte till någon översiktlig 
planering för respektivek kommun. Inte sällan utelämnades väsentliga fak­
torer, som t ex frågor om eventuell ersättningstrafik eller vilka invånare 
eller företag som påverkas av den aviserade förändringen av järnvägstrafi- 
keringen.
En ytterligare ständigt återkommande synpunkt på järnvägsplaneringen 
kontra den kommunala översiktsplaneringen är inte särskilt överraskande
de problem som ligger i att det â ena sidan är frågan om planering utifrån 
en sektors intressen samt â andra sidan en planering som tar sin utgångspunkt 
i ett sektorövergripande ansvar. Såväl kommunerna, med sitt sektorövergri- 
pande ansvar, som SJ, med sitt till den egna sektorn koncentrerade intresse 
och ansvar, har svårt att göra bedömningar utifrån andra än för det egna 
ansvarsområdet gynnsamma värderingar. En slutsats av våra egna studier i 
detta sammanhang är att järnvägsplaneringens fragmentariska karaktär 
samt att kommunerna saknar direkta möjligheter att påverka har gjort det 
svårt för kommunerna att bygga upp någon kompetens eller att ha någon 
handlingsberedskap på detta område.
I fallstudierna inom järnvägsplaneringens område har framkommit ett fler­
tal aspekter utifrån vilka kommunernas position i järnvägsplaneringen skul­
le kunna förstärkas, om strävan vore att finna former för samt innehåll i en 
planering, där såväl sektorspecifika värderingar som sektorövergripande 
regionala och kommunala hänsyn ingår. Enligt vår bedömning behövs ett 
omfattande utvecklingsarbete för att finna kalkylmetoder och beskrivnings- 
metoder som i ökad omfattning möjliggör sammanjämkningar av de bägge 
parternas intressen. D etta kräver också att planeringssystemet såväl med 
avseende på form som innehåll blir föremål för uppmärksamhet. Det gäller 
exempelvis att finna lämpliga avvägningar mellan de berörda parternas 
inflytande över olika frågor. Någon självklar avvägning finns knappast. 
Fastslås kan dock att det finns frågor där sektorperspektivet och de natio­
nella intressena måste dominera över de sektorövergripande och kommuna­
la intressena. Omvänt finns också frågor där det kommunala perspektivet 
bör kunna ges ett ökat inflytande exempelvis vid de bedömningar och prio­
riteringar som görs kring ortsstrukturen i en kommun. Många frågor kan 
och bör lösas i ömsesidiga förhandlingar mellan berörda parter. För kom­
munernas del skulle det önskvärda med ett sådant planeringssystem vara 
att man på ett aktivt och medvetet sätt ges möjlighet att agera för skilda 
lösningar och utvecklingsalternativ för järnvägen. D etta kan då, beroende 
på vad man finner vara motiverat, komma att omfatta såväl avveckling 
som bevarande och uppbyggnad av järnvägen.
13.2 Vägstudierna
Inom vägplaneringen är sambanden mellan vägmyndigheternas planerings­
verksamhet och den kommunala planeringen väl utvecklade. Planformerna 
är väl integrerade och det kommunala inflytandet sker via formaliserade 
planeringsorgningar. Kommunens roll varierar beroende på vem som är 
väghållare. I denna studie intresserar vi oss uteslutande för statsvägar och 
statskommunala vägar. Där de senare utgör de vägar, av dessa båda slag, 
för vilka kommunerna har störst ansvar.
Av våra egna studier av vägplaneringsfall har bl a framgått att investering­
ar i vägsystemet ger avsevärda konsekvenser för den kommunala utveckling­
en. Vägmyndigheternas beslut berör främst markanvändningen på områdes- 
planenivå och främst i städer och tätorter. Investeringar i vägnätet på­
verkar markanvändningen och ger i olika grad förutsättningar och hinder 
för kommunala utbyggnadsplaner. De kan ge stora kommunalekonomiska 
konsekvenser. De kan också påverka natur och miljö. Vidare har väginves­
teringarna betydelse för ortssystemets utveckling genom att avgöra till­
gängligheten mellan skilda orter.
När det är frågan om särskilt stora investeringar, av den typ vi studerat i 
fallet broarna till Tjörn, kan de kommunala utvecklingsförutsättningarna 
komma att ändras radikalt. På Tjörn kom således befolkningsutvecklingen 
att ändras från en långvarig tillbakagång till en allt sedan broarnas till-
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körnst, permanent tillväxt. Dessutom kom näringlivet att utvecklas och 
utvidgas. Befolkningens arbetsmarknad kom också att utvidgas genom ökad 
pendling. Vidare kom den fysiska strukturen i kommunen att förändras 
främst genom att en ny tätort kom att växa upp i närheten av fastlandsför- 
bindelsen pä den tidigare glest bebyggda östsidan av Tjörn.
Trots väginvesteringarnas stora betydelse för den kommunala utvecklingen 
och planeringen har vi funnit att kommunernas möjligheter att påverka 
vägplaneringen inte alltid är särskilt stor. Kommunernas formella deltagan­
de i planeringen av vägar finns reglerad i de planeringsordningar som gäl­
ler, men beror också på de informella initiativ som tas. De senare är i sin 
tur beroende av kommunens kompetens och resurser på detta område och 
är svåra att överblicka eller förutse styrkan i.
Vi har också funnit att det trots att kommunens översiktliga planering kan 
pågå parallellt med planering av omfattande väginvesteringar sker inte 
alltid någon avstämning dem emellan. Från såväl vägmyndigheternas sida 
som från kommunal sida vore det önskvärt med en ur denna synvinkel, bätt­
re uppbyggd översiktsplanering i kommunerna. En planering som i större 
utsträckning kan användas som underlag för de prioriteringar som måste 
göras inom vägplaneringen. Ur planeringssynvinkel skulle detta göra parter­
na mer jämnspelta.
Att förhandlingssituationen inom vägplaneringen är komplex och inte alltid 
särskilt lätt att hantera är vår studie av planeringen för en ny genomfart i 
Uddevalla i mitten på 1970-talet ett exempel på. Här genomfördes på initia­
tiv av kommunen och vägförvaltningen ett samrådsförfarande för att klargö­
ra begränsningar och samband för vägnätets framtida utbyggnad. De förslag 
och prioriteringar angående det framtida vägutbyggandet som denna grupp 
utarbetade kom senare att åsidosättas av vägverket i långtidsplanen för 
väginvesteringar. Trots att vägförvaltningen jämsides och i samförstånd 
med kommunen och länsstyrelsen kom fram till en lösning gick vägverket 
emot detta utifrån sina mer övergripande prioriteringar.
Genom sitt ständigt rullande planeringssystem har vägmyndigheterna jäm­
fört med kommunernas översiktliga planering i regel en betydligt mer lång­
siktig och framför allt aktuell planberedskap. Vägplaneringen blir härige­
nom styrande för annan utveckling och bestämmande för annan markanvänd­
ning enbart därför att den så att säga "hunnit först".
På vägplaneringens område har vi funnit att kommunerna, jämfört med vad 
som gäller för järnvägsplanering, deltar i relativt stor omfattning. Mot 
bakgrund av den betydelse för kommunal utveckling som vägutbyggnad har 
samt den kompetens kommunerna vanligen utvecklat på detta område finns 
dock anledning att ytterligare diskutera kommunernas position i vägplane­
ringen. Det gäller att urskilja lämpliga avvägningar mellan vägmyndigheter­
nas och kommunernas intressen. Kommunernas egen planering har inte 
alltid visat sig vara särskilt ändamålsenlig i samband med planering av 
framtida vägutbyggnader. Inte ens när de upprättats parallellt med en på­
gående vägplanering har de alla gånger relaterats till denna.
13.3 Preliminära slutsatser för den fortsatta framställningen
Av det som hittills framkommit inom studiens ram, genom fallstudier och 
övrig kunskapsframtagning, kan följande preliminära slutsatser dras om de 
frågeställningar som ställts upp:
Ansvarsfördelning mellan stat och kommun ser olika ut inom järnvägs- 
respektive vägsektorns planering. Inom den senare har kommunerna,
beroende pâ vägtyp, i varierande grad ett direkt inflytande. Inom järn- 
vägsplaneringen saknar däremot kommunerna direkt inflytande. Här finns 
endast begränsade möjligheter till indirekt påverkan genom att kommunen 
kan ha erinringar mot av SJ planerade åtgärder eller att man kan begära 
att regeringen prövar ett beslut om stationsindragning.
Inom framför allt järnvägsplaneringen men också till stor del inom 
vägplaneringen är det den statliga nivån som dominerar fastställandet av 
operationella mål. Inom järnvägsplaneringen innebär detta att kommunala 
målsättningar för utvecklingen knappast har någon genomslagskraft i för­
hållande till de mål SJ ställer upp. Inom vägplaneringen är bilden mer nyan­
serad. Framför allt för det statskommunala vägnätet, där kommunen själv 
har initiativet i planeringen, utgör kommunernas egna målsättningar för 
utvecklingen, via kommunens övergripande planering, underlag för vägplane­
ringen. Kommunens planer granskas och kompletteras dock av respektive 
vägförvaltning vilket innebär att den statliga myndigheten också har ett 
omfattande inflytande över denna del av vägplaneringen. Även för statsvä­
gar där vägmyndigheterna själva har huvudansvaret används den kommunala 
fysiska planeringen som en utgångspunkt för de ställningstaganden som 
görs.
För både järnvägarna och det statliga vägnätet har de statliga myndig­
heterna ansvar för genomförandet av uppställda operationella mål. Detta 
innebär att de statliga myndigheterna här har en särskilt stark position att 
bedriva en verksamhet i enlighet med mål man själv fastställt. För det 
statskommunala vägnätet ansvarar kommunen för genomförandet och har 
således en stark ställning i förhållande till de vägprojekt man föreslår.
De medel med vilka järnvägs- respektive vägmyndigheterna påverkar 
kommunerna varierar. Statens järnvägar genomför själv alla investeringar 
och svarar för drift och underhåll av järnvägarna. Dessutom svarar man för 
de tjänster i form av person- och godstransporter som järnvägstrafikering- 
en omfattar. De statliga vägmyndigheterna svarar när det gäller det stat­
liga vägnätet för såväl investeringar som underhåll medan man när det 
gäller det statskommunala vägnätet påverkar utformningen genom att 
kontrollera kommunernas planer samt ge statsbidrag till kommunerna till 
byggande och underhåll.
- Effekterna för kommunerna av dessa åtgärder inom såväl järnvägs- som 
vägsektorn är inte till alla delar enkla och entydiga att observera. I olika 
grad och i kombination med insatser inom andra sektorer påverkas dock den 
kommunala utvecklingen och planeringen av åtgärder inom transportsekto­
rerna. Bl a ges förutsättningar och restriktioner för den kommunala utveck- 
lingsplaneringen samt påverkas möjligheterna för kommunen att göra insat­
ser för kommunens ortsstruktur och markanvändning på tätortsnivå.
Det sammanfattande intrycket av de hittills redovisade studierna blir att 
de statliga sektormyndigheternas inflytande över fastställandet av operati­
onella mål för den egna verksamheten, samt direkta kontroll över genomfö­
randet av åtgärder som uppfyller målen, tycks vara avgörande för det infl­
ytande en sektor har på kommunal planering och utveckling. Ju starkare 
position den statliga sektormyndigheten har i dessa bägge avseenden desto 
starkare styrverkan har sektorn för kommunen i förhållande till kommunens 
egen översiktliga planering.
Andra faktorer såsom traditionella maktförhållanden samt kompetens- och 
resursförhållanden torde också ha betydelse för det styrkeförhållande som 
råder mellan stat och kommun vid skilda sektorers planering. Även om
kommunerna i vissa sammanhang får gehör för delaspekter utifrån sina 
intressen är det ändå vanligen värderingar och synpunkter frän respektive 
sektormyndighet som har den största och avgörande betydelsen för utveck­
lingen inom sektorn.
En slutsats av våra hittills genomförda studier avgränsat till transportsek­
torn, är att samordningen mellan kommunal översiktsplanering och statlig 
sektorpolanering visat sig vara problemfylld och behöver förstärkas.
För att ytterligare belysa de frågeställningar som studien söker svar på 
väcktes under arbetets gång intresset att genomföra en komparativ studie 
av några ytterligare sektorers planering vid sidan om järnvägs- och vägsek- 
torn. I nästa avsnitt görs således jämförelser med förhållandena inom bo­
stads- och skolsektorns planering. Båda dessa sektorer har stor betydelse 
för den kommunala utvecklingen och centrala positioner i den kommunala 
verksamheten. Vidare är båda sektorer, där stat och kommun i varierande 
grad har ett delat engagemang och ansvar. Samtidigt som det principiella 
problemet, med sektorplanering kontra sektorövergripande planering, vid 
en första iakttagelse har stora likheter ger en närmare betraktelse av och 
jämförelse mellan flera sektorer möjlighet att observera intressanta olik­
heter. Genom att studera såväl dessa likheter som olikheter utifrån ett 
planeringsanalytiskt synsätt är syftet med det följande att söka förståelse 
för planeringens uppbyggnad. Ur en sådan kunskap kan sedan vägar mot 
önskad förändring sökas.
Vi menar att eftersom åtgärder inom skilda sektorer ger väsentliga och 
bestående konsekvenser på det kommunala planet, ofta också i kombination 
med varandra, är det en angelägen uppgift att söka ytterligare kunskap om 
den relation skilda sektorers planering har till kommunal planering och 
utveckling. Genom kommunens planering genomförs dessutom den viktigas­
te samordningen när det gäller markens användning och ortsstrukturens 
utformning. Den kommunala planeringen omfattar många åtgärder som 
kommunen själv har ingen eller ofullständig kontroll över, åtgärder som till 
stor del faller under statliga sektormyndigheters ansvar. Några klara prin­
ciper för hur sektoriella intressen, i många fall med nationellt perspektiv, 
skall avvägas mot lokala och regionala helhetsbedömningar tvärs över sek­
torgränser finns heller inte.
Av det hittills presenterade materialet har framgått att de områden inom 
vilka studiens frågeställningar ställts upp tycks vara relevanta för den 
formulerade hypotesen kring styrkeförhållandet mellan stat och kommun i 
samband med planering av sektorer där parterna i olika grad har ett delat 
engagemang. Att belysa ansvarsfördelningen och andra formaspekter på 
planeringen tycks vara motiverat för förståelsen av samspelet mellan par­
terna. Vidare är kunskap om hur de operativa målen fastställs - av vem och 
på vilka villkor - samt det sätt på vilket målen kommer till genomförande - 
vem bär ansvaret - avgörande för denna förståelse.
Slutligen är planeringens innehåll, i meningen vilka medel som står till buds 
samt de effekter dessa ger för kommunen, av intresse för förståelsen av 
planeringens uppbyggnad kopplat till dess praktiska konsekvenser. Allt 
detta kommer följaktligen att utgöra väsentliga delar i den fortsatta fram­
ställningen.

III KOMMUNERNA OCH SEKTORPLANERINGEN. 
EN KOMPARATIV ANALYS JÄRNVÄGS-, VÄG-, 
BOSTADS- OCH SKOLPLANERING.
?■
'
'
14 PLANERINGSANALY TISKT SYNS A TT
I detta avsnitt förs en vidare och mer generell diskussion än i det föregåen­
de, om relationen mellan statlig sektorplanering och kommunal utvecklings- 
planering. Ur de hittills genomförda studierna inom transportsektorn har 
intresset att göra komparativa studier av några ytterligare sektorer och 
deras samband med kommunal planering och utveckling fötts. Inom ramen 
för detta arbete kommer emellertid inte dessa studier att föras särskilt 
långt. Här görs en första ansats till en sådan analys. Vid sida om järnvägs- 
och vägplanering omfattar analysen delar av bostads- och skolplanering.l) 
Avsikten är att detta skall utgöra en inspirationskälla till och vara använd­
bart för fortsatta forskningsansträngningar pä detta fält.
Utöver de i kapitel 1 och 2 redovisade teoretiska föreställningsramarna och 
problemuppfattningarna redogörs i det följande för ytterligare sådana fakto­
rer som är väsentliga för en jämförande analys av hur övergripande kommu­
nal planering och utveckling står i kontrast till och kommer i konflikt med 
statlig sektoruppdelad planering.
De jämförda sektorerna har ur ett flertal väsentliga synvinklar olika förut­
sättningar för planering. Olikheter som gör att respektive sektors planering 
till delar får en bestämd karaktär. Gunnarsson (1982) har särskilt uppmärk­
sammat distinktionen mellan marknadsplanering och behovsplanering. På 
marknaden sker transaktioner som byten och marknadsplaneringen karaktäri­
seras av att de inblandade parterna har ett självständigt sätt att hantera 
sin situation. Behovsplanerade system däremot kännetecknas av ensidiga 
överföringar, varor och tjänster tillfaller de behövande utan att dessa av­
krävs någon motprestation. Det pågår ständigt en glidning och blandning 
mellan dessa båda grundläggande planeringssätt, som ger förändrade förut­
sättningar för planering. Den faktiska planeringen har dock inte alltid an­
passats till denna nya situation. (Gunnarsson, 1982)
I och med välfärdssamhällets framväxt har de renodlade marknaderna allt 
mer suddats ut. Insalget av politiska fördelningsbeslut mot bakgrund av 
skilda gruppers behov har tilltagit. "Planering som marknad ", där själv­
ständiga parter vid en konflikt närmar sig varandra genom ömsesidigt hän­
synstagande, har delvis bytts mot "planering som politisk styrning", där 
föreställningsram och regler för parternas behörighet dirigeras. Svårig­
heterna att finna entydiga lösningar när ett flertal samhällsintressen deltar 
i planeringsprocessen gör vidare att "planering som förhandling" blir allt 
vanligare. (Gunnarsson, 1982)
De i studien jämförda sektorernas planering är i olika grad marknads- re­
spektive behovsstyrd. Vidare består sektorernas planering i skilda delar och 
i vairierande grad av planering som marknad, som politisk styrning respekti­
ve som förhandling. Att jämföra planering med så vitt skilda förutsättning­
ar innebär problem. Förenklingar blir nödvändiga att göra. I ett senare led, 
utanför denna studies ram, kan resultaten från den planeringsanalytiska 
ansats som presenteras i denna studie bidra till fördjupad insikt i dessa
1) I bilaga 3 och 4 finns översiktliga genomgångar av bostads- respektive 
skolplaneringens utveckling de senaste decennierna samt dess nuvarande 
uppbyggnad. I bilagorna avgränsas också vad som i denna analys avses 
med bostads- respektive skolplanering.
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frågor. Särskilt bör då uppmärksammas hur den faktiska planeringen 
anpassats till de förskjutningar som skett, inom respektive sektor, i 
förhållandet mellan marknadsstyrd och behovsstyrd planering. Det närmast 
följande ger tills vidare en antydan om den komplexitet som råder ur de 
ovan angivna hänseendena för de jämförda sektorernas planering.
Järnvägsplaneringen är till stora delar marknadsstyrd. Det är framför allt 
lönsamhets- och förräntningskriterier som styr. Vidare ger intäkter från 
person- och godstrafik samt statsbidragen signaler om efterfrågan. I och 
med den möjlighet för länsbolag att förhandla om lokal och regional 
persontrafik som infördes i början av 1980-talet finns nu också inslag av 
planering som förhandling inom järnvägsplaneringen.
Vägplaneringen är mångfacetterad. Till stor del genomförs vägplaneringen 
under marknadsliknande betingelser. Till skillnad från järnvägsplaneringen 
finns dock ingen koppling till avgifter. Istället söker man via restidsreduk- 
tioner och annat spegla den betalningsvilja som finns för nya eller förbätt­
rade vägtransporterleder. Genom det regelverk och den starka organisation 
som präglar vägplaneringen kan planeringen också ses som politisk styrning. 
Inslaget av planering som förhandling är också tydligt när, som ofta är 
fallet inom vägplaneringen, flera skilda intressen skall enas om en enda 
lösning bland många tänkbara.
'Även bostadsplaneringen innehåller inslag av såväl planering som politisk 
styrning som planering som förhandling. I genomförandeledet är marknaden 
emellertid till stor del vägledande för den byggnation som kommer till 
stånd. Marknadskrafternas betydelse när bostäderna står färdiga och i det­
ta sammanhang betydelsen av skilda upplåtelseformer är välomvittnad. 
Även i detta led förekommer dock flera inslag som grundas pä politisk 
styrning, t ex bostadssubventioner och skattelagstiftning.
Skolplaneringen är uteslutande behovsstyrd och planeringen sker som poli­
tisk styrning inom ett välreglerat system. I mindre utsträckning förekom­
mer här också förhandlingslösningar när intressen på skilda samhällsnivåer 
råkar i kollision.
Inom det kommunala planeringssystemet (se figur 2.2) pågår ständigt ett 
flertal former av planering. Kommunerna har kontinuerligt ett antal planer 
som skall genomföras. Tidsintervallen för dessa planer varierar. Vissa 
genomförs varje år, andra vart tredje år, ytterligare andra återkommer 
inte oftare än vart 15:e till 20:e år. Dessutom förekommer planering för 
skilda områden när behovet är påkallat. All denna planering får och ger i 
olika grad sina möjligheter och begränsningar av annan planering utanför 
kommunens samlade ansvarsområde, vanligen planering av sektorkaraktär 
med någon statlig myndighet som ansvarig. Den statliga sektorplaneringen 
karaktäriseras i än högre grad, än den kommunala översiktsplaneringen av 
kontinuitet även om det där också förekommer ad-hoc-insatser av mer 
temporär natur.
Såväl de tidsförskjutningar som råder mellan planer på en och samma nivå, 
exempelvis kommunal nivå, som de som råder mellan olika nivåer, i våra 
studier mellan statlig och kommunal nivå, bidrar till de motsättningar som 
uppstår mellan skilda verksamhetsområden. En verksamhets planering kan 
komma att dominera en annan enbart på grund av ett försprång i tiden. 
Detta försprång kan vara inbyggt i planeringssystemet, t ex för att vissa 
målsättningar skall vara överordnade och komma att dominera andra, mer
underordnade mâl.Det är dock inte alltid som en medveten tidsordning 
råder mellan skilda verksamheters planering.
När planering för en avgränsad verksamhet, sektorplanering, jämförs med 
planering av mer sektorövergripande karaktär bör inte den förra typen av 
planering betraktas som den sektorövergripande verksamhetens begränsning 
eller förutsättning. Ett mer fruktbart betraktelsesätt torde vara att de 
berörda verksamheterna och inblandade parterna är ömsesidigt beroende av 
varandra. D agens planeringsverklighet har dock inte alltid detta som utgångs­
punkt. Frän våra egna studier av transportsektorn har vi redovisat ett fler­
tal fall där den sektoriella utvecklingen och planeringen kommit att domi­
nera den kommunala utvecklingen och planeringen.
Exempelvis har den brist pä möjlighet att påverka och utnyttja en sektor 
för sina egna syften, som vi funnit att kommunerna upplever i samband 
med stationsindragningar, lett fram till dagens agerande frän kommunernas 
sida. Genom den besvärsrutin som finns, som enda formella möjlighet att 
agera, ger kommunerna ofta endast pä ett allmänt sätt uttryck för de möj­
ligheter som borde finnas och de krav man ställer.Detta istället för att på 
ett konkret och aktivt sätt kunna använda sektorn att, i samverkan med 
åtgärder inom andra områden, åstadkomma och möjliggöra en önskvärd 
utveckling.
Här går således att renodla två diametralt motsatta "perspektiv" som do­
minerar planeringen. A ena sidan ett "sektorperspektiv" där respektive 
sektors utveckling och planering ger förutsättningar för och restriktioner 
på den kommunala utvecklingen och planeringen. Planeringen utgår primärt 
från aspekter och argument som behandlar en avgränsad sektors utveckling 
och planering. Konsekvenser för kommunal utveckling och planering, där 
ett sektorövergripande ansvar föreligger, behandlas i detta perspektiv en­
dast sekundärt.
A andra sidan går ett "samhällsperspektiv" att renodla där den kommunala 
utvecklingen och planeringen ger förutsättningar för och restriktioner på 
sektorernas utveckling och planering. Planeringen utgår i detta perspektiv 
primärt från aspekter och argument som behandlar den kommunala utveck­
lingen och planeringen. Konsekvenser för annan, till sektorer avgränsad, 
verksamhet behandlas sekundärt.
Liknande indelning i två diametralt motsatta planeringsperspektiv går att 
finna hos andra. Exempelvis talar Brox (1972) om "mönsterplanering" och 
"generativ planering" med liknande innebörd som begreppen sektor - kontra 
samhällsperspektiv. För Brox är just huruvida planeringen tillkommit som 
resultat av analyser av samhälleliga processer som helhet eller ej en avgö­
rande indelningsgrund. Hos Grahm (1984) finner vi en liknande uppdelning, 
här benämnd "komponentmodell" kontra "aspektmodell". Där det senare 
betonar helhetsperspektivet medan det förra har ett sektoriellt angrepps­
sätt.
Vidare finns analyser av konsekvenser och innebörden av det perspektiv 
som dominerar planeringen. Sandberg (1975) hävdar att beroende på det 
perspektiv som dominerar planeringens olika delar avgörs vilka processer 
och handlingsmöjligheter som urskiljs med planen som grund. Perspektivet 
avgör, enligt Sandberg, framför allt vilka/vilket alternativ som genomförs 
och blir verklighet.
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Inom flertalet av samhällets skilda områden har planering utvecklats till 
ett komplext och sväröverblickbart system med ett flertal inblandade par­
ter som dessutom har varierande ansvarsområden och mandat för sitt age­
rande. Planeringsprocessen pågår således på flera nivåer och inbegriper ett 
flertal beslutsfattare, organisationer och myndigheter. Vidare har man 
väsentligt olika möjligheter att genomföra de åtgärder som leder fram till 
uppställda mål. Till många delar har detta en historisk förklaring och beror 
mycket av de förhållanden som rådde, när skilda planeringsformer utveck­
lades samt de värderingar som då dominerade och den situation man mena­
de att planeringen skulle verka i.
Mycket av denna utveckling har inneburit, dels att kommunerna har ålagts 
att genomföra eller delta i relativt omfattande planeringsarbete på statliga 
myndigheters och statsmaktens villkor, dels en omfattande framväxt av 
kring sektorer uppbyggd planering på statlig nivå. Den till kommunerna 
förda nya planeringen utgörs enligt detta synsätt inte alltid av några utöka­
de befogenheter eller utökat ansvar för att stärka det lokala självstyret. 
Istället är det vanligen mest fråga om att möjliggöra genomförandet av 
nationella mål på det lokala planet. Idén om att lägga besluten så nära 
genomförandet och påverkansnivån som möjligt, som ofta uttalas i den 
offentliga debatten, verkar avlägsen.
Det bör också konstateras att planering pä en beslutsnivå eller för en verk­
samhet normalt ger oönskade effekter på en annan nivå eller för en annan 
verksamhet.Detta på grund av de komplexa samband som råder mellan 
olika beslutsnivåer i planeringssystemet och mellan skilda verksamhetsom­
råden. Kommun respektive stat arbetar med delvis olika mål och de kom­
munala målen kan komma i konflikt med de statliga målen. I ett sådant 
konfliktperspektiv är det väsentligt att precisera hur problem ser ut, uti­
från kommunernas intressen (Holm, 1978).
En på nationell nivå välmotiverad planeringsåtgärd kan ge konsekvenser på 
den kommunala nivån som, om de vore kända, borde leda till ett omprövan­
de. Planering på en högre beslutsnivå som har betydelse för en lägre nivås 
situation uppfattas omedelbart som ett intrång på den lägre nivåns kompe­
tensområde (Wirén, 1979).
De konflikter som i praktiken uppstår mellan planering på statlig och kom­
munal nivå, går inte till alla delar att överbrygga. Hur rationella diskus­
sioner eller kalkyler man än genomför finns oundvikliga motsättningar. 
Detta beroende på att parterna helt enkelt är satta att hävda olika intres­
sen men också på grund av de komplexa samband som finns mellan plane­
ring på olika nivåer, i olika skala och som dessutom är tidsmässigt för­
skjutna sinsemellan. Kanske går det dessutom att se motsättningarna som 
ett uttryck för en sund konkurrensvilja, som går att utnyttja för uppfyllan­
det av önskvärda mål (Wirén, 1979).
Vi rör oss här i två principiellt olika system, respresenterade av skilda 
parter, dels det sektorövergripande (territoriella) systemet avgränsat till 
kommuner, dels de sektoriella systemen där riket som helhet kan sägas 
utgöra den rumsliga avgränsningen. I det sektorövergripande systemet vägs 
starka beroenden mellan skilda områden såsom bostäder, arbetsplatser, 
service, fritidsområden, transportsystem, miljö o dyl samman till en funge­
rande helhet. Kopplingarna mellan de olika områdena kräver i olika grad 
samordning och integrerat handlande. I de sektoriella systemen hanteras 
beroenden inom ett verksamhetsområde samt fördelningen över riket som 
helhet. Planeringen sker bl a i termer av interregional a samband och bero-
enden. Respektive sektor har resurser inom vilka olika åtgärder i form av 
nyinvesteringar, underhäll, drift m m skall rymmas. I den utsträckning 
någon samordning sker, mellan olika verksamheter, kan den vanligen tolkas 
som ett utslag av behov att frän en eller flera parter päverka en större del 
av det sammanhang i vilket man ingår (pahlman 1979).
Det är viktigt att vi är klara över det uppenbara i att olika niväer delvis 
har olika intressen och förväntningar för sin verksamhet. Trots detta har 
detta sällan varit föremål för några djupare studier i syfte att finna plane- 
ringsformer som tar hänsyn till denna konflikt mellan planeringsnivåerna.
Vi menar att dagens problem i planeringsprocessen, som vi diskuterar här, 
mycket beror av att vi använder oss av en planering som utvecklats i ett 
samhälle med helt andra förtecken än dagens. Under det utvecklingsskede, 
med ständig ekonomisk tillväxt, som präglat hela efterkrigstiden, från 
slutet av 1940-talet och långt in på 1970-talet i Sverige, har expansion 
inom såväl den offentliga som den privata sektorn varit stor och t o m en 
politisk målsättning. I denna utvecklingsepok har de flesta sektorer haft sin 
egen expansion som målsättning och drivkraft. Inom de flesta samhällssek­
torer utvecklades arbetsrutiner och planeringsmönster som domineras av 
respektive sektors egna intressen.
På samhällets alla områden har genomförts en långt driven arbetsdelning 
och specialisering. D etta har gynnat framväxten av storskaliga organisa­
tionsformer inte bara inom varuproduktion och servicesektor utan också på 
en rad andra områden inklusive de offentliga förvaltningarna och myndig­
heterna. (Törnqvist, 1980).
Vi har således fått en mängd starka välutvecklade sektorer med en plane- 
ringsapparat som, utifrån sina egna intressen, fungerar utmärkt. Kopp­
lingarna och avstämningarna till andra områden är emellertid bristfälliga 
eller saknas helt.
Samtidigt med framväxten av det sektoriserade samhället har samhällsenga­
gemanget inom mänga områden ökat och kommunernas åtaganden och ålig­
ganden expanderat kraftigt. Kommunreformerna, dels i början på 1950- 
talet, då antalet kommuner minskade från cirka 2500 till cirka 1000, dels i 
början på 1970-talet, då antalet minskade till 277, har lett fram till färre 
men större kommuner. Drivfjädern för dessa kommunsammanslagningar har 
till stora delar varit stordriftstänkandet inom skilda verksamhetsområden, 
bl a inom skolsektorn. Tanken har varit att kommunerna skall stå bättre 
rustade att själva klara av flertalet av samhällets åtaganden (Olander,
1984). För närvarande (1984), efter det att några tidigare hopslagna kom­
muner åter delats, består Sverige av 284 kommuner.
Till skillnad från den epok vi redogjort för tidigare har den ekonomiska 
utvecklingen från slutet av 1970-talet och in på 1980-talet kommit att 
innebära en stagnation och inom vissa områden t o m en tillbakagång. Det 
gemensamma överskottet har krympt och förbytts i ett underskott. Lösning­
en på samhällets alla problem, inom skilda sektorer, är inte längre att till­
föra ytterligare ekonomiska resurser. Istället måste idag en hårdare priori­
tering göras samtidigt som samordningen av insatser inom skilda sektorer 
framstår som angelägen.
De förhållanden vi här intresserar oss för och är angelägna att finna ana­
lysinstrument för är således förhållandena mellan skilda avgränsade sektor- 
planerade områden med ett omfattande statligt engagemang, och den mer
komplexa sektorövergripande planering som genomförs av kommunerna. 
Den förra typen av planering ger, enligt vår föreställningsram, avsevärda 
konsekvenser för den senare. Vidare varierar den lokala nivåns möjligheter 
att påverka eller ha inflytande över den statliga sektorplaneringen starkt 
mellan skilda sektorer.
Syftet med detta avsnitt, som ett komplement till de i det föregående 
redovisade studierna inom transportsektorn, som ändå utgör tyngdpunkten i 
arbetet, är att något peka på problemets mer generella drag. Vidare är 
avsikten att utifrån den föreställningen som presenterades i det inledande 
avsnittet samt de ansatser som görs i detta avslutande avsnitt peka på 
väsentliga delar för en jämförande analys av skilda sektorers planering och 
dess relation till kommunal översiktlig planering. Inom ramen för detta 
arbete ryms endast en grov redogörelse av de beskrivningar och analyser 
som en mer fullständig genomgång på detta problemområde kräver.
15 ANALYSSCHEMA
I det närmast följande skall preciseras vilka beskrivningsvariabler och karak- 
täristikor som bör vara med vid en jämförande analys av skilda sektorerspla- 
nering. Denna precisering utmynnar i ett analysschema som i nästföljande 
kapitel kommer att användas för en komparativ analys av järnvägs-, väg-, 
bostads- och skolplanering och dessas relation till kommunal översiktspla­
nering.
Syftet med framtagandet och användandet av analysschemat är tvåfaldigt:
dels för att kunna beskriva och karaktärisera skilda sektorers planering 
och dessa relation till kommunal utveckling och planering,
dels att med det föregående som grund kunna ge svar på de frågeställ­
ningar samt den hypotes kring relationen mellan statlig sektorplanering 
och kommunal planering och utveckling som ställts upp i det inledande 
kapitlet.
Enligt vår uppfattning ger jämförelser mellan några sektorers planering 
goda möjligheter att på ett nyanserat sätt bidra med sådan kunskap som 
krävs för att utforma ett, med avseende på relationen central sektorplane­
ring kontra lokal utvecklingsplanering, förbättrat planeringsförfarande.
I rapportens inledande avsnitt, i kapitel 2 "Studiens föreställningsram", 
berörs flertalet av de begrepp och synsätt som här kommer att användas. 
Det kan dock vara på sin plats att påminna om några av de mest centrala 
begreppen, dels vad gäller planeringens form, dels vad gäller dess innehåll. 
Relationen mellan planeringens form och dess innehåll är, enligt vårt syn­
sätt, av avgörande betydelse för planeringens samlade ändamålsenlighet 
gentemot uppställda syften.
Även om projektets betoning och mer självständiga del ligger i planeringens 
innehåll och förankring i verkligheten, genom fallstudierna, måste även 
formfrågor och generella element kopplas till detta.
Några faktorer som är väsentliga för en jämförande analys utifrån ett för 
planering relevant perspektiv är bl a att klargöra vilka som är de inblanda­
de betydelsefulla parterna, vilka är dessa parters ansvar samt hur är de 
organiserade på skilda nivåer.
Ett klargörande av vilka resurser som finns tillgängliga hos respektive be­
rörd part är också av intresse vid analys av enskilda sektorers förhållande 
till kommunal översiktsplanering. En näraliggande faktor är den kompetens 
de inblandade parterna har för planering inom respektive sektor.
Vidare har vi speciellt framhållit inslaget av kontinuitet i planeringen och 
nödvändigheten av att betrakta planeringen som en iterativ process (Hart, 
1976).De ständiga förändringsförloppen i dagens samhällsutveckling gör att 
planeringen måste vara flexibel och beredd att möta framtida förändringar. 
Det strategiska inslaget i förhållande till framtida handlingsalternativ 
framhålls allt oftare som ett nödvändigt inslag i planeringen (Fog, 1981).
Att ta hänsyn till framtida osäkerhet och i möjligaste mån bevara hand­
lingsfrihet har blivit allt mer väsentligt.
Andra viktiga aspekter för jämförande studier av skilda sektorers planering 
är, dels tidsperspektivet för respektive sektorers planering, dels samord- 
ningsformer inom och mellan respektive sektorns planering.
I det föregående har också diskuterats betydelsen av olika tidsperspektiv 
vid konfrontationen mellan skilda sektorer och samhällsnivåer samt de 
konsekvenser detta kan tänkas ha för möjligheterna till samordning. Det 
finns alltid anledning att uppmärksamma de skilda tidsperspektiv som finns 
och analysera de förutsättningar och låsningar som ligger i tidsperspektivet.
Vidare är också nivån, inom respektive planerande sektormyndighet eller 
sektorövergripande organisation, samt i vilket skede av planeringsprocessen 
samordning sker av intresse. Bägge dessa faktorer har avgörande betydelse 
för styrkan i den samordning som etableras. Nivån är betydelsefull för att 
samordningen skall få avsedd och bestående verkan. Beträffande planerings­
processen gäller att den måste befinna sig i ett, för samordning, lämpligt 
skede. Framför allt gäller att planeringen inte från någon part är så långt 
gången att det mesta redan är beslutat och uppbokat när samordning mellan 
berörda parter skall ske. Om så är fallet blir samordning knappast menings­
full eller ens möjlig.
Förutsättningarna för samordning och resultat av skilda ansatser till sam­
ordning beror också mycket av det "perspektiv" som dominerar respektive 
pianering. Detta har också diskuterats i föregående avsnitt. Här står rena 
sektorlösningar utifrån ett nationellt perspektiv mot sektorövergripande 
lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Att finna några definitiva för sam­
ordning befrämjande slutsatser i avvägningen mellan dessa bägge perspektiv 
låter sig knappast göras inom ramen för detta arbete. För detta krävs mer 
djuplodande och omfattande studier. Här kan endast noteras vilka samord- 
ningsformer som existerar samt i någon grad beröras de perspektiv som 
används.
För den typ av jämförande studier som detta avsnitt syftar till har vi sär­
skilt framhållit fastställandet av operationella mål samt genomförandet av 
dessa som de väsentligaste delarna i en, som vi också tidigare redogjort 
för, mer komplett syn på planering. D enna betoning av planeringsprocessens 
slutskede motiveras av att vi primärt är intresserade av samband och kon­
taktytor mellan planering för skilda områden och verksamheter.
I detta sammanhang har vi ur planeringssynvinkel funnit följande indelning 
på tre grupper vara ändamålsenlig.
En första grupp omfattar de mer renodlade formerna av sektorplanering.
Här avses sådan planering där de operativa målen formuleras inom en sek­
tor som också svarar för genomförandet. Verksamheten bedrivs dessutom 
på fler av samhällets skilda nivåer och mer eller mindre utan att särskild 
hänsyn tas till vilken nivå av samhället som omfattas.
En andra grupp omfattar sådan planering som vanligen betecknas sektoröver­
gripande planering. Här är uppställandet av mål och genomförandet av 
dessa primärt avgränsade till en nivå i samhället. Verksamheten skär dess­
utom genom fler samhällssektorer utan att alltid ha direkt inflytande på 
dessa.
En tredje grupp omfattar sådan planering där formulering av mål samt 
genomförandet av dessa är uppdelat, mellan parter som å ena sidan har mer 
renodlat sektoravgränsande intressen, och sådana som å andra sidan har ett 
mer sektorövergripande ansvar. Uppdelningen kan variera. I ett fall (kanske 
det vanligaste) formuleras målen inom en avgränsad sektor medan 
genomförandet sker på en samhällsnivå med sektorövergripande ansvar.
Det omvända är naturligtvis också möjligt.
I det föregående har faktorer som härletts ur planeringens uppbyggnad och 
struktur varit föremål för vårt intresse. Faktorer som till stor del är 
betecknande för planeringens form. Avsikten har varit att frilägga de 
väsentligaste ingredienserna i planering för att möjliggöra ett nyanserat 
sätt att beskriva och förklara relationen central sektorplanering kontra 
lokal utvecklingsplanering.
Innan vi är färdiga att presentera ett analysschema skall vi något uppehålla 
oss vid de sätt på vilka sektorerna har att påverka och ha inflytande över 
kommunal planering och utveckling, samt de effekter detta ger. Jämfört 
med det föregående handlar detta om innehållet i planeringen och dess mer 
sammansatta verkan. Vi rör oss nu allt närmare planeringens ändamål och 
praktiska konsekvenser.
Det är här frågan om vilka resurser, styrmedel och sanktionsmöjligheter de 
enskilda sektorerna kontrollerar samt vilka effekter detta ger för 
kommunal utveckling och planering.
Gränsdragningen mellan planeringens form och dess innehåll är inte helt 
skarp. Många aspekter på planering hamnar snarare någonstans emellan 
form och innehåll. Exempelvis är sådana aspekter som kunskap och 
värderingar, som här hänförs till planeringens form, svåra att definitivt 
placera. För den vidare diskussionen är det dock värdefullt med denna 
uppdelning på form för planering och innehåll i planering.
För sektorernas påverkan på kommunal planering och utveckling och den 
uppgift sektormyndigheterna har gentemot kommunerna använder vi oss av 
följande indelning:
Sektorer som:
A. - utövar kontroll genom uppställande av normer och regler,
B. - överför medel - lån och bidrag - till kommunerna,
C. - genomför investeringar och/eller svarar för drift och underhåll.
Vi har försökt finna en gruppering som möjliggör en karaktäristik av 
sektorplanering utan att vara allt för detaljerad men samtidigt är relevant 
utifrån de instrument som vanligen står till buds.
Utifrån liknande kriterier som ovan använder vi oss av nedanstående 
gruppering vad gäller sektorernas effekt för kommunal planering och 
utveckling.
Sektorer som ger effekt för:
1. - befolknings- och sysselsättningsutveckling och andra förutsättningar
för kommunal utvecklingsplanering samt KELP.
2. - markanvändning på tätortsnivå (general planefaktörer)
3. - ortssystemet och den kommuntäckande planeringen.
Denna lista skulle kunna göras betydligt längre och mer detaljerad. För 
våra syften, att med avseende pä effekt för kommunal planering och 
utveckling kunna särskilja skilda sektorer, är denna indelning och 
nyansering tillräcklig.
För de flesta sektorer gäller att en kombination av de olika slag av påver­
kan på samt effekter för kommunal planering och utveckling, förekommer
parallellt. En indelning enligt det ovanstående, menar vi, leder oss fram 
mot en ändamålsenlig karakteristik med möjlighet att särskilja olika typer 
av planering av sektorer.
För de jämförelser av några sektorers planering och dess relation till kom­
munal översiktsplanering som genomförs i nästa kapitel, används, mot bak­
grund av den i detta kapitel hittills förda diskussionen, nedanstående analys­
schema. Det är här frågan om preliminära jämförelser utifrån ett relativt 
komprimerat analysschema. För mer definitiva och säkra analyser krävs 
ytterligare insatser och förfining av analysschemat.
Tablå 15.1 Analysschema för jämförelser av skilda sektorers planering 
och dess relation till kommunal översiktsplanering
I PLANERINGENS FORM
Parter Resurser Samordning
Ansvar Kompetens Tidsperspektiv
Organisation
II PLANERINGENS KARAKTÄR
Operativa mål 
Genomförande
III PLANERINGENS INNEHALL
De statliga sektormyndigheternas påverkan på kommunal planering 
och utveckling sker genom att:
A -utöva kontroll genom uppställande av normer och regler 
B -överföra medel - lån och bidrag - till kommunerna 
C -genomföra investeringar och/ eller svara för drift och underhåll
De statliga sektormyndigheternas beslut ger effekt för kommunal 
planering och utveckling genom att påverka:
1 -befolkning- och sysselsättningsutveckling och andra förutsättningar 
för kommunal utvecklingsplanering och KELP.
2 -markanvändning på tätortsnivå. (general planefaktörer)
3 -ortssystemet och den kommuntäckande planeringen.
16 PLANERINGSANALYTISKA JÄMFÖRELSER
16.1 Planeringens form
Den följande analysen omfattar sådana delar, av de i det föregående kapit­
let angivna faktorerna, som funnits väsentliga för ett komparativt resone­
mang kring skilda sektorers planering och samspel mellan kommun och stat 
i denna planering.
I tablå 16.1 redovisas sektor för sektor de faktorer som representerar plane­
ringens form. Respektive sektors planering har i tablån tilldelats ett horison­
tellt fält. Tvärs över fälten löper vertikala kolumner, där faktorer som 
representerar planeringens form redovisas, i den närmast följande texten 
redogörs för tablår.ö innehåll, kolumn för kolumn frän vänster till höger.
Först då något om vilka parter som deltar i respektive sektors planering 
samt hur dessa är organiserade med hänsyn till planeringen.
För väg- och bostads- och skolplaneringen gäller att alla tre sektorernas 
planering är uppdelat mellan parter på nationell, regional och lokal nivå. 
Genom att de är organiserade med en central statlig myndighet med en till 
denna underordnad regional statlig myndighet i varje län har de nationella 
och regionala parterna en stark länkning till varandra i dessa tre sektorer.
På kommunal nivå är det skilda nämnder som handhar ärenden inom respek­
tive sektors planering. För väg- respektive bostadsplaneringen är det kom­
munfullmäktige som beslutar. För skolplaneringen gäller dock, enligt skol­
lagen, att skolstyrelse skall finnas i varje kommun. Detta gör att kommun­
fullmäktiges inflytande över skolan delvis är inskränkt i enlighet med den 
myndighetsutövning som åligger skolstyrelsen.
Järnvägsplaneringen domineras av SJ som är ett affärsdrivande statligt 
verk. Kommunerna har inget organ som regelmässigt handhar frågor kring 
järnvägsplaneringen. SJs organisation skiljer sig från de andra tre sekto­
rerna genom en annan indelning på regional och lokal nivå. SJ är således 
indelat i åtta trafik- respektive bandistrikt omfattande två eller fler län. 
Dessa delar i sin tur upp sig i lokala förvaltningsorgan, trafikområden och 
banområden. På central myndighetsnivå finns sedan 1979 den då nybildade 
myndigheten transportrådet vars verksamhet bl a är inriktat mot de delar 
av järnvägsnätet som nedläggningsprövas. Vidare finns sedan början av 
1980-talet så kallade länsbolag som bl a handhar frågor som berör den regio­
nala persontrafiken på järnväg.
Sammanfattningsvis gäller beträffande parter inom respektive 
sektorplanering och deras organisation att planeringen för 
vägar, bostäder och skolor på liknande sätt är uppbyggd kring 
parter på riks-, läns- respektive kommunnivå medan järnvägar­
nas planering domineras av en part, SJ, som dessutom har en 
annan, mer aggregerad, organisation regionalt och lokalt.
Beträffande planeringsansvaret för de fyra jämförda sektorerna kan ett 
flertal varianter urskiljas med avseende på graden av uppdelat ansvar. 
Järnvägsplaneringen är den sektor som har det minst uppdelade planerings­
ansvaret. Detta gäller framför allt planeringen av interregionala persontrans­
porter och alla godstransporter medan det för de regionala persontranspor­
terna sedan början av 1980-talet finns möjlighet för så kallade länsbolag 
att förhandla med SJ om upprätthållande av en sådan. Inom vägplaneringen 
gäller att planeringsansvaret i olika grad är uppdelat mellan nationell, 
regional och kommunal nivå beroende på om planeringen avser statsvägar
Tablå 16.1 Planeringens form, 170
SEKTOR­
PLANERING
Parter i respektive sektors
planering samt organisation
med hänsyn till planeringen.
Respektive parts planeringsansvar.
JÄRNVÄGS-
PLANERING
Statens (SJj _ AffMrsdrivande-
Järnvägar statligt verk
Styrelse
Centr. traf.- Centr. ban- ,, , . . (m fl)avdelning avdelning
(Regionala) (Regionala)
Traf.distr.8st Bandistr.8st.
(Lokala) (Lokala)
Traf. omr.Slst Banomr.
m ^ _ Central statligTransportradet - , . , ,------ c---------- myndighet
Interkommunal samver- 
Länsbolag - kan mellan landsting 
och/eller kommuner.
(Kommun)
SJ ansvarar för tidtabellsplanering och 
investeringsplaner ing för interregional 
persontrafik (fjärrtrafik) samt stycke­
gods- och vagnslasttrafik.
Transportrådet nedläggningsprövar bandelar 
utanför riksnätet.
Transportrådet ger bidrag till busstrafik 
vid järnvägsnedläggelse.
Länsbolagen ansvarar för regional person­
trafik. v
Kommunens skyldighet: att upprätthålla den 
lokala trafikförsörjningen kan leda till 
krav på ersättningstrafik vid järnvägs- 
r.edläagelse.
VÄG­
PLANERING
Statens Central statlig
vägverk (Vv) myndighet
tyre 1 se_____
Planering- Drift- , f.. 
avdelning avdel. rxj
Vägförvalning (Vf) 
Regionalt statligt 
myndighet (i varje län)
Kommun
Kommunfullmäktige är beslutande 
instans. Beroende främst på kom­
munstorlek är det gatukontor, 
stadsbyggnadskontor, teknisk avd. 
eller likn. som svarar för bered­
ning, förvaltning och verkställande
Vv ansvarar för ekonomisk (investerings- 
planering) och fysisk planering (projek- 
tering) av statsvägar.
Vv fastställer investeringsplanerna för 
det statskommunala vägnätet.
Vf deltar genom:
- att uporätta förslag till planer i 
investeringsplar.eringen för statsvägar,
- att granska de av kommunerna upprättade 
planerna i investeringsplaneringen samt 
upprättar länsvisa förslag.
Kommunerna ansvarar för ekonomisk (inves- 
teringsolanering) och fysisk planering av 
det statskommunala vägnätet.
BOSTADS­
PLANERING
Bostads- Central statlig
stvrelsen'3°' myndighet
Länsbostads- Regional statlig
nämnd (Lbn) myndighet
------  (under Bo)
Kommun
Kommunfullmäktige är beslutande 
instans.
Fastighetskontor eller motsvarande 
förvaltning handhar bostadsför- 
sörjningspianeringen.
Bo fördelar de årliga nybyggnadsramarna på län .
Bo handhar den statliga låne-och bidrags- 
verksamheten för att främja bostadsförsörj­
ningen.
Lbn granskar och bedömer kommunernas bos- 
tadsförsörjningsprogram (KBP)samt samman­
ställer dessa som underlag till Bo.
Lbn fördelar nybyggnadsramarna mellan kom- 
munerna i respektive län.
Kommunerna har ett stort ansvar för bostads­
försörjningen .
Fastighetskontoret (eller motsv.)upprättar 
kommunalt bostadsförsöriningsorogram(KSP)
(Den av kannunen förda markpolitiken och den fysiska 
planeringsberedskap komnunen har är av stor betydelse 
för bostadsbyggandet.Bostadsbyggandets geografiska 
fördelning,dess fördelning på byggherrar och förvalt­
ningsformer samt på skilda hustyper är ctnråden scm 
kommunen har självständigt ansvar för.)
SKOL-
PLANERING
Skolöver-^^j Central statlig
styrelsen myndighet
Länsskol- _ Regional statlig 
nämnd (Lsn) myndighet (under SÖ)
Kommunal nämnd
Skolstyrelsen(Ss) - som enligt 
skollagen 
skall finnas i 
varje kommun
SÖ bedriver långsiktigt reformarbete och pla- 
nering inom skolans område samt utfärdar före- 
skrifter och anvisningar som krävs för att upp- 
fylla skollagens och skolstadgans bestämmelser.. 
(Driften och utbyggnaden av skolan regleras genan 
studieplaner och olika statsbidragsbestämmelser för 
lärar’insatser och skollokaler.)
Lsn ansvarar för skolans ledning och 
planering inom länet.
Lsnuppraftar förslag till turordning för 
statsbidrag till skolbyggnader.
Ss har huvudansvaret för skolans drift och 
lokalutbyggnad.
Ss utreder behovet av skollokaler och föres- 
lår kommunfullmäktige utbyggnadsbehov samt 
upprättar och fastställer organisationsplan 
med avseende på lokalisering och dimensione­
ring för skolenheter under dess förvaltning .
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Respektive parts resurser och 
kompetens för planering av 
sektorn
Former för samordning mellan parterna Tidsperscektiv i skilda 
inom respektive sektorplanering delar av'
sektorplaneringen
SJ förutsätts ha tillfredsställ­
ande personella resurser för 
planeringen samt omfattande 
kompetens inom järnvägssektorn
SJs planering har ingen formalj.serad 
samordning med andra parter. Däremot 
omfattande avstämningar inom/mellan 
den egna planeringens alla delar
Tidtabellplanering
Upprättas årligen med 
ett ettårigt perspektiv
Transportråd och. länsbolag är 
nystartade och under uppbyggnad Länsbolagen kan förhandla med SJ om att upprätthålla en regional person­
trafik.
- SJ svarar för investeringarna
- Länsbolagen ersätter SJ för driften
Investeringsplanering
Upprättas årligen med 
tyngdpunkt i tvåårig 
investeringsplan.
Kommunen har inga specifika per­
sonella resurser eller kompetens 
för järnvägsplanering.
Kommunen hålls informerad av SJ om be­
tydelsefulla ändringar av tidtabellen
Kommunen kan begära att regeringen 
(kommunikationsdep.) prövar SJs beslut 
om nedläggning av trafik vid en station
För SJs interna bruk upp 
rättas också en långtids- 
plan med 10-års sikt.
Vv har omfattande personella 
resurser för planering såväl 
centralt som regionalt samt 
omfattande kompetens inom väg- 
sektorn.
Vv har under senare år.haft 
ambitionen att relatera den 
egna planeringen till annan 
samhällsplanering.
Kommunernas personella re­
surser varierar mellan kommun­
er med stort respektive litet 
befolkningstal.
Kommunerna har i varierande 
grad kompetens och erfarenhet 
av planerin-g inom vägsektorn.
Det råder en omfattande koordinering 
mellan de delar av den ekonomiska och 
den fysiska vägplaneringen som sker 
hos stat respektive kommun.
Den ekonomiska vägplaneringen är sam­
ordnad i ett formellt planeringssystem 
medan samordningar inom den fysiska 
vägplaneringen sker i förhandlingar. 
Exempelvis, - samråder Vf med kommuner­
na och tar del av kommunernas fysiska 
planering vid upprättandet av investe­
ringsplaner för statsvägarna 
-deltar Lst i olika grad i planeringen 
av vägar, bl a fastställer man fler- 
årsplanerna för länsvägar 
-samråder kommunen med Vf, som granskar 
och kompletterar kommunens skilda in- 
vesteringsplaneförslag, inför det att 
Vv upprättar och fastställer planerna.
Investeringsplanering:
Behovsinventering - 15 år 
(perspektivplanering)
Långtidspian - 10 år 
Flerårsplan statsvägar 
resp fördelningsplan 
statskommunala vägar 
- 5 år/förnyas vart 3:e år
Vägprojektering : 
Lokaliseringsplan-10-15 år 
Utredningsplan - < 10 år
Detaljprojektering - 5 år 
(arbetsplan)
Bo:s och Lbn:s personella 
resurser för bostadsplanering 
antas vara tillfredsställande. 
Bo har omfattande kompetens 
avseende bostadsbyggande och 
bostadsmarknad.
Lbn har omfattande kompetens 
avseende näringslivs- och be­
folkningsutveckling i länets 
kommuner.
Bo, Lbn och kommun är samordnade med 
varierande ansvarsåligganden i en 
hierarkiskt ordnad planeringsorganisa- 
tion.
Bostadsförsörjningsprogrammen ingår i 
detta vertikalt organiserat planerings­
system.
(Riksdagen upprättar år­
ligen en bostadsbyggnads- 
plan med treårigt pers­
pektiv) .
Bo och Lbn fördelar år­
ligen nybyggnadsramar.
Kommunerna upprättar sedan 
mitten på 1960-talet kommunala 
bostadsplaner varför resurserna 
för denna planering idag förut­
sätts tillfredsställande. 
Kommunerna har omfattande kom­
petens avseende den egna kom­
munens bostadsbestånd.
Lbn samråder med länsstyrelsen i frågor 
som har regionalpolitisk betydelse.
KBP tar sin utgångspunkt i kommunens 
samlade utveckling vad gäller befolk­
ning och sysselsättning samt kommunens 
ekonomiska och fysiska utveckling
De kommunala bostadsför­
sör jningsprogrammen upp­
rättas varje år för en 
period av fem år.
SÖ, Lsn och Ss antas ha till­
fredsställande personella re­
surser och kompetens avseende 
skolplanering och dithörande 
frågor kring samhällsutveck­
lingen.
SÖ, Lsn och 3s ingår i ett vertikalt 
samordnat planeringssystem med varie­
rande positioner för skilda delar av 
skolans verksamhet och för olikå 
nivåer (låg-, mellan- och högstadium 
samt gymnasium) i skolan.
Planeringen på skolans område kan ses 
som ett informations- och styrsystem 
från lokal till central nivå och vice 
versa.
Lsn samråder med andra samhällsplane- 
rande myndigheter och institutioner i 
länet. I frågor som har reg. pol. be­
tydelse samråder Lsn med länsstyrelsen.
Ss grundar sin planering av skolan så­
väl på kommunens översiktsplanering 
som på de långsiktiga planer för skolan 
som Sö upprättar.
SÖ bedriver ständigt 
långsiktig planering
och reformarbete på
skolans område.
Ss planering av skolan 
måste hela tiden vara in­
tegrerad med den kommun- 
nala översiktsplaneringen 
och avstämd gentemot kom­
munens utveckling beträff­
ande befolkning, närings­
liv etc.
eller statskommunala vägar. Mest omfattande är kommunens ansvar för 
den senare typen, där kommunen har ansvar för såväl ekonomisk som fysisk 
planering samt dessutom ansvarar för själva genomförandet, byggandet och 
driften av de statskommunala vägarna. För statsvägarnas planering är det 
kommunala ansvaret begränsat till samråd med de regionala myndigheterna 
samt att kommunernas fysiska planering ingår som underlag för planeringen. 
Ansvaret för planeringen inklusive genomförandet av de statliga vägarna 
domineras av den centrala och de regionala statliga vägmyndigheterna.
Också inom bostadsplaneringen gäller att planeringsansvaret är uppdelat 
mellan kommunal, regional och nationell nivå. Kommunernas ansvar är 
stort och till stor del uppbyggt kring den kommunala bostadsförsörjnings- 
planen (KBP), men innefattar också andra delar som kommunernas fysiska 
planeringsberedskap och den markpolitik kommunen för. Ansvaret för genom­
förandet av bostadsbyggandet ligger emellertid inte hos kommunen utan 
vanligen hos någon privat, kooperativ eller allmännyttig byggherre. Den 
centrala respektive de regionala statliga myndigheternas ansvar för den del 
av bostadsplaneringen vi här främst intresserat oss för utgörs till stor del 
av att fördela nationella och regionala nybyggnadsramar. Ett för den regio­
nala statliga bostadsmyndigheten väsentligt ansvar är att granska och be­
döma kommunens bostadsförsörjningsprogram som också skall sammanställas 
som underlag för den centrala statliga bostadsmyndighetens bedömningar.
För skolans planering gäller att kommunen har huvudansvaret för genom­
förandet i form av drift och lokalutbyggnad. Den centrala statliga skol­
myndigheten bedriver långsiktig planering och reformarbete inom skolsek­
torn samt utfärdar föreskrifter för vad som krävs för att uppfylla skol- * 
lagens och skolstadgans bestämmelser. Trots kommunens dominerande 
ställning inom skolplaneringen är dess möjligheter till lokalt anpassade 
lösningar kringskurna genom de studieplaner och statsbidragsbestämmelser, 
för lärarinsatser och skollokaler, som finns inom skolsektorn.
Sammanfattningsvis kan konstateras att planeringsansvaret 
inom de fyra jämförda sektorerna delvis är olika fördelat mel­
lan de deltagande parterna. Järnvägsplaneringen domineras av 
statens järnvägar samtidigt som kommunen inte har något 
direkt planeringsansvar för järnvägssektorn. För de tre andra 
sektorerna, vägar, bostäder och skolor, förekommer i olika 
omfattning ett uppdelat planeringsansvar mellan kommun och 
stat, där staten i samtliga fall också har en underordnad regio­
nal sektorsmyndighet.
De i respektive sektors planering ingående parternas resurser och kompe­
tens för planering har inte på något omfattande eller jämförbart sätt ingått 
i studien. De i tablå 16.1 gjorda noteringarna kring dessa faktorer utgörs 
därför till viss del av antaganden. För alla de studerade sektorernas plane­
ring rör det sig om etablerade planeringsformer. Mot denna bakgrund förut­
sätts att de deltagande parterna har hunnit skaffa sig de personella resur­
ser och den kompetens som krävs. Detta antagande anser vi vara rimligt 
och vi har heller inte funnit något som motsäger det. Således förutsätts för 
såväl väg-, bostads- som skolplanering att de deltagande centrala och regio­
nala statliga sektormyndigheterna har tillfredsställande eller omfattande 
personella resurser och kompetens för sitt planeringsansvar inom respektive 
sektor. D etsamma förutsätts gälla för statens järnvägar med avseende på 
järnvägsplaneringen. För vägplaneringen kan dessutom noteras att statens 
vägverk under senare år haft ambitionen att vidga sin kompetens genom att 
relatera vägsektorns planering till andra delar av samhällsplaneringen. 
Beträffande kommunens personella resurser och kompetens inom respektive
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sektorplanering kan konstateras: - att kommunen saknar resurser och kom­
petens inom järnvägsplaneringen, - att kommunens personella resurser för 
vägplaneringen varierar beroende av befolkningsstorlek samtidigt som kom­
munen i varierande grad har kompetens och erfarenhet avseende vägplane­
ring, - att kommunen förutsätts ha tillfredsställande personella resurser 
samt omfattande kompetens och erfarenhet avseende den egna kommunens 
bostadsplanering, -att kommunen genom skolstyrelsen förutsätts ha till­
fredsställande personella resurser samt kompetens och erfarenhet avseende 
skolplanering. I detta sammanhang bör också påpekas, vilket kan tyckas 
vara en truism, att kommunen har omfattande resurser och kompetens 
avseende den egna kommunens planering och utveckling. Detta förhållande 
är dock väsentligt och bör uppmärksammas vid diskussion om kommunens 
potentiella möjligheter till ytterligare planeringsansvar inom skilda sek­
torer.
Sammanfattningsvis kan noteras att såväl de centrala som de 
regionala statliga sektormyndigheterna liksom statens järnvägar 
har tillfredsställande resurser och kompetens för sitt planerings­
ansvar inom respektive sektor. För kommunerna gäller att de i 
olika grad har resurser, kompetens samt erfarenhet avseende 
såväl väg-, bostads- som skolplanering. Inom järnvägsplanering­
en saknar dock kommunerna specifika resurser och kompetens.
Inom väg-, bostads- och skolplanering förekommer i olika grad samordning 
mellan parter på nationell, regional och kommunal nivå. Inom järnvägspla­
neringen, som ju domineras av statens järnvägar, finns vid sidan av de för­
handlingar mellan länsförbund och SJ om regional persontrafik som sedan 
1981 blivit möjlig ingen formaliserad samordning med andra parter. Däremot 
innefattar statens järnvägars interna planering avstämningar mellan central, 
regional och lokal nivå samt mellan skilda delar av den sammanlagda järn­
vägsplaneringen som SJ bedriver. Inom vägplaneringen finns en omfattande 
koordinering mellan den ekonomiska och den fysiska vägplaneringen. Dess­
utom är vägprojekteringen samordnad med övrig fysisk samhällsplanering, 
såsom kommunala fysiska översiktsplaner.
Ur samordningssynvinkel kan bostadsplaneringen och skolplaneringen i stora 
drag beskrivas på samma sätt, även om dessa planeringar ur andra synvink­
lar skiljer sig åt. Såväl bostadsplaneringen som skolplaneringen är således 
uppbyggda som vertikalt samordnade planeringssystem med varierande 
ansvar för de deltagande parterna i skilda delar av respektive sektorns 
planering. För bostadsförsörjningsplaneringen är särskilt notabelt att kom­
munens ansvar är koncentrerat till det skede av planeringen där operativa 
mål fastställs, exempelvis vilken bostadsvolym som skall byggas samt dess 
fördelning över tiden och på skilda hustyper.De centrala och regionala 
statliga bostadsmyndigheterna har ett övergripande samordnande ansvar, 
för den del av bostadsförsörjningsplaneringen vi här främst intresserat oss 
för, genom att fördela nybyggnadsramar mellan län respektive kommuner.
De kommunala bostadsförsörjningsprogrammen utgör i detta sammanhang 
det samordnande planeringsinstrumentet. Skolplaneringen karaktäriseras av 
att kommunens aktivitet främst är inriktat mot genomförandet, i form av 
drift och lokalutbyggnad, medan de centrala och regionala statliga skolmyn­
digheterna har ett övergripande samordnande ansvar för skolans mål och 
innehåll i syfte att upprätthålla en enhetlig skola över hela landet.
Sammanfattningsvis kan konstateras beträffande samordning 
mellan parterna inom respektive sektorplanering, att parterna 
inom respektive sektorplanering, att järnvägsplaneringen helt 
saknar inslag av samordning, all planering sker internt av sta­
tens järnvägar, medan såväl väg-, bostads- som skolplanering-
en i olika omfattning och med varierande inriktning innefattar 
samordning mellan stat och kommun, i samtliga fall dessutom 
med deltagande av en länsmyndighet.
Tidsperspektivet i de fyra jämförda sektorplaneringarna varierar avsevärt. 
För järnvägsplaneringen gäller att tidtabellplaneringen, som är den del av 
denna sektorplanering som mest omedelbart kan ge effekter för kommunal 
planering och utveckling, är en ständigt rullande ettårig planering. I de fall 
tidtabellplaneringen innebär indragning av något trafikslag vid en station 
informeras berörd kommun endast 8 månader i förväg. Statens järnvägars 
investeringsplanering upprättas kontinuerligt och är kopplad till den ärliga 
petitabudgeten. Investeringsplaneringen omfattar också ett mer långsiktigt 
perspektiv och för internt bruk upprättas den så kallade långtidsplanen med 
ett tioårsperspektiv.
Vägplaneringens investeringsplanering har varierande tidsperspektiv i skilda 
planeringsstadier. Behovsinventeringen eller den sedan några år nyinrättade 
Perspektivplänen har ett femtonårigt perspektiv och långtidsplanen ett 
tioårigt perspektiv. För såväl statvägar som statskommunala vägar upprät­
tas också femåriga investeringsplaner, flerårsplan respektive fördelnings- 
plan, dessa revideras vart tredje år. För den fysiska vägplaneringen gäller 
att den i sina skilda skeden är underordnad investeringsplaneringens tidsho­
risonter. Således har lokaliseringsplaneringen ett 10-15-årigt perspektiv, 
någonstans mellan behovsinventeringen och långtidsplanen, utredningspla- 
nen har ett tidsperspektiv inom de närmaste tio åren, inom långtidsplanens 
tidshorisont och detaljprojekteringen ett femårigt tidsperspektiv, inom 
flerårs-respektive fördelningsplanerna.
Inom den del av bostadsplaneringen vi här intresserat oss för, den del där 
kommun och stat är samordnade i ett vertikalt organiserat planeringssystem, 
upprättar kommunerna varje år ett bostadsförsörjningsprogram som omfat­
tar de fem närmast följande årens kommunala insatser. Med dessa som 
underlag fördelar bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden de årliga nybygg- 
nadsramarna mellan län respektive mellan kommuner. På skolans område 
pågår dels ett kontinuerligt långsiktigt planeringsarbete av den centrala 
statliga skolmyndigheten, dels en kortsiktig planering för skolans drift och 
lokal utbyggnad, där kommunen har huvudrollen.
För såväl planeringen av vägar, bostäder som skolor är det väsentligt att 
påpeka det beroende dessa planeringar har av kommunal översiktplanering. 
Den kommunala planeringsberedskapen och den rådande utvecklingen i 
kommunen blir härigenom delvis styrande för de tidsperspektiv dessa sekto­
rers planering använder sig av.
Sammanfattningsvis kan konstateras att tidsperspektivet för 
de fyra jämförda sektorernas planering varierar avsevärt. Den 
mest långsiktiga är vägplaneringen, där upp till ett 15-årigt 
tidsperspektiv används. Den mest kortsiktiga är tidtabellplane­
ringen av järnvägarna, där inget annat tidsperspektiv utöver 
det år tidtabellen omfattar redovisas. Bostadsplanering har ett 
medellångt tidsperspektiv på fem år. Skolplanering har dels en 
långsiktig planering på central nivå, dels den kortsiktiga plane­
ring för drift och lokalutbyggnad som kommunen ansvarar 
över. För väg- och bostadsplanering noteras att de upprättas i 
form av ständigt rullande planering, revideras vart tredje och 
femte respektive varje är. Järnvägs-respektive skolplanering, 
som i och för sig båda upprepas varje år, kan knappast beteck­
nas som rullande dä de inte innehåller någon framförhållning 
utan i sin helhet endast innefattar det planerade året.
En sammanfattning och jämförelse av planeringens form visar en stor sprid­
ning och variation i hur planeringen är uppbyggd med avseende pä samspe­
let mellan kommun och stat. Detta är särskilt intressant att konstatera 
mot bakgrund av att det för samtliga fyra här jämförda sektorer, rör sig 
om verksamheter som i hög grad har betydelse för och ger konsekvenser för 
den kommunala utvecklingen. Detta illustrerar också att det inte finns 
någon generell eller självklar uppbyggnad av en sektors form för planering, 
och den fördelning ay planeringsansvar som innefattas av denna form, med 
hänsyn till utvecklingen inom sektorn.
Exempelvis uppvisar såväl vägsektorn som bostadssektorn expansiva utveck­
lingsförlopp trots stora skillnader mellan de bägge sektorerna vad gäller 
fördelningen av planeringsansvar. Inom vägsektorn har den statliga vägmyn- 
dighetens starka ställning i planeringen bidragit till att Sverige har ett väl 
utbyggt vägnät. Inom bostadssektorn där kommunerna har huvudansvaret 
för planeringen visar inte minst 1960-talets satsningar pä bostadsbyggande 
att också kommunerna, som huvudmän för en sektors planering, kan bidra 
till en omfattande expansion.
Järnvägsplaneringen utgör den planeringsform, bland de fyra jämförda 
sektorerna, vars planeringsansvar, resurser och kompetens uteslutande är 
avskärmad och koncentrerad till en central statlig organisation. Inom järn­
vägsplaneringen förekommer, utöver de förhandlingar om regional persontra­
fik som 1981 blev möjlig mellan statens järnvägar och så kallade länsbolag, 
ingen samordning mellan sektorplaneringen och den kommunala planeringen. 
Hänsynstagande till järnvägsplaneringen från kommunernas sida försvåras 
också av att den del av järnvägsplaneringen, tidtabellsplaneringen, som 
årligen ger avsevärda effekter för kommunernas situation endast upprättas 
med ett ettårigt tidsperspektiv.
Inom vägsektorn har den centrala och de regionala statliga vägmyndigheter- 
na ett betydande planeringsansvar samt omfattande resurser och kompetens 
för planering. Här har dock också kommunerna ansvar för planeringen samt 
i varierande utsträckning resurser, kompetens och erfarenhet av vägplane­
ring. För de delar av vägsektorn studien behandlar gäller det senare fram­
för allt för det statskommunala vägnätet. Inom vägplaneringen råder vidare 
en omfattande samordning mellan de delar av planeringen som sker hos stat 
respektive kommun, såväl beträffande ekonomisk som fysisk vägplanering. 
Särskilt bör dessutom noteras att vägplaneringen arbetar med såväl långsik­
tiga som kortsiktiga tidsperspektiv samt att planeringen sker rullande i en 
kontinuerlig process.
Inom bostads- och skolplanering är de kommunala respektive de statliga 
myndigheternas resurser och kompetens relativt lika. I båda dessa sektorers 
planering ingår de deltagande parterna i ett vertikalt organiserat planerings­
system. Inriktningen på parternas planeringsansvar skiljer sig emellertid åt 
mellan sektorerna. Särskilt intressant är att kommunernas planeringsansvar 
är relativt omfattande inom bägge dessa sektorer.
Inom den del av bostadsplaneringen studien varit inriktad mot är kommu­
nens ansvar främst att utarbeta kommunala bostadsförsörjningsprogram 
och genom dessa fastställa de operativa målen för bostadsbyggandet. De 
regionala och nationella bostadsmyndigheterna svarar mot bakgrund av de 
kommunala programmen för fördelningen av nybyggnadsramarna mellan 
kommuner respektive mellan län. Särskilt bör också poängteras det domi­
nerande ansvar för bostadsbyggandet som finns hos skilda byggherrekatego­
rier till stor del styrda av marknadens krafter.
På skolans område ligger tyngdpunkten i kommunens ansvar i genomförande- 
fasen av planeringen, innefattande drift och lokalutbyggnad.Den centrala
statliga skolmyndigheten ansvarar för de långsiktiga målen för skolan som 
helhet i syfte att upprätthålla en likvärdig utbildningsstandard för landet 
som helhet. På regional nivå ansvarar den regionala statliga myndigheten 
för skolans ledning och planering.
Beträffande formen för skilda sektorers planering och förhållandet mellan 
kommun och stat i dessa kan utifrån den föregående analysen följande slut­
satser dras:
För de enskilda sektorernas planering:
Järnvägar Kommunerna saknar inflytande över järnvägarnas planering 
medan staten genom SJ fullständigt dominerar järnvägarnas 
planering,
Vägar Kommunerna har jämsides med de statliga vägmyndigheterna
ett avsevärt inflytande över det statskommunala vägnätets 
planering medan staten genom sin centrala och sina regionala 
vägmyndigheter har det dominerande inflytandet över planerin­
gen av det statliga vägnätet,
Bostäder Kommunerna har ett stort inflytande över bostädernas plane­
ring om än i varierande utsträckning underordnat den statliga 
bostadsmyndighetens kvotering samt i hög grad beroende av pä 
bostadsmarknaden agerande byggherrar, för uppförandet av 
bostäder,
Skolor Kommunerna har huvudansvaret för skolans planering med
avseende på drift, undervisning och lokalutbyggnad, medan den 
statliga skolmyndighetens inflytande främst sker genom att 
fastställa långsiktiga mål och fördela statsbidrag,
För sektorernas planering generellt:
Planeringsansvaret för stat respektive kommun varierar mellan 
skilda sektorer. Likaså varierar formerna för samordning mel­
lan de i respektive sektors planeringsprocess deltagande par­
terna samt det tidsperspektiv och skede i vilket samordning 
sker.
Detta innebär att kommunerna för vissa sektorer helt saknar 
möjlighet och för andra sektorer i olika grad har möjlighet att 
integrera sektorerna i sin planering. Möjligheterna för kommu­
nerna att på ett aktivt och medvetet sätt använda sig av sekto­
rerna för att åstadkomma en önskad utveckling, varierar såle­
des från sektor till sektor.
16.2 Planeringens karaktär - mål och genomförande
I tablå 16.2 har noterats karaktären på respektive sektors planering med 
avseende på vem som fastställer de operativa målen i planeringen, vanligen 
betecknat som "planen", samt vem som svarar för genomförandet av åtgär­
der som uppfyller målen. Resultaten från de i avsnitt II redovisade fallstu­
dierna pekar på att dessa delar av planeringsprocessen är särskilt intressan­
ta för att förklara graden av inflytande en sektor har på kommunal utveck-
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SEKTOR­
PLANERING
Part soir, svarar för fastställandet
av operativa mål i planeringan av
respektive sektor.
(Upprättandet av "planen")
Part scm svarar för genomförandet
av åtgärder som uppfyller 
planeringens mål.
JÄRNVÄGS-
PLANERING
Statens järnvägar fastställer, mot bak-
grund av trafikpolitiska målsättningar 
angivna av riksdagen om exempelvis
kostnadstäckning cch förräntning av- 
kapital, operationeile mål för sin 
verksamhet, främst med avseende på tid­
tabellens utformning och kapaciteten på
skilda bandelar.
Statens järnvägar svarar för genomförandet
av såväl de investeringar som den trafik 
järnvägsplaneringen som helhet innefattar.
VÄG­
PLANERING
Utifrån en, av riksdagen angiven, över­
gripande målsättning om samhällsekonomisk 
effektiv resursanvändning fastställs de 
operativa målen enligt det följande:
- För statsvägar fastställer vägverket 
i flerårsplanen vilka vägprojekt som 
skall genomföras.
- För statskommunala vägar anger kommunen
i förslag till fördelngsplan vilka väg­
projekt som skall genomföras. Fördel- 
ningsplanen fastställes av vägverket 
eller av regeringen om vägverk och läns­
styrelse har olika uppfattning.
Genomförandet av vägbyggandet och den 
drift av vägar som vägplaneringen resul­
terar i åvilar vad gäller statsvägar de
statliga vägmyndigheterna samt vad gäller
statskommunala vägar kommunen.
BOSTADS­
PLANERING
Kommunen fastställer mot bakgrund av kom- 
munens samlade utveckling de operationella 
målen genom att i de kommunala bostads- 
försörjningsprogrammen ange omfattning och
inriktning av ny- respektive ombyggnad av
bostäder och lokaler samt andra åtgärder 
för att främja bostadsförsörjningen den 
närmaste femårsperioden.
Genomförandet av bostadsbyggandet sker
vanligen utanför den offentliga sektor
hos någon privat eller kooperativ bygg-
herre.
Ibland deltar också kommunen genom egna 
bostadsföretag eller genom att ingå som 
delägare i sådana företag.
(Bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnden 
påverkar i varierande grad den länsvisa 
och kommunvisa nybyggnationen genom att
fördela de av riksdagen fastställda 
årliga nybyggnadnadsramarna.)
SKOL-
PLANERING
Kommunen fastställer, mot bakgrund av kom-
munens samlade utveckling samt med hänsyns­
tagande till skollagen och skolstadgan samt 
de anvisningar som SÖ utfärdar, de operatio­
nella målen för skolans utformning, bl. a. 
med avseende på klasstorlek samt tillgäng­
lighet till skilda stadier och utbiidnings-
grenar.
Kommunen genomför såväl driften av skolan, 
där undervisningen utgör den väsentligaste 
delen, som de investeringar inform av 
lokalutbyggnad som skolplaneringen inne­
fattar.
(Det reformarbete SÖ bedriver, mot bak­
grund av riktlinjer fastställda av riks­
dagen, samt den tillsyn och det deltagande 
i skolplaneringen som SÖ jämte Lsn deltar 
i är också betydelsefullt för genomföran­
det av åtgärder på skolans område.)
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ling. Kommunens position i samband med att de operativa målen fastställs 
samt när dessa skall genomföras blir avgörande för om kommunspecifika 
hänsyn tas i samband med överväganden inom skilda sektorer. De fyra sek­
torer som här jämförs representerar i detta avseende skilda karaktärer hos 
planeringsprocessen.
Järnvägsplaneringen representerar den mest renodlade formen av sektor­
planering. Statens järnvägar har, genom sin i det närmast fullständiga kont­
roll över såväl fastställandet av operationella mål som genomförandet av 
dessa, särskilt stora möjligheter att bedriva en framgångsrik planerings­
process avgränsat till den egna sektorn och i förhållande till fastställda 
mål. Kommunernas eller andra parters möjlighet att direkt påverka järnvägar­
nas utveckling och att i ett ömsesidigt utbyte med SJ kunna infoga järnvägar­
nas planering i den egna planeringen saknas nästan helt. Ett undantag är 
den möjlighet de så kallade länshuvudmännen, sedan början på 1980-talet, 
har att förhandla med SJ om upprätthållande av regional persontrafik.
En i våra studier ständigt återkommande synpunkt på järnvägsplaneringen 
är dess stegvisa och fragmentariska uppbyggnad. SJ fattar år från år skilda 
mindre delbeslut om förändringar i tidtabellen, trafikeringen vid skilda 
järnvägslinjer och enskilda stationer. Sammanslagna över ett antal år ger 
genomförandet av dessa delbeslut omfattande effekter för trafikeringen. 
Dessa förändringar och de effekter de kan förorsaka går heller inte att 
utläsa av någon samlad långsiktig översiktsplanering från SJ. Kommunerna 
har mot denna bakgrund svårt att innefatta järnvägsutvecklingen i de över­
väganden som görs i skilda delar av den kommunala översiktsplaneringen.
Det förekommer till och med att kommuner hävdar att SJs åtgärder verkar 
i direkt motsatt riktning i förhållande till de satsningar kommunen själv 
gör.
För vägplaneringsprocessen gäller en mer sammansatt karaktäristik jämfört 
med det föregående. Vidare ser den olika ut för statsvägar respektive stats- 
kommunvägar. För de förra har de statliga vägmyndigheterna, centralt och 
regionalt, ansvar för såväl fastställandet av de operationella målen i plane­
ringen som genomförandet av det vägbyggande som dessa resulterar i. Kom­
munens inflytande är här begränsat till att vara samrådspartner samt att 
vägmyndigheten tar del av aktuell kommunal fysisk översiktsplanering. För 
de statskommunala vägarnas planering har kommunerna dock ett större 
inflytande, genom att upprätta förslag till vägprojekt som skall genomfö­
ras. Även här fastställes emellertid planerna av den statliga vägmyndig­
heten. Genomförandet av vägbyggandet när det gäller de statskommunala 
vägarna svarar vidare kommunen själv för.
Vägplaneringen representerar således, dels den mer renodlade formen av 
sektorplanering där såväl ansvaret för fastställandet av operativa mål som 
genomförandet av åtgärder som uppfyller målen är samlat hos en sektoran­
svarig myndighet, dels en planeringsprocess där ansvaret är uppdelat mel­
lan en myndighet med ett renodlat sektoransvar och en myndighet med ett 
sektorövergripande ansvar. I det förra fallet är det de statliga vägmyn­
digheterna som har goda möjligheter att bedriva en framgångsrik verksam­
het med hänsyn till tillgängliga resurser och de mål man sätter upp för det 
statliga vägarnas utbyggnad. 1 det senare fallet har också kommunen goda 
möjligheter att jämsides med de statliga myndigheterna verka för en önskad 
utveckling av det statskommunala vägarnas utbyggnad.
Vägplanering i sig utgörs av ett mycket välutvecklat och etablerat plane­
ringssystem. Tendenser finns dock att vägplaneringen på ett allt för enkelt 
sätt införlivar även andra verksamhetsområden i de överväganden som görs 
i samband med prioriteringar mellan alternativa väginvesteringar. Detta
intresse att sätta den egna verksamheten i relation till andra verksamhets­
områden bör i och för sig leda till att de lösningar som realiseras uppfyller 
mer kompletta mål för samhällsutvecklingen än vad som skulle blivit fallet 
om ett mer till vägsektorn avgränsat synsätt används. Uppmärksamhet bör 
dock riktas mot denna form av ensidig "integrering", frän de statliga väg- 
myndigheternas sida, sä att den inte helt ersätter ett direkt samspel mellan 
berörda parter.
Mot bakgrund av att investeringar i infrastruktur, sä också i vägar, ger 
avsevärda effekter för den kommunala utvecklingen bör karaktären på 
planeringen bli föremål för ytterligare analys. Var går de lämpliga skilje­
linjerna mellan stat och kommun för fastställandet av mål inom vägsektorn 
respektive genomförandet av åtgärder som uppfyller målen? När är ett 
nationellt perspektiv lämpligt och när kan det lokala perspektivet få domi­
nera? Gränserna varierar från fall till fall och går knappast att fastställa 
en gång för alla. I många fall kommer samverkan mellan berörda parter att 
vara det lämpliga sättet att finna en godtagbar lösning på en planerad ut­
byggnad. Inte minst den kommunala översiktsplaneringen bör vara uppmärk­
sam på detta och i ökad grad belysa lämpliga vägutbyggnader och dess 
samband med kommunal utveckling som helhet.
Karaktären på den del av bostadsplaneringsprocessen vi här analyserar har 
en viss likhet med planeringsprocessen för statskommunala vägar. Genom 
upprättandet av de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen fastställer 
kommunerna de operativa målen för bostadssektorn. Genom att de statliga 
bostadsmyndigheterna fördelar de länsvisa respektive kommunvisa bostads- 
kvoterna har man möjlighet att i efterhand justera nivån på bostadsbyggan­
det i förhållande till de kommunala nybyggnadsambitionerna. Detta liknar i 
någon mån den efterjustering den statliga vägmyndigheten gör av de förslag 
till statskommunala vägar kommunerna upprättar. För bostadsplaneringen 
är konsekvenserna av denna efterjustering avhängig riktningen av justering­
en. Staten har således svårt att få kommunerna att bygga utöver den nivå 
som anges i bostadsförsörjningsprogrammet. Möjligheterna för de statliga 
bostadsmyndigheterna att begränsa byggandets omfattning, om man så 
finner lämpligt, finns dock genom att kvotera nybyggnadsramarna till en 
lägre nivå än vad kommunerna angett i bostadsförsörjningsprogrammen.
Bostadsplaneringen representerar således en planeringsprocess där ansvaret 
är uppdelat mellan kommunen med sitt sektorövergripande ansvar och de 
statliga bostadsmyndigheterna med ett mer renodlat sektoransvar. Här bör
också särskilt noteras att ansvaret för genomförandet av nybyggande vanli­
gen ligger utanför såväl kommunalt som statligt huvudmannaskap -vanligen 
hos någon privat, allmännyttig eller kooperativ byggherre.
Noteras bör också att även den av kommunen förda markpolitiken samt den 
planeringsberedskap kommunen har på det fysiska området är av väsentlig 
betydelse för bostadsbyggandet. Även om kommunerna vanligen inte själva 
svarar för genomförandet av de operativa målen, i meningen att de själva 
svarar för byggandet, har man till sitt förfogande ett antal instrument som 
är avsedda att bana väg för planernas genomförande. Expropriations- och 
förköpslagstiftningen ger således kommunerna möjligheter att förvärva den 
mark som är nödvändig för planernas genomförande. Karaktären på kommu­
nens planeringsansvar markeras också av det dominerande inflytande kom­
munen har över bostadsbyggandets disponering mellan orter och i orter och 
mellan skilda hustyper samt dess fördelning mellan byggherrar och förvalt­
ningsformer.
Bostadsbyggnadsplaneringens betydelse för den kommunala utvecklingen 
och annan kommunal planeringsverksamhet har påvisats av Norrving (1981).
Han har bl a visat att det faktiska bostadsbyggandet till mellan 75 och 95 
procent förklaras av det som finns medtaget i de kommunala bostadsförsörj- 
ningsprogrammen. (Se vidare bilaga 3)
Trots att kommunerna när det gäller fastställandet av operationella mål 
för bostadsbyggandet delvis är underställda den statliga kvoteringen av 
nybyggande, samt när det gäller genomförandet av det bostadsbyggande 
som följer av bostadsbyggnadsprogrammen till stor del är beroende av skil­
da byggherrekategorier, kan konstateras att kommunerna har goda möjlighe­
ter att verka för en önskad utveckling av bostadsbyggandet.
Den fjärde av de planeringsprocesser som ingår i jämförelsen, skolplane- 
ringsprocessen, karaktäriseras av att kommunen har ett omfattande och 
avgörande inflytande pä såväl upprättandet av de operationella målen för 
skolan som genomförandet av ätgärder som uppfyller målen. Staten levere­
rar emellertid ett detaljerat regelsystem i form av studieplaner och bestäm­
melser för statsbidrag för lärare och skollokaler vilket gör att kommunens 
möjligheter att driva skolan utifrån lokalt anpassade lösningar är kringskur­
na. Till det senare bidrar också den tillsyn och det deltagande i skolplane- 
ringen som skolöverstyrelsen och länsskolnämderna bedriver.
Skalplaneringen representerar således en planeringsprocess där ansvaret är 
uppdelat mellan kommun och stat. Kommunen fastställer mot bakgrund av 
sitt samlade sektorövergripande planeringsansvar på det lokala planet de 
operativa målen för skolans utformning medan de statliga skolmyndigheter­
na utifrån ett sektoransvar, som tar sin utgångspunkt i målet om likformigt 
utformad skola över hela landet, utfärdar regler och anvisningar som krävs 
för att uppfylla de bestämmelser som finns i skollagen och skolstadgan. För 
genomförandet av skolans drift och därmed de operativa mål som satts upp 
för skolan, där undervisningen utgör det huvudsakliga inslaget, bär kommu­
nerna genom skolstyrelserna det huvudsakliga ansvaret. De statliga skolmyn­
digheterna främst länsskolnämnderna, har också ett omfattande inflytande 
över genomförandet av skolans verksamhet, bl a genom tillsyn över den 
pedagogiska verksamheten samt att man i samråd med andra samhällsplane- 
rande myndigheter skall sörja för en ändamålsenlig planering av skolan.
Det kommunala engagemanget och ansvaret för skolans verksamhet har 
varit ständigt ökande under de senaste decennierna. Utökandet av den all­
männa skolplikten samt införandet av nya skolformer har givit avsevärda 
konsekvenser för den kommunala planeringen och utvecklingen. De kommun- 
indelningsreformer som genomförts de senaste decennierna har delvis styrts 
av att finna en ändamålsenlig storlek för kommunen att ansvara för såväl 
den obligatoriska skolan som gymnasieskolan. Utvecklingen på skolans områ­
de innehåller också flera inslag av åtgärder som syftar till ett ökat lokalt 
inflytande över skolan. Den senaste reformen om skolans inre arbete, SIA, 
innehåller också idéer om att kommunen skall ha större frihet än tidigare 
beträffande skolans utformning.
En utförligare redogörelse för den ovan angivna utvecklingen av skolans 
planering och kommunens roll i denna finns i bilaga 4. I bilagan framhålls 
två perspektiv, ur vilka skolans roll för kommunal utveckling och planering 
kan ses. Dels ett långsiktigt där det ständigt pågående reformarbetet på 
skolans område ger omfattande påverkan på den kommunala verksamheten, 
dels ett mer kortsiktigt år-från-år perspektiv där skolan ingår som en ur 
kostnadssynvinkel omfattande kommunal verksamhet.
En sammanfattning och jämförelse av planeringens karaktär med avseende 
på fastställandet av operativa mål och genomförandet av åtgärder som 
uppfyller målen visar på en stor spännvidd mellan de fyra jämförda sektorer-
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na. A ena sidan karaktäriseras järnvägarnas planering av att den statliga 
järnvägsmyndigheten har en i det närmaste fullständig kontroll över både 
mål och genomförande. A andra sidan karaktäriseras skolans planering av 
att kommunen har ett relativt omfattande inflytande över såväl fastställan­
det av operativa mål som genomförandet av åtgärder som uppfyller målen, 
hela tiden dock mot bakgrund av och med hänsynstagande till de övergripan­
de målsättningar och anvisningar som den statliga skolmyndigheten sätter 
upp.
Järnvägsplaneringen utgör således en renodlad sektorplaneringsprocess där 
den statliga sektormyndigheten bär hela ansvaret medan skolplanering 
representerar en planeringsprocess där ansvaret är uppdelat mellan kom­
mun och stat. Till den förra kategorin av planeringsprocess hör också pla­
neringen av statliga vägar, även om den statliga vägmyndigheten via den 
fysiska översiktsplaneringen tar viss hänsyn till den kommunala situationen.
Till den senare typen av planeringsprocess, där ansvaret för fastställandet 
av operativa mål respektive genomförandet av åtgärder som uppfyller må­
len i olika grad är uppdelat mellan de deltagande kommunala och statliga 
parterna, hör också planeringen av statskommunala vägar och planeringen 
av bostäder.
De skilda planeringskaraktäristikorna speglar i vilken utsträckning staten 
respektive kommunen har möjlighet att, utifrån sina intressen, verka för en 
önskad utveckling av respektive sektor. Mot bakgrund av att dessa intressen 
varierar är det också rimligt att finna en viss variation mellan skilda sekto­
rer med avseende på detta.
En planeringsprocess vars motiv är att uppnå funktionell helhet utifrån ett 
nationellt perspektiv torde vara annorlunda uppbyggd än en planeringspro­
cess vars motiv är att åstadkomma en fördelning av resurser till ett verk­
samhetsområde inom en ekonomisk ram respektive likformighet av en sek­
tors verksamhet över hela landet. För en enskild sektor är planeringsproces­
sen knappast ensidigt bestämd av något enstaka motiv, utan består snarare 
av en kombination av flera, även om någon kan dominera.
När det gäller planeringsprocessen för järnvägar samt de statliga vägarna 
är det närmast att uppnå en utifrån ett nationellt perspektiv funktionell 
helhet som är motivet. När det gäller de statskommunala vägarnas samt 
bostädernas planeringsprocess är det främst att fördela resurser mellan 
skilda regioner inom en ekonomisk totalram som är motivet. För skolan tar 
planeringsprocessen slutligen sitt motiv ur strävan att åstadkomma likfor­
mighet över hela landet.
Beroende bl a på om och hur dessa motiv tar sin utgångspunkt i nationella 
helheter ser ansvarsfördelningen mellan stat och kommun olika ut. I den 
genomförda analysen har det också visat sig att kommunen har ett mycket 
varierat inflytande på skilda sektorers planering och därmed möjlighet att 
medvetet sätta sektorns utveckling i samband med den kommunala utveckling­
en som helhet.
Några enkla och klara principer för ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun finns inte. Gränserna för det kommunala respektive statliga infly­
tandet varierar, vilket framgått såväl av våra fallstudier i föregående av­
snitt som den komparativa analys som genomförs i detta avsnitt. Skilda 
epoker och skilda situationer uppvisar varierande mönster för parternas 
engagemang och möjligheter att på ett medvetet sätt verka för en önskad 
utveckling av respektive sektor.
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Fastslås kan att det kommunala respektive statliga inflytandet 
över fastställandet av de operationella målen för en sektor 
samt genomförandet av ätgärder som uppfyller målen är av 
avgörande betydelse för sektorns utveckling. Kommunernas 
position i detta sammanhang är avgörande för i vilken utsträck­
ning den övergripande kommunplaneringen ingår som en förut­
sättning för sektorns planering samt den styrverkan denna ger 
pä kommunal utveckling.
16.3 Planeringens innehåll
I det närmast följande redogörs schematiskt dels för de sätt pä vilka statli­
ga sektormyndigheter påverkar kommunal planering och utveckling, dels 
för de områden inom vilka statliga sektormyndigheters beslut och åtgärder 
ger effekter för kommunal planering och utveckling. Syftet är att nägot 
komplettera den föregående diskussionen om planeringens form och karaktär 
med några väsentliga aspekter utifrån planeringens innehåll.
I tablå 16.3 har, för de jämförda sektorernas planering, noterats de sätt på 
vilka de statliga sektormyndigheterna påverkar den kommunala planeringen 
och utvecklingen.
Tablå 16.3 Planeringens innehåll - statliga sektormyndigheters påverkan 
på kommunal planering och utveckling.
De statliga sektormyndigheternas påverkan på kommunal 
planering och utveckling sker genom att:
SEKTOR­
PLANERING
-utöva kontroll 
genom upp­
ställande av 
normer och 
regler
-överföra medel­
lån och bidrag 
till kommunerna
-genomföra inves­
teringar och/ 
eller svara 
för drift och 
underhåll
JÄRNVÄGS­
PLANERING X
Statliga vägar
VÄGPLANERING-----
Stats-komm. vägar X X
X
BOSTADS­
PLANERING X X
SKOL-
PLANERING X X
Av tablån framgår att de jämförda sektorernas planering med avseende på 
de sätt på vilket de statliga sektormyndigheterna påverkar den kommunala 
planeringen och utvecklingen kan indelas i två grupper med varierande 
innehåll. D els en grupp, bestående av järnvägsplanering och statliga vägars 
planering, där den statliga sektormyndigheten själv svarar för genomföran-
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det av investeringar och drift samt underhäll. Dels en grupp, bestående av 
statskommunala vägars planering, bostadsplanering och skolplanering, där 
den statliga sektormyndigheten svarar för kontroll av sektorns utveckling 
genom uppställande av normer och regler samt att myndigheten överför län 
eller bidrag till kommunerna. I det förra fallet kan vi tala om sektorer där 
den statliga myndigheten själv svarar för produktionen, medan den senare 
gruppen representerar sektorer där staten genom normer och regler 
kontrollerar sektorns utveckling samt genom lån och bidrag subventionerar 
sektorns utveckling.
I tablå 16.4 har, för de jämförda sektorernas planering, noterats områden 
inom vilka den statliga sektormyndighetens beslut ger effekt för kommunal 
planering och utveckling.
Tablå 16.4 Planeringens innehåll - sektorplaneringens effekt för kommu­
nal planering och utveckling.
De statliga sektormyndigheternas beslut ger effekt 
för kommunal planering och utveckling genom att 
påverka:
SEKTOR­
PLANERING
-befolknings- och 
syss.utveckling 
och andra förut­
sättningar för 
kommunal ut- 
vecklingsplane- 
ring och KELP
-markanvändning 
på tätortsnivå. 
(General plane- 
faktorer)
-ortssystemet och 
den kommuntäck­
ande planeringen
JÄRNVÄGS-
PLANERING X (X) X
Statliga X X X
Stats-komm. (X) (X) (X)
BOSTADS­
PLANERING (X)
SKOL­
PLANERING X (X)
X område inom vilket den statliga sektormyndighetens be­
slut ger effekt för kommunal planering och utveckling
(X) område inom vilket den statliga sektormyndighetens be­
slut ger viss effekt för kommunal planering och utveck­
ling
Av tablån framgår att innehållet i de jämförda sektorernas planering med 
avseende på den effekt de statliga sektormyndigheternas beslut ger för 
kommunal planering och utveckling varierar. För de sektorer där det statli­
ga ansvaret är som mest omfattande och där de statliga sektormyndig-
heterna själva svarar for "produktionen" gäller också att effekterna för 
kommunal planering och utveckling är som mest komplext. Således gäller 
för järnvägsplanering och statliga vägars planering att effekterna omfattar 
såväl befolknings- och sysselsättningsutveckling och andra förutsättningar 
för kommunal utvecklingsplanering och KELP som markanvändning på 
tätortsnivå samt ortssystemet och den kommuntäckande planeringen. 'Även 
för statskommunala vägars planering innebär den statliga 
sektormyndighetens påverkan genom "kontroll" och "subvention" vissa 
effekter för kommunal planering och utveckling inom alla i tablå 16.4 
noterade områden, om än i begränsad omfattning jämfört med de bägge 
föregående sektorernas planering.
För bostadplaneringen och skolplaneringen gäller att de statliga sektormyn­
digheternas beslut ger mer begränsad effekt för kommunal planering och 
utveckling än vad som gäller för de ovan nämnda sektorerna. Det är här 
också frågan om sektorer där det kommunala ansvaret är relativt 
omfattande. För båda dessa sektorer gäller dock att befolknings-och 
sysselsättningsutvecklingen och andra förutsättningar för kommunal 
utvecklingsplanering och KELP i olika omfattning påverkas av de statliga 
sektormyndigheternas beslut. För skolplaneringen har också noterats att 
ortssystemet och den kommuntäckande planeringen i viss utsträckning 
påverkas av den statliga sektormyndighetens beslut. Denna notering 
motiveras av det inflytande de statliga skolmyndigheterna har för 
lokalisering av gymnasieskolan, för fastställandet av elevområden för 
skilda skolstadier samt för turordningen av statsbidrag till skilda 
skolbyggnadsprojekt.
Avsikten med denna analys av planeringens innehåll är inte att göra någon 
absolut och slutgiltig gruppering av sektorerna med avseende på skilda slag 
av påverkan på samt effekt för kommunal planering och utveckling. Svårig­
heterna med detta är uppenbara. Avsikten är istället att något indikera de 
skillnader som finns i dessa avseenden.
Konstateras kan att för de sektorer där sektormyndigheten 
själv svarar för investeringar, drift och underhåll där är också 
sektorns effekt för kommunal utveckling och planering 
omfattande. I dessa fall kan också konstateras att 
sektorplaneringen har ett, i förhållande till övergripande 
kommunplanering dominerande inflytande på kommunal 
utveckling.
För de sektorer där den statliga sektormyndighetens påverkan 
på kommunen sker indirekt genom uppställandet av normer och 
regler samt genom lån och bidrag till kommunen samtidigt som 
kommunen har en egen roll i sektorns planeringsprocess, där 
har också den kommunala övergripande planeringen betydande 
inverkan på sektorns utveckling och ingår därmed som 
underlag för sektorns inverkan på kommunal utveckling och 
planering.
16.4 Slutsats
Vi har konstaterat att skillnader i planeringens form ger varierande förut­
sättningar för samspel mellan stat och kommun inom skilda sektorers pla­
nering. För vissa sektorer saknar kommunen helt möjlighet att samordna 
sektorns planering med den övergripande kommunplaneringen, medan man 
för andra sektorer, genom deltagande i planeringsprocessen, i olika grad 
har möjlighet att genomföra en sådan samordning. Vidare har vi fastslagit
att ansvarsfördelningen för de delar av planeringsprocessen som här analy­
serats, fastställandet av operationella mål och genomförandet av åtgärder 
som uppfyller målen, är av avgörande betydelse för samspelet mellan stat 
och kommun inom skilda sektorer. Kommunens position i dessa delar av 
planeringsprocessen är avgörande för den inverkan sektorn har pä kommu­
nal utveckling och planering samt i vilken omfattning den övergripande 
kommunplaneringen utgör underlag för respektive sektors planering.
Resultaten från analysen av planeringens innehåll förstärker och nyanserar 
i viss mån resultaten från dessa i det föregående genomförda analyserna av 
planeringens form och karaktär. Således gäller att för de sektorer där den 
statliga sektormyndighetens påverkan på kommuner sker direkt genom 
investeringar samt drift och underhåll, där är också effekterna för den 
kommunala planeringen och utvecklingen som mest omfattande. För dessa 
sektorers planering är också det kommunala inflytandet litet eller saknas 
helt. För de sektorers planering där det statliga engagemanget sker mer 
indirekt genom normer och regler samt lån och bidrag riktade till kommu­
nerna, som också själva i olika grad är engagerade i sektorns planerings­
process, där har parterna också ett delat inflytande över sektorns utveck­
ling. I dessa fall har också kommunen möjlighet att låta den övergripande 
kommunplaneringen utgöra underlag för utvecklingen av respektive sektor.
Den för studien som helhet uppställda hypotesen har delvis verifierats. För 
de sektorers planeringsprocess där den statliga dominansen är i det närmaste 
fullständig har hypotesen visat sig sann. Delvis har emellertid hypotesen 
också visat sig falsk. För de sektorer där kommunen i varierande omfattning 
har ett direkt eget inflytande över planeringsprocessen där utgör således 
också i olika grad den övergripande kommunala planeringen underlag för 
utvecklingen av respektive sektor.
Resultatet av studien kan i förhållande till den uppställda hypotesen kort­
fattat sammanfattas på följande sätt.
Sektorplanering, inom vilken statliga myndigheter har det 
dominerande ansvaret eller i varierande grad tillsammans med 
kommunen har ett delat engagemang och ansvar, får en genom- 
slagskraft och styrverkan på kommunal utveckling och plane­
ring som står i proportion till det kommunala respektive stat­
liga inflytandet över fastställandet av operationella mål för 
sektorn och genomförandet av åtgärder som uppfyller målen.

STATIONSINDRAGNINGAR AR 1976/77 (Kapitel 8)
Stationsvis förteckning över SJs avsiering, regeringens be­
slut samt länsstyrelsernas yttrande.
Förteckning över:
1. Bändel, tillhör affärsbanenätet (A-nät)
2. Bändel, tillhör det ersättningsberättigade nätet (E-nät)
3. Aviseringen gäller persontrafik
4. Aviseringen gäller styckegodstrafik
5. Aviseringen gäller vagnslasttrafik
6. Aviseringen gäller både styckegods- och vagnslasttrafik
7. Regeringen beslutade bibehålla stationen
8. Regeringen beslutade modifiera SJs nedläggningsbeslut
9. Regeringen beslutade att stationen fick läggas ned
10. Länsstyrelsen stöder kommunen
11. Länsstyrelsen stöder SJ
12. Länsstyrelsen stöder varken kommunen eller SJ
13. Länsstyrelsernas argument:
- "Trafikpolitik och regionalpolitik"
- "Järnvägsplanering"
- "Lokala argument"
- "Övergripande argument"
- "Samhällsplanering"
- "Ekonomi"
- "Trafikservice"
14. Länsstyrelserna hänvisar till den regionala trafikplaneringen 
13. Länsstyrelserna presenterar faktaunderlag
TECKENFÖRKLARING:
o= markering för argument m m som förekommer i ärendet 
(tom ruta markerar att argumentet inte förekommer) 
s= styckegodstrafik (när aviseringen gäller båda trafikslagen 
v= vagnslasttrafik och regeringens beslut el dyl är olika 
för s respektive v)
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Station:
STOCKHOLMS LÄN , CM CO LO co r-- CO <T>
CM CO 'Ö- u>
Botkyrka 0 0 0 0 0 0 0 0 Tumba
Siqtuna 0 0 0 0 0 0 0 Märsta
UPPSALA LÄN
Tierp 0 0 0 0 0 0 Söderfors
östhammar 0 0 0 0 0 0 0 österbybruk
SÖDERMANLAND LÄN
Nyköping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vagnhärad
” II “ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enstaberga
~ II ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jönåker
Fl en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Malmköping
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Ydre 0 0 0 0 0 0 0 österbymo
Finspåna 0 0 0 0 0 Ljusfallshammar
Norrköping 0 0 0 0 0 Kimstad
„ 0 0 0 0 0 0 0 Skärblacka
JÖNKÖPINGS LÄN
Ane by 0 0 V s V s 0 0 0 0 0 0 Frinnaryd
Gislaved 0 0 V s 0 0 0 0 0 Hestra
- „ 0 0 V s V s 0 0 0 0 0 Skeppshult
Vaggeryd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hok
„ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Klevshult
Jönköping 0 0 0 V s 0 0 0 0 0 Taberg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Månsarp
Nässjö 0 0 0 0 0 0 0 0 Malmbäck
- H - 0 0 0 0 0 0 0 0 Fl i sby
- „ - 0 0 0 0 0 0 0 0 Grimstorp
Värnamo 0 0 V s V s 0 0 0 0 Forsheda
M - 0 0 0 0 0 0 0 0 Bor
|( - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rydaholm
(| - 0 0 0 0 0 0 0 0 Horda
- M - 0 0 0 0 0 0 0 0 Hånger
- 0 0 0 0 0 0 0 0 Aminne
Sävsjö 0 0 0 0 0 0 0 Rörvi k
Vetlanda 0 0 0 0 0 0 Landsbro
1, 0 0 0 0 0 0 Myresjö
- M - 0 0 0 0 0 0 Kvillsfors
Eksjö 0 0 0 0 0 0 0 0 Hult
“ II “ 0 0 S V 0 0 0 0 0 0 Ingatorp
Tranås 0 0 0 0 0 0 Sömmen
- „ - 0 0 0 0 0 0 Gripenberq
KRONOBERGS LÄN
Uppvidinge 0 0 0 0 0 0 Klavreström
„ 0 0 0 0 0 0 Norrhult
Älmhult 0 0 0 0 0 0 Liatorp
Växjö 0 0 0 0 0 Gem la
KALMAR LÄN
Hultsfred 0 0 0 0 0 0 0 Järnforsen
- „ - 0 0 0 0 0 0 0 Lönneberga
|( 0 0 V s 0 0 0 0 Silverdalen
M 0 0 0 0 0 0 0 Mosstorp
Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0 Trekanten
Nybro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orrefors
_ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gullaskruv
Västervik 0 0 0 0 0 0 0 Ankarsrum
(| 0 0 0 0 0 0 0 Totebo
- 0 0 0 0 0 0 0 Nelhammar
Hultsfred 0 0 0 0 0 6 0 Vena
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Station:
Vimmerby 0 0 0 0 0 0 0 Tuna
* " ‘ 0 0 0 0 0 0 0 Spängenäs
" 0 0 0 0 0 0 0 Storebro
“ II 0 0 0 0 0 0 0 Södra Vi
“ it 0 0 0 0 0 0 0 Gullrinqen
KRISTIANSTADS LÄN
Os by 0 0 0 0 0 0 Lönsboda
“ II " 0 0 0 0 0 0 Hökön
Kristianstad 0 0 0 0 0 0 önnestad
Hässleholm 0 0 V s 0 0 0 Hästveda
“ II ** 0 0 0 0 0 0 Tyringe
“ " 0 0 0 0 0 0 Vittsjö
“ II ~ 0 0 0 0 0 0 Bjärnum
II “ 0 0 0 uppgi ft saknas Sösdala
MALMÖHU-S LÄN
Burlöv 0 0 0 0 0 0 0 Arlöv
Bjuv 0 0 0 0 0 Billesholm
Höör 0 0 0 0 0 0 0 Tjörnarp
Lund 0 0 0 0 0 0 0 Stångby
Eslöv 0 0 0 0 0 0 0 Stehag
HALLANDS LÄN
Halmstad 0 0 0 0 0 0 0 0 Getinge
Falkenberg 0 0 0 0 0 0 0 Slöi.nge
” il “ 0 0 0 0 0 0 0 Heberq
GÖTEBORG OCH
BOHUS LÄN
Härryda 0 0 0 0 0 0 0 0 Härryda
“ II “ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rävlanda
“ II ” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hindås
Munkedal 0 0 0 0 0 0 0 0 Hällevadsholm
Tanum 0 0 0 0 0 0 0 0 Orrekläpp
“ II ” 0 0 S V S V 0 0 0 0 Rabbalshede
“ll ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanum
Lysekil ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brastad
- „ “ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hal linden
Strömstad 0 0 0 0 0 0 0 0 Varp
ÄLVSBORGS LÄN
Färgelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 Färgelanda
“ II “ 0 0 0 0 0 0 0 0 Högsäter
Lerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stenkullen
Vårgårda 0 0 0 0 0 0 0 Vårgårda
Tranemo 0 0 0 0 0 0 Grimsås
Bengtsfors 0 0 0 0 0 0 0 0 Bäckefors
” II “ 0 0 0 0 0 0 0 0 Kråkviken
~ II “ 0 0 0 0 0 0 0 0 Skifors
Mel 1erud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erikstad
Mark 0 0 0 0 0 Kinnahult
- „ - 0 0 0 0 0 Beghem
- „ - 0 0 0 s V 0 0 Fritsla
“ II “ 0 0 V s s . V 0 0 Horred
Svenljunga 0 0 S V s V 0 0 0 0 Hi 11 ared
Herrljunga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ljung
Vänersborg 0 0 0 0 0 0 0 0 Vargön
“ II “ 0 0 0 0 0 0 0 0 Grunnebo
Trol1hättan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Upphärad
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Borås 0 0 0 0 0 0 0 0 Bollebygd
“ II ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 Sandered
"* ii — 0 0 0 0 0 0 0 0 Gånghester
~ II ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 Dal sjöfors
” II ” 0 0 0 0 0 0 0 0 Borgstena
“ II ” 0 0 V s s v 0 0 0 0 Vi skafors
"STÄR ABI) ROS- LÄN
Grästorp 0 0 0' 0 0 0 0 Flakeberg
Götene 0 0 0 0 0 0 Kä 11 by
Lidköping 0 0 0 0 0 0 0 Lovene
Tidaholm 0 0 0 Uppgii t saknas Madängsholm
Fal köping 0 0 0 0 0 0 0 Stenstorp
- „ - 0 0 0 0 0 0 Floby
“ II “ 0 0 0 0 0 0 Äsarp
- „ - 0 0 0 0 0 0 SIutarp
VÄRMLANDS'LÄN '
Forshaga 0 0 0 0 0 0 Deje
Sunne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Edsbjörke
~ il — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lysvik
“ II “ 0 0 0 0 0 0 0 Rottneros
Karl stad 0 0 0 0 0 0 0 Moi kom
“ II “ 0 0 0 0 0 0 0 Vål berg
"ÖREBRO"LÄN
Hal 1 sberg 0 0 0 0 0 0 0 0 Vretstorp
- „ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hjortkvarn
Örebro 0 0 0 0 0 0 Mul Ihyttemo
VÄSTERMANLANDS LÄN
Hal 1stahammar 0 0 0 0 0 0 0 0 Kol bäck
Västerås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skultuna
VÄSTERBOTTENS LÄN
Vindeln 0 0 0 0 0 0 0 0 Gladaberg
Norsjö 0 0 0 0 0 0 0 0 Kusfors
Storuman 0 0 0 0 0 0 0 0 Tara
” II 0 0 1) 0 0 0 0 0 Långselberget
- „ - 0 0 0 0 0 0 0 0 Skiråsen
Vännäs 0 0 0 0 0 0 0 0 Hemberget
Umeå 0 0 0 0 0 0 0 0 Brattby skolhem
0 0 0 0 0 0 0 0 Gubböle
0 0 0 0 0 0 0 0 Idebäcken
Lycksele 0 0 0 0 0 0 0 0 Betsele
0 0 0 0 0 0 0 0 Norrås
0 0 0 0 0 0 0 0 Bäcknäs
- „ - 0 0 0 0 0 0 0 0 Medelås
NORRBOTTENS LÄN
Kalix 0 0 0 0 0 0 ö Flakaträsk
0 0 0 0 0 0 Räktjärv
0 0 0 0 0 0 Bodträsk
- - 0 0 0 0 0 0 övermojärv
Gäl 1 i vare 0 0 0 0 0 Ripats
Luleå 0 0 0 0 0 0 Bjurå
Boden 0 0 0 0 0 0 Hundsjö
0 0 0 0 0 Näsberg
0 0 0 0 0 Ljuså
Haparanda 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedre Vajakkala
il 0 0 0 0 0 0 0 0 Karhuvara
“ II “ 0 0 0 0 0 0 0 Välikoski
^SJ återtog själv sitt beslut innan regeringen fattat något beslut.
STATIONSINDRAGNINGAR AR 1976/77 (kapitel 8)
Stationsvis förteckning över innehållet i kommunernas skrivelser
Förteckning över:
1. De av studien berörda län och kommuner
2. De av studien berörda stationerna
3. "Klassning" av kommunernas skrivelser
4. Kommunernas argument
- "Expansion
- "Ersättningstrafik"
- "Trafikpolitik"
- "Trafikunderlag"
- "Kommunal planering"
- "Företagsförfrågan"
- "Trafikservice"
- "Beslutsunderlag"
- "Ekonomi"
- "Inget skäl"
5. Kommunernas faktaunderlag
- "Expansion"
- "Trafikunderlag"
- "Ekonomi"
- "Kommunal planering"
- "Företagsförfrågan"
- "Ersättningstrafik"
6. Om kommunen relaterat frågan till någon form av över­
gripande kommunal planering.
7. Om kommunen relaterat frågan till den regionala trafik­
planen eller annan regional planering.
TECKENFÖRKLARING:
o= markering för argument m m som förekommer i ärendet 
(tom ruta markerar att argumentet inte förekommer) 
s= styckegodstrafik (när aviseringen gäller båda trafikslagen 
v= vagnslasttrafik och regeringens beslut el dyl är olika 
för s respektive v)
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STOCKHOLMS LÄN
Botkyrka Tumba 0 0 0 0 0 0 0
Sigtuna Märsta 0 0 0 n 0 f)
UPPSALA LÄN
Tierp Söderfors 0 0 0 0
östhammar österbvbruk p 0 0 0
Södermanland län
Nyköping Vagnhärad 0 0 0 0 0
~ II ” . Enstaberga 0 0 0 0 0
“ II ” Jönåker 0 0 0 0 0
Fl en Malmköpinq 0 0
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Ydre österbymos 0 0 0 0
Finspång Ljusfallsham 0 0
Norrköping Kimstad 0 0 0 Q 0 0 0
— II “ Skärblacka 0 0 0 0 0 0
JÖNKÖPINGS TÄN
Aneby Frinnaryd 0 0 0 0
Gislaved Hestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
il Skeppshult 0 0 0 0 0 0
Vaggeryd Hok 0 0 0 0 0
“ Il “ Klevshult 0 0 0 0 0 0 0 0
Jönköping Taberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Månsarp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nässjö Malmbäck 0 0 0
- t. - Fl isby 0 0 0
“ II “■ Gri.mstorp 0 0 0
Värnamo Forsheda 0 0 0 0 0
“ II - Bor 0 0 0 0 0
” tl " Rydaholm 0 0 0 0 0
~ II "* Horda 0 0 0
"* II “ Hånger 0 0 0
~ II ~ Aminne 0 0 0
Sävsjö Rörvik 0 0 0 0
Vetlanda .andsbro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~ II ~ Myresjö 0 0 0 0 0 0 0 0 0
” II ” <vi11 sfors 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksjö Hul t 0 0 0 0 0 0 0 0
- .1 - ingatorp 0 0 0 0 0 0
Tranås Sömmen 0 0 0
M “ Grioenbera 0 0 0
KRONOBERGS LÄN
Uppvidinge Klavreström 0 0 0 0
~ il “ Norrhult 0 0 0 0
Älmhult Liatorp 0 0 0 0 0 0 0 0
Växjö Gem! a 0 0 0
KALMAR LÄN
Hultsfred Järnforsen 0 0 0 0 0
- „ - Lönneberga 0 0 0 0 0 0
- „ Silverdalen 0 0 0 0 0 0
- „ - Mosstorp 0 0 0 0 0 0
Kalmar Trekanten 0 0 0 0.
Nybro Orrefors 0 0 0 0 0 0 0
Gullaskruv 0 0
Västervik Ankarsrum 0 0 0 0
Totebo c 0
Nelhammar 0 0 0 0
Hultsfred Vena 0 0 0 0 0
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Kristianstad 
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Borås Boll ebygd 0 0
" II ~ Sandered 0 0
II " Gånghester 0 O O 0
Dal sjöfors 0 0 0 0
Borgstena 0 0 0 0
Vi skafors 0 0 0
SKARABORGS LÄN
Grästorp Flakeberg 0 0 0
Götene Kä11 by 0 0 0 0
Lidköping Lovene 0 0 0 0
Tidaholm Madängsholm 0 0 0
Falköping Stenstorp 0 0
Fl oby 0 0
Äsarp 0 0
SIutarp 0 0
VÄRMLANDS LÄN
Forshaga Deje 0 0
Sunne Edsbjörke 0 0 0
- - Lysvik 0 0 0
“ il ” Rottneros 0 0
Karl stad Moi kom 0 0 0 0
™ Il ” Vål berg 0 0 0 0
ÖREBRO LÄN
Hal 1 sberg Vretstorp 0 0 0
_ Hjortkvarn 0 0
Örebro Mul 1hyttemo 0 0
VÄSTERMANLANDS LÄN
Hal 1stahammar Kol bäck 0 0 0 0 0 0 0
Västerås Skultuna 0 0 0 0
VÄSTERBOTTENS LÄN
Vindeln Gladaberg 0 0 0 0 0
Norsjö Kusfors 0 0
Storuman Tara 0 0
_ Långsel berget 0 0
_ _ Skiråsen 0 0
Vännäs Hemberget 0 0 0 0 0 0 0 0
Umeå Brattby skol 0 0
Gubböle 0 0
Idebäcks, 0 0
Lycksele Betsele 0 0
_ Norrås 0 0 0 0 0
_ Bäcknäs 0 0 0
- „ - Medelås 0 0
NORRBOTTENS LÄN
Kalix ö Flakaträsk 0 0 0
“ II - Räktjärv 0 0 0
“ II ** Bodträsk 0 0 0
" II - övermojärv 0 0 0
Gäll i vare Ripats 0 0
Luleå Bjurå 0 0 0
Boden Hundsjö 0 0 0
“ Il ~ Näsberg 0 0 0
“ h “ Ljuså 0 0 £>
Haparanda Ned.-Vajakal a 0 0 0
“ II “ Karhuvara 0 0 0
‘ " ' Välikoski 0 0 0
BILAGA 3
BOSTADSPLANERING - ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV UTVECKLING 
OCH UPPBYGGNAD
Den kommunala del av bostadsplaneringen vi här uteslutande är intressera­
de av är upprättandet av de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen. 
Jämsides med denna del av bostadsplaneringen deltar kommunan på ett 
flertal sätt i den bostadspolitik som förs. Kommunen är exempelvis skyldig 
att förmedla ansökningar om lån och bidrag till de statliga bostadsmyndig­
heterna samt också skyldig att yttra sig över dessa statliga lån. Den bo- 
stadstekniska granskningen av dessa bostadslåneärenden är dessutom allt 
sedan 1976 i stort delegerad till landets kommuner (SOU 1976:26). Vidare 
beslutar kommunerna om bostadsbidrag samt är också skyldig att anordna 
avgiftsfri bostadsförmedling.
Riksdagen gör årligen en bedömning av det önskvärda totala bostadsbyggan­
det med hänsyn till samhällsekonomin. En ram anges i form av hur mycket 
lägenhetsyta som får byggas med statliga lån. Denna s k bostadsbyggnads- 
plan har ett treårigt perspektiv. Staten fastlägger således de allmänna 
målen, bestämmer hur stor del av landets resurser som får användas för 
bostadsbyggande och svarar dessutom för en stor del av finansieringen 
genom lån och bidrag.
Det åligger sedan regeringen att fördela nybyggnadsramarna på länen. I 
praktiken uppdrar emellertid regeringen åt bostadsstyrelsen att efter sam­
råd med arbetsmarknadsstyrelsen fördela ramarna på storstadsregionerna 
och länen (SOU 1976:26).
Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för statens verksamhet 
att främja bostadsbyggande och bostadsförsörjning. Bostadsstyrelsen är 
också chefsmyndighet för länsbostadsnämnderna.
Som underlag för fördelningen av det årliga nybyggnadsramarna på län 
använder bostadsstyrelsen länsbostadsnämndernas sammanställning av kom­
munernas bostadsförsörjningsprogram.
Länsbostadsnämnderna fördelar ramarna mellan kommunerna i respektive 
län. Länsbostadsdirektören (sektormyndighet) föredrar ett förslag för läns­
styrelsen (sektorövergripande), som beslutar. Underlag för fördelningen är 
dels de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen, dels länsbostadsnämnder­
nas egna analyser.
Den fördelning på län och kommuner av den tillgängliga nybyggnadsramen 
som görs av bostadsstyrelsen och länsstyrelserna innebär givetvis en begräns­
ning av kommunernas handlingsfrihet under tider då ramen inte rymmer 
hela nybyggnadsbehovet. Så var i stort fallet frän 1940-talet och fram till 
senare delen av 1960-talet. Under 1970-talet har emellertid bostadsbygg- 
nadsplanen omfattat ett större byggande än det har tagits initiativ till i 
kommunerna. Den statliga bostadsplaneringen har under 1970-talet därför 
inte inneburit någon stark styrning av byggandet till bestämda kommuner 
eller regioner. (Johansson/Karlberg, 1979)
De kommunala bostadsförsörjningsprogrammen utgör det kommunala hand­
lingsprogrammet för bostadssektorn. De utgör en rullande planering som 
upprättas årligen för en period av fem år framåt. Programmen skall antas 
av kommunfullmäktige. (Johansson/Karlberg, 1979)
Bostadsförsörjningsprogrammen ingår i ett vertikalt organiserat planerings­
system. I enlighet med den i det föregående gjorda redovisningen befinner 
sig Bostadsstyrelsen, som regeringens organ, i toppen på denna hierarki och 
kommunen i den andra änden, vanligen dock utan att kunna svara för genom­
förandet av byggandet. Det är fastighetskontoret eller motsvarande förvalt­
ning som svarar för upprättandet av bostadsförsörjningsprogrammen.
Bostadsförsörjningsprogrammen ingår jämsides med de planer som kommu­
nerna upprättat för ett flertal andra verksamhetsområden, såsom barnom­
sorg, skolor, kollektivtrafik, i ett system av kommunala sektorplaner (se 
Figur 2.2). All denna planering tar sin utgångspunkt i kommunens samlade 
utveckling vad gäller befolkning, sysselsättning och allmänna ekonomiska 
utveckling. Vidare utgör kommunens översiktliga fysiska planering en väsent­
lig utgångspunkt för bostadsförsörjningsprogrammen. De senare är framför 
allt oumbärliga för att ge anvisningar om de funktionella sambanden inom 
kommunen samt de utbyggnadsordningar mellan skilda orter och stadsdelar 
som kan bli aktuella. Många av dessa förutsättningar som den samlade 
kommunala verksamhetsplaneringen, oberoende av sektor, skall ta hänsyn 
till finns samlade i de gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, som 
kommunerna vanligen fastställer.
Den nuvarande formen av bostadsförsörjningsprogram har funnits alltsedan 
1979. Dessförinnan fanns de så kallade bostadsbyggnadsprogrammen som 
bedrevs som försöksverksamhet från 1947 och blev permanent 1967. Begrepps- 
förändringen 1979 markerade att från och med då vidgades kommunens 
ansvar till att omfatta boendemiljön i mer vid bemärkelse från att tidigare 
enbart omfattat själva nybyggandet av bostäder. (Norrving, 1981)
För utarbetandet av bostadsförsörjningsprogrammen har bostadsstyrelsen 
upprättat föreskrifter beträffande programmens innehåll samt en arbets­
metod för programmens upprättande. Med hjälp av ett antal arbets- och 
redovisningsblanketter kan kommunen utarbeta och redovisa sitt samlade 
behov av insatser inom bostadsförsörjningen.
Den direkta utgångspunkten för kommunens beräkningar av bostadsbehovet 
är de kommunala befolkningsprognoserna. Bostadsstyrelsen ger dock anvis­
ningar om hur hushållsbildning, utrymmesstandard, kvalitetsfaktorer, 
avvägning mellan långsiktig och aktuell bostadsefterfrågan, speciella 
bostadsbehov som många grupper har etc, som bör tas med 
bostadsförsörjningsprogrammet. (Bostadsstyrelsen, 1979)
Naturligtvis är också kommunernas förda markpolitik och den 
planeringsberedskap på det fysiska området av stor betydelse för 
bostadsbyggandet. Inom dessa områden handlar dessutom kommunen 
relativt obundet av statliga föreskrifter. Ytterligare sådana områden, där 
kommunen har ett mer fullständigt eget ansvar, är bostadsbyggandets 
geografiska fördelning, dess fördelning på byggherrar och 
förvaltningsformer samt för fördelningen på skilda hustyper. (SOL) 1976:26)
För genomförandet av de bostadsbyggande och andra åtgärder för att främ­
ja bostadsförsörjningen som anges i bostadsförsörjningsprogrammet krävs 
ett flertal åtgärder, såsom fysisk planering, projektering, upphandling och i 
slutändan själva byggandet.
Det kommunala planmonopolet, i meningen att endast kommunen kan 
antaga och fastställa en fysisk plan, innebär att kommunerna har det 
avgörande inflytandet på markanvändningen.
En begränsning med kommunens fysiska planering enligt byggnadslagen är 
dock att det saknas instrument för genomförandet. En fastställd detaljplan 
innebär inte att marken kommer att användas för det i planen angivna 
ändamålet. Endast att markägaren har rätt att utnyttja marken för de 
ändamål, exempelvis bostadsbyggande, som planen anger. Det slutliga avgö­
randet ligger i markägarens händer. För att vid behov kunna komma till 
genomförande av den fysiska planeringens intentioner har statsmakterna 
dock ställt vissa tvångsmedel till kommunernas förfogande. Expropriations- 
och förköpslagstiftningen ger således kommunerna möjligheter att förvärva 
den mark som behövs för planernas genomförande. Vidare finns ett så kallat 
kommunalt markvillkor. Till skillnad från de bägge andra markpolitiska 
medlen är markvillkoret tvingande för kommunerna och berör endast mark 
som skall bebyggas med bostäder som avses bli statligt belånade. Markvill­
koret har tillkommit för att inte priskonkurrensen skall sättas ur spel av 
byggföretag med egen mark. (Norrving, 1981)
När det sedan blir frågan om själva byggproduktionen överlämnar kommu­
nen ansvaret till någon byggherre. Utöver privata, allmännyttiga och koope­
rativa former för bostadsbyggande förekommer också att kommunerna 
själva, genom att bilda bostadsföretag eller genom att ingå som delägare i 
sådana företag, engagerar sig i bostadsbyggandet. Allt bostadsbyggande, 
även om det finansieras genom statliga bostadslån, innebär omfattande 
kommunala följdinvesteringar för exempelvis tekniska försörjningssystem 
och kommunala serviceåtaganden.
I sin avhandling om kommunerna och bostadsförsörjningen har Norrving 
(1981) påvisat bostadsbyggnadsplaneringens betydelse för den kommunala 
utvecklingen och övrig kommunal planeringsverksamhet. Han har exempel­
vis påvisat att mer än hälften av såväl kommunala tjänstemän som politi­
ker anser att bostadsbyggnadsplaneringen i stor utsträckning styr annan 
kommunal planering. Vidare har Norrving funnit att framför allt för mindre 
kommuner, med en befolkning under 29 000 invånare, är de kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammen av grundläggande betydelse för kommunens 
samlade bostadsbyggnadsplanering. Större kommuner har jämsides med de 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammen också valt andra former för 
bostadsplanering. Det samlade resultatet från Norrvings (1981) undersök­
ning var dock att för de flesta kommuner, 72 procent, utgjorde de kommuna­
la bostadsförsörjningsprogrammen grunden för bostadsbyggnadsplaneringen. 
Vidare angav nära 85 procent av alla kommuner att de helt eller huvudsakli­
gen använder sig av den av bostadsstyrelsen rekommenderade planeringsmeto­
den.
De kommunala bostadsförsörjningsprogrammen kan också komma att tjäna 
som förhandlingsinstrument mot skilda parter utan att det i alla delar tar 
sin utgångspunkt i ett realistiskt bostadsbyggnadsbehov. Också i Norrvings 
studie har detta påpekats, även om han understryker att detta är marginel­
la företeelser. Det kan emellertid finnas många politiska skäl till att en 
kommun levererar ett bostadsförsörjningsprogram som till en del saknar 
realistiska genomförandemöjligheter. Löfte från sammanläggningstiden, 
hänsyn till fackliga intressen ur sysselsättningssynvinkel, orealistiska be- 
folkningsprognoser, orealistiska antaganden kring bostadsbyggandets inrikt­
ning mot flerfamiljshus respektive enfamiljshus är några av dessa skäl. 
Norrvings studier har emellertid också visat att det faktiska bostadsbygg­
andet till mellan 75 och 95 procent förklaras av det som finns medtaget i 
det planerade byggandet.
Vad gäller styrkan i den statliga påverkan på bostadsbyggandets omfattning 
kan vi konstatera att de statliga myndigheterna har relativt små möjlighe­
ter att påverka kommunerna. Vid ett starkt tryck från kommunernas sida
kan staten dock genom sin kvotering begränsa byggandets omfattning. I en 
sådan situation påverkas direkt kommunens utvecklingsmöjligheter vad 
gäller befolkning, vilket indirekt också ger följdverkningar för bl a närings­
livet i kommen av grundläggande betydelse för kommunen. I den omvända 
situationen, när kommunerna vill hålla tillbaka bostadsbyggandet samtidigt 
som staten önskar en mer omfattande byggnation, saknar dock staten helt 
styrmedel att driva igenom sina intentioner.
BILAGA 4
SKOLPLANERING - ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV UTVECKLING OCH 
UPPBYGGNAD
Studien begränsar sig i denna del till frågor kring grundskolans respektive 
gymnasieskolans utveckling och planering samt dess betydelse och samband 
med kommunal utveckling och planering. Inom bägge dessa skolformer är 
kommunens engagemang stort.
På den mest övergripande nivån är det riksdag och regering som anger 
ramarna för skolans inriktning. Skolöverstyrelsen (SÖ) har, som central 
myndighet, till uppgift att utfärda de föreskrifter och anvisningar som 
krävs för att uppfylla de bestämmelser som finns i skollagen och skolstad- 
gan. Driften och utbyggnaden av skolan regleras genom olika statsbidragsbe- 
stämmelser.
Huvudansvaret för såväl skolans drift, där undervisningen utgör den väsentli­
gaste delen, som lokalutbyggnad ligger hos kommunerna. Genom det omfattan­
de regelverk som finns inom skolområdena med studieplaner och statsbidrags- 
bestämmelser för lärarinsatser och skollokaler, är kommunernas möjligheter 
till lokalt anpassade lösningar rejält kringskurna (Brändström m fl 1979). 
Utvecklingen på skolområdet innehåller emellertid flera inslag av åtgärder 
som syftar till ett ökat lokalt inflytande. Inte minst har den senaste refor­
men om skolans inre arbete -SIA - delvis präglats av sådana tankegångar.
På regional nivå ansvarar länsskolnämnden, som lyder under SÖ, föf skolans 
ledning och planering. Utöver tillsynen över skolans pedagogiska verksam­
het, samt att länsskolnämnden också fattar beslut och yttrar sig i olika 
ärenden rörande den inre skolorganisationen, har nämnden också till uppgift 
att i samråd med andra samhällsplanerande myndigheter och institutioner i 
länet sörja för en ändamålsenlig planering av skolväsendet. (Industridepar­
tementet, 1978b). I detta arbete ingår bl a att förbereda länsstyrelsens 
beslut om elevområden för högstadieskolan samt att länsskolnämnden själv 
fastställer elevområden för grundskolans låg- och mellanstadium. Vidare 
påverkar länsskolnämnden lokaliseringen av gymnasieskolor genom att, till 
SÖ, yttra sig över kommunens framställning till SÖ om inrättande av gymna­
sieskolor. Ett ytterligare område där länsskolnämnden har en väsentlig roll 
gentemot kommunerna är att nämnden yttrar sig över statsbidragsansökning- 
ar samt gör upp förslag till turordning för statsbidrag till skilda skol- 
byggnadsprojekt. (Brändström m fl, 1979).
I kommunen är det skolstyrelsen som har ansvaret att följa utvecklingen på 
skolans område och vidta erforderliga åtgärder för kommuninvånarnas 
skolgång. Skolstyrelsen handhar förutom frågor kring grundskolan samt 
gymnasieskolan också frågor kring kommunal vuxenutbildning i de fall så­
dan utbildning finns i kommunen. Skolstyrelsen har bl a till uppgift att 
utreda behovet av skollokaler samt föreslå kommunfullmäktige, som är 
beslutsinstans i kommunen, vilka utbyggnadsbehov som finns. Lokalbehovet 
prövas av SÖ vad gäller gymnasieskola och alltsedan 1964 av länsskolnämn­
den vad gäller grundskolan (psU 1974:3).
Skolans betydelse för den kommunala utvecklingen och planeringen fram­
står särskilt tydlig om vi följer skolans utveckling något tillbaka i tiden. De 
kommunindelningsreformer som genomförts de senaste decennierna har 
delvis påverkats av kommunernas ändamålsenlighet som ansvarig för sko-
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lan. Utbyggnaden av den obligatoriska skolan samt expansionen av gymna­
sieskolan gör att skolan idag utgör en stor del av den kommunala verksam­
heten.
Allt sedan mitten av 1940-talet har ett oavbrutet reformarbete pågått på 
skolans område. Frågan om skolpliktens längd kom tidigt att dominera 
detta arbete. Sedan 1936 hade den dittills sexåriga obligatoriska folkskolan 
utvidgats med ett sjunde skolår.
1940-års skolutredning, som markerade upptakten till en omdaning av hela 
den obligatoriska skolan, föreslog en ytterligare förlängning av skolplikten 
till åtta år. 1946-års skolkommission kom i sitt principbetänkande (SOU 
1948:27) att föreslå att skolplikten skulle utsträckas ytterligare. Kommissio­
nens förslag gick ut på att folkskolan och realskolan slogs samman till en 
enda skola, en nioårig enhetsskola. Enhetsskolan skulle finnas i varje kom­
mun. Detta ansåg skolkommissionen nu vara möjligt i och med den kommunin- 
delningsreform som skulle vara genomförd 1930. Det stora flertalet kommu­
ner skulle då komma upp i ett befolkningsunderlag på mellan 2500 och 3000, 
vilket ansågs tillräckligt som underlag för en nioårig sammanhängande 
skola.
1950-års riksdag beslöt, mot bakgrund av skolkommissionens förslag, att 
försöksverksamhet med nioårig enhetsskola skulle starta. Mot slutet av 
1950-talet väntades tiden vara mogen att fatta definitivt beslut om enhets- 
skolans genomförande. Från flera håll, bl a SÖ, hävdades dock att det erfor­
derliga befolkningstalet för en sammanhållande nioårig skola med det inne­
håll det var fråga om krävde uppemot 5000 invånare. Under hela 1950-talet 
pågick i många kommuner försöksverksamhet med nioårig enhetsskola. Mot 
slutet av denna period dominerades försökskommunerna av kommuner med 
stor befolkning. 1958 hade drygt hälften av försökskommunerna över 5000 
invånare och en tredjedel hade mer än 10 000 invånare (SOU 1978:4).
Erfarenheterna från 1950-talet, som således kom att bli ett försöksdecen- 
nium vad gäller den obligatoriska skolans framväxt, togs till vara av 1957- 
års skolberedning. 1961 avlämnade beredningen sitt huvudbetänkande "Grund­
skolan" (SOU 1961:30). På grund av att beteckningen enhetsskola givit upp­
hov till många missförstånd under försöksperioden benämnde man nu istäl­
let den kommande obligatoriska nioåriga skolan grundskola.
Skolberedningens förslag behandlades av 1962 års riksdag och vann riksda­
gens bifall. En övergång till grundskolan skulle ske under tiden 1962-1972.
1962-års riksdag fattade också beslut om en översyn av rikets kommunindel­
ning. 1963 fanns 1006 kommuner. En kommunblocksindelning kom att faststäl­
las och landet som helhet kom att omfatta 282 kommunblock. Huvuddelen 
av blocken var sammansatta av flera kommuner, som enligt indelningspla- 
nen med tiden skulle sammanläggas till en enda kommun.
Kommunblocken byggdes upp kring centralorter och omfattade områden, 
som kommersiellt, ekonomiskt och från kommunikationssynpunkt hängde 
samman med dessa centralorter. Samma princip hade legat till grund för 
högstadieplaneringen i enlighet med SÖs nya anvisningar för skolplanering 
från 1959. Invånarantalet i kommunblocken beräknades i regel uppgå till 
minst 8000 personer år 1975.
1969 beslöt så riksdagen att den nya kommunindelningen, varom principbe-
slut fattats 1962, i huvudsak skulle vara genomförd senast första januari 
1974. Efter sammanläggningarna uppgick antalet kommuner till 278. Idag, 
tio är senare, har antalet kommuner ändrats till 284, efter det att några 
hopslagningar och uppsplittringar skett.
Det mål som en gång uppställdes, av 1946-års skolkommission, om att en 
nioårig obligatorisk skola skulle finnas i varje kommun, kom således att 
förverkligas i mitten av 1970-talet. 1974 hade samtliga färdigbildade kom­
muner ett eget högstadium. D enna situation kunde dock endast uppstå ge­
nom utvecklandet av en helt ny kommunstruktur jämfört med den som 
fanns i mitten av 1940-talet.
1970-talets stora skolreform kom att bli den s k SIA-reformen om skolans 
inre arbete som främst tog upp frågor kring den pedagogiska och sociala 
miljön i skolan. Även om reformen tar sin utgångspunkt i skolans arbetsmil­
jö och de problem den enskilde eleven har, kom många av de förslag utred­
ningen ledde till också att beröra skolans yttre utformning, såsom skolstor- 
lek och skolans lokala och regionala organisation. En av hörnstenarna i 
riksdagens beslut utifrån SIAs förslag var att det skulle ske en decentrali­
sering av beslutssystemet i syfte att öka det kommunala ansvaret och fri­
heten för skolans verksamhet (DsU 1977:8). Vi återkommer längre fram till 
de konsekvenser detta synsätt gett för statsbidragen till kommunerna.
För den allmänna gymnasieskolan gäller att kommunerna först 1964 fick 
huvudmannaskapet för denna. Fram till dess var staten huvudman för samt­
liga allmänna och tekniska gymnasier medan handelsgymnasierna var kom­
munala. I och med det reformarbete som genomförts inom den obligato­
riska skolan och den omfattning och kunskapsnivå denna skolform utveck­
lats till var tiden nu mogen att låta kommunerna också ha ansvaret för 
gymnasieskolan. (SOU 1978:4)
Genom ett reformarbete som pågått under flera decennier kom riksdagen 
1970 att besluta att kommunerna skulle vara huvudman för den övervägan­
de delen av den integrerade gymnasiala skolan, vars benämning nu fast­
ställts till gymnasieskola. Gymnasieskolan kom att omfatta såväl de kom­
munala skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola som de landstings- 
kommunala skolformerna yrkesskola, lantbruksskola, lanthushållsskola och 
skogsbruksskola. I gymnasieskolan fanns nu 22 linjer, som samtliga byggde 
på grundskolan. (SOU 1978:4)
Dagens planeringssystem för gymnasieskolan och den kommunala vuxenut­
bildningen kan ses som ett informations- och styrsystem från lokal till 
central nivå och vice versa. Informationen ligger till grund för användning 
av systemets styrmedel som kan bestå av anslag, organisationsbeslut, för­
fattningar, direktiv etc. (Gerger, Persson, 1981)
För gymnasieskolan tillämpas en planeringsprocedur där dimensionerings- 
och lokaliseringsbeslut i hög grad tas inom SÖ. Vidare fastställer SÖ lång­
siktiga utbildningsplaner som anger vilka linjer och specialkurser respektive 
kommun får anordna samt dess dimensionering. Gymnasieskolans teoretiska 
linjer anpassas i hög grad till elevernas önskemål. För den yrkesinriktade 
undervisningen spelar efterfrågan på arbetsmarknaden en större roll. (Ger­
ger, Persson, 1981)
Planerna för gymnasieskolan grundar sig på förslag utarbetade av skolsty­
relsen som sedan länsskolnämnden yttrar sig över. Skolstyrelsen grundar 
sina förslag bl a på:
Kommunens GPF (gemensamma planeringsförutsättningar)
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Rekommendationer frän SÖ angående hur mänga 16-åringar som antas
gå vidare till gymnasieskolan, samt fördelning på linjer
- Långtidsprognos från SÖ angående'regional fördelning på olika linjer
Uppgifter om regionens näringsliv
Uppgifter om elevernas studieönskemål.
(Industridepartementet, 1978b)
I studier som genomförts av Gerger (1983) beträffande samspelet mellan 
arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft med viss utbildning och de 
studerandes efterfrågan på utbildning har framkommit att de senare har 
stor genomslagskraft för utbildningens dimensionering. Elevernas val är ett 
lättillgängligt och mätbart material. Arbetsmarknaden däremot har svårt 
att påverka utbildningsutbudet. Kunskaperna om utveckling är bristfällig 
och prognoserna uppbyggda på osäkerhet om den regionala näringslivsutveck- 
lingen. (Gerger, 1983) Kommunerna anser sig här vara betjänta av ett för­
bättrat underlag för att bedöma behovet av utbildade. Den långsiktiga 
planeringen kräver ett detaljerat och tillförlitligt material på grund av att 
investeringskostnaderna är höga. (Industridepartementet, 1978b)
Statsbidragssystemet vad gäller skollokaler vid ny- och tillbyggnad finns 
reglerade i svensk författningssamling från slutet av 1950-talet som i prin­
cip gäller än. I enskildheter har bestämmelserna dock ändrats vid en rad 
tillfällen. Här stadgas att statsbidrag till permanenta skollokaler vid ny- 
och tillbyggnad utgår i förhållande till ett bidragsunderlag, som bestämmes 
med utgångspunkt i ett grundbelopp per kvadratmeter nettogolvyta av 
lokaler för undervisning, förvaring av skolmaterial, administration och 
skolmåltidsverksamhet samt uppehållsrum för elever. För tillämpningen av 
dessa bestämmelser utfärdar SÖ allt sedan 1957 en anvisning ursprungligen 
med titeln Skolbyggnader. Denna har sedan 1961 då den utkom i en fjärde 
upplaga benämnts "Gröna boken" (med hänsyftning på färgen på ringpärmen 
för det lösbladssystem anvisningen då var tryckt på). (DsU 1974:3)
Allt sedan 1970-talets början har inte någon ny upplaga av "Gröna boken" 
utkommit. Anvisningar beträffande lokalplanering publicerades istället i 
den 1971/72 startade skriftserien "Skolhus". I denna skrift ges också övrig 
information kring skolfrågor i mer vid bemärkelse såsom planering, rationa­
lisering, forskning, utvärdering och debatt (DsU 1974:3).
Av det föregående har framgått att utvecklingen inom såväl den obligato­
riska skolan som gymnasieskolan varit omfattande de senaste decennierna. 
Denna utveckling har till delar varit kopplad till de kommunindelningsre- 
former som genomförts. Kommunens ansvar för dessa delar av skolan har 
successivt ökat. Detta samtidigt som skolan fått en allt större omfattning 
och komplett innehåll samt berör allt fler av kommunens invånare, främst 
dess ungdom.
Staten bestämmer emellertid i det närmaste helt skolans organisation och 
ansvarar för dess mål och innehåll. Genom ett detaljerat regelsystem sva­
rar staten genom statsbidrag för skolans kostnader. För grundskolan var 
statsbidragen fram till 1978 i princip uppdelade på dels basresurser för att 
täcka lärarlönekostnaderna, dels medel för speciella ändamål där svårighe­
ter uppstod. För gymnasieskolan utgörs statsbidraget uteslutande av basre­
surser för att täcka lärarkostnaderna. (SOU 1974:53)
I sitt betänkande "Individen och skolan" (SOU 1975:9) säger utredningen om 
skolan, staten och kommunerna följande:
'Den oven nämnda statliga regleringen av skolväsendet kan innebära en 
risk för att kommunerna idag inte alltid känner det som en egen angelä­
genhet att planera för skolan och ge den resurser. Om kommunerna 
däremot fick ett ökat ansvar för skolväsendet, skulle detta i avsevärt 
högre grad än nu komma att ses som en direkt del av den kommunala 
verksamheten. Skolväsendet bör därför naturligen passa in i den samlade 
kommunala planeringen och resursfördelningen."
För att kunna genomföra intentionen om ett ökat kommunalt ansvar, för 
användandet av skolans resurser, vilket var en av hörnstenarna i det reform­
arbete som utredningen om skolans inre arbete föreslog, infördes 1978 ett 
nytt bidragssystem för skolan. Tanken med detta var att besluten om använ­
dandet av skolans resurser fortsättningsvis skulle kunna ske sä nära verk- 
ställighetsnivån som möjligt. Detta samtidigt som staten genom sitt över­
gripande ansvar för skolans mål och innehåll fortsättningsvis huvudsakligen 
har ansvar för resursernas storlek och ramar.
Följande allmänna krav var uppställda som grund för det nya statsbidragssy­
stemet i grundskolan. Statsbidragssystemet skall:
"- bidra till att upprätthålla ett enhetligt skolsystem och en lik­
värdig utbildningsstandard,
- beakta skillnaderna i förutsättningar som finns mellan olika 
kommuner att bedriva skolverksamhet,
- möjliggöra och stimulera till en ökad lokal beslutanderätt i 
bl a ekonomiska och organisatoriska frågor,
- stimulera till en effektiv verksamhet,
- vara administrativt enkelt,
- garantera att utgående bidrag blir värdebeständiga på samma 
sätt som för närvarande.
(DsU 1977:8)"
Det nya statsbidragssystemet kom huvudsakligen att bestå av en basresurs 
och en förstärkningsresurs. Basresursen tilldelas kommunerna för att i stort 
sett täcka lärarlönekostnaderna för den enligt timplanen obligatoriska 
undervisningen. Förstärkningsresurserna ersätter en rad av de tidigare 
specialdestinerade bidragen som tidigare fördelades av SÖ för respektive 
ändamål, exempelvis stödundervisning, fritt valt arbete och medel för sär­
skilda åtgärder på skolans område. Jämfört med det tidigare statsbidrags­
systemet för skolan är det nya systemet mer schabloniserat och förenklat.
De delningstal, eller elevantal, som används som planerings- och beslutsun­
derlag för en basresurs i skilda årskurser skall inte betraktas som norm för 
skolorganisationen i en kommun. Skolstyrelsen har här frihet att disponera 
tilldelade resurser på lämpligt sätt inom respektive skolenhet. Vidare förenk­
las den kommunala administrationen i väsentlig grad samtidigt som utbetal­
ningen av bidraget kan ske snabbare än tidigare i förhållande till kommu­
nens utbetalningar av lärarlöner.
Förstärkningsresurserna, som utgör cirka en fjärdedel av det totala stats­
bidraget, utgår till större delen, cirka 95 procent, direkt till kommunerna 
och resten till länsskolnämnderna för vidare förmedling till kommuner med 
särskilda problem. Förstärkningsresursen utgår med ett bestämt antal lärar- 
veckotimmar per elev (lvtr/elev), kommunerna får 0,553 lvtr/elev medan 
länsskolnämnderna får ungefär 0,03 lvtr/elev, något varierande mellan 
storstadslän och övriga län.
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Syftet med förstärkningsresurserna är att kommunen själv skall besluta 
över sådana åtgärder som krävs för att komma till rätta med särskilda 
problem inom skolan.
Redan ett halvår efter införandet av det nya statsbidragssystemet, hösten 
1978, genomförde Riksre visions verket (RRV) en utvärdering av de kriterier 
för lokal och regional resursfördelning som kommun respektive länsskol- 
nämnd använt sig av beträffande förstärkningsresurserna. Utvärderingen 
omfattade samtliga 27 kommuner i Gävleborgs, Örebro och Hallands län. 
Resultaten av denna utvärdering var delvis nedslående. Varken den del av 
förstärkningsresurserna som utgår direkt till kommunerna eller den del som 
fördelas av länskolnämnderna visade sig i någon större utsträckning ha 
fördelats pä ett behovsorienterat sätt. Enligt RRV hade fä kommuner och 
ingen av de tre länsskolnämnderna i nämnvärd grad beaktat socioekonomiska, 
demografiska eller andra i sammanhanget relevanta yttre förutsättningar 
för skolverksamheten. Variationer i resurstilldelning mellan rektorsområ­
den inom kommunerna förklarades snarare av skillnader i basresurstilldel­
ningen än av förstärkningsresursens fördelning. (RRV, 1979b)
Kommunerna har således inte i någon större utsträckning tagit tillvara den 
möjlighet till lokalt anpassade lösningar som förstärkningsresurserna gav 
möjlighet till. Möjligen kan detta förklaras av att man saknar erfarenhet på 
detta område. Kommunerna behöver troligen några år på sig för att utveck­
la sitt besluts- och planeringssystem på skolans område för att tillmötesgå 
de möjligheter och krav som det nya statsbidragssystemet ger. Omställning­
en är stor från att tidigare mest svarat för underlaget för de statsbidrag 
som gavs samt förvalta dessa enligt detaljerade bestämmelser, till att nu 
dels ha större frihet vad gäller skolans utformning, dels ansvara för de 
särskilda åtgärder som måste vidtas inom skolan, främst för att hjälpa 
elever med skolsvårigheter.
Denna översiktliga genomgång visar att utvecklingen inom skolan och den 
planering denna innefattar åtminstone kan ses ur två skilda perspektiv vad 
gäller dess betydelse för kommunal utveckling och planering. A ena sidan 
ett mer långsiktigt perspektiv där skolans utveckling vad gäller innehåll 
och omfattning genom det ständigt pågående reformarbetet på skolans 
område ger avsevärda konsekvenser för den kommunala planeringen och 
utvecklingen. A andra sidan ett kortsiktigt perspektiv där skolan idag ingår 
bland de ur kostnadssynvinkel mest omfattande områdena för kommunens 
verksamhetsplanering.
SUMMARY
The public sector is made up of many independent boards and agencies 
whose operations and planning to a large degree have as a goal the 
expansion of their own clearly demarcated fields of activity. At the same 
time, the extent of public involvement has increased in most areas; for 
instance, one of the more characteristic features of recent decades has 
been the enormous growth of the obligations and responsibilities of local 
government. On the one hand there is the comprehensive planning 
responsibility of local government, and on the other hand the sectorial 
planning that lies within the jurisdiction of a national board. In this 
situation, and in consideration of today's increasingly difficult economic 
conditions, it will become necessary to co-ordinate the different kinds of 
planning and to establish a system of priorities between them.
This dissertation investigates the interaction of sectorial and 
comprehensive planning by state and local government. The author's 
ambition is to improve our insight into the problems that arise as a result 
of the different conditions affecting each form of planning. His 
investigation concentrates upon the problems of planning co-ordination and 
division of responsibility between state and local government. The problem 
area is a broad one and cannot be treated fully within the framework of the 
present paper. The work was therefore restricted to a few important case 
studies of road and railway planning, but also includes some aspects of 
planning for housing and schools. Two methods of approach are used.
The first method is an empirical approach of a problem-descriptive and 
problem-seeking nature to road and railway planning. This includes case 
studies illustrating specific conflicts between central planning for the 
national transport system and local government planning. These case 
studies deal with the reduction of rail traffic, the elimination of branch 
lines and station service, the localization of new through roads and the 
extensive alterations of local traffic patterns that can follow upon a 
reorganization of road transport. The case studies cover events and 
planning processes, that took place from the 1950s to the end of the 1970s. 
The main sources of information were interviews with planners and elected 
officials, and reviews of relevant planning literature.
Case studies included in the dissertation
Railway lines:
planning and development of the Bohus (southwest Sweden) lines north 
of Uddevalla during the 1960s and 1970s
termination of rail traffic on the Uppsala-Enköping branch line in the 
late 1970s
planning and trial withdrawals from service of 150 rail stations in 78 
townships in 1976-77;
Roads:
planning for the bridges to the island of Tjörn during the 1940s and 
1950s and the subsequent economic development of Tjörn following 
completion of the bridges up to the end of the 1970s 
planning of the through trunk road in Kungälv township following the 
completion of the new road up to the end of the 1970s 
planning for the through road in Uddevalla during the 1970s and the co­
operation between local government and the Department of Roadworks.
The case study method is based upon the accumption that the results that 
may be observed in selected small-scale fields of operations would probably 
reflect the nature of the entirety. The subjects of the case studies were 
those municipal townships and neighbourhoods afflicted by conflicts of 
planning between state and local government. Here, different ambitions 
and actions taken sustained or interfered with each other - with economic, 
social and physical consequence as a result. D ivergent localization policies 
and other resource-utilizing undertakings were confronted in competition.
The second method of approach is a comparative study on the basis of a 
planning-analytical point of view; planning in the fields of road, railway, 
housing and school are analysed and their relationship to the planning 
conducted by local government is discussed. This part of the study 
compares the form aspects of planning in the different fields of activity as 
well as the aspects of planning character in regards to the establishment of 
operational goals and the implementation of measures leading to goal 
fulfilment. In addition, those aspects inherently related to planning content 
are compared with each other in regard to the ways in which state 
authorities influence local government planning and development and what 
the effects of such influence can be.
The comparisons constitute and attempt to determine both similarities and 
general patterns as well as to distinguish and in part explain the 
differences that can occur in sectorial planning. The particular fields 
chosen for study represent the partly different systems of rules in effect 
and the variety of character of planning in existence. The object of the 
comparative section, besides describing and identifying the character of 
the various fields of sectorial planning (using this as a basis for answering 
formulated questions) is to serve as a starting point for further research in 
the same problem area. This part of the dissertation is based partly upon 
results obtained from the empirical studies, and partly from the 
information to be found in the literature covering earlier research results 
and planning theory.
The results of the empirical sections of the dissertation point out areas 
where the co-ordination between road, respectively railway planning and 
local government planning could be improved. Results obtained from the 
comparative sections imply more general conclusions about the nature and 
structure of planning and the relationships between state and local 
governments in those sectors where commitment and responsibility differ. 
Of crucial importance is the question at what level the operational goals of 
planning are to be defined, and who is to be responsible for goal 
implementation. This in turn will determine the effect any particular field 
of planning activity will have upon local government development.
The respective positions of the state and the local governments in both 
these cases from a planninganalytical perspective will determine which 
planning level's interests and value judgements will predominate and how 
the present situations will be altered in consequence of the outcome.
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